

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ N _____

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Т.в.о. Голови Правління
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

_____ Р.В. Стройний

"04" _____ 12 20__ року

Заступник фінансового директора
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

_____ В.Є. Стріков

"04" _____ 12 20__ року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

на 2018 рік

у сфері теплопостачання

(зі змінами)

**Перелік документів, що надається у складі
Інвестиційної програми ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік
у сфері теплопостачання (зі змінами)**

№ п/п	Зміст	№ сторінки
1	Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2018 рік ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»	5
2	Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2018 рік ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"	8
3	Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"	12
4	План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців з ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"	16
5	Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" станом на 01 січня 2018 року	18
6	Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних	20
7	Обґрунтування необхідності внесення змін до Інвестиційної програми ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на 2018 рік у сфері теплопостачання	22
8	Довідка про балансову приналежність об'єктів, на яких будуть виконуватись роботи передбачені у заходах Інвестиційної програми	23
9	Довідка про зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на 2018р.	24
10	Техніко-економічне обґрунтування заходів Інвестиційної програми ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на 2018 рік (зі змінами), а саме:	
11	Заміна тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (просп. Свободи) (1 етап: від ТК 1/4 до Н13 довжиною 554 м.п.) завершення	26
12	Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу та терміну окупності, в тому числі копії сторінок навчальних посібників, довідників, Наказу міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 2 лютого 2009 року №12.	27
13	Інформація щодо проведених закупівель	44
14	Договір підряду № 979 від 27.03.2018 року	49
15	Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори №2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010х2=2020м	77
16	Інформація щодо проведених закупівель	79
17	Договір підряду №4306 на виконання проектних робіт від 22.11.2018 року	84
18	Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І.Мазени	102
19	Інформація щодо проведених закупівель	104
20	Договір підряду №3207 на виконання проектних робіт від 22.11.2018 року	109
21	Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський	133
22	Інформація щодо проведених закупівель	135
23	Договір підряду №3429 на виконання проектних робіт від 24.09.2018 року	140
24	Коригування проекту за шифром ТК 10/65-2012 в частині зменшення діаметру 630мм на діаметр 530мм трубопроводу від ТК 1/4 до ТК1/2	164
25	Договір підряду №3697 на виконання проектних робіт від 12.10.2018 року	166

26	Придбання трактора BELARUS-80.1 (або аналогу)	185
27	Інформація щодо проведених закупівель	187
28	Договір поставки №3325 від 17.09.2018 року	192
29	Придбання крана-маніпулятора моделі DL Agro (або аналогу)	201
30	Інформація щодо проведених закупівель	203
31	Договір поставки №2838 від 15.08.2018 року	208
32	Придбання приборного комплексу для визначення координат поривів та свищів на теплових магістралях	216
33	Інформація щодо проведених закупівель	219
34	Договір поставки №3327 від 18.09.2018 року	224
35	Придбання відкачуючого пересувного насоса АНД-100 (або аналогу)	230
36	Інформація щодо проведених закупівель	232
37	Договір поставки №2708 від 06.08.2018 року	237
38	Ліцензії, баланс підприємства, договір оренди	244

**Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2018 рік
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»**

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО	
Назва підприємства	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Рік заснування (дата проведення державної реєстрації)	26.05.1995 рік
Форма власності	Публічне акціонерне товариство
Місце знаходження (юридична адреса)	36022, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Старий Поділ, будинок 5
Код ЄДРПОУ	00131819
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника або уповноваженої особи, посада	Стройний Руслан Вікторович, Т.в.о. Голови Правління
	Стріков Владислав Євгенович Заступник фінансового директора
Тел., факс, E-mail	(0532) 516-359, kanc04@pl.energy.gov.ua
Ліцензія НКРЕКП на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	Без номеру (затверджено рішенням № 10 від 01.02.2013р., переоформлено рішенням №2277 від 08.09.2015р.)
	безстрокова
Ліцензія НКРЕКП на постачання теплової енергії	Без номеру (затверджено рішенням № 10 від 01.02.2013р., переоформлено рішенням №2277 від 08.09.2015р.)
	безстрокова
Статутний фонд підприємства, тис. грн	Статутний капітал Товариства становить 55 240 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок
Балансова вартість активів, тис. грн	Станом на 31.12.2016 р. - 2 459 340,00
	Станом на 31.12.2017 р. - 2 540 734,00
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	Всього за 2016 р. - 95 454,00
	Всього за 2017 р. - 134 222,00
Заборгованість по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів), тис. грн.	Станом на 31.12.2016 р. - 8 149,00
	Станом на 31.12.2017 р. - 20 984,00
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ	
Цілі програми	Модернізація, реконструкція, удосконалення та заміна старого зношеного обладнання
Строк реалізації інвестиційної програми програми	1 рік

На якому етапі реалізації знаходиться ліцензіат (наявність законодавчих актів, проектної документації, експертних висновків, результатів конкурсів та тендерів тощо)	За всіма заходами інвестиційної програми проведено тендери на виконання робіт та закупівлю товарно-матеріальних цінностей
Головні етапи реалізації програми	1) Закупівля обладнання та матеріалів для впровадження заходів
	2) Виконання робіт з модернізації, реконструкції, монтажу, налагодження та введення в експлуатацію об'єкту, запланованого у програмі. Розробка робочих

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ	
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. без ПДВ	3 680,80
власні кошти	3 680,80
позичкові кошти	x
залучені кошти	x
бюджетні кошти	x
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	2857,45 (77,63%)
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0 (0%)
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0 (0%)
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	494,35 (13,43%)
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0 (0%)
Інші заходи (придбання приборного комплексу для визначення поривів та свищів, агрегату насосного):	329 (8,94%)

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ	
Чиста приведена вартість	738,17

Внутрішня норма дохідності	19%
Дисконтований період окупності	12,631
Індекс прибутковості	1,237

Т.в.о. Голови Правління

Р.В. Стройний



м.п.

Заступник фінансового директора

В.С. Стріков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Транспортування теплової енергії																		
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (збільшення від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																		
2.1.1	Заходи зі зменшення витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.1.1																			
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обміну ресурсів, з них:																		
х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.1.2																			
2.1.3	Інші заходи, у т.ч.:																		
х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.1.3																			
Усього за пунктом 2.1																			
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																		
2.2.1	Заходи зі зменшення витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
2.2.1.1	Заміна дільниці тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомого опору Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: від ТК 1/4 до Н13 довжиною 554 м п.) завершення	554 п.м. У односторонній	2 316,39	х	х	х	х	х	х	0,00	2 316,39	2 316,39	2 316,39	0,00	43,57	59,91	0,00	0,00	555,35
2.2.1.2	Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі №4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомого опору Н2 по вул. Шевченка, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.	1 од.	259,80	х	х	х	х	х	х	0,00	259,80	259,80	259,80	0,00	300,06	0,00	0,00	10,39	
2.2.1.3	Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомого опору №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І.Мазепи	1 од.	128,15	х	х	х	х	х	х	0,00	128,15	128,15	128,15	0,00	299,77	0,00	0,00	5,13	
2.2.1.4	Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський	1 од.	79,17	х	х	х	х	х	х	0,00	79,17	79,17	79,17	0,00	299,70	0,00	0,00	3,17	
2.2.1.5	Коригування проекту за шифром ТК 10/65-2012 в частині зменшення діаметру 630 мм на діаметр 530 мм трубопроводу від ТК 1/4 до ТК 1/2	1 од.	73,94	х	х	х	х	х	х	1,00	73,94	73,94	73,94	0,00	299,76	0,00	0,00	2,96	
Усього за підпунктом 2.2.1																			
2 857,45 2 857,45 2 857,45 2 857,45 0,00 53,46 59,91 0,00 0,00 574,04																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.2																			
2.2.2.1	Х	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Усього за підпунктом 2.2.2	0,00	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
2.2.3																			
2.2.3.1	Х	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
		Усього за підпунктом 2.2.3	0,00	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
2.2.4																			
2.2.4.1	Придбання трактора BELARUS-801 (або аналогу)	1 од.	348,38	Х	Х	Х	Х	Х	Х	348,38	0,00	348,38	0,00	95,99	Х	0,00	0,00	0,00	43,55
2.2.4.2	Придбання крана-маніпулятора моделі DL Agro (або аналогу)	1 од.	145,97	Х	Х	Х	Х	Х	Х	145,97	0,00	145,97	0,00	119,98	Х	0,00	0,00	0,00	14,60
		Усього за підпунктом 2.2.4	494,35	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	494,35	0,00	494,35	0,00	102,02	Х	0,00	0,00	0,00	58,15
2.2.5																			
2.2.5.1	Придбання виробничого комплексу для визначення координат пунктів та станиц на теплових магистралах	1 од.	200,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	200,00	0,00	200,00	0,00	60,00	Х	0,00	0,00	0,00	40,00
2.2.5.2	Придбання агрегату насосного АВД-100 (або аналогу)	1 од.	129,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	129,00	0,00	129,00	0,00	60,00	Х	0,00	0,00	0,00	25,80
		Усього за підпунктом 2.2.5	329,00	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	60,00	Х	0,00	0,00	0,00	65,80
		Усього за пунктом 2.2	3 680,80	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	823,35	2 857,45	3 680,80	0,00	58,12	Х	59,91	0,00	0,00	697,99
		Усього за розділом II	3 680,80	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	823,35	2 857,45	3 680,80	0,00	58,12	Х	59,91	0,00	0,00	756,14
III																			
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :																		
3.1.1																			
Х		0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
		Усього за підпунктом 3.1.1	0,00	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
3.1.2																			
Х		0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
		Усього за підпунктом 3.1.2	0,00	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
3.1.3																			
Х		0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
		Усього за підпунктом 3.1.3	0,00	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
3.2																			
Х		0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
		Усього за пунктом 3.1	0,00	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
3.2.1																			
Х		0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
		Усього за підпунктом 3.2.1	0,00	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
3.2.2																			
Х		0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
		Усього за підпунктом 3.2.2	0,00	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.2.3					Засоби щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:															
x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	Усього за підпунктом 3.2.3	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
3.2.4					Засоби щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:															
x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	Усього за підпунктом 3.2.4	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
3.2.5					Інші засоби, з них:															
x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	Усього за підпунктом 3.2.5	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	Усього за пунктом 3.2	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	Усього за розділом III	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	Усього за інвестиційною програмою:	3 680,80	3 680,80	1 570,91	2 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	823,35	2 857,45	3 680,80	3 680,80	0,00	58,12	x	59,91	0,00	697,99	

Заступник директора з капітального будівництва та інвестицій з інвестицій

А.В. Чуйко



Інженер I категорії відділу по роботі з інвестиційною програмою

О.О. Зось-Кіор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Транспортування теплової енергії																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (включається від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																							
2.1																							
2.1.1																							
	Х	Х	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00
			Усього за підпунктом 2.1.1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00
2.1.2																							
	Х	Х	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00
			Усього за підпунктом 2.1.2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00
2.1.3																							
	Х	Х	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00
			Усього за пунктом 2.1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), у т.ч.:																							
2.2																							
2.2.1																							
	Х	Х	2 316,39	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	2 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,39	Х	Х	59,91	0,00
			Усього за пунктом 2.2.1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	2 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,39	Х	Х	59,91	0,00
2.2.2																							
	Х	Х	259,80	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80	Х	Х	0,00	10,39
			Усього за пунктом 2.2.2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80	Х	Х	0,00	10,39
2.2.3																							
	Х	Х	128,15	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	128,15	Х	Х	0,00	5,13
			Усього за пунктом 2.2.3	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	128,15	Х	Х	0,00	5,13
2.2.4																							
	Х	Х	79,17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	Х	Х	0,00	3,17
			Усього за пунктом 2.2.4	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	Х	Х	0,00	3,17
2.2.5																							
	Х	Х	73,94	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	Х	Х	0,00	2,96
			Усього за підпунктом 2.2.5	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	Х	Х	0,00	2,96
2.2.6																							
	Х	Х	2 857,45	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	2 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,45	Х	Х	53,46	574,04
			Усього за пунктом 2.2.6	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	2 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,45	Х	Х	53,46	574,04
2.2.7																							
	Х	Х	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00
			Усього за підпунктом 2.2.7	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00
2.2.8																							
	Х	Х	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00
			Усього за пунктом 2.2.8	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00
2.2.9																							
	Х	Х	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00
			Усього за пунктом 2.2.9	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них																							
2.2.4	Придбання трактора BELARUS-80.1 (або аналогу)	1 од.	348,38	х	х	х	х	х	х	х	х	х	348,38	0,00	0,00	0,00	348,38	0,00	95,99	х	0,00	0,00	43,55
2.2.4.2	Придбання хранич-маніпулятора моделі DL Agro (або аналогу)	1 од.	145,97	х	х	х	х	х	х	х	х	х	145,97	0,00	0,00	0,00	145,97	0,00	119,98	х	0,00	0,00	14,60
Усього за підпунктом 2.2.4		2	494,35	х	х	х	х	х	х	х	х	х	494,35	0,00	0,00	0,00	494,35	0,00	102,02	х	0,00	0,00	58,15
Інші заходи, з них:																							
2.2.5	Придбання приборного комплексу для вимірювання координат порівня та свідчів на теплових мігстралах	1 од.	200,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	60,00	х	0,00	0,00	40,00
2.2.5.2	Придбання агрегату насосного АМД-100 (або аналогу)	1 од.	129,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	60,00	х	0,00	0,00	25,80
Усього за підпунктом 2.2.5		2	329,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	60,00	х	0,00	0,00	65,80
Усього за пунктом 2.2		3	680,80	х	х	х	х	х	х	х	х	х	680,80	2 857,45	0,00	0,00	1 364,41	2 316,39	58,12	х	59,91	0,00	697,99
Усього за розділом II		3	680,80	х	х	х	х	х	х	х	х	х	680,80	2 857,45	0,00	0,00	1 364,41	2 316,39	58,12	х	59,91	0,00	697,99
Інші заходи, з них:																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (визначається на основі коштів від оподаткування відомо з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
Заходи зі зменшення літніх витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
3.1	Усього за підпунктом 3.1.1	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Усього за пунктом 3.1.1	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Усього за пунктом 3.1.2	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Усього за пунктом 3.1.3	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 3.1		0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
Заходи зі зменшення літніх витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
3.2.1	Усього за пунктом 3.2.1	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Усього за пунктом 3.2.2	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 3.2		0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:																							
3.2.3	Усього за пунктом 3.2.3	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 3.2.3		0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.2.4																							
X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.2.4	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
3.2.5.																							
X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.2.5	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 3.2	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом III	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Усього за інвестиційною програмою:	3 680,80	1 576,91	2 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,80	823,35	2 857,45	0,00	0,00	1 364,41	2 316,39	58,12	X	59,91	0,00	697,59

Засоби щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них

Наші засоби, з них:

Заступник директора з капітального будівництва та інвестицій з інвестицій

А.В. Чувко



Інженер I категорії відділу по роботі з інвестиційною програмою

О.О. Зесь-Кітор

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				
		загальна сума	у тому числі:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх користування, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
I	Виробництво теплової енергії					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Транспортування теплової енергії					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	2 857,45	1 219,52	1 637,93	0,00	0,00
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	494,35	210,98	283,37	0,00	0,00
2.2.5	Інші заходи	329,00	140,41	188,59	0,00	0,00
	Усього за пунктом 2.2	3 680,80	1 570,91	2 109,89	0,00	0,00
	Усього за розділом II	3 680,80	1 570,91	2 109,89	0,00	0,00
III	Постачання теплової енергії					
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за інвестпрограмою	3 680,80	1 570,91	2 109,89	0,00	0,00

Т.в.о. Голови Правління

Р.В. Стройний

Заступник Фінансового директора

В.Є. Стріков



М. П.

Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
станом на 01 січня 2018 року

№ з/п	Найменування та характеристика обладнання об'єктів теплопостачання	Одиниця виміру	Показник	
			загальний	з них аварійні
1	2	3	4	5
I. Виробництво теплової енергії				
1	Джерела теплової енергії	-	-	-
1.1	Загальна кількість котелень, з них:	шт.	0	0
	потужністю до 3 Гкал/год	шт.	0	0
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	шт.	0	0
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	шт.	0	0
	потужністю 100 Гкал/год і більше	шт.	0	0
	дахових	шт.	0	0
1.2	Загальна установлена потужність котелень, з них:	Гкал/год	0	0
	потужністю до 3 Гкал/год	Гкал/год	0	0
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	Гкал/год	0	0
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	Гкал/год	0	0
	потужністю 100 Гкал/год і більше	Гкал/год	0	0
	дахових	Гкал/год	0	0
1.3	Середнє навантаження котельні:	-	-	-
	у неопалувальний період	Гкал/год	-	-
	у зимовий період	Гкал/год	-	-
1.4	Річний обсяг відпуску теплової енергії	Гкал	-	-
2	Котли та хвостові поверхні нагріву	-	-	-
2.1	Загальна кількість котлів:	шт.	0	0
2.1.1	за видом теплоносія, з них:	шт.	0	0
	водогрійних з ККД менше 86 %	шт.	0	0
	водогрійних з ККД більше 86 %	шт.	0	0
	парових з ККД менше 89 %	шт.	0	0
	парових з ККД більше 89 %	шт.	0	0
2.1.2	за видом палива, з них:	шт.	0	0
	на газоподібному паливі	шт.	0	0
	на твердому паливі	шт.	0	0
	на рідкому паливі	шт.	0	0
2.2	Використання установлених виробничих потужностей котлів:		0	0
	у неопалувальний період	%	-	-
	у зимовий період	%	-	-
2.3	Загальна кількість економайзерів	шт.	0	0
3	Газопровідний тракт, димові труби, очистка димових газів	-	-	-
3.1	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:	шт.	0	0
	димососів	шт.	0	0
	дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)	шт.	0	0
3.2	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок	кВт	0	0
3.3	Загальна кількість золошлакоуловлювачів	шт.	0	0
3.4	Загальна кількість димових труб, з них:	шт.	0	0
	сталевих	шт.	0	0
	цегляних та/або залізобетонних	шт.	0	0
4	Допоміжне обладнання	-	-	-
4.1	Загальна кількість деаераторних установок	шт.	0	0
4.2	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	0	0
4.3	Загальна кількість баків збору конденсату	шт.	0	0
4.4	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	0	0
	живильних	шт.	0	0
	мережних	шт.	0	0
	підживлювальних	шт.	0	0
	конденсаційних	шт.	0	0
	рециркуляційних	шт.	0	0
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)	шт.	-	-
	циркуляційних (ГВП)	шт.	-	-
4.5	Загальна установлена потужність насосів	кВт	-	-
5	Водопідготовка і водно-хімічний режим	-	-	-
5.1	Загальна кількість водопідготовчих установок	шт.	0	0
5.2	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок	шт.	0	0
5.3	Загальна установлена потужність насосів	кВт	0	0
6	Електропостачання та електротехнічні пристрої	-	-	-
6.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	0	0
	прямого включення	шт.	0	0
	трансформаторного включення	шт.	0	0
6.2	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)	шт.	0	0
6.3	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ:	шт.	0	0
	потужністю до 630 кВА	шт.	0	0
	потужністю понад 630 кВА	шт.	0	0
6.4	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:	-	-	-
	у неопалувальний період	%	0	0
	у зимовий період	%	0	0
7	Автоматизація	-	-	-
7.1	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі:	шт.	0	0
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)	шт.	0	0
	з частковою автоматизацією	шт.	0	0
7.2	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу	шт.	0	0
8	Прилади обліку теплової енергії	-	-	-
8.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:	шт.	0	0
	на джерелах теплопостачання	шт.	0	0
	комерційного (у споживача)	шт.	0	0

8.2	Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання	%	0	0
8.3	Забезпеченість приладами комерційного обліку	%	0	0
8.4	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	0	0
	на джерелах теплопостачання	шт.	0	0
	комерційного обліку	шт.	0	0
9	Транспортні засоби	-	-	-
9.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	0	0
	спецтехніки	шт.	0	0
	вантажних автомобілів	шт.	0	0
	легкових автомобілів	шт.	0	0
10	Будівлі та споруди виробничого призначення	-	-	-
	Загальна кількість	шт.	0	0
II. Транспортування та постачання теплової енергії				
11	Магістральні теплові мережі	-	-	-
11.1	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:	км	60,269	44,043
	- підземних каналних	км	48,815	33,525
	- підземних безканалних	км	0,000	0,000
	- надземних	км	11,454	10,518
11.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	369	0
12	Місцеві (розподільчі) мережі	-	-	-
12.1	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:	км	0,634	0,420
	- підземних	км	0,554	0,340
	- надземних	км	0,080	0,080
12.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	10	0
13	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)	-	-	-
13.1	Протяжність мереж ГВП, у тому числі:	км	0,056	0,000
	- підземних	км	0,056	-
	- надземних	км	0,000	-
14	Центральні теплові пункти (ЦТП)	-	-	-
	Загальна кількість ЦТП	шт.	-	-
15	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)	-	-	-
	Загальна кількість ІТП	шт.	1	0
16	Обладнання ЦТП та ІТП	-	-	-
16.1	Загальна кількість водопідігрівачів установок	шт.	3	-
16.2	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води	шт.	-	-
16.3	Загальна кількість насосів, у тому числі:	шт.	5	0
	- підвильноочних	шт.	2	0
	- насосів ГВП	шт.	3	0
	- циркуляційних (ГВП)	шт.	-	-
16.4	Загальна встановлена потужність насосів	кВт	9,7	-
17	Електропостачання та системи управління	-	-	-
17.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	27	0
17.2	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:	шт.	0	0
	- систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія	шт.	0	0
17.3	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки	шт.	0	0
18	Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП	-	-	-
18.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП	шт.	0	0
18.2	Загальна кількість лічильників ГВП, у тому числі:	шт.	22	0
	- на ЦТП	шт.	0	0
	- у споживачів (у будинках)	шт.	22	0
18.3	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП	%	-	-
18.4	Забезпеченість лічильниками ГВП, у тому числі:	%	3	0
	- на ЦТП	%	-	-
	- у споживачів (у будинках)	%	3	0
18.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100% оснащеності	шт.	-	-
18.6	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100% оснащеності, у тому числі:	шт.	658	-
	- на ЦТП	шт.	-	-
	- у споживачів (у будинках)	шт.	658	-
19	Транспортні засоби	-	-	-
19.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	5	0
	- спецтехніки	шт.	5	0
	- вантажних автомобілів	шт.	0	0
	- легкових автомобілів	шт.	0	0
20	Будівлі та споруди	-	-	-
	Загальна кількість будинків (населення)	шт.	907	-
21	Опалювальна площа (населення)	тис. кв. м	3073,1	-
22	Забезпечення гарячою водою (населення)	тис. жителів	106,014	-
23	Придане навантаження за категоріями:	-	-	-
	- населення	Гкал/год	441,250	0,0
	- бюджетні установи	Гкал/год	52,677	0,0
	- інші	Гкал/год	291,801	0,0
24	Фактичні річні втрати теплової енергії	тис. Гкал	226,014	0,0
		%	15,04%	0,0

Т.в.о. Голови Правління

Заступник Фінансового директора



 Р.В. Стройний

В.Є. Стріков

М. П.

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Стройний Руслан Викторович, при наданні даних до Кременчуцької міської ради Полтавської області даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

(підпис)  

Т.в.о. Голови Правління
(посада посадової особи ліцензіата)

"07" 12 2018 року
(дата)

Стройний Р.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Стріков Владислав Євгенович, при наданні даних до Кременчуцької міської ради Полтавської області даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

(підпис)



Заступник фінансового директора
(посада посадової особи ліцензіата)

"07" 12 2018 року
(дата)

Стріков В.Є.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Обґрунтування необхідності внесення змін до інвестиційної програми ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у сфері теплопостачання на 2018 рік

30 травня 2018 року рішенням XXX сесії Кременчуцької міської ради VII скликання була погоджена інвестиційна програма ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання з загальним обсягом фінансування 8506,09 тис. грн. (без ПДВ). У рамках впровадження даної програми було заплановане виконання робіт загальною вартістю близько 7 млн. грн без ПДВ, що становить 82% фінансування інвестиційної програми; розробка та коригування робочих проектів – 634 тис. грн без ПДВ (більше 7%); закупівля товарно-матеріальних цінностей – більше 870 тис. грн без ПДВ (10%). Але, внаслідок того, що корисний відпуск теплової енергії споживачам у 2018 році нижчий, ніж було заплановано, а також фактичне наповнення джерел фінансування інвестиційної програми тарифними коштами є у недостатньому обсязі, виникла нагальна необхідність у коригуванні погодженої раніше інвестиційної програми.

Відповідними змінами пропонується виключення одного з заходів інвестиційної програми, а саме захід «Заміна ділянки тепломережі № 1 діаметром 426*10 від ТК 1/14 до ТК 1/23 по вул. Бутиріна, Гоголя в м. Кременчук довжиною 840*2=1680 п.м.(2 етап: ділянка від ТК 1/20 до ТК 1/23)». Після коригування сума інвестиційної програми складе 3680,80 тис. грн без ПДВ, у тому числі: амортизаційні відрахування – 1570,91 тис. грн без ПДВ, виробничі інвестиції з прибутку – 2109,89 тис. грн без ПДВ.

Т.в.о. Голови Правління



Заступник фінансового директора

Р.В. Стройний

В.Є. Стріков

ДОВІДКА

Об'єкти основних засобів, на яких будуть виконуватися роботи, передбачені у складі Інвестиційної програми, знаходяться на балансі ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», як балансоутримувача, та орендується у Фонда державного майна України (договір №1056 від 22.09.1999р.), а саме:

1) ділянка тепломагістралі №1 діаметром 530 та 630 мм від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня (просп. Свободи).

Згідно п.5 Договору №1056 від 22.09.1999р. до обов'язків орендаря належить п.п.5.3 «Своєчасно здійснювати капітальний та поточний ремонт орендованих основних фондів».

Т.в.о. Голови Правління
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Р.В. Стройний

Заступник фінансового директора
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

В.Є. Стріков



ДОВІДКА

про зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації Інвестиційної програми ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік

Відповідно до Інвестиційної програми ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік заплановано здійснити реконструкцію ділянок магістральних теплових мереж з використанням матеріалів, які мають удосконалені технічні та якісні характеристики, а саме сталеві труби ізольовані матами прошивними із супертонкого скловолокна покритих тканиною скляною ізоляційною.

В результаті реалізації Інвестиційної програми ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік має відбутися:

- економія природного газу в обсязі – 21,147 тон умовного палива;
- економія електроенергії в обсязі – 38,760 тон умовного палива;
- зменшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, а саме діоксиду вуглецю в кількості – 101,6 тон/рік, оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,152 тон/рік.

Заплановані заходи програми, насамперед, спрямовані на покращення та розвиток інфраструктури житлово-комунального господарства міста Кременчука у сфері теплопостачання, що в свою чергу дасть можливість забезпечити жителів більш якісним, надійним та безперебійним теплопостачанням.

Т.в.о. Голови Правління

Р.В. Стройний

Заступник фінансового директора

В.Є. Стріков



**Заміна тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм
від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6
по вул. 60 років Жовтня (просп. Свободи)
(1 етап: від ТК 1/4 до Н13 довжиною 554 м.п.) завершення**

**Заміна тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм
від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6
по вул. 60 років Жовтня (просп. Свободи)
(1 етап: від ТК 1/4 до Н13 довжиною 554 м.п.) завершення**

В рамках впровадження заходів інвестиційної програми на 2017 рік у сфері теплопостачання було розпочато захід по заміні тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (просп. Свободи) . У 2018 році планується завершити роботи згідно «Робочого проекту заміни трубопроводів на тепломагістралі № 1 від кута повороту ТК 10/65 та ТК 1/1 до вул. 60 років Жовтня в місті Кременчуці», а саме: «Заміна тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (просп.Свободи) (1 етап: від ТК 1/4 до Н13 довжиною 554 м.п.)».

Тепломагістраль № 1 збудована за проектом Харківського відділення «ГИПРОГРАД» та здана в експлуатацію в 1964 році. Термін експлуатації 53 роки.

Магістральна теплова мережа № 1 є однією з головних артерій транспортування теплоносія до споживачів значної частини центральної частини міста Кременчука. Тобто, у випадку необхідності виводу в ремонт ділянки трубопроводу від ТК 1/2 до нерухомої опори Н 13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 в опаловальний сезон, довелося б припинити подачу теплоносія значній частині споживачів центральної частини міста Кременчук (1 дошкільний заклад, 2 – навчальних заклади, 1 – лікувальний заклад (пологовий будинок), 39 багатоквартирних будинків) з кількістю мешканців більш ніж 4 тис. осіб, що може привести до непередбачених наслідків.

У 2017 році виконано огляд тепломагістралі №1 Ø 630x9 в шурф, на ділянці від ТК 1/4 до ТК 1/3 по проспекту Свободи (вул. 60 років Жовтня). Акт № 2 від 12.07.2017г.

Під час обстеження зовнішньої поверхні подавального та зворотнього трубопроводу виявлено зменшення товщини стінки трубопроводу від 22 % до 38%. (Акт обстеження тепломагістралі №1 от 17.07.17г)

Відповідно до «Противарійного циркуляра № Т-1/80 «О повышении надежности работы теплофикационных трубопроводов электростанций» від 25 травня 1980 року, «... Участки с утонением стенки трубопровода на 20% и более подлежат замене... »

Подальша експлуатація даної ділянки трубопроводу без заміни призведе до виникнення аварійних ситуацій, а також, крім припинення теплозабезпечення споживачів, до фінансових втрат під час виконання аварійних робіт пов'язаних з:

- витратами матеріалів та обладнання для аварійного ремонту трубопроводу;
- втратами теплоносія при відключенні ділянки та його зливу;
- можливими судовими позовами споживачів;
- додатковими втратами на благоустрій місця проведення ремонтних робіт після закінчення ремонту.

Для попередження вищенаведеного передбачається виконати роботи по заміні діючої труби діаметром 530 мм ділянки від ТК 1/2 в бік ТК 1/4. Для цього був укладений договір з ТОВ "Будівельний Холдинг "Шевченківський" № 979 від 27.03.2018 року.

**Температурний графік магістральних теплових мереж філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

	Температура зовнішнього повітря, град С	Температурний графік зі зломом		Температурний графік без зламу		
		Температура в подавальному трубопроводі, град С	Температура в зворотному трубопроводі, град С	Температура в подавальному трубопроводі, град С	Температура в зворотному трубопроводі, град С	
Температура холодної п'ятиденки	-23,0	115,00	65,0	0,00	0,0	
	-22,0	112,70	63,92	0,35	0,35	
	-21,0	110,41	62,85	0,71	0,71	
	-20,0	108,11	61,77	1,06	1,06	
	-19,0	105,81	60,69	1,42	1,42	
	-18,0	103,51	59,60	1,78	1,78	
	-17,0	101,20	58,52	2,14	2,14	
	-16,0	98,90	57,43	2,50	2,50	
	-15,0	96,59	56,35	2,87	2,87	
	-14,0	94,28	55,26	3,24	3,24	
	-13,0	91,97	54,17	3,61	3,61	
	-12,0	89,66	53,07	3,98	3,98	
	-11,0	87,35	51,98	4,36	4,36	
	-10,0	85,03	50,88	4,73	4,73	
	-9,0	82,71	49,78	5,11	5,11	
	-8,0	80,39	48,68	5,50	5,50	
	-7,0	78,07	47,58	5,88	5,88	
	-6,0	75,74	46,47	6,27	6,27	
	-5,0	73,41	45,36	6,66	6,66	
	-4,0	71,08	44,25	7,06	7,06	
	-3,0	70,00	44,39	7,46	7,46	
	-2,0	70,00	45,61	7,86	7,86	
	-1,0	70,00	46,83	8,27	8,27	
	0,0	70,00	48,05	8,68	8,68	
	1,0	70,00	49,27	9,10	9,10	
	2,0	70,00	50,49	9,52	9,52	
	3,0	70,00	51,71	9,95	9,95	
	4,0	70,00	52,93	10,38	10,38	
	5,0	70,00	54,15	10,82	10,82	
	6,0	70,00	55,37	11,26	11,26	
	7,0	70,00	56,59	11,72	11,72	
	8,0	70,00	57,80	12,18	12,18	
	9,0	70,00	59,02	12,65	12,65	
	10,0	70,00	60,24	13,13	13,13	
	11,0	70,00	61,46	13,62	13,62	
	12,0	70,00	62,68	14,13	14,13	
	13,0	70,00	63,90	14,66	14,66	
	Нормативна температура зовнішнього повітря, град С	Температура в подавальному трубопроводі, град С	Температура в зворотному трубопроводі, град С	Температура в подавальному трубопроводі, град С	Температура в зворотному трубопроводі, град С	Нормативна кількість днів роботи системи теплостачання
Січень	-5,0	73,41	45,36	6,66	6,66	31,0
Лютий	-4,0	71,08	44,25	7,06	7,06	28,0
Березень	0,7	70,00	48,90	8,97	8,97	31,0
Квітень (ОП)	8,9	70,00	58,90	12,60	12,60	11,0
Квітень (МОП)	8,9	70,00	48,00	70,00	48,00	19,0
Травень	15,2	70,00	48,00	70,00	48,00	31,0
Червень	18,4	70,00	48,00	70,00	48,00	4,0
Липень	20,1	70,00	48,00	70,00	48,00	8,0
Серпень	19,3	70,00	48,00	70,00	48,00	31,0
Вересень	14,2	70,00	48,00	70,00	48,00	30,0
Жовтень (МОП)	7,9	70,00	48,00	70,00	48,00	15,0
Жовтень (ОП)	7,9	70,00	57,68	12,13	12,13	16,0
Листопад	2,0	70,00	50,49	9,52	9,52	30,0
Грудень	-2,7	70,00	44,76	7,58	7,58	31,0
Для середніх за рік показників трубопроводів, які працюють цілорічно (магістраль)	6,2	70,4	48,3	35,4	25,8	316,0
Для показників трубопроводів, які працюють опалювальний період	-0,3	70,8	48,5	8,6	8,6	178,0

Примітки до форми "Температурний графік магістральних теплових мереж філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

1. "Температура зовнішнього повітря, град С" (комірка В5). Наводиться розрахункова температура зовнішнього повітря для розрахунку опалення згідно з додатком 1 КТМ 204 України 244-94 "Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні" (стоп 331).
2. "Температура в подавальному трубопроводі, град С" (комірка С5), "Температура в зворотному трубопроводі, град С" (комірка Е5). Наводяться відповідні температури теплоносія у трубопроводах згідно з температурним графіком якісного регулювання теплових мереж (зі зломом).
3. "Нормативна температура зовнішнього повітря, град С" (комірки В45-В58) та "Нормативна кількість днів роботи системи тепlopостачання" (комірки І45-І58). Наводиться планова розрахункова температура зовнішнього повітря згідно з рекомендаціями НКРЕКП (шаблон для розрахунку втрат теплової енергії). Кількість днів роботи теплових мереж в опалювальний період вказана з урахуванням рекомендацій фахівців НКРЕКП — 178 діб. Кількість днів роботи теплової мережі у червні-липні вказана з урахуванням проведення ремонтів у 2017 році - 49 діб згідно з графіком проведення ремонтів у 2017 році.

Розрахунок нормативних витрат теплової енергії з охолодженням за нормами СНиП

Температурний графік магістральних теплових мереж фірми Кременчуцька ТЕЦ ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Діаметр умовний	Довжина теплопровода з поперечною ізоляцією	Довжина теплопровода без поперечної ізоляції	Довжина теплопровода з поперечною ізоляцією	Довжина теплопровода без поперечної ізоляції	Для мережі, яка працює цілодобово	Для мережі, яка працює О.П.
25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43	8,03
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	8,03
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	
65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	-0,25
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19,00
125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	176,00
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500,00	277,00	0,00	0,00	0,00		
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Усього магістральних теплопроводів	277,00	0,00	0,00	0,00		

Магістральні теплові мережі в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія і на потреби ГВП (продляється цілодобове функціонування) та які побудовані, відрамонтовані або модернізовані після 1990 року

мм	Довжина теплопровода з поперечною ізоляцією		Довжина теплопровода без поперечної ізоляції		ккал/міл/год	Вт/год	Вт/год	Вт/год	Вт/год	Вт/год	Вт/год	Вт/год
	M	M	M	M								
	Вт/год	Вт/год	Вт/год	Вт/год								
25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	277,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього магістральних теплопроводів	277,00	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Загальні витрати теплової енергії теплових мережах, призначених до котельної з охолодженням теплоносія, Гкал					119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150,79							

Примітка до форми "Розрахунок нормативних втрат теплової енергії з охолодженням за нормами СНіПу".

1. Виконується заміна ділянки тепломережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня підземної прокладки в непрохідних каналах з умовним діаметром 530 мм довжиною $277*2=554$ п.м. та умовним діаметром 630 мм довжиною $201*2=402$ п.м., яка виконана до 1988 року та яку планується замінити на ділянку аналогічної довжини з аналогічними умовними діаметрами. У даній формі виконаний розрахунок для ділянки від камери ТК-1/4 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня з умовним діаметром 530 мм та довжиною $277*2=554$ п.м.
2. "Температура ґрунта, град С" (комірка І38, І38). Наводиться планова розрахункова температура ґрунту згідно з рекомендаціями НКРЕКП (шаблон для розрахунку втрат теплової енергії), яка приймається в розрахунках втрат тепла при його транспортування тепловими мережами — $10\text{ }^{\circ}\text{C}$.
3. "Температура ґрунту, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С" (комірка І41, І41). Наводиться проектна температура ґрунту згідно з рекомендаціями НКРЕКП (шаблон для розрахунку втрат теплової енергії), яка приймається в розрахунках втрат тепла при його транспортування тепловими мережами — $5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
4. "Температура повітря, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С" (комірка І40, І40). Наводиться проектна температура зовнішнього повітря згідно з рекомендаціями НКРЕКП (шаблон для розрахунку втрат теплової енергії), яка приймається в розрахунках втрат тепла при його транспортування тепловими мережами — $7,0\text{ }^{\circ}\text{C}$.
5. "Довжина непоперед-ньо ізолюва-них трубо-проводів (темп.граф 1)" (комірки С60). Вказана довжина у двотрубному виконанні ділянки трубопроводу з умовним діаметром 530 мм.

Розрахунок зниження втрат теплової енергії на ділянці магістральної теплової мережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня (частина 1 етапу: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4)

№ з/п	Показник	Трубопроводи, робота яких передбачена протягом усього року	Існуюча схема прикладки теплової мережі			Пропонувана схема після реалізації ІП			
			Прокладка підземна в непрохідних каналах	Підземна безкавальна прокладка	Надземна прокладка	Прокладка підземна в непрохідних каналах	Підземна безкавальна прокладка	Надземна прокладка	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Діаметр зовнішній подавального трубопроводу	м	0,53				0,53		
2	Діаметр зовнішній зворотного трубопроводу	м	0,53				0,53		
3	Глибина залягання осі трубопроводів підземної прокладки	м	2,5			X	2,5		X
4	Ширина внутрішня каналу	м	1,8	X	X	X	1,8	X	X
5	Висота внутрішня каналу	м	0,985	X	X	X	0,985	X	X
6	Ширина стінки каналу	м	0,2	X	X	X	0,2	X	X
7	Відстань між осями трубопроводів подаючого і зворотного	м	X				X		
8	Температура води у подавальному трубопроводі	град С	70,43	70,43	70,43	70,43	70,43	70,43	70,43
9	Температура води у зворотному трубопроводі	град С	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29	48,29
10	Температура зовнішнього повітря	град С	X	X	X	6,24	X	X	6,24
11	Температура повітря в каналі	град С	44,82	X	X	X	25,99	X	X
12	Температура ґрунту на глибині розташування осі трубопроводів підземної прокладки	град С	10,00	10,00	10,00	X	10,00	10,00	X
13	Коефіцієнт теплоізоляції від трубопроводу до зовнішнього повітря	Вт/м.кв/год	X	X	X	29	X	X	29
14	Коефіцієнт теплоізоляції від трубопроводу до повітря у каналі та від повітря до стінки каналу	Вт/м.кв/год	8	X	X	X	8	X	X
15	Коефіцієнт теплопровідності ґрунту	Вт/м/град С	2,2	2,2	X	X	2,2	X	X
16	Коефіцієнт теплопровідності матеріалу каналу	Вт/м/град С	2,04	2,04	X	X	2,04	X	X
17	Товщина ізоляції подавального трубопроводу	м	0,020	0,020			0,1113		
18	Товщина ізоляції зворотного трубопроводу	м	0,015	0,015			0,0913		
19	Коефіцієнт теплопровідності ізоляції подавального трубопроводу	Вт/м/град С	0,064	0,064			0,045		
20	Коефіцієнт теплопровідності ізоляції зворотного трубопроводу	Вт/м/град С	0,064	0,064			0,045		
21	Питомі теплові втрати подавального трубопроводу	ккал/год/м.пог	122,58	0,00	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00
22	Питомі теплові втрати зворотного трубопроводу	ккал/год/м.пог		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Примітка до форми "Розрахунок зниження втрат теплової енергії на ділянці магістральної теплової мережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня (частина I етапу: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4)"

1. "Глибина залягання осі трубопроводу підземної прокладки" (комірки D10, G10). Глибина залягання трубопроводу коливається від 2,5 м до 3 м в залежності від місця заміру. Вказана найменша глибина -2,5 м.

2. "Коефіцієнт теплопровідності ґрунту" (комірки D34, G34). Згідно допоміжної інформації у даній формі приймається коефіцієнт теплопровідності для існуючого ґрунту - глина, суглинок,

4. "Коефіцієнт теплопровідності матеріалу каналу" (комірки D35, G35). Матеріал каналу - залізобетон. Згідно допоміжної інформації у даній формі приймається коефіцієнт теплопровідності для залізобетону, група Б у таблиці.

3. "Коефіцієнт теплопровідності ізоляції подавального/зворотного трубопроводів" (комірки D41, G41, D42, G42), "Товщина ізоляції подавального/зворотного трубопроводів" (комірки D37, G37, D38, G38). Напрацювання трубопроводів на сьогоднішній день становить для розрахункової ділянки - 52 років, тому стан існуючої ізоляції незадовільний. Матеріал ізоляції, яка була встановлена при прокладанні трубопроводів — мати з скловолокна товщиною 0,055 м на подавальному та 0,040 м на зворотньому трубопроводах.

На сьогоднішній день товщина ізоляції зменшилась та становить 0,020 м та 0,015 м на подавальному та зворотньому трубопроводах відповідно. Враховуючи, що для виготовлення ізоляції використовувались норми до 1988 року, приймаємо параметри ізоляції згідно з СНиП П-3-79* «Строительная теплотехника», а саме додаток 3, таблиця «Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций», п. 141 «Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75)» з коефіцієнтом теплопровідності 0,064 Вт/(м*°С).

Для нової ізоляції використовується матеріал - мати прошивні теплоізоляційні мінераловатні в обкладці скловолокном з двох сторін із коефіцієнтом теплопровідності 0,045 Вт/(м*°С) товщиною 0,060 м для подавального та 0,040 м для зворотнього трубопроводу та «ТСМ-Керамічний» (Технічні умови ТУ У 26.6-33205528-001:2009 «Композиція рідка керамічна теплозахисна») із коефіцієнтом теплопровідності 0,001 Вт/(м*°С) товщиною в 3 шари по 0,38 мм або 0,00114 м (згідно з п. 7.5 технічних умов) для подавального та зворотнього трубопроводів.

Для заповнення форми параметри ізоляції розраховуються наступним чином:

- товщині ізоляційного матеріалу 0,00114 мм із коефіцієнтом теплопровідності 0,001 Вт/(м*°С) відповідатиме товщина ізоляційного матеріалу із коефіцієнтом теплопровідності 0,045 Вт/(м*°С) наступна: $0,00114 / 0,001 * 0,045 = 0,0513$ м,

- сумарна умовна товщина ізоляційного матеріалу із коефіцієнтом теплопровідності 0,045 Вт/(м*°С) для подавального трубопроводу становить: $0,060 + 0,0513 = 0,1113$ м;

- сумарна умовна товщина ізоляційного матеріалу із коефіцієнтом теплопровідності 0,045 Вт/(м*°С) для зворотнього трубопроводу становить: $0,040 + 0,0513 = 0,0913$ м.

Розрахунок економічного ефекту при зниженні втрат теплової енергії на ділянці магістральної теплової мережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня (частина 1 етапу: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4)
 Без ПДВ

№з/п	Показник	Фактичні умови роботи	Нормативні показники роботи до	Показники роботи після введення ІП
	2	3	4	5
1	Час роботи на рік, годин	7 584,00	7 584,00	7 584,00
2	Довжина усіх труб ділянки, м	554,00	554,00	554,00
3	Середня фактична вартість палива за попередній рік, грн/кг.у.п.	5,782140	5,78	5,78
4	Прогнозна вартість палива на поточний рік, грн./кг.у.п.	7,717129	7,72	7,72
5	Нормативна питома витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії, кг.у.п./Гкал	152,44	152,44	152,44
6	Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується реконструювати у розрахунку на рік, Гкал	257,52	250,79	118,30
7	Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, кг.у.п.	X	X	21 222,52
8	Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, грн/рік	X	X	163 776,90
9	Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи існуючої теплової мережі, кг.у.п.	X	X	20 196,42
10	Зменшення витрат планової собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи, грн/рік	X	X	155 858,41
11	Кількість аврій на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км.теплових мереж аварія/км	3,610	3,610	0
12	Середня вартість усунення 1 аварії, грн.	2 715,620	2 715,62	0,00
13	Вартість усунення аварій на ділянці, що підлягає заміні	5 431,24	5 431,24	0,00
14	Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн	X	X	300 000,00
15	Середня балансова вартість теплової мережі, грн	196 562,48	196 562,48	5 087 880,22
16	Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік, грн.	29 457,88	29 457,88	203 515,21
17	Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої теплової мережі	X	X	343 265,47
18	Економічний ефект від впровадження ІП відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі	X	X	635 346,98
19	Вартість реалізації заходу ІП	X	X	5 087 880,22
20	Термін окупності заходу ІП	X	X	14,28

Примітка до форми "Розрахунок економічного ефекту при зниженні втрат теплової енергії на ділянці магістральної теплової мережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня (частина 1 етапу: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4)"

1. "Середня фактична вартість палива за попередній рік, грн/т.у.п." (комірка С7). Вказана середньозважена ціна 1 кг умовного палива (без ПДВ), яке було витрачено на виробництво теплової енергії у 2017 році, згідно з формою 1-НКРЕ.
2. "Прогнозна вартість палива на поточний рік, грн./кг.у.п." (комірка С8). Вказана ціна природного газу з 01.05.2018 р. без ПДВ, згідно з даними сайту НАК «Нафтогаз України» (<http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-May-2018.pdf>) 8368,00 грн./тис. куб. м (без ПДВ) та враховуючи вартість транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами (732,70 грн./тис. куб. м (без ПДВ)) повна ціна - 9100,70 грн./тис. куб. м без ПДВ. Середньозважена калорійність природного газу за 2017 рік становить 8255 ккал/куб. м. Тому прогнозна вартість палива на поточний рік становитиме $9100,70 * 7000 / 8255 / 1000 = 7,717129$ грн./кг.у.п. без ПДВ.
3. "Нормативна питома витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії, кг.у.п./Гкал" (комірка С9). Вказана фактична питома витрата палива на виробництво теплової енергії за 2017 рік.
4. "Кількість аварій на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км теплових мереж аварія/км" (комірка С15). Було виявлено 2 аварійні дефекти. Для розрахунку приймається відношення кількості аварій на вказаній ділянці до довжини вказаної ділянки у однотрубному розрахунку (у кілометрах).
5. "Середня вартість усунення 1 аварії, грн." (комірка С16). Наводиться середня витрата на усунення 2 аварійних дефектів - 2715,62 грн (без ПДВ).
6. "Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн" (комірка Е18). Виконується заміна трубопроводу зі сталі 3 із щільністю 7850 кг/м³. Ділянки подавального та зворотнього трубопроводів з зовнішнім діаметром 530 мм, сумарною довжиною 554 м та товщиною стінки 7 мм важитимуть 50 т. Ціна тони металобрухту становить 6000 грн/т (без ПДВ).
7. "Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік, грн." (комірка Е20). Амортизаційні відрахування при фактичних умовах вказані за 2015 рік (12 місяців) для ділянки, що підлягає заміні. Амортизаційні відрахування за рік після впровадження інвестпрограми визначені за умови повної амортизації впродовж 25 років, тому амортизаційні відрахування за рік після впровадження інвестпрограми приймаються, як двадцять п'ята частина від "Вартість реалізації заходу ПП" (комірка Е23).

Розрахунок економічного ефекту за рахунок зниження витрат тиску та витрати електричної енергії на транспортування теплоносія після заміни ділянки магістральної теплової мережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомого опору Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4 та від ТК 1/4 в бік ТК 1/3)

Таблиця №2

№ п/п	Найменування ділянки	Параметри труби				Параметри води				Гідрравличні коефіцієнти		Втрата тиску			
		Зовнішній діаметр, D _{зовн} , м	Товщина стінки труби, с, мм	Внутрішній діаметр, D _{внутр} , м	Площа перетину труби, S, м ²	Довжина ділянки, L, м	Еквівалентна шорсткість, k _с , м	Швидкість води, V, м/с	Витрата води через трубу, G, м ³ /с	Кінематична в'язкість води, ν, м ² /с	Число Рейнольдса, Re	Коефіцієнт гідрравлично го опору труби, ζ	Втрата тиску, h, м	Втрата тиску, h, атм	Розниця втрат тиску до та після ПП, м
1	Від камери ТК-1/4 до Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		до ПП	0,53	0,516	0,209	554	0,005	2,09	0,437	0,00000365	2954630	0,034533	8,26	0,826	3,30
	після ПП	0,53	10	0,510	0,204	554	0,0005	2,14	0,437	0,00000365	2990137	0,019576	4,96	0,496	

Продовження таблиці №2

№ п/п	Найменування ділянки	Параметри роботи насоса										Період роботи				Розрахунок економії		
		Продуктивність насоса, G, т/год	Тиск насоса з урахуванням зниження втрат тиску, м	ККД на валу насоса, η _в	ККД електричного двигуна, η _д	ККД механічної передачі, η _м	ККД частотно регульованого двигуна, η _р	Споживана потужність, кВт*год	Зниження споживання електричної енергії після ПП, кВт*год	Кількість днів роботи, днів	Кількість годин роботи, год	Сумарна економія е.е. за період роботи, кВт*год	Фактична річна економія витрат умовного палива на виробництво електрики за 2017 р., В _{ек}	Економія ПЕР при апровадженні тур	Економія при апровадженні ПП, грн			
1	Від камери ТК-1/4 до Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		до ПП	1200	143	0,79	0,94	0,98	0,96	682,3	15,8	316	7 584	119 827	323,5	38 760	7 717 129	299 115,92	
	після ПП	1200	139,7	0,79	0,94	0,98	0,96	666,5										

Розрахунок економії коштів за рахунок зниження втрат тиску та витрати електричної енергії на транспортування теплоносія після заміни ділянки магістральної теплової мережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4 та від ТК 1/4 в бік ТК 1/3)

Для розрахунку втрат тиску в трубопроводах при транспортуванні теплоносія використовуються технічні дані наступних джерел:

1. Альтшуль А.Д. Гидравлические потери на трение в водоводах электростанций.
2. Николаев А.А. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей.
3. Наказ №12 від 02.02.2009 р. "Про затвердження порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії"

Згідно {1} втрати тиску розраховуються за формулою Дарсі-Вейсбаха:

$$\Delta h = \lambda \frac{L}{D_{\text{вн}}} \frac{V^2}{2g} \quad (10)$$

де

λ - коефіцієнт гідравлічного опору;

L - довжина ділянки трубопроводу, м;

$D_{\text{вн}}$ - внутрішній діаметр трубопроводу, мм;

V - швидкість рідини у трубопроводі, м/с;

g - прискорення вільного падіння, м/с².

Для транспортування теплоносія використовується насосне обладнання філії Кременчуцька ТЕЦ. Режим роботи насосного обладнання обирається таким чином, щоб забезпечувати необхідний гідравлічний режим тепломереж для якісного тепlopостачання споживачів (витрата та тиск теплоносія). В опалювальний період, враховуючи великий відбір тепла та великі витрати теплоносія, подача мережної води виконується мережними насосами, які розташовані на філії Кременчуцька ТЕЦ, а зворотня вода подається завдяки підкачувальним насосам, які розташовані поза межами філії Кременчуцька ТЕЦ на підкачувальних станціях ПНС-1,2,3,4. В неопалювальний період підкачувальні насоси не працюють, а циркуляція теплоносія виконується тільки завдяки мережним насосам філії Кременчуцька ТЕЦ.

1. Розрахунок зміни втрат тиску при заміні ділянки тепломережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня підземної прокладки в непрохідних каналах (1 етап: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4 та від ТК 1/4 в бік ТК 1/3), яка виконана до 1988 року, та яку планується замінити на ділянки аналогічної довжини з аналогічними умовними діаметрами.

1.1. Визначення витрати та швидкості води в трубопроводах.

Згідно рекомендацій {2} стор. 109 при виконанні гідравлічних розрахунків теплових мереж приймається наступна еквівалентна шорсткість внутрішньої поверхні трубопроводів:

$$k_3 = 0,5 \text{ мм} = 0,0005 \text{ м.}$$

Надалі приймаємо, що саме для даної еквівалентної був раніше розрахований існуючий трубопровід.

Також при виконанні гідравлічних розрахунків питомі втрати тиску на 1 м трубопроводу, згідно {2} стор. 132, рекомендовано приймати:

$$\Delta h \leq 8 \text{ кгс/м}^2 \cdot \text{м}$$

На сьогоднішній день на ділянці тепломережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня змонтований трубопровід умовного діаметру 530 мм з довжиною по 277 м подавального та зворотнього трубопроводів (більша частина ділянки), тому, використовуючи рекомендації табл. 9.11 {2} можна визначити швидкість, з якою теплоносієм транспортується крізь дану ділянку трубопроводу.

У таблиці 9.11 стор 117-125 {2} наводяться умовні діаметри трубопроводів, витрата теплоносія та відповідна втрата тиску на 1 м труби. Використовуючи вказані дані можна знайти швидкість та витрату теплоносія, які належать відповідному діаметру трубопроводу. У разі, якщо геометричні параметри труби не відповідають наведеним у таблиці використовується наступна формула переводу {2} стор. 125.

$$\Delta h = \Delta h' * (D_{\text{вн}} / D'_{\text{вн}})^{5,25} \quad \text{або} \quad \Delta h = \frac{\Delta h'}{(D_{\text{вн}} / D'_{\text{вн}})^{5,25}}$$

де $D_{\text{вн}}$, $D'_{\text{вн}}$ - табличний та наявний внутрішні діаметри трубопроводів, м;

Δh , $\Delta h'$ - таблична та розрахункова питомі втрати тиску на 1 м трубопроводу, м;

Табличний трубопровід умовного діаметру 530 мм має наступні характеристики.

$$D_{\text{зов}} = 0,53 \quad \text{м}; \quad e = 7 \quad \text{мм};$$

де $D_{\text{зов}}$ - зовнішній діаметр трубопроводу, мм;

e - товщина стінки труби, мм.

Табличний внутрішній діаметр $D_{\text{вн}}$ (мм) дорівнює:

$$D_{\text{вн}} = D_{\text{зов}} - 2 * e = 0,53 - 0,014 = 0,516 \quad \text{м}.$$

Існуючий трубопровід умовного діаметру 530 мм та довжиною по 277 м подавального та зворотнього трубопроводів має наступні характеристики.

$$D_{\text{зов}} = 0,53 \quad \text{м}; \quad L = 554 \quad \text{м}; \quad e = 7 \quad \text{мм};$$

Наявний внутрішній діаметр $D_{\text{вн}}$ (мм) дорівнює:

$$D'_{\text{вн}} = D_{\text{зов}} - 2 * e = 0,53 - 0,014 = 0,516 \quad \text{м}.$$

Площа перетину трубопроводу, S , м^2 , дорівнює:

$$S = \pi * D_{\text{вн}}^2 / 4 = 3,14 * 0,516^2 / 4 = 0,209 \quad \text{м}^2.$$

Таблична питома втрата тиску на 1 м трубопроводу, яка корегується в залежності від внутрішнього діаметру трубопроводу, згідно формули становитиме:

$$\Delta h = \frac{8}{(0,516 / 0,516)^{5,25}} = 8,0 \quad \text{кгс/м}^2 * \text{М}$$

Саме для такої максимальної питомої втрати тиску буде прийматися швидкість теплоносія для існуючої труби 530*7 у стовбчику 529*7 табл. 9.11.

Приймаємо швидкість теплоносія у існуючій трубі (табл. 9.11, стор. 122 {2}):

$$V = 2,09 \quad \text{м/с}.$$

Витрата теплоносія через дану ділянку буде дорівнювати:

$$G_T = V * S = 2,09 * 0,209 = 0,437 \quad \text{м}^3/\text{с}$$

Приймаємо дану витрату за розрахункову. Надалі у розрахунках швидкість теплоносія у трубопроводах буде визначатися виходячи із даної витрати крізь трубопроводи та враховуючи площу перетину відповідної труби.

Новий трубопровід умовного діаметру 530 мм та довжиною по 277 м подавального та зворотнього трубопроводів має наступні характеристики.

$$D_{\text{зов}} = 0,53 \quad \text{м}; \quad L = 554 \quad \text{м}; \quad e = 10 \quad \text{мм};$$

Внутрішній діаметр $D_{\text{вн}}$ (мм) дорівнює:

$$D_{\text{вн}} = D_{\text{зов}} - 2 * e = 0,53 - 0,02 = 0,510 \quad \text{м}.$$

Площа перетину трубопроводу, S , м^2 , дорівнює:

$$S = \pi * D_{\text{вн}}^2 / 4 = 3,14 * 0,51^2 / 4 = 0,204 \quad \text{м}^2.$$

Враховуючи раніше розраховану витрату теплоносія, швидкість води у трубопроводі буде дорівнювати:

$$V = 0,437 / 0,204 = 2,14 \quad \text{м/с}.$$

1.2. Гідравлічний розрахунок ділянки 277 м.

Існуючий трубопровід умовного діаметру 530 мм та довжиною по 277 м подавального та зворотнього трубопроводів має наступні характеристики.

Згідно {1} (стр. 33) коефіцієнт гідравлічного опору трубопроводу розраховуються за формулою:

$$\lambda = 0,11 * \left(\frac{\kappa_3}{D_{\text{вн}}} + \frac{68}{\text{Re}} \right)^{0,25} \quad (11)$$

де κ_3 - еквівалентна шорсткість трубопроводу, мм;

Re - число Рейнольдса.

Згідно {2} (стр. 108) число Рейнольдса розраховується за формулою:

$$\text{Re} = \frac{V * D_{\text{вн}}}{\nu} \quad (12)$$

де ν - кінематична в'язкість рідини в залежності від температури.

при 80°C дорівнює 0,000000365 м²/с;

Тоді число Рейнольдса Re, по формулі (12) буде дорівнювати:

$$\text{Re} = \frac{2,09 * 0,516}{0,000000365} = 2954630$$

Згідно {1} (стр. 38) та враховуючи довготривалу експлуатацію трубопроводів - більш за 25 років, приймаємо еквівалентну шорсткість трубопроводу κ_3 (мм) для трубопроводів з сильною корозією:

$$\kappa_3 = 5,0 \text{ мм} = 0,005 \text{ м}$$

Тоді коефіцієнт гідравлічного опору трубопроводу λ , по формулі (11) буде дорівнювати:

$$\lambda = 0,11 * \left(\frac{0,005}{0,516} + \frac{68}{2954630} \right)^{0,25} = 0,034533$$

По формулі (10) втрати тиску будуть дорівнювати:

$$h = 0,034533 * \frac{554 * 4,37}{0,516 * 2 * 9,81} = 8,26 \text{ м} = 0,826 \text{ атм}$$

Новий трубопровід умовного діаметру 530 мм та довжиною по 277 м подавального та зворотнього трубопроводів має наступні характеристики.

Число Рейнольдса Re, по формулі (12) буде дорівнювати:

$$\text{Re} = \frac{2,14 * 0,51}{0,000000365} = 2990137$$

Згідно {1} (стр. 38), приймаємо еквівалентну шорсткість трубопроводу κ_3 (мм) для нових трубопроводів:

$$\kappa_3 = 0,50 \text{ мм} = 0,0005 \text{ м}$$

Тоді коефіцієнт гідравлічного опору трубопроводу λ , по формулі (11) буде дорівнювати:

$$\lambda = 0,11 * \left(\frac{0,0005}{0,510} + \frac{68}{2990137} \right)^{0,25} = 0,019576$$

По формулі (10) втрати тиску будуть дорівнювати:

$$h = 0,01958 * \frac{554,0 * 4,58}{0,51 * 2 * 9,81} = 4,96 \text{ м} = 0,496 \text{ атм}$$

При реконструкції вказаної ділянки трубопроводу втрати тиску зменшаться на:

- на ділянці довжиною 277,0 м.

$$8,26 - 4,96 = 3,30 \text{ м}$$

Загальне зменшення втрат тиску становитиме:

$$h = 3,30$$

1.4. Розрахунок економії електричної енергії після реконструкції теплових мереж при роботі мережних насосів

Для розрахунку економії електроенергії на транспортування теплоносія у трубопроводі подачі при зниженні втрат на тертя рідини в трубопроводі оберемо споживання електроенергії мережним насосом KRHA-300/660/40A або СЕН-1А. Даний електронасос працює майже цілий рік, його потужності достатньо для постачання всього об'єму теплоносія в літній період, а в зимовий період він працює при тих самих параметрах паралельно з іншими насосами.

Обраний для розрахунку мережний насос працює з електродвигуном, обладнаним частотним регулятором.

Споживана електродвигуном насоса потужність визначається згідно [3] за формулою (кВт*год):

$$P = \frac{G \cdot H \cdot 1000 \cdot 1,02}{3600 \cdot 102 \cdot \eta_n \cdot \eta_e \cdot \eta_m \cdot 0,96} \quad (13)$$

де G - продуктивність насоса, приймаємо	1200	т/год.
H - тиск при обраній продуктивності насосу буде	143	м вод. ст.;
η_n - ККД на валу насоса, приймаємо	0,79	;
η_e - ККД електричного двигуна, приймаємо	0,94	;
η_m - ККД механічної передачі, приймаємо	0,98	;
Зміну ККД частотного регулятора, приймаємо	0,96	.

Після реконструкції за рахунок зменшення втрати тиску при транспортуванні необхідної витрати рідини у теплову магістраль можна зменшити напір насосу на величину втрати тиску у трубопроводі. Врахуємо цей факт при розрахунку витрати електроенергії при роботі насосу.

Під час роботи даного насосу в опалювальний період втрата тиску відбувається у подавальному трубопроводі, тому що насос працює спільно з підкачувальними насосами. Далі наведений розрахунок витрат електричної енергії при подачі теплоносія у опалювальний період.

Витрата електроенергії на транспортування теплоносія при заміні ділянки трубопроводу діаметром 530 мм, згідно формули (13), дорівнює:

$$P_{нов} = \frac{1200 \cdot (143 - 3,30) \cdot 1000 \cdot 1,02}{3600 \cdot 102 \cdot 0,79 \cdot 0,94 \cdot 0,98 \cdot 0,96} = 666,5 \text{ кВт*год}$$

Витрата електроенергії на транспортування теплоносія при існуючому обладнанні, згідно формули (13), дорівнює:

$$P_{тек} = \frac{1200 \cdot 143 \cdot 1000 \cdot 1,02}{3600 \cdot 102 \cdot 0,79 \cdot 0,94 \cdot 0,98 \cdot 0,96} = 682,3 \text{ кВт*год}$$

Зменшення витрати електроенергії на транспортування теплоносія дорівнює:

$$\Delta P_{сс} = P_{тек} - P_{нов} = 682,3 - 666,5 = 15,8 \text{ кВт*год}$$

Приймаємо час роботи насосу в опалювальний період для даної ділянки трубопроводу:

$$178 \cdot 24 = 4272 \text{ годин}$$

Під час роботи даного насосу в неопалювальний період втрата тиску відбувається у подавальному та зворотньому трубопроводі. Далі наведений розрахунок витрат електричної енергії при подачі теплоносія у неопалювальний період.

Приймаємо час роботи насосу в неопалювальний період для даної ділянки трубопроводу без урахування 49 діб ремонту трубопроводу у 2017 р.:

$$365 - 178 - 49 = 138 \text{ доби або}$$

$$138 \cdot 24 = 3312 \text{ годин}$$

Кількість годин роботи на рік:

$$4272 + 3312 = 7584 \text{ годин}$$

При реконструкції обраної ділянки трубопроводу за рік економія електроенергії W_e , кВт*год, при транспортуванні теплоносія, без урахування періоду ремонту даної ділянки тепломережі, можна розрахувати за наступною формулою:

$$W_e = \sum \Delta P_{ee} * T$$

$$W_e = 15,8 * 7584 = 119\,827 \text{ кВт*год}$$

Для підрахунку економії коштів при заміні трубопроводу у розрахунках виконується переведення кількості втраченої електричної енергії при транспортуванні теплоносія в обсяги умовного палива для виробітку даної кількості електричної енергії, а потім у грошовий еквівалент даного обсягу палива. Для виконання даного переведення використовуються наступні формули

$$V_e = W_e * V_{e.e}$$

$$E_{e.e} = V_e * Ц \tag{17}$$

де V_e - витрата палива на виробіток електричної енергії у умовному обчисленні (умовне паливо), туп;

$V_{e.e}$ - фактична річна питома витрата умовного палива на відпуск електричної енергії за 2017 р., г/кВт*год, згідно з формою 1-НКРЕ.

$$V_{e.e} = 323,5 \text{ г/кВт*год}$$

$E_{e.e}$ - річна економія палива у грошовому еквіваленті, грн /год

Ц - прогнозована ціна умовного палива у 2018 році. Вказана ціна природного газу з 01.05.2018 р. без ПДВ, згідно з даними сайту НАК «Нафтогаз України» (<http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-ne-PSO-May-2018.pdf>) 8368,00 грн./тис. куб. м (без ПДВ) та враховуючи вартість транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами (732,70 грн./тис. куб. м (без ПДВ)) повна ціна - 9100,70 грн./тис. куб. м без ПДВ. Середньозважена калорійність природного газу за 2017 рік становить 8255 ккал/куб. м. Тому прогнозна вартість палива на поточний рік становитиме: $9100,70 * 7000 / 8255 / 1000 = 7.717129$ грн./кг в.п. без ПДВ.

Приймається - 7717,129 грн./туп

Згідно формули (16) річна економія умовного палива при заміні трубопроводу за рахунок зниження втрат електричної енергії при транспортуванні теплоносія складатиме

$$V_e = 119\,827 * 323,5 = 38,760 \text{ туп}$$

Згідно формули (17) річна економія коштів при заміні трубопроводу за рахунок зниження втрат електричної енергії при транспортуванні теплоносія складатиме:

$$E_{e.e} = 38,76 * 7717,129 = 299\,115,92 \text{ грн. на рік без ПДВ}$$

Економія умовного палива становитиме:

$$38,760 \text{ туп на рік}$$

**Розрахунок обсягу економії природного газу у разі впровадження
Інвестиційної програми ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Значення
		1	2
1	Економія палива при впровадженні ІІ за рахунок зниження втрат тепла на ділянці магістральної теплової мережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня (частина 1 етапу: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4)	туп/рік	21,147
		тис. куб. м/рік	17,9
2	Економія палива при впровадженні ІІ за рахунок зниження використання електричної енергії на ділянці магістральної теплової мережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня (частина 1 етапу: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4)	туп/рік	38,760
		тис. куб. м/рік	32,9
3	Сумарна економія палива при впровадженні ІІ	туп/рік	59,907
		тис. куб. м/рік	50,8

Примітка:

При середньозваженій калорійності природного газу за 2017 рік - 8255 ккал/тис. куб. м.

**Розрахунок обсягу викидів забруднюючих речовин від основних виробництв філії
Кременчуцька ТЕЦ ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та величини екологічного податку у
разі впровадження Інвестиційної програми ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

№ з/п	Види забруднюючих речовин				Питомий викид на одиницю сировини, продукції	Ставка податку згідно розділу VIII Податкового Кодексу України, грн/т	Загальні суми збору, грн. (к 4 x к.7)
	Код	Найменування	Одиниця виміру	Фактичний викид			
	1	2	3	4			
1	0301	оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту) [NO ₂]	т/рік	0,152	0,003	2204,89	336,025
2	0337	оксид вуглецю		0,030	0,0006	83,07	2,532
3	0410	метан		0,002	0,00003	83,07	0,127
4	---	азоту(I) оксид [N ₂ O]		0,0002	0,000003	2204,89	0,336
5	---	етан		0,010	0,0002	124,61	1,266
6	---	вуглецю діоксид		101,600	2,0	0,37	37,592
7		Всього		101,795			

Примітка до таблиці "Розрахунок обсягу викидів забруднюючих речовин від основних виробництв філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" та величини екологічного податку у разі впровадження інвестиційної програми при роботі на природному газі"

Розрахунок обсягу викидів виконується наступним чином:

1. Визначаються річні обсяги економії природного газу у натуральному обчисленні (стовбчик 3, ряд 1 таблиці "Розрахунок обсягу економії природного газу у разі впровадження інвестиційної програми"). Приймаються розрахункові обсяги економії умовного палива згідно відповідним формам еталону у графі "Економія палива від впровадження ІІ у порівнянні з фактичними умовами роботи, кг у п." (стовбчик 5, ряд 7) та розрахунковий обсяг економії умовного палива при зниженні використання електричної енергії після впровадження ІІ. Для переводу умовного палива у натуральне приймається калорійність умовного палива 7000 ккал/кг та середньозважена калорійність природного газу за 2017 рік - 8255 ккал/тис. куб. м.
2. Для визначення зниження обсягу викидів забруднюючих речовин (стовбчик 4, ряд 1-6) необхідно річні обсяги економії природного газу помножити на питомі викиди на одиницю сировини, продукції (стовбчик 5, ряд 1-6) що приймаються згідно "Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (Проммайданчик № 1)".
3. Ставки податку на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (стовбчик 6, ряд 1-6) приймаються згідно ст. 243.1 розділу VIII Податкового Кодексу України, для метану згідно ст. 243.3, тому що ОБРВ метану становить понад 0,1 мг/куб. м.
4. Загальна сума збору за викиди забруднюючих речовин визначається як добуток обсягу викидів забруднюючих речовин (стовбчик 4, ряд 1-6) на відповідні ставки податку на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (стовбчик 6, ряд 1-6).

У результаті впровадження заходу III із заміни ділянки магістральної теплової мережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4 та від ТК 1/4 в бік ТК 1/3) буде досягнуто наступну економію енергоресурсів та зниження викидів забруднюючих речовин у повітря

№ п/п	Найменування	Од. виміру	Значення
			Усього за проектом
	1	2	3
1.	Сумарний ефект від впровадження III <u>за рахунок зниження втрат тепла</u> ділянки магістральної теплової мережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4 та від ТК 1/4 в бік ТК 1/3)	туп/рік	21,147
		грн/рік	163 196,743
2.	Сумарний ефект від впровадження III <u>за рахунок зниження використання електричної енергії</u> ділянки магістральної теплової мережі №1 від камери ТК-1/2 до нерухомої опори Н13 між камерами ТК-1/5 та ТК-1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4 та від ТК 1/4 в бік ТК 1/3)	туп/рік	38,760
		грн/рік	299 115,92
3.	Сумарний ефект зниження викидів забруднюючих речовин у повітря за рахунок зниження споживання палива від впровадження III відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі	т/рік	101,795
		грн/рік	377,878
3.1.	Зниження викидів оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту) (NO ₂)	т/рік	0,152
		грн/рік	336,025
3.2.	Зниження викидів оксиду вуглецю	т/рік	0,030
		грн/рік	2,532
3.3.	Зниження викидів метану	т/рік	0,002
		грн/рік	0,127
3.4.	Зниження викидів азоту (I) оксиду (N ₂ O)	т/рік	0,000
		грн/рік	0,336
3.5.	Зниження викидів етан	т/рік	0,010
		грн/рік	1,266
3.6.	Зниження викидів вуглецю діоксиду	т/рік	101,600
		грн/рік	37,592

Новини

Події

Захист учасників

Навчання

Аналітика та Моніторинг

Роботи для потреб філії
Кременчуцька ТЕЦ – Заміна
тепломагістралі №1 діаметром 630,
530 мм від ТК 1/2 до нерухомої
опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по
вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка
від Н13 в бік ТК 1/4 довжиною 554
м.п. та від ТК 1/4 в бік ТК 1/3 на
відстань $90 \times 2 = 180$ м. п.) Інвестиційна
програма ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в тарифах на
теплову енергію на 2017 рік, розділ
2, пункт 2.2.1.1.

включена торгівля

6 593 250,00

UAH

Протокол розкриття

Контакти

Владислав Євгенович
Стриков

+380532516146
+380532516147

tender02@pl.energy.gov.ua

DOZORRO

Підприємство зареєстроване на Prozorro

UA-2018-01-29-001151-z ● bd9ff8be7e6b4760b5cc236645630e0b

Відкриті торги Пропозиції розглянуті

Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Всі закупівлі замовника

На цю звернути увагу потенційному постачальнику

Оголошення про проведення

Друкувати форму оголошення PDF ● HTML

Інформація про замовника

Як обрати замовника потенційним постачальникам

Найменування замовника:	ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Код ЄДРПОУ:	00131819
Вебсайт замовника:	http://www.poe.pl.ua
Місцезнаходження замовника:	36022, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5
Контактна особа замовника:	Владислав Євгенович Стриков +380532516146, +380532516147

Інформація про процедуру

Гд по строкам проведення торгів

Звернення за роз'ясненнями:	до	05 лютого 2018	10:00
Оскарження умов закупівлі:	до	11 лютого 2018	00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:		15 лютого 2018	10:00
Очікувана вартість:		6 593 250,00 UAH без ПДВ	
Вид тендерного забезпечення:		Відсутній	

Інформація про предмет закупівлі

без ПДВ

Документація

Як та коли поставити питання замовнику

Тендерна документація

29 січня 2018	11:50	Електронний цифровий підпис
29 січня 2018	11:48	1_ТД_Роботи_тепломагістралі.doc
29 січня 2018	11:48	Технічна частина_Лот №1.rar
29 січня 2018	11:48	Технічна частина_Лот №2.rar

Лоти

Лот №1: Заміна тепло... Лот №2: Заміна тепло...

Інформація про лот

Предмет закупівлі: Лот №1: Заміна тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухокої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (етап: ділянка від Н13 до переходу 630x530 в ТК 1/4 довжиною 554 м.п.)

Опис предмету закупівлі: без ПДВ

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: орієнтовно строк виконання робіт – 30.05.2018р. – 14.08.2018р. Строк виконання робіт (графік виконання робіт) визначається та складається при укладенні договору

Статус: Активний

Очікувана вартість: **5 090 227,00 UAH** без ПДВМінімальний крок аукціону: **50 902,27 UAH** без ПДВВид тендерного забезпечення: **Відсутній**

Аукціон

Початок: 16 лютого 2018 12:18

Закінчення: 16 лютого 2018 12:30

Перейти на аукціон

Позиції

1 роб.

Роботи для потреб філії Кременчуцька ТЕЦ – Заміна тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухокої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4 довжиною 554 м.п. та від ТК 1/4 в бік ТК 1/3 на відстань 90x2=180 м. п.) інвестиційна програма ПАТ «ПОЛТАВАСБЕНЕРГО» в тарифах на теплову енергію на 2017 рік: розділ 2, пункт 2.2.1.1.

Розгорнути

ДК 021:2015-4520000-9 — Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктами цивільного будівництва
Доставка: 39500, Полтавська область, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня
Дата доставки: до 14 серпня 2018 00:00

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Тендерна документація

Немає

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDF ● HTML

Дата і час розкриття: 16 лютого 2018 12:39

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Документи
ТОВ "УКРМОНТАЖЕНЕРГО"	5 039 917,76 UAH	5 039 917,76 UAH	Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ"	5 087 880,22 UAH	5 087 880,22 UAH	Документи

Протокол розкриття

Учасник	Рішення	Пропозиція	Опубліковано
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ" #39139346	Переможець	5 087 880,22 UAH	07 березня 2018 13:36

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 07.03.2018 16:46

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDF ● HTML

Учасник	Пропозиція	Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ" #39139346	5 087 880,22 UAH	Документи

Актуальні тендери

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій та прийняття рішення про намір укласти договір

м. Полтава

07.03.2018р.

Присутні:

Голова тендерного комітету	Заступник фінансового директора	Стріков В.С.
Заступник голови тендерного комітету - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення		Савченко Л.В.
Заступник голови тендерного комітету - Директор з правової роботи		Остроушко О.Л.
Начальник виробничо-технічної служби		Олійник Д.М.
Секретар тендерного комітету - економіст тендерного відділу		Несенюк Т.В.
Заступник директора захисту активів – начальник служб економічної безпеки та інформаційно-технічного захисту		Жук І.В.
Провідний інженер виробничо-контрольної групи		Халіман В.М.

Відсутні:

Керівник договірної групи відділу правового забезпечення	Бакланова О.А.
Начальник юридичного відділу філії Кременчуцька ТЕЦ	Червона О.В.

1. Найменування Замовника: ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
2. Код згідно з ЄДРПОУ Замовника: 00131819.
3. Місцезнаходження Замовника: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, 36022.
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-01-29-001151-с.
5. Перелік тендерних пропозицій: **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»**, код ЄДРПОУ 39139346.
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника: **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»**, код ЄДРПОУ 39139346.
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону): -.
8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі": -.

Порядок денний:

1. Розгляд тендерної пропозиції учасника торгів – **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»**, код ЄДРПОУ 39139346, який подав пропозицію на участь у відкритих торгах на закупівлю **Робіт** для потреб філії Кременчуцька ТЕЦ – **Заміна тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4 довжиною 554 м.п. та від ТК 1/4 в бік ТК 1/3 на відстань 90x2=180 м. п.), ДК 021:2015: 45200000-9, Лот №1; Заміна тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 до переходу 630x530 в ТК 1/4 довжиною 554 м.п.).**

2. Прийняття рішення про намір укласти договір згідно з вимогами ст. 28, 32 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Слухали:

1. Інформацію Голови тендерного комітету Стрікова В.С. про те, що згідно Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель шляхом застосування електронного аукціону. Єдиним критерієм оцінки для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції є ціна тендерної пропозиції учасника.

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визнається найбільш економічно вигідною.

Голова тендерного комітету доповів, що під час проведення електронного аукціону визначено найбільш економічно вигідною тендерну пропозицію учасника **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»**, код ЄДРПОУ 39139346, остаточна пропозиція якого становить 5 087 880,22 грн. без урахування ПДВ.

2. На основі вищевикладеного та керуючись ст. 32 Закону необхідно прийняти рішення про намір укласти договір на закупівлю **Робіт** для потреб філії Кременчуцька ТЕЦ – **Заміна тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4 довжиною 554 м.п. та від ТК 1/4 в бік ТК 1/3 на відстань 90х2=180 м. п.), ДК 021:2015: 45200000-9, Лот №1: Заміна тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 до переходу 630х530 в ТК 1/4 довжиною 554 м.п.), з учасником – **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»**.**

Ухвалили:

1. За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій визначити переможцем відкритих торгів на закупівлю **Робіт** для потреб філії Кременчуцька ТЕЦ – **Заміна тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 в бік ТК 1/4 довжиною 554 м.п. та від ТК 1/4 в бік ТК 1/3 на відстань 90х2=180 м. п.), ДК 021:2015: 45200000-9, Лот №1: Заміна тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 до переходу 630х530 в ТК 1/4 довжиною 554 м.п.), учасника – **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»**, остаточна пропозиція якого складає 5 087 880,22 грн. без урахування ПДВ.**

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

2. Прийняти рішення про намір укласти договір з **Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ»**, код ЄДРПОУ 39139346 та здійснити його оприлюднення відповідно Закону.
Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

Голова комітету

Члени комітету:

Секретар



 Стріков В.С.
 Савченко Л.В.
 Остроушко О.Л.
 Жук І.В.
 Олійник Д.М.
віде  Бакланова О.А.
віде  Халіман В.М.
віде  Червона О.В.
 Несенюк Т.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі Т.в.о. Голови Правління **Стройного Руслана Вікторовича** та Заступника Фінансового директора **Стрікова Владислава Євгеновича**, які діють на підставі Статуту та Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 12 лютого 2018 року з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Будівельний холдинг «Шевченківський» (надалі іменується «Підрядник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі директора **Поліщука Ігоря Юрійовича**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей договір підряду (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується виконати та здати Замовнику в установленій Договором строк закінчені роботи, зазначені в п.1.2. цього Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи (надалі за текстом Договору – Роботи).

1.2. Предметом цього Договору є Роботи: **Заміна тепломагістралі № 1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 до переходу 630x530 в ТК 1/4 довжиною 554 м.п.)** (інв. № 70002503 – теплотраса по місту – центральна частина до ТК 10/65) (надалі за текстом Договору – Об'єкт). Власником результату виконаних Робіт (Об'єкта) є Замовник в інтересах філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Адреса місця виконання Робіт: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня (проспект Свободи).

1.3. Обсяги (кількісні характеристики), виконуваних за цим Договором Робіт, визначені в Технічному завданні (Додатку №1 до Договору).

1.4. Підрядник підтверджує, що має всі чинні дозвільні та погоджувальні документи на здійснення даного виду господарської діяльності, на виконання спеціальних видів робіт та необхідні кваліфікаційні характеристики.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник виконує передбачені цим Договором Роботи відповідно до Технічного завдання, чинних державних нормативних документів (в т.ч. вимог ДБН України, стандартів, ГОСТів, ДК, ГКД), правил та вимог Замовника.

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених Робіт, досягнення показників, визначених у Технічному завданні, а також можливість експлуатації Об'єкта протягом гарантійного строку.

2.3. Гарантійний строк якості виконаних Робіт складає 1 (один) рік. Гарантійний строк якості змонтованого обладнання (якщо при виконанні Робіт встановлюється обладнання) дорівнює строку, наданому виробником.

2.4. Перебіг гарантійного строку якості закінчених Робіт (та змонтованого обладнання) починається з моменту підписання Акта приймання виконаних робіт (або якщо Об'єкт потребує введення в експлуатацію - з моменту введення в експлуатацію).

2.5. Сторони домовилися, що у разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у виконаних Роботах, змонтованому обладнанні Замовник повідомляє Підрядника про необхідність направлення представника для складання акта дефектів. В повідомленні вказується місце прибуття представника Підрядника та термін, в який йому необхідно з'явитися. Явка представника обов'язкова.

2.6. Перелік недоліків (дефектів), що виявлені у виконаних Роботах, змонтованому обладнанні протягом гарантійного строку, та терміни їх усунення представники Замовника та Підрядника фіксують в акті дефектів.

2.7. У разі відмови Підрядника (або нез'явлення у визначений строк належним чином повідомленого Підрядника) взяти участь у складанні акта дефектів. Замовник має право скласти акт дефектів самостійно і надіслати його Підряднику. Даний акт дефектів є обов'язковим до виконання Підрядником та Підрядник зобов'язується усунути недоліки в зазначені у акті дефектів строки.

2.8. Підрядник зобов'язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки (дефекти) в строки, визначені актом дефектів. Всі роботи (в т.ч. по заміні обладнання, щодо якого Сторони склали акт дефектів), виконуються Підрядником за власний рахунок без відшкодування понесених ним витрат.

2.9. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені на Об'єкті протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що недоліки (дефекти) виникли не з його вини.

2.10. У разі неусунення Підрядником у визначений строк виявлених недоліків (дефектів), при відмові Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у 7-денний строк після вручення Підряднику письмової вимоги та/або акта дефектів Замовник не одержує відповідь Підрядника про згоду або відмову усунути недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами, або із залученням сторонніх організацій. У такому випадку Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику пов'язані з цим витрати та завдані збитки протягом 5 банківських днів з дати отримання письмової вимоги Замовника.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Договору без ПДВ становить 5 087 880,22 грн. (п'ять мільйонів вісімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят грн. 22 коп.), крім того ПДВ в розмірі 1 017 576,04 грн. (один мільйон сімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят шість грн. 04 коп.).

Загальна ціна Договору з ПДВ складає 6 105 456,26 грн. (шість мільйонів сто п'ять тисяч чотириста п'ятдесят шість грн. 26 коп.).

3.2. Загальна ціна цього Договору є твердою і визначається згідно з Кошторисною документацією, яка є Додатком № 2 до цього Договору.

3.3. Джерелом фінансування Робіт є кошти Замовника.

3.4. Якщо в процесі виконання Робіт виникнуть обґрунтовані підстави для зміни технічних рішень, які можуть призвести до зміни обсягів та відповідно – загальної ціни Договору, в такому випадку коригування загальної ціни цього Договору допускається лише за умови двосторонньої згоди Сторін шляхом укладення додаткової угоди до Договору, що не суперечить закону України «Про публічні закупівлі».

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунок проводиться шляхом попередньої оплати в розмірі 50 % від ціни Договору у термін до 30.05.2018 року.

4.2. Замовник має право здійснювати поточні розрахунки на підставі оформлених Актів приймання виконаних робіт (Форма КБ-2в), Довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3) та Акту приймання-передачі змонтованого обладнання.

Остаточний розрахунок здійснюється на підставі підписаних Актів приймання виконаних робіт (Форма КБ-2в), Довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3) та Акту приймання-передачі змонтованого обладнання.

4.3. Оплата грошовими коштами здійснюється з поточного рахунку Замовника або з поточного рахунку Філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на поточний рахунок Підрядника, вказаний в Договорі.

4.4. У випадку несвочасного надання Підрядником Акта КБ-2в, Довідки КБ-3, Акту приймання-передачі змонтованого обладнання або електронної податкової накладної термін розрахунку переноситься до моменту отримання Замовником відповідних документів від Підрядника, що не буде вважатися простроченням з боку Замовника.

Оформлення Підрядником податкової накладної з порушенням вимог щодо її заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом або не реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі в терміні передбачені Податковим кодексом, є відкладальною

обставиною для настання обов'язку Замовника щодо здійснення оплати Робіт за цим Договором, до моменту одержання Замовником такої податкової накладної та одержання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних про підтвердження факту здійснення реєстрації Підрядником податкової накладної та перевірки Замовником податкової накладної на предмет додержання вимог законодавства щодо її заповнення та підписання.

4.5. У випадку одержання попередньої оплати та неможливості виконати свої зобов'язання, про що Підрядник повідомляє Замовника, Підрядник повертає Замовнику одержані грошові кошти не пізніше 5-ти банківських днів з моменту порушення строків виконання своїх зобов'язань. При порушенні зазначеного строку на суму неповернених коштів нараховуються індекс інфляції та 30% річних за користування грошовими коштами.

4.6. Розрахунок за виконані Роботи Замовник має право здійснити на свій вибір або шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника, вказаний в Договорі, або шляхом емісії простого векселя (векселів). Вексель (векселі) видається Замовником на суму фактично виконаних Підрядником Робіт. Номінальна вартість векселя (векселів) не повинна бути більше суми фактично виконаних робіт. В момент (день) оформлення векселя (векселів) зобов'язання оплатити отримані Роботи у Замовника припиняються та виникає новий обов'язок оплатити вексель (векселі). Вексель (векселі) передаються за актом прийому-передачі. Підрядник зобов'язаний прийняти оформлений вексель (векселі) та підписати акт прийому-передачі.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Термін виконання Робіт: з **30.05.2018р. по 14.08.2018р.**

5.2. У випадку необхідності, з метою організації виконання Робіт, Замовник до початку виконання Робіт, зобов'язаний виконати всі зусилля або відключення, необхідні для виконання Робіт Підрядником.

5.3. Підрядник зобов'язаний виконати Роботи, визначені цим Договором, із свого матеріалу та своїми засобами. Підрядник відповідає за неналежну якість використаних ним матеріалів і обладнання. Підрядник не має право використовувати матеріали або обладнання обтяженого правами третіх осіб.

Якість матеріалів та обладнання, які використовує Підрядник при виконанні робіт, передбачених умовами Договору, має бути підтверджена відповідними документами. Документами, що підтверджують якість матеріалів є: сертифікат, сертифікат якості, сертифікат відповідності, декларація про відповідність, свідоцтво на виготовлення тощо. У випадку надання копій документів на підтвердження якості використаних матеріалів, копії мають бути якісними (текст має бути чітким, без виправлень, закреслень, змін), з обов'язковим зазначенням дати, посади, прізвища та підпису особи, що засвідчила копію та завірені печаткою Підрядника.

5.3.1. У випадку необхідності (за результатами письмового звернення Підрядника) передачі матеріалів від Замовника Підряднику передача здійснюється по Акту приймання-передачі матеріалів, конструкцій та деталей, який підписується уповноваженими представниками Сторін і затверджується обома сторонами, при цьому право власності на переданий Підряднику матеріал залишається у Замовника. Підтвердження використання Підрядником матеріалів Замовника здійснюється відповідно Акту на списання використаних матеріальних цінностей при проведенні ремонтних робіт, підписаного уповноваженими представниками сторін. Залишок невикористаного Підрядником матеріалу повертається Замовнику на підставі оформленого Акту приймання-передачі матеріалів підписаного обома сторонами. Підрядник відповідає за пошкодження та неправильне використання матеріалу Замовника, шляхом відшкодування збитків Замовнику, в розмірі вартості даних матеріалів.

5.4. При виконанні Робіт з демонтажу обладнання та матеріалів, Замовник та Підрядник складають Акт обліку ТМЦ, що підлягають демонтажу. Підрядник зобов'язаний здійснити демонтаж обладнання та матеріалів, перелік яких передбачено Актом обліку ТМЦ, що підлягають демонтажу, який після його підписання буде невід'ємною частиною Договору. Приймання-передача демонтованих ТМЦ відбувається на підставі акта приймання-передачі матеріалів, які були демонтовані при виконанні робіт демонтованих

ТМЦ, який підписується уповноваженими представниками Сторін і затверджується обома сторонами, Підрядник несе відповідальність в повному обсязі за демонтовані ТМЦ до передачі їх Замовнику згідно акта приймання-передачі.

5.5. Підрядник самостійно за власні кошти отримує всі дозвільні та погоджувальні документи, необхідні для виконання Робіт, отримання яких, відповідно до чинного законодавства України, належить до обов'язків Підрядника.

5.6. Підрядник розпочинає виконання Робіт з дати перерахування авансу.

5.7. Віднесення ризику випадкового знищення або пошкодження Об'єкта покладається на Підрядника, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Ризик випадкового знищення, пошкодження (псування) або розкрадання матеріалу, обладнання до здачі Робіт несе Підрядник.

5.8. При виконанні Робіт Підрядник несе відповідальність та відшкодовує в повному обсязі збитки внаслідок дій (бездіяльності) свого персоналу з техніки безпеки, організацію роботи, попередження нещасних випадків, збереження навколишнього середовища на місці виконання Робіт.

5.9. Підрядник зобов'язаний виконувати вказівки Замовника з приводу належного виконання Робіт, якщо такі вказівки не призводять до зміни технічних та конструктивних рішень. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує якості Робіт, шляхом направлення листа за підписом уповноваженої особи і скріпленого печаткою Підрядника.

5.10. Підрядник зобов'язується постійно інформувати Замовника про хід виконання Робіт, результати здійснення контролю за якістю Робіт.

5.11. Замовник має право у будь-який час перевірити технологію, хід і якість виконання Робіт, шляхом направлення уповноваженого представника Замовника.

5.12. Після закінчення виконання Робіт Підрядник зобов'язаний не пізніше 2-х робочих днів письмово повідомити Замовника про готовність до здачі Робіт.

5.13. До моменту здачі Робіт Замовнику Підрядник повинен виконати пусконаладжувальні роботи, провести всі необхідні виміри та випробування, підготувати та передати Замовнику всю виконавчу документацію за актом приймання-передачі. Підрядником повинна надаватися вся необхідна документація, складена в процесі виконання Робіт: акт дефектів, відомість виконаного обсягу робіт; протокол технічного рішення з виявлених, але не усунутих дефектів; протоколи випробувань, карти вимірювань; акти на приховані роботи; перелік матеріалів, які були демонтовані при виконанні ремонтних робіт (у разі виконання демонтажних робіт), інші документи за вимогою Замовника. Результати входного контролю та сертифікати на використані матеріали і комплектуючі частини, які будуть використовуватися – надаються до початку виконання Робіт. Замовник не приймає виконані Роботи до моменту передачі Підрядником Замовнику всієї виконавчої документації, яка підтверджує належне виконання умов цього пункту.

5.14. Здавання-приймання виконаних Робіт здійснюється спільно уповноваженими представниками Сторін після виконання Робіт (етапів Робіт) за Актом приймання виконаних робіт, складеним за формою КБ-2в, Довідкою КБ-3, Актом приймання-передачі змонтованого обладнання. Замовник розглядає та підписує Акт КБ-2в, Довідку КБ-3. Акт приймання-передачі змонтованого обладнання протягом 10 робочих днів з моменту їх отримання від Підрядника.

5.15. У випадку наявності у Замовника претензій до виконаних Робіт Замовник в строк, визначений для розгляду та підписання Акта приймання виконаних робіт, повинен надати Підряднику вмотивовану відмову від приймання Робіт з переліком недоліків та зауважень. Строки усунення недоліків узгоджуються Сторонами в акті дефектів і обов'язкові для дотримання Підрядником. У разі відмови Підрядника взяти участь у складанні акта дефектів або нез'явлення представника у дату складання акта дефектів, Замовник одноособово складає акт дефектів і надсилає його Підряднику.

5.16. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у строк протягом 7 робочих днів після вручення Підряднику письмової вимоги та/або акта дефектів Замовник не одержує відповідь Підрядника про згоду або відмову усунути недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами, або із залученням сторонніх організацій.

У такому випадку Підрядник зобов'язаний повністю відшкодувати Замовнику пов'язані з цим витрати та завдані збитки. Дана сума може бути вирахована Замовником при здійсненні остаточного розрахунку за виконанні роботи по Договору.

5.17. У разі виявлення недоліків, допущених Підрядником, які виключають можливість прийняття Робіт, або відступів в Роботах від умов Договору, чи інших недоліків, які є істотними або такими, що взагалі не можуть бути усунені Підрядником, або не були усунені в строк, встановлений у дефектному акті, Замовник має право на свій вибір: не приймати такі Роботи та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена); відмовитися від Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена); вимагати від Підрядника зниження договірної ціни та/або компенсації (відшкодування) збитків, на підставі здійсненого Замовником перерахунку договірної ціни.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати виконані Роботи;

6.1.2. Приймати виконані Роботи згідно з актами, складання яких передбачено пп.5.13-5.14 цього Договору;

6.1.3. Інші обов'язки, передбачені цим Договором та законодавством.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання зобов'язань Підрядником, шляхом письмового повідомлення його про це у строк 5 календарних днів, у випадках якщо:

– Підрядник не розпочав Роботи протягом 10-ти календарних днів після погодженого терміну початку Робіт з причин, які залежали від Підрядника;

– Підрядник допустив прострочення виконання робіт на 10 календарних днів;

– У випадку припинення Робіт Підрядником з причин, які не залежали від Замовника;

– Виявлення представниками Замовника, уповноваженими здійснювати технічний нагляд за виконанням Робіт, фактів порушень робітниками Підрядника трудової та технологічної дисципліни;

– Перебування працівників Підрядника на робочому місці в робочий час в стані алкогольного сп'яніння, під дією наркотичних або токсичних речовин;

– Інших випадках, передбачених Договором.

6.2.2. Контролювати виконання Робіт та дотримання строків;

6.2.3. Не здійснювати оплати в разі неналежного оформлення приймально-здавальних документів (в т.ч. відсутність печатки або підписів);

6.2.4. Інші права, передбачені цим Договором та законодавством.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Виконати Роботи в обсязі, передбаченому цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання Робіт у строки, встановлені Договором;

6.3.3. Забезпечити виконання Робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.3.4. Допускати представників Замовника на місце виконання Робіт для перевірки технології, ходу і якості виконання Робіт;

6.3.5. Нессти гарантійні зобов'язання в період гарантійного строку, передбачені цим Договором та чинним в Україні законодавством;

6.3.6. Складати та надавати Замовнику у день їх складання підписані зі свого боку Акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), Довідки КБ-3, Акт приймання-передачі змонтованого обладнання;

6.3.7. Забезпечити виконання Робіт кваліфікованим персоналом (допускати до виконання Робіт тільки досвідчений персонал, що має відповідні допуски для виконання певних видів робіт), дотримання вимог трудового законодавства, зокрема створення

здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників, виробничої санітарії, а також проведення відповідних інструктажів;

6.3.8. За необхідності приєднання електроприладів і механізмів Підрядника до діючих електромереж, здійснювати таке приєднання виключно через прилади обліку під контролем фахівців Замовника;

6.3.9. Підрядник не має права залучати до виконання всіх або частини Робіт субпідрядні організації без попереднього письмового погодження з Замовником відповідно до чинного законодавства.

6.3.10. Інші обов'язки, передбачені цим Договором та законодавством.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Роботи;

6.4.2. На дострокове виконання Робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. Інші права, передбачені цим Договором та законодавством.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором.

7.2. У випадку порушення Підрядником строку початку Робіт, визначеного Договором, Підрядник сплачує Замовнику штрафну санкцію у розмірі 0,1% від загальної ціни Договору за кожен день прострочення (штрафна санкція нараховується до дати фактичного початку Робіт).

7.3. За порушення Підрядником строку закінчення Робіт, визначеного Договором, Підрядник сплачує штрафну санкцію у розмірі 0,5 % від вартості несвоєчасно виконаних Робіт за кожен день прострочення.

7.4. У випадку виявлення неякісного виконання Робіт при їх прийманні Підрядник сплачує штраф у розмірі 5 % від ціни Договору.

7.5. Якщо Підрядник одержав попередню оплату і не приступив до виконання Робіт, і Замовник скористався своїм правом на розірвання Договору, Підрядник повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції та сплатою 30% річних за користування грошовими коштами, а також зі сплатою штрафної санкції, передбаченої пунктом 7.2. Договору.

7.6. У випадку припинення Робіт Підрядником з причин, які не залежали від Замовника, або Підрядник допустив прострочення виконання робіт на 10 календарних днів, і Замовник скористався своїм правом на розірвання Договору, Підрядник повертає платежі пропорційно частині невиконаних Робіт, а також сплачує штрафну санкцію, передбачену пунктом 7.3. цього Договору.

7.7. За порушення строків оплати виконаних Робіт Підрядник має право нарахувати Замовнику пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,1% від простроченої суми, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, а Замовник зобов'язується на вимогу Підрядника сплатити зазначену пеню.

7.8. За невиконання вимог п. 5.7. Договору та/або у випадку знищення або пошкодження Об'єкта до прийняття Замовником, Підрядник відшкодовує Замовнику збитки в повному обсязі.

7.9. Підрядник зобов'язаний на дату виникнення податкових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу, скласти і направити Замовнику зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням вимог про електронний підпис уповноваженої Підрядником особи і з наявністю всіх обов'язкових реквізитів, передбачених Податковим кодексом не пізніше наступного дня з дати її реєстрації.

Підрядник зобов'язаний зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у строк:

- для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

• для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вони складені.

При складанні податкової накладної Підрядник зобов'язаний зазначити:

- у графі "Отримувач (покупець)" зазначається - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", ФІЛІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";

- у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" зазначається – 001318116330;

- у рядку "Номер філії отримувача (покупця)" зазначається числовий номер філії Кременчуцька ТЕЦ – 3000;

- у рядку «Код ЄДРПОУ покупця» зазначається код ЄДРПОУ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – 00131819.

У разі невиконання Підрядником зобов'язань з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом термінів передбачених Податковим кодексом або порушення Підрядником вимог щодо її складання, заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом та умовами цього Договору, Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі суми податку на додану вартість по такій операції. Сума штрафу виплачується Підрядником Замовнику протягом 7(семи) календарних днів з дня отримання від Замовника письмової вимоги.

Якщо за наслідками перевірки Замовника податковими органами, Замовник буде зобов'язаний здійснити донарахування розміру податку на додану вартість та/або виплатить штрафні санкції, внаслідок порушення Підрядником порядку заповнення податкових накладних, Підрядник відшкодовує в повному обсязі понесені витрати Замовника (сума донарахування та штрафних санкцій).

7.10. У випадку порушення Підрядником строку надання Актів КБ-2в, Довідок КБ-3, Актів приймання-передачі змонтованого обладнання, визначених у пункті 6.3.6, Підрядник сплачує штрафну санкцію у розмірі 0,1% від вартості звітнього етапу Робіт, за яким допущено прострочення у наданні документів, за кожен день прострочення.

7.11. У випадку здійснення працівниками Підрядника дрібної крадіжки майна, яке є власністю Замовника або орендоване ним, Підрядник відшкодовує Замовнику збитки в стократному розмірі вартості викраденого майна. Факт здійснення крадіжки підтверджується протоколом, складеним Замовником на підставі ст. 51, п.3 ст. 255 КУпАП, який направляється Підряднику.

7.12. У випадку пошкодження працівниками Підрядника, втрати, підробки чи не здачі при припиненні або закінченні робіт перепустки з проксіміткартою, Підрядник відшкодовує Замовнику збитки в сумі 100 грн. за кожен перепустку.

7.13. При появі працівників Підрядника на території філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп'яніння, Підрядник відшкодовує Замовнику збитки, пов'язані із затриманням, доставкою, супроводом, обстеженням у медичній установі у розмірі 1000 грн.

7.14. Сторони погодились, що у випадку неналежного виконання договірних зобов'язань Підрядником, Замовник в односторонньому порядку вираховує (утримує) суму штрафних санкцій/збитків, що підлягають сплаті Підрядником, згідно умов Договору, із сум, належних до оплати Підряднику за виконані ним Роботи. Сума такого утримання визначається на підставі пред'явленої Підряднику письмової вимоги, складеної та підписаної Замовником, якщо протягом 7 календарних днів з дати отримання вимоги Замовник не отримав заперечення на цю вимогу. В цьому випадку розмір штрафних санкцій вважається узгодженим Сторонами.

7.15. Сплата Стороною визначеної цим Договором неустойки (штрафних санкцій, пені) не звільняє її від обов'язку виконати умови Договору.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, певні дії та/або бездіяльність органів державної влади або органів місцевого самоврядування тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

8.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-Промисловою Палатою України.

8.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір, шляхом письмового повідомлення іншої Сторони протягом 5 календарних днів. У разі перерахування попередньої оплати Підрядник повертає Замовникові невикористану частину попередньої оплати, щодо якої відсутні укладені Сторонами Акти приймання виконаних робіт протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов'язані з виконанням цього Договору, будуть розв'язуватися шляхом переговорів та листування.

9.2. Спорі і розбіжності, що не вдалося врегулювати, вирішуються в судовому порядку, згідно чинного законодавства України.

9.3. Строк, у межах якого Сторони можуть звернутись до суду з вимогою про захист своїх прав за цим Договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, встановлюється тривалістю у 5 (п'ять) років.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ.

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін і діє до **31.12.2018 року**, а у частині грошових зобов'язань до повного їх виконання. До припинення дії Договору Сторони зобов'язані завершити (виконати) всі фактично взяті на себе зобов'язання по Договору.

10.2. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам Договору.

10.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляються додатковими угодами до цього Договору, що не суперечить закону України «Про публічні закупівлі».

10.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.5. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;

3) продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо виконання Робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;

4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) Робіт);

5) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

6) зміни умов Договору у зв'язку з продовженням Договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на що мету затверджено в установленому порядку.

10.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

10.7. Сторони погодилися, що у випадку, якщо після підписання даного Договору однією із Сторін та передачі його на підпис другій Стороні, його не буде повернуто підписаним (або із протоколом розбіжностей) в 20-денний строк згідно положень статті 181 Господарського кодексу України, в такому випадку Договір буде вважатися неукладеним (таким, що не відбувся).

10.8. З метою забезпечення виконання умов Договору представники Сторін, що підписали Договір, підписанням Договору надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов'язків в рамках даного Договору.

10.9. Цей Договір укладається і підписується в 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу (1 – для Замовника, 1 – для Філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 1 – для Підрядника).

10.10. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують, що їх включено до єдиного державного реєстру України, не перебувають в процесі ліквідації та/або реорганізації, щодо них не розпочато процедуру банкрутства. У випадку зміни будь-якої з умов, що зазначені в цьому пункті, Сторона відносно якої ці зміни виникли, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1 Будь які відомості, які на законних підставах знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні однієї Сторони і стають відомими другій Стороні у зв'язку з укладанням та виконанням даного Договору, вважатимуться конфіденційною інформацією.

11.2 До конфіденційної інформації Сторони відносять відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, які стосуються будь якої сторони даного Договору, її учасників (засновників), працівників, контрагентів та діяльності Сторін в цілому.

11.3 Будь яка з Сторін зобов'язана: не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими б засобами це не досягалося, та не опубліковувати Конфіденційну інформацію, вживати відповідних заходів для збереження конфіденційності (нерозкритості) конфіденційної інформації іншої Сторони,

при цьому забезпечивши такий стан зберігання Конфіденційної інформації іншої Сторони, за якого повністю була б усунута можливість несанкціонованого поширення та використання Конфіденційної інформації іншої Сторони, надавати конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам, в тому числі контрагентам за угодами (договорами) лише після отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.4 Сторони звільняються від відповідальності за оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації.

11.5 Положення про конфіденційність залишається в силі протягом 3 (трьох) років після припинення дії даного Договору.

12. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1. Сторони цього Договору зобов'язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

12.2. Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

При укладанні цього Договору до нього додаються:

Додаток № 1 – Технічне завдання;

Додаток № 2 – Кошторисна документація.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5

п/р 26004157808003

АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500

Код ЄДРПОУ 00131819

Свідоцтво ПДВ № 100337640,

ІПН: 001318116330

тел. (0536) 516 359

e-mail: kanc01@pl.energy.gov.ua

Філія Кременчуцька ТЕЦ

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2

п/р 26000571565001

АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500

Код ЄДРПОУ 00131831

ІПН 001318116330

Підрядник

ТОВ «Будівельний холдинг

«Шевченківський»

01010, м. Київ, вул. Левандовська, буд. 3,

літ. А, офіс 310

п/р 26005100686041 в АТ

«Укрбудінвестбанк», м. Київ

МФО 380377

Код ЄДРПОУ 39139346

ІПН 391393426554

Т.в.о. Голови Правління

Р.В. Стройний

Заступник Фінансового директора

В.С. Стріков

Директор

І.Ю. Полішук

ПОГОДЖЕНО

Директор
ТОВ «Будівельний холдинг
«Шевченківський»



І.Ю. Поліщук

ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. Голови Правління
ТОВ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»



Р.В. Стройний

Фінансовий директор

В.Ю. Стріков

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупівлю робіт (послуг)

- Назва виконуваної роботи (послуги, що надається):** Заміна тепломагістралі № 1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 до переходу 630х530 в ТК 1/4 довжиною 554 м.п.)
- Інвентарний номер об'єкту:** інв. № 70002503
- Кодифікація за класифікатором (з коротким описом):**
- Підстава для закупівлі робіт (послуг):**
Вичерпання терміну служби (52 роки замість нормативних 25 років).
Усталостний знос металу труб, нерухомих опор, компенсаторів, запірної арматури і будівельних конструкцій.
- Мета роботи:**
Забезпечення надійності трубопроводів для безперебійного теплопостачання споживачів міста.
- Умови виконання роботи:**
Виконати роботи згідно «Робочого проекту заміни тепломагістралі № 1 діаметром 630, 530мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня», (стара назва проекту «Заміна трубопроводів на тепломагістралі № 1 від кута повороту ТК 10/65 і ТК1/1 до вулиці 40 років Жовтня»), розробленого ПП «АРМАХ», ліцензія АВ № 595848, шифр проекту ТК 10/65-2012.

6.1. Технічна характеристика існуючої ділянки тепломагістралі №1 діаметром 630, 530 від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 (включаючи нерухому опору) по вул. 60 років Жовтня:

- вид мережі – водяна;
 - вид прокладки – підземна в непрохідних каналах;
 - розташування – проїжджа та пішохідна частина просп. Свободи (вулиці 60 років Жовтня);
 - джерело теплопостачання – Кременчуцька ТЕЦ;
 - теплоносій – мережна вода, температурний графік 70-150 °С;
 - розрахункові параметри: тиск 16 кгс/см²; температура 150 °С;
 - рік введення в експлуатацію – 1964 рік.

6.2. Механічне устаткування (існуюче):

Номер камери	Засувки		Компенсатори		Дренажні вентиля		Спускники повітря		
	Ду, мм	Кількість, шт.		Умовний діаметр, мм	Кількість шт.	Умовний діаметр, мм	Кількість шт.	Умовний діаметр, мм	Кількість шт.
		З ручним приводом	З ел. приводом						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТК 1/4	600	-	2	600	2				
	500	-	2	500	2	100	4		

	300	2	-						
	250	2	-						
ТК 1/5.	-	-	-	500	4	-	-	50	2

6.3. Канали (існуючі).

Найменування ділянки мережі	Тип каналу (або номер креслення)	Внутрішні розміри, мм		Товщина стінки, мм	Конструкція перекриття	Довжина, м
		Висота	Ширина			
1	2	3	4	5	6	7
ТК-1/3 - ТК-1/6	НКБ - 78	985	1800	200	Плити перекриття марки В-16	-

6.4. Теплові камери (існуючі).

№ камери	Внутрішні розміри, мм			Товщина стінки, мм	Конструкція перекриття	Наявність нерухомих опор	Наявність гідроізоляції	Наявність дренажу (воздушника)	Матеріал стінки
	Висота	Довжина	Ширина						
ТК 1/4	1800	9000	5400	300	З/б плити	є	є	є	з/б моноліт
ТК 1/5	1800	3000	3000	250	з/б моноліт	є	є	є	з/б моноліт

6.5. Ізоляція (існуюча).

Найменування ділянки траси (номер камери)	Ізоляційний матеріал	Товщина ізоляції, мм	Наружне покриття		Матеріал антикорозійного слою
			Матеріал	Товщина слою, мм	
ТК 1/3-ТК 1/6	Скломати з влаштуванням каркасу з драночного коврика, штукатурка	55/40	Руберойд	5,0	Лак 117, Бітумно – резинова мастика.

- 6.6. При заміні ділянки т/магістралі передбачити застосування сталевих труб діаметром 530x10мм з граничними параметрами $P=20 \text{ кгс/см}^2$, $t=150 \text{ }^\circ\text{C}$ і які відповідають НПАОП 0.00-1.11-98 "Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води".
- 6.7. Заміні підлягає ділянка тепломагістралі від Н13 до переходу 630x530в ТК 1/4 довжиною 554 м.п.
- 6.8. Всі роботи виконуються з матеріалів виконавця, на які надаються сертифікати якості та відповідності;
- 6.9. Всі роботи виконуються за допомогою інструменту, пристроїв та спеціалізованої техніки виконавця.
- 6.10. Вивіз сміття виконує виконавець транспортом за свій рахунок на звалище для будівельних відходів (Крюків «Деївська гора») -орієнтовна відстань до звалища 22 км.;
- 6.11. Вивіз та здачу металобрухту на склад Кременчуцької ТЕЦ виконує виконавець транспортом за свій рахунок– орієнтовна відстань до складу 15 км.;
- 6.12. Прибирання робочих місць виконує виконавець;
- 6.13. Виконавець повинен гарантувати якість виконаних робіт протягом 12 місяців.

7. Терміни виконання робіт:

- 7.1. Підготовчі: розкриття асфальтового покриття, виїмка ґрунту, розкриття лотків – з 30.05.2018р.
- 7.2. Основні роботи: - з 12.06.2018 р. (після ГІ т/м центральної частини міста).
- 7.3. Закінчення монтажних робіт - 14.07.2018 р.(орієнтовно).

7.4. Повне закінчення робіт (благоустрій) – 14.08.2018 р.

8. Технічні вимоги (склад робіт):

- 8.1. Розробка проекту проведення робіт (ППР) з заміни ділянки тепломережі
- 8.2. Зведення огорожі навколо будівельного майданчика з виконанням сигнального освітлення в темний час доби за рахунок виконавця.
- 8.3. Демонтаж асфальтового покриття.
- 8.4. Вивіз демонтованого асфальту транспортом за рахунок виконавця - на смітник для будівельних відходів (Крюків, "Деївська гора")
- 8.5. Виїмка ґрунту з траншеї та перевезення транспортом виконавця - орієнтовна відстань 10 км в обидва боки;
- 8.6. Демонтаж перекриття лотків. Дефектні плити перекриття вивозити транспортом за рахунок виконавця на смітник для будівельних відходів (Крюків, "Деївська гора").
- 8.7. Розкриття теплових камер.
- 8.8. Демонтаж трубопроводів, сальникових компенсаторів, засувок, тощо.
- 8.9. Зняття б/у ізоляції з демонтованих труб і вивіз її на смітник для будівельних відходів (Крюків, "Деївська гора") транспортом за рахунок виконавця.
- 8.10. Демонтовані металеві труби і вироби здати по акту на центральний склад Кременчуцької ТЕЦ.
- 8.11. Перевезення демонтованих металевих труб і виробів робиться транспортом підрядчика.
- 8.12. Очищення, виїмка і транспортування бруду і мулу з теплових камер і каналів робить підрядник.
- 8.13. Відкачку води з теплових камер і траншеї під час підготовки робочого місця (Виведення у ремонт) робиться устаткуванням і обслуговуючим його персоналом РТМ Кременчуцької ТЕЦ.
- 8.14. Відкачку води з теплових камер і траншеї, яка утворилась під час роботи (опаді, ґрунтові води та інш.) робиться устаткуванням і обслуговуючим його персоналом підрядника.
- 8.15. Труби перед монтажем покрити керамічною рідкою теплозахисною композицією «ТСМ керамічний» на подаючому трубопроводі товщиною 1,2 мм, на зворотньому 0,8 мм.
- 8.16. Теплоізоляцію металевих труб виконати з матів мінераловатних прошивних в двосторонній обкладці з склополотна ММПБ 75-2-СХ-(2000*1000*70) товщиною 70 мм, на подаючому трубопроводі, 70 мм на зворотньому трубопроводі, захисне покриття – склопластик рулонний РСТ-200 ТУ У 26.1-23855885-002:2005.
- 8.17. Монтаж трубопроводу діаметром 530x10, довжиною 277x2=554 п.м.
- 8.18. Заміна обладнання теплової камери ТК 1/4 (матеріали - компенсатор сальниковий односторонній Ду500 (тип ТС-579.00.000-14) - 2 шт., засувка сталева під приварку (30С927НЖ) Ду500 з висувним шпинделем – 2шт.; засувка сталева (30С99НЖ) Ду150–4шт.; відвод 60 град. (ГОСТ 17375-2001) діаметром 150 мм – 4 шт.; люк чавунний легкий (ГОСТ 3634-2001) Ду700 для колодязів – 6шт.; нерухома опора Ду600 тип Т7 – 1 шт. Ду500 тип Т7 (серія 4.903-10) – 1 шт. Відвід 90° (ГОСТ 17375-2001) Ду 200 - 2шт., відвід 90° (ГОСТ 17375-2001) Ду 50 – 4шт., засувки сталеві фланцеві (30С76НЖ) Ду50 – 2шт. Будівельні матеріали згідно лист 16, 17, 18 проекту.
- 8.19. Заміна обладнання теплової камери ТК 1/5 (матеріали - засувка сталева фланцева (30С76НЖ) Ду50 – 2шт.; люк чавунний важкий (ГОСТ 3634-2001) Ду700 для колодязів – 2шт.; нерухома опора Ду=500 тип Т5 (серія 4.903-10) – 1 шт.; компенсатор сальниковий односторонній Ду500 (тип ТС-579.00.000-14) - 4 шт. Будівельні матеріали згідно лист 19, 20 проекту.
- 8.20. Монтаж відвід 40° (ГОСТ 17375-2001) Ду 500 - 2шт. між нерухомих опор Н9 та Н10.
- 8.21. Монтаж відвід 60° (ГОСТ 17375-2001) Ду 500 - 2шт. між нерухомих опор Н12 та Н13.
- 8.22. Монтаж нерухомих опор в каналах (серія 4.903-10) - 4шт.
- 8.23. Монтаж перекриттів теплотраси з ущільненням швів цементним розчином, передбачити заміну плит перекриття розміром 2200x500x180 в кількості 21шт.
- 8.24. Гідроізоляція лотків і перекриття лотків бітумною мастикою.
- 8.25. Зворотне засипання піском з проливанням водою та трамбуванням.
- 8.26. Відновлення асфальтового покриття згідно технічних умов (Проїжджа частина просвободи (вул. 60 років Жовтня) – щебінь товщиною 35 см, асфальтобетон

дрібнозернистий нижній шар товщиною 5 см, асфальтобетон дрібнозернистий верхній шар товщиною 5 см.; тротуар прос. Свободи (вул. 60 років Жовтня) – г/відсів товщиною 12 см, асфальтобетон дрібнозернистий товщиною 4 см., проїжджа частина вул. Лікаря О. Богаєвського (вул.40 років Жовтня) - щебінь товщиною 25 см, асфальтобетон дрібнозернистий нижній шар товщиною 4 см, асфальтобетон дрібнозернистий верхній шар товщиною 4 см).

8.27. Приведення до ладу газонної частини після проведення земляних робіт.

8.28. Демонтаж огорожі.

9. Вимоги до виконавчої документації, що надається Виконавцем:

Згідно:

- ГКД 34.20.661-2003 „Правил організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж” розділ 9.10. „Приймання з ремонту, контроль і оцінка якості”;
- НПАОП 0.00-1.11-98 “Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води”;
- ГКД 34.20.504-94 «Теплові мережі. Інструкція з експлуатації»
- ДБН В. 2.5-39:2008 «Теплові мережі».
- РД 34.15.027-93 «Руководящий документ. Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при ремонте оборудования электростанций (РТМ-1с-93)».

Для оформлення декларації на право проведення робіт підрядник до початку робіт повинен надати наступні документи:

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) підрядника;
- Інформацію про керівника підрядника (посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону);
- Документ про призначення осіб, відповідальних за виконання робіт, номер телефону;
- Кваліфікаційний сертифікат підрядника.

10. Порядок контролю та приймання роботи:

- 10.1. Перед початком робіт виконавець повинен надати замовнику документи (сертифікати, паспорти) на матеріали, які будуть використані під час виконання робіт для вхідного контролю.
- 10.2. По закінченні етапів і роботи в цілому виконавець надає замовнику звітні документи згідно НТД, у тому числі акти (сертифікати) про якість застосовуваних матеріалів і виконаних робіт.
- 10.3. Контроль і приймання змонтованих зварених стиків трубопроводів виконує підрядчик своїми засобами і приладами в повному обсязі і відповідно до вимог НТД і представляє замовнику відповідну документацію. Замовник здійснює вибірковий контроль якості стиків своїми неруйнівними засобами контролю.
- 10.4. Акти виконаних робіт, при відсутності розбіжностей, затверджуються комісією в складі представників замовника і виконавців не пізніше 5 днів із дня подачі документів.
- 10.5. Приймання робіт здійснюється згідно:
- ГКД 34.20.661-2003 „Правил організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж” розділ 9.10. „Приймання з ремонту, контроль і оцінка якості”;
 - НПАОП 0.00-1.11-98 “Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води”;
 - ГКД 34.20.504-94 «Теплові мережі. Інструкція з експлуатації»
 - ДБН В. 2.5-39:2008 «Теплові мережі».
 - РД 34.15.027-93 «Руководящий документ. Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при ремонте оборудования электростанций (РТМ-1с-93)».

11. Інші специфічні вимоги:

- 11.1. Усі роботи вести згідно СНІП, ДБН під контролем району теплових мереж Кременчуцької ТЕЦ ПАТ "Полтаваобленерго".
- 11.2. Виконавець повинен мати ліцензію на право виконання даної роботи та дозвіл Територіального Управління Держгірпромнагляд на виконання робіт та експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажні роботи за допомогою машин та механізмів, зварювальні та газополум'яні роботи, роботи з ремонту та реконструкції трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,07 МПа і температурою води вище 115°C), також дозвільні документи згідно чинного законодавства.
- 11.3. Роботи виконуються за актом-допуском. Підрядник зобов'язаний дотримуватися заходів пожежної безпеки, безпеки виконання робіт, вимог нормативних документів з охорони навколишнього середовища.
- 11.4. Не пізніше чим за дві доби до закінчення ремонту підрядник повинен надати виконавчу документацію.
- 11.5. Матеріали, що використовуються під час ремонту повинні бути новими і раніше ніде не використовуватися, повинні відповідати НД та мати сертифікати якості.
- 11.6. Організація і проведення робіт проводиться згідно ППР, який повинен бути погодженим з замовником до початку виконання робіт.
- 11.7. Виконавець повинен мати досвід робіт з заміни теплових мереж протягом 2011 – 2016 років.
- 11.8. Виконавець повинен мати навчений та атестований персонал.
- 11.9. Виконавець повинен мати позитивну репутацію (Надати відгуки замовників по раніше виконаних роботах на подібному обладнанні з вказівкою адреси та телефону, по якому можливо уточнити надану інформацію).
- 11.10. Технічні умови за розробку схеми перекриття руху від Управління патрульної поліції одержує виконавець, оплата за рахунок виконавця, погоджує в Управлінні патрульної поліції персонал виконавця;
- 11.11. Технічні умови на проведення земляних робіт поблизу кабелів зв'язку одержує виконавець, оплата за рахунок виконавця, погоджує персонал виконавця;
- 11.12. У разі пошкодження комунікацій інших підприємств під час виконання робіт (кабелі, газопроводи, водоводи...), роботи по їх відновленню проводить виконавець;
- 11.13. Виконавець повинен гарантувати якість виконаних робіт протягом 12 місяців.
- 11.14. До укладення договору виконавець обов'язково повинен ознайомитися з об'єктом.

Директор



О.М. Алексєнко

Головний інженер



О.В. Веретєний

Заст. головного інженера



С.П. Бугрій

Начальник РТМ



А.І. Головко

Програмовий комплекс АБК-3 (3.2.2)

Замовник ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Будівельний холдинг "Шевченківський"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Заміна ділянки тепломагістралі № 1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до
 нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап: ділянка від Н13 до переходу 630х530 в ТК 1/4 довжиною 554
 м.п.), що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 13 лютого 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		4783,1186	4783,1186	-
	Заробітна плата		252,34601	252,34601	-
	Вартість матеріальних ресурсів		4107,78125	4107,78125	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		422,99134	422,99134	-
	Загально виробничі витрати		121,26658	121,26658	-
2	Витрати на зведення (приміщення) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
3	Витрати на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
4	Витрати на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
5	Витрати на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші сукупні витрати		120,8	-	120,8
	Разом		5025,18518	4904,38518	120,8
7	Прибуток		42,75975	42,75975	-
8	Витрати на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		19,93529	-	19,93529

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	5087,88022	4947,14493	140,73529
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством, і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	5087,88022	4947,14493	140,73529
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	1017,57604 6105,45626	-	1017,57604

Керівник підприємства
(організації) замовника

Т. в. о. Голови Правління
ПАТ "ПОЛТАВАОБЦЕНЕРГО"

Заступник ФінаНСового директора

В.С. Стриков



Заміна ділянки тепломаністралі № 1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня (1 етап, ділянка від Н13 до переходу 630x530 в ТК 1/4 довжиною 554 м.п.)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на 1 етап: ділянка від Н13 до переходу 630x530 в ТК 1/4 довжиною 554 м.п.
1 етап: ділянка від Н13 до переходу 630x530 в ТК 1/4 довжиною 554 м.п.

Основа:
креслення (специфікації) № ТК 10/65-2012-ТС

Кошторисна вартість 4904,38518 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,44586 тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 342,72862 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд
Вимірник одиничної вартості 0,96 км
Показник одиничної вартості 5130110,02 грн.

Складений в поточних цінах станом на "13 лютого" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ДА2-28-1	Нарізання шпиль в асфальтобетонному покритті баровою установкою БМ-271, глибина шпильи 600 мм	100 м	11,38	1176,67 6,29	1170,38 232,90	13390,5	71,58	13318,92 2650,4	0,34 8,664	3,87 98,6		
2	ЕН27-68-1 тех.ч. табл.1 п.1 к=1,2	Розбирання бортових каменів на бетонній основі /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м	0,24	2198,17 1018,27	1179,90 295,77	527,56	244,38	283,18 70,98	51,48 12,1524	12,36 2,92		
3	ЕН27-67-4 тех.ч. табл.1 п.1 к=1,2	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м3	1,21	10813,39 4839,77	5973,62 1607,61	13084,2	5856,12	7228,08 1945,21	244,68 70,8184	296,06 85,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,3034	887,26 56,73	830,53 208,19	2043,71	130,67	1913,04 479,54	3,31 8,554	7,62 19,7	
5	С311-30-М варіант 7	Перевезення сміття до 30 км (без погрузки)	т	230,34	138,76	138,76	31961,98	-	31961,98	-	-	
6	Е1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженнями на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,737	18374,09 849,61	17524,48 4192,18	13541,7	626,16	12915,54 3089,64	0,411 45,9	94,67 33,83 125,87	
7	Е1-162-2 тех ч. п. 1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	3,3	6416,36 6416,36	-	21173,99	21173,99	-	321,3	1060,29	
8	С311-10 варіант 6	Перевезення ґрунту до 10 км (без погрузки)	т	1697,35	50,76	50,76	86157,49	-	86157,49	-	-	
9	С1421-9551-1 варіант 1	Пісок природний, рядовий	т	1327	109,95	4,09	145903,65	-	-	0,161	273,27	
10	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,3	2682,52 2682,52	-	8852,32	8852,32	-	150,45	496,49	
11	Е1-71-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,737	1727,68 180,54	1727,68 180,54	1273,3	-	1273,3 133,06	-	4,87	
12	Е1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,37	777,90 373,26	404,64 114,77	5733,12	2750,93	2982,19 845,85	18,36 5,1175	135,31 37,72	
13	РН1-26-1	Водовідлив із траншей	100 м3	0,26	7322,17	7322,17	1903,76	-	1903,76	-	-	
14	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщиною 15 см	1000м2	0,8	61990,23 633,55	3447,16 5285,24 864,34	49592,18	506,84	896,28 4228,19 691,47	155,584 32,03 30,7883	40,45 25,62 24,63	
15	ЕН27-13-4 к=20	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,8	71056,47	2254,25 276,46	56845,18	-	1811,4 221,17	-	10,816	8,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	PH18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (нижній шар)	100м ²	8	577,10 139,31	417,59 106,54	4616,8	1114,48	3340,72 852,32	6,07 3,7562	48,56 30,05
17	PH18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (нижній шар)	100м ²	8	0,92 0,92	- -	7,36	7,36	- -	0,04 -	0,32 -
18	PH18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (верхній шар)	100м ²	8	577,10 139,31	417,59 106,54	4616,8	1114,48	3340,72 852,32	6,07 3,7562	48,56 30,05
19	PH18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м ²	8	3,04 0,92	- -	24,32	7,36	- -	0,04 -	0,32 -
20	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	200	1871,03 -	- -	374206	-	-	-	-
21	PH18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,24	6273,92 2283,88	277,43 46,08	1505,74	548,13	66,58 11,06	113,4 1,562	27,22 0,37
22	C1416-8684 варіант 4	Камні бортовые бетонные	шт.	24	145,38 -	- -	3489,12	-	-	-	-
23	PH18-22-1	Улаштування основ та покриттів з пицано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м ²	0,72	5405,45 149,97	524,71 112,06	3891,92	107,98	377,79 80,68	7,51 3,9873	5,41 2,87
24	EH27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м ²	0,72	855,14 349,31	- -	615,7	251,5	- -	15,95 -	11,48 -
25	EH27-22-2 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до/з норми 27-22-1	100м ²	0,72	113,02 113,02	- -	81,37	81,37	- -	5,1 -	3,67 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	6,897	1548,38	-	10679,18	-	-	-	-
27	E13-37-1 Кдем=0,6	Оклейка гідроізолом на нефтєбітумі в 1 слой каналів - демонтаж	м2	530,2	23,01 20,69	1,46 0,37	12199,9	10969,84	774,09 196,17	0,804 0,0163	426,28 8,65
28	E13-37-2 Кдем=0,6	Додавлять на кождий последующий слой. оклейки гидроізолом на нефтєбітумі в 1 слой демонтаж	м2	530,2	10,00 8,21	1,46 0,37	5302	4352,94	774,09 196,17	0,342 0,0163	181,33 8,65
29	E7-64-3 Кдем=0,8	Укладка плит перекрытий каналів площею до 5 м2 - демонтаж плит 2200х500х180	100шт	4,9	6308,79 1785,62	4523,17 1355,61	30913,07	8749,54	22163,53 6642,49	85,6 47,9803	419,44 235,1
30	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самосиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	0,416	887,26 56,73	830,53 208,19	369,1	23,6	345,5 86,61	3,31 8,554	1,38 3,56
31	S311-30-М варіант 7	Перевезення сміття до 30 км (без погрузки)	т	41,6	138,76	138,76	5772,42	-	5772,42	-	-
32	E7-64-3	Укладка плит перекрытий каналів площею до 5 м2 - из них 21 шт новых	100шт	4,9	8269,99 2232,02	5653,96 1694,52	40522,95	10936,9	27704,4 8303,15	0,411 107	17,1 524,3 293,88
33	K585521- П079 варіант 7	Плиты перекрытия каналів 2200х500х180 (П18д-8)	шт	21	1393,34	-	29260,14	-	-	-	-
34	PH20-33-4	Заделка швов плит перекрытия, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	100м	10,6	477,89 474,72	3,17 2,63	5065,63	5032,03	33,6 27,88	24 0,111	254,4 1,18
35	PH20-33-6 K=12	На кождые следующие 10 мм глубины шва добавлять к норме 20-36-4	100м	10,6	1083,33 1068,12	15,21 12,60	11483,3	11322,07	161,23 133,56	54 0,5328	572,4 5,65
36	S1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	8,2	752,96	-	6174,27	-	-	-	-
37	E13-37-1	Оклейка гидроізолом на нефтєбітумі в 1 слой каналів	м2	530,2	39,50 34,48	2,44 0,62	20942,9	18281,3	1293,69 328,72	1,34 0,0272	710,47 14,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	E13-37-2	Додавлять на каждый последующий слой оклейки гидроизоляцию на нефтянбитууме	M2	530,2	17,05 13,68	2,44 0,62	9039,91	7253,14	1293,69 328,72	0,57 0,0272	302,21 14,42
39	C111-1564	Гидроизол	M2	1063	18,44	-	19601,72	-	-	-	-
40	PR26-1003	Розбирання ізоляції трубопроводів з мінераловатних і скловатних виробів	M3	60,3	104,24 104,24	-	6285,67	6285,67	-	5,13	309,34
41	E24-5-5 K=0,6 демонтаж	Прокладання трубопроводів у непрохідному каналі при умовному тиску 2, 5 МПа [25 кгс/см ²], температурі 300 град.С, діаметр труб 500 мм	1000м	0,554	124690,37 35852,54	72208,06 10681,01	69078,46	19862,31	40003,27 5917,28	1451,52 410,7745	804,14 227,57
42	E24-5-5	Прокладання трубопроводів у непрохідному каналі при умовному тиску 2, 5 МПа [25 кгс/см ²], температурі 300 град.С, діаметр труб 500 мм	1000м	0,554	214952,53 59754,24	120346,76 17801,68	119083,7	33103,85	66672,11 9862,13	2419,2 684,6242	1340,24 379,28
43	C113-226 варіант 2	Труби сталеві електроварні, прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	м	554	3585,00	-	1986090	-	-	-	-
44	ПУ14-1441	Погрузка или разгрузка грузов краном на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10,0 т, масса груза до 0,5 т-разгрузка труб ф530мм	10 Т	7,1	686,92 92,69	594,23 148,79	4877,13	658,1	4219,03 1056,41	3,98 5,6317	28,26 39,99
45	C331-12-1	Перевезення труб сталевих діаметром менше 500 мм транспортом загального призначення з причепом на відстань 30 км	Т	86,2	54,44	54,44	4692,73	-	4692,73	-	-
46	E7-1-1 Кбем=0,8	Демонтаж опорних подушек	100шт	0,41	6180,24 1577,68	4602,56 1373,32	2533,9	646,85	1887,05 563,06	75,632 49,3474	31,01 20,23
47	E7-1-1	Монтаж опорных подушек	100шт	0,41	7725,30 1972,10	5753,20 1716,65	3167,37	808,56	2358,81 703,83	94,54 61,6842	38,76 25,29
48	K581121-1051 варіант 4	Подушки опорні з/б марки ОП-6 серія 3, 006.1-2.87 вип.0-2	шт	41	327,13	-	13412,33	-	-	-	-
49	PH15-111-5	Устройство паронитовых прокладок на опоры с нанесением битума	шт	41	102,01 60,84	-	4182,41	2494,44	-	2,81	115,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50	C1415-8338 варіант 4	Металлический П-профиль для паронитовой прокладки	шт	41	12,00	-	492	-	-	-	-	-
51	C1113-95-П варіант 5	Лак №317 ТУ МХП-1329-49	л	2,8	63,48	-	177,74	-	-	-	-	-
52	C1425-11681	Розчин готовий клеевой важкий цементний, марка М50	м3	0,5	752,96	-	376,48	-	-	-	-	-
53	TE19-90201-801	Виготовлення елементів трубопроводів. Виготовлення коваючих опор, діаметр трубопроводу 530 мм (Т15,22 L=680мм)	10опор	4	739,52 739,52	-	2958,08	2958,08	-	32	128	-
54	C111-1804 варіант 2	Ст. лист 6,00 мм, ст. 3	т	1,305	15741,52	-	20542,81	-	-	-	-	-
55	M37-4-83	Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання ошуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легированих сталей, діаметр труб 500-630 мм, товщина стінки до 10 мм	стик	56	154,45 93,64	-	8649,2	5243,84	-	4,08	228,48	-
56	M37-27-9	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 680 мм	стик	56	15,33 15,33	-	858,48	858,48	-	0,58	32,48	-
57	M37-34-39	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із попереднім прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 720 мм, товщина стінки до 9-14 мм	стик	56	159,11 151,04	-	8910,16	8458,24	-	5,87	328,72	-
58	E13-44-9	Знепильовання металевих поверхонь	м2	828	5,24 3,55	1,69 0,05	4338,72	2939,4	1399,32 41,4	0,17 0,002	140,76 1,66	-
59	E13-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм	100м2	8,28	168,81 130,95	3,26 0,92	1397,75	1084,27	26,99 7,62	6,36 0,0399	52,66 0,33	-
60	C111-844	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 646	т	0,286	19414,89	-	5552,66	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	ЕН22-13-12	Нанесення жидкої керамическої ізоляції на сталеві трубопроводи, діаметром 530, 630 мм	1000м	0,554	44231,90 9041,28	34038,03 5695,44	24504,47	5008,87	18857,07 3155,27	408 208,4593	226,03 115,49
62	С111-234-П варіант 6	Теплозащитна композиція "ТСМ-керамический"	п	1313	212,27	-	278710,51	-	-	-	-
63	ЕН26-8-7	Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, плитами зі скляного шпательного волокна ППТ, товщина ізоляційного шару 70 мм	10 м	55,4	565,33 344,69	220,64 61,96	31319,28	19095,83	12223,45 3432,68	14,8 2,6999	819,92 149,57
64	С114-4-У варіант 6	Мати прошивні теплоізоляційні в обкладці скляновою ММПБ 75-2-СХ. (2000x1000x70)	м3	67	2533,02	-	169712,34	-	-	-	-
65	С111-1739 варіант 5	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2 мм	кг	60	22,34	-	1340,4	-	-	-	-
66	ЕН26-21-12	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 325-830 мм рулонними матеріалами скляною тканиною насухо, товщина ізоляційного шару 70 мм	10 м	55,4	392,29 78,65	38,04 10,68	21732,87	4357,21	2107,42 591,67	3,82 0,4655	211,63 25,79
67	С114-104 варіант 30	Стеклопластик РСТ-200	м2	1335	20,41	-	27247,35	-	-	-	-
68	Е23-2-1	Укладка футляра із асбестоцементних труб діаметром 100 мм	1000м	0,026	14046,62 12505,04	962,89 224,35	365,21	325,13	25,04 5,83	577,6 7,605	15,02 0,2
69	С113-698 варіант 5	Труби асбестоцементные, діаметр 100 мм	м	26	61,54	-	1600,04	-	-	-	-
70	Е24-11-9 Кдем=0,6	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 500 мм	шт.	6	1854,74 491,26	1223,66 188,46	11128,44	2947,56	7341,96 1130,76	19,356 6,5101	116,14 39,06
71	Е24-11-9	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 500 мм	шт	6	3091,22 818,76	2039,43 314,09	18547,32	4912,56	12236,58 1884,54	32,26 10,8502	193,56 65,1
72	С1630-170	Компенсатори сальникові [однобічні] із сталевих електрозварних та безшовних труб, для теплових мереж, діаметр 500 мм	шт	6	30167,00	-	181002	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	E24-13-4 Кдем=0,6	Установлення засувок або клапанів сталевих для гарячої води і пари діаметром 150 мм	шт	4	493,73 124,56	319,09 41,61	1974,92	498,24	1276,36 166,44	5,19 1,4617	20,76 5,85
74	E24-13-4	Установлення засувок або клапанів сталевих для гарячої води і пари діаметром 150 мм	шт	4	822,88 207,60	531,81 69,35	3291,52	830,4	2127,24 277,4	8,65 2,4362	34,6 9,74
75	E24-13-1 Кдем=0,6	Установлення засувок або клапанів сталевих для гарячої води і пари діаметром 50 мм	шт	4	167,30 41,29	105,41 17,07	669,2	165,16	421,64 68,28	1,746 0,5906	6,98 2,36
76	E24-13-1	Установлення засувок або клапанів сталевих для гарячої води і пари діаметром 50 мм	шт	4	279,19 68,82	175,69 28,45	1116,76	275,28	702,76 113,8	2,91 0,9844	11,64 3,94
77	E24-13-9 к-0,6 демонтаж	Установлення засувок або клапанів сталевих для гарячої води і пари діаметром 500 мм	шт	2	2174,41 631,28	1387,38 194,70	4348,82	1262,56	2774,76 389,4	27,822 6,9361	55,64 13,87
78	E24-13-9	Установлення засувок або клапанів сталевих для гарячої води і пари діаметром 500 мм	шт	2	3645,08 1052,14	2312,30 324,50	7292,16	2104,28	4624,6 649	46,37 11,5602	92,74 23,12
79	C1630-1769 варіант 3	Засувки клинові фланцеві ЗОС99НЖ для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	4	6067,10	-	24268,4	-	-	-	-
80	C1630-161 варіант 7	Засувки клинові фланцеві з висувним шпindelем ЗОС7ВНЖ, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	4	1363,72	-	5454,88	-	-	-	-
81	C1630-1389 варіант 9	Засувки клинові фланцеві з висувним шпindelем ЗОС27нж для води, пари, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 500 мм	шт	2	203977,55	-	407955,1	-	-	-	-
82	C1541-43 варіант 5	Набивка сальника АП31	т	0,146	80199,76	-	11709,16	-	-	-	-
83	C111-1752-П	Гума термостійка	кг	30,2	106,04	-	3202,41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C1534-42	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кг/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	шт	2	486,66	-	973,32	-	-	-	-
85	C1534-18 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 60 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кг/см ²], діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	4	450,00	-	1800	-	-	-	-
88	C1534-10 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кг/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	4	180,00	-	720	-	-	-	-
87	C111-1795 варіант 6	сталь листова 10-12	т	0,0804	15862,52	-	1275,35	-	-	-	-
88	E7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м ²	100шт	0,35	8269,99 2232,02	5653,96 1694,52	2894,5	781,21	1978,89 593,08	107 59,9754	37,45 20,99
89	E23-24-1	Установлення люка	шт	8	1846,27 43,24	6,23 3,00	14770,16	345,92	49,84 24	2,1 0,134	16,8 1,07
90	C111-732 варіант 5	Плити з/б П15д-8	шт	4	2720,20	-	10880,8	-	-	-	-
91	C111-733 варіант 4	Плити з/б П8д-8	шт	18	517,00	-	9306	-	-	-	-
92	C111-734 варіант 4	Плити П15д-8	шт	7	417,00	-	2919	-	-	-	-
93	C111-735 варіант 6	Плити ПЮ-3	шт	6	1785,19	-	10711,14	-	-	-	-
94	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,153	17222,13	-	2634,99	-	-	-	-
95	C1110-175 варіант 5	Сталь кутова 50x50	т	0,0113	14682,33	-	165,91	-	-	-	-
96	C111-1841 варіант 3	Сталь швелерна	т	2,48324	20708,60	-	51424,42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	E7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею др 5 м2	100шт	0,06	8269,99 2232,02	5653,96 1694,52	496,2	133,92	339,24 101,67	107 59,9754	6,42 3,6
98	E7-1-15	Укладання з/б балок довжиною др 6 м	100шт	0,05	26531,62 12190,88	9587,25 2824,78	1326,58	609,54	479,36 141,24	543,75 105,8823	27,19 5,29
99	C121-26 варіант 5	Балки з/б Б7	шт	5	5130,90	-	25654,5	-	-	-	-
100	C121-27 варіант 4	плити ПО-4	шт	6	3188,19	-	19129,14	-	-	-	-
101	C1424-11612	Суміш бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,4	970,36	-	2328,86	-	-	-	-
102	E13-37-1	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар (улаштування гідроізоляції ТК1/4, ТК1/5)	м2	52,04	396,93 34,48	2,44 0,62	20656,24	1794,34	126,98 32,26	1,34 0,0272	69,73 1,42
103	E13-37-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі	м2	52,04	374,48 13,68	2,44 0,62	19487,94	711,91	126,98 32,26	0,57 0,0272	29,66 1,42
104	E14-37-1	Установлення котлових і нерухомих опор під трубопроводи опалення	шт	0,0972	2196,50 1880,77	111,95 31,44	213,5	182,81	10,98 3,06	88,01 1,3699	8,55 0,13
105	C111-1838 варіант 1	Швелери N18	т	0,0972	14865,10	-	1444,89	-	-	-	-
106	C111-1804 варіант 1	Полоса сталевая	т	0,0717	18008,50	-	1291,21	-	-	-	-
107	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 125x8	т	0,1083	15167,35	-	1642,62	-	-	-	-
108	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100x8	т	0,081	15378,92	-	1245,69	-	-	-	-
109	C1534-69 варіант 3	Відводи гнуті під кутом 45 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1 Ду, Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм, зовнішній Ру 10МПа [100 кгс/см2], діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	шт	4	4623,00	-	18492	-	-	-	-
110	EH22-49-1	Підшування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1м короб	9	79,56 26,02	53,54 9,80	716,04	234,18	461,86 88,2	1,28 0,3821	11,52 3,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					4783118,6	252346,01	422991,34		11199,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4783118,6		69874,4		2668,79
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					4107781,25				
		всього заробітна плата, грн.					322220,41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121266,58				
		Трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					577,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20508,41				
		Всього будівельні роботи, грн.					4904385,18				

		Всього по кошторису					4904385,18				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					14445,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					342728,82				

Складає



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №4
діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20
та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори №2
по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010х2=2020м**

**Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі №4
діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20
та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко,
вул. 1905р., довжиною 1010x2=2020 м.п.**

З метою поступової реконструкції теплових мереж м. Кременчук за рахунок коштів інвестиційної програми 2018 року планується здійснити захід «Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі №4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010x2=2020 м.п.».

Тепломагістраль № 4 збудована за проектом Полтавської філії «Укргорстройпроект» та здана в експлуатацію в 1978 році. Термін експлуатації 39 років.

Магістральна тепла мережа № 4 є однією з головних артерій транспортування теплоносія до споживачів значної частини центральної частини міста Кременчука. Тобто, у випадку необхідності виводу в ремонт ділянки трубопроводу від ТК 4/5 до ТК 4/20 в опалувальний сезон, довелося б припинити подачу теплоносія значній частині споживачів центральної частини міста Кременчук (2 дошкільних закладу, 1 – навчальних заклади, 1 – лікувальний заклад (обласний шкіро-венеричний диспансер), 76 багатоквартирних будинків) з кількістю мешканців більш ніж 7 тис. осіб, що може привести до непередбачених наслідків.

Більшість пошкоджень виявлялись під час гідравлічних випробувань. Всі пошкодження усувалися персоналом району теплових мереж накладанням латок або переварюванням швів.

Під час обстежень трубопроводів тепломагістралі №4 регулярно виявляється зовнішня корозія, зменшення товщини стінки трубопроводу подавального на 28-67%, зворотнього на 2-66%.

Подальша експлуатація даної ділянки трубопроводу без заміни призведе до виникнення аварійних ситуацій, а також, крім припинення теплозабезпечення споживачів, до фінансових втрат під час виконання аварійних робіт пов'язаних з:

- витратами матеріалів та обладнання для аварійного ремонту трубопроводу;
- втратами теплоносія при відключенні ділянки та його зливу;
- можливими судовими позовами споживачів;
- додатковими втратами на благоустрій місця проведення ремонтних робіт після закінчення ремонту.

Для запобігання аварійних ситуацій та підвищення рівня надійності теплозабезпечення споживачів центральної частини міста передбачається розробити проект по реконструкції теплової мережі №4 від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905 року. Для цього укладено договір з ТОВ «Харківська енерго-сервісна компанія» № 4306 від 22.11.2018 року.

Новини

Події

Захист учасників

Навчання

Моніторинг

Роботи з розробки робочого проекту: «Реконструкція теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до Т/К 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул.Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.» (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.3.)

UA-2018-10-03-002794-с • e206448125164bcbb8c8bc0b767fc125

Відкриті торги **Завершена**

Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Всі закупівлі замовника 

На що звернути увагу потенційному постачальнику

очікувана вартість
279 790,00
UAH

Як працює модуль Аукціон

Перейти на аукціон

Завершений

23 жовтня 2018 14:21

Протокол розкриття

Контакти

Владислав Євгенович

Стріков

+380532516147

tender02@pl.energy.gov.ua

DOZORRO

Відгук про закупівлю на Dozorro

Оголошення про проведення

Друкувати форму оголошення PDF • HTML

Друкувати звіт про результати проведення процедури PDF • HTML

Інформація про замовника

Як обирати замовника потенційним постачальникам

Найменування замовника:	ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ:	00131819
Вебсайт замовника:	http://www.poe.pl.ua
Місцезнаходження замовника:	36022, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5
Контактна особа замовника:	Владислав Євгенович Стріков +380532516147 tender02@pl.energy.gov.ua

Інформація про процедуру

🕒 Гід по строкам проведення торгів

Звернення за роз'ясненнями:	до	12 жовтня 2018	15:00
Оскарження умов закупівлі:	до	18 жовтня 2018	00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:		22 жовтня 2018	10:00
Початок аукціону:		23 жовтня 2018	13:54
Очікувана вартість:		279 790,00 UAH	без ПДВ
Вид тендерного забезпечення:		Відсутній	
Розмір мінімального кроку пониження ціни:		2 797,90 UAH	
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:		1,00 %	

Інформація про предмет закупівлі

Очікувана вартість без ПДВ

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 роботи

Роботи з розробки робочого проекту: «Реконструкція теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухокої опори Н2 по вул.Шевченка, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.»

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 39610, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свйштовська, 2

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2018

ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування

Документація

🕒 Як та коли поставити питання замовнику

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Тендерна документація

03 жовтня 2018	16:43	Електронний цифровий підпис
03 жовтня 2018	16:43	технічна частина.gag.
03 жовтня 2018	16:43	1_ТД_проект.ТМ№4_ІП.ТЕЦ.doc

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDF • HTML

Дата і час розкриття: 23 жовтня 2018 14:21

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Документи
ТОВ "ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"	276 990,00 UAH	259 800,00 UAH	Документи

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Документи
ПП "ТЕХЕНЕРГО"	269 170,00 UAH	260 000,00 UAH	Документи
ТОВ "ТЕХНОПРОЛЬ"	279 790,00 UAH	279 790,00 UAH	Документи

Протокол розкриття

Учасник	Рішення	Пропозиція	Опубліковано
ТОВ "ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" #37090791	Переможець	259 800,00 UAH	02 листопада 2018 15:13

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 02.11.2018 15:13

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDF • HTML

Учасник	Пропозиція	Документи
ТОВ "ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" #37090791	259 800,00 UAH	Документи

Укладений договір

Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)

Контракт	Статус	Опубліковано
sign.p7s	укладений	23 листопада 2018 11:11
Договір_4306.pdf	укладений	23 листопада 2018 11:09

Актуальні тендери

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій та прийняття рішення про намір укласти договір

м. Полтава

02.11.2018р.

Присутні:

Голова тендерного комітету	Стріков В.Є.
Заступник голови тендерного комітету - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення	Євченко Л.В.
Заступник голови тендерного комітету – перший заступник директора з правової роботи	Остроушко О.Л.
Заступник директора захисту активів – начальник служб економічної безпеки та інформаційно-технічного захисту	Жук І.В.
Начальник виробничо-технічної служби	Олійник Д.М.
Провідний інженер виробничо-контрольної групи	Халіман В.М.
Керівник договірної групи	
відділу правового забезпечення	Бакланова О.А.
Секретар тендерного комітету – провідний економіст тендерного відділу	Алексашина М.М.
Відсутні:	
Начальник юридичного відділу філії Кременчуцька ТЕЦ	Червона О.В.

1. Найменування Замовника: ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
2. Код згідно з ЄДРПОУ Замовника: 00131819.
3. Місцезнаходження Замовника: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, 36022.
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-10-03-002794-с.
5. Перелік тендерних пропозицій: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791.
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791.
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону): -.
8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі": -.

Порядок денний:

1. Розгляд тендерної пропозиції учасника торгів – **Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791, який подав пропозицію на участь у відкритих торгах на закупівлю **Робіт з розробки робочого проекту: «Реконструкція теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до Т/К 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул.Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.» (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.3.), ДК 021:2015 - 71320000-7.**
2. Прийняття рішення про намір укласти договір згідно з вимогами ст. 28, 32 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Слухали:

1. Інформацію Голови тендерного комітету Стрікова В.Є. про те, що згідно до ст. 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на

основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації. Відповідно до Розділу 5 п. 1 тендерної документації єдиним критерієм оцінки є «Ціна».

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визнана найбільш економічно вигідною.

Голова тендерного комітету доповів, що під час проведення електронного аукціону визначено найбільш економічно вигідною тендерну пропозицію учасника ТОВ "Харківська Енерго-Сервісна Компанія", остаточна пропозиція якого складає 259 800,00 грн. без ПДВ

За результатами розгляду пропозиції учасника **Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791, на відповідність вимогам тендерної документації визначено, що підстави для її відхилення відсутні.

2. На основі вищевикладеного та керуючись ст. 32 Закону необхідно прийняти рішення про намір укласти договір на закупівлю **Робіт з розробки робочого проекту: «Реконструкція теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до Т/К 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул.Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.» (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.3.), ДК 021:2015 - 71320000-7, з учасником – ТОВ «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791.

Ухвалили:

1. За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій визначити переможцем відкритих торгів на закупівлю **Робіт з розробки робочого проекту: «Реконструкція теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до Т/К 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул.Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.» (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.3.), ДК 021:2015 - 71320000-7, учасника – ТОВ «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791, остаточна пропозиція якого становить 259 800,00 грн. без урахування ПДВ.

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.


2. Прийняти рішення про намір укласти договір з **Товариством з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791, та здійснити його оприлюднення відповідно Закону.







Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

Голова комітету
Члени комітету:



Секретар:


Стріков В.С.

Савченко Л.В.

Остроушко О.Л.

Жук І.В.

Олійник Д.М.

Бакланова О.А.

Халіман В.М.
від 
Червона О.В.

Алексашина М.М.

стор. 18/18

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 4306
на виконання проектних робіт

м. Полтава

11 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі Т.в.о. Голови Правління Стройного Руслана Вікторовича та Заступника Фінансового директора Стрікова Владислава Євгеновича, які діють на підставі Статуту з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»** (надалі іменується «Підрядник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі Генерального директора Гончаренко Олексія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони»), а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей договір підряду (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується, згідно з Завданням на проектування Замовника (Додаток 1), у відповідності з вимогами ДБН А.2.2-3-2014, ДБН В.1.2.-14-2009, інших нормативних документів, на свій ризик виконати, погодити та здати Замовнику в установлені строк **Проектно-кошторисну документацію «Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.»** (інв. № 70002503 – теплотраса по місту – центральна частина до ТК 10/65), (надалі – Роботи). Замовник зобов'язується прийняти від Підрядника закінчену проектно-кошторисну документацію та оплатити її. Власником результату виконаних робіт є Замовник в особі філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

1.2. Договір на виконання Робіт підписується Замовником при наявності Кошторису, розробленого Підрядником.

1.3. Підрядник гарантує, що має всі дозвольні та погоджувальні документи на здійснення даного виду господарської діяльності, на виконання спеціальних видів робіт та необхідні кваліфікаційні характеристики.

2. Договірна ціна

2.1. Договірна ціна у Договорі визначається в гривнях на основі Кошторису (Додаток № 3), та фіксується в Протоколі узгодження договірної ціни (Додаток № 2), які є невід'ємною частиною даного Договору. Кошторис включає всі необхідні витрати Підрядника, що пов'язані з виконанням Робіт. Тип ціни – тверда. На етапі укладення Договору ціна фіксується на весь обсяг Робіт та не підлягає зміні в сторону підвищення до повного виконання зобов'язань Сторонами.

2.2. В загальний обсяг Робіт та їх вартість входять витрати, пов'язані з отриманням довідникової інформації, необхідних погоджень, отриманням ТУ, отриманням технічної інформації, інших вихідних даних (у разі необхідності), проведенням експертизи.

2.3. Ціна Договору відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни становить 259 800,00 грн., крім того ПДВ 20% 51 960,00 грн.

Загальна ціна Договору з ПДВ складає 311 760,00 грн. (триста одинадцять тисяч сімсот шістдесят грн. 00 коп.).

2.4. У випадку виникнення необхідності виконання додаткових робіт, не врахованих Договором та Кошторисами до нього, Сторони укладуть відповідну Додаткову угоду щодо їх вартості, обсягів, порядку виконання і оплати. Замовник має право вносити зміни до обсягів Робіт не більше 3-х разів впродовж всього строку їх виконання.

3. Строки виконання Робіт

3.1. Підрядник розпочне виконання Робіт з дня, наступного за днем одержання вихідних даних.

3.2. Строк закінчення Робіт, передбачених даним Договором: **31.12.18р.**

4. Зобов'язання Сторін

4.1. Підрядник зобов'язується:

4.1.1. Свочасно та якісно виконати Роботи, передбачені даним Договором та додатками до нього, відповідно до вихідних даних наданих Замовником;

4.1.2. Здати Замовнику проектну документацію в порядку та на умовах, передбачених даним Договором, за Актом здачі-приймання (надалі – «Акт здачі-приймання проектної документації») у встановлений Договором строк.

4.1.3. Усунути у погоджений Сторонами строк всі недоліки у Роботах, що виявлені самостійно або Замовником під час виконання або приймання Робіт.

4.1.4. За вимогою Замовника беззаперечно переробити подану на погодження документацію в частині інвесторського кошторису згідно наданих Замовником рівнів цін.

4.1.5. Погодити документацію у відповідних організаціях згідно вимог чинного законодавства, у разі виявлення необхідності проведення експертизи перед затвердженням проектної документації у випадках, визначених чинним законодавством, приймати участь у захисті та обґрунтуванні власних проектних рішень.

4.1.6. Надавати Замовнику підписаний зі свого боку Акт (Акти) здачі-приймання проектної документації у день його складання.

4.1.7. Підрядник не має права залучати до виконання всіх або частини Робіт субпідрядні організації без попереднього письмового погодження з Замовником.

4.1.8. У випадку виявлення дефектів при впровадженні проекту Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (здійснити коригування проекту) власними силами та за власний рахунок у термін походжений Сторонами.

4.2. Підрядник має право:

4.2.1. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають виконанню Робіт в строки, передбачені Договором, та не залежать від Підрядника, останній має право ставити перед Замовником питання про перенесення строків виконання Робіт, при цьому Сторони укладають Додаткову угоду та вносять відповідні зміни до термінів виконання Робіт. До вищезазначених обставин відносяться обставини форс-мажору, відсутність фінансування від Замовника.

4.2.2. Підрядник має інші права, не зазначені у даному Договорі, але передбачені чинним законодавством України.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. Перед початком виконання Робіт надати Підряднику необхідні документи – вихідні дані для виконання Робіт.

4.3.2. Прийняти в установленому порядку проектну документацію та оплатити належним чином виконані Роботи на умовах, передбачених даним Договором.

4.3.3. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в Роботах.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Під час виконання або приймання Робіт вимагати від Підрядника виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень або неналежного виконання Робіт.

4.4.2. Замовник має інші права, не зазначені у Договорі але передбачені чинним законодавством України.

5. Порядок розрахунків

5.1. Розрахунок проводиться шляхом попередньої оплати в розмірі 50 % від ціни Договору.

5.2. Остаточний розрахунок за виконані роботи здійснюється після їх виконання Підрядником та приймання Замовником, в строк до 10 банківських днів з дати підписання Сторонами Акту здачі-приймання Проектної документації.

5.3. Оплата грошовими коштами здійснюється з поточного рахунку Замовника або з поточного рахунку Філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на поточний рахунок Підрядника, вказаний в Договорі.

5.4. У випадку несвочасного надання Підрядником Акта здачі-приймання проектної документації, або податкової накладної строк розрахунку переноситься до моменту отримання Замовником відповідних документів від Підрядника, що не буде вважатися простроченням з боку Замовника.

Оформлення Підрядником податкової накладної з порушенням вимог щодо її заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом або не реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі в терміни передбачені Податковим кодексом, є відкладальною обставиною для настання обов'язку Замовника щодо здійснення оплати Робіт за цим Договором, до моменту одержання Замовником такої податкової накладної та одержання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних про підтвердження факту здійснення реєстрації Підрядником податкової накладної та перевірки Замовником податкової накладної на предмет додержання вимог законодавства щодо її заповнення та підписання.

5.5. У випадку одержання попередньої оплати та неможливості виконати свої зобов'язання, про що Підрядник повідомляє Замовника, Підрядник повертає Замовнику одержані грошові кошти не пізніше 5-ти банківських днів з моменту порушення строків виконання своїх зобов'язань. При порушенні зазначеного строку на суму неповернених коштів нараховуються індекс інфляції та 30% річних за користування грошовими коштами.

5.6. Джерелом фінансування Робіт є кошти Замовника.

6. Порядок розробки, здавання та приймання документації

6.1. Умовою початку виконання Робіт Підрядником є отримання від Замовника вихідних даних згідно пункту 4.3.1. Договору.

Під час розробки проекту передбачити передбачити покриття сталевих труб керамічною рідкою теплозахисною композицією «ТСМ керамічний». Теплоізоляцію сталевих труб виконати з матів мінераловатних прошитих в двосторонній обкладці зі склополотна.

6.2. Передача розробленої документації на погодження здійснюється Підрядником. Підрядник повинен виконати експертизу на міцність, надійність та довговічність проектної документації та експертизу кошторисної документації в експертній організації державної форми власності за власний рахунок. Після виконання експертизи Виконавець передає письмовий звіт Замовнику. Підрядник зобов'язаний приймати участь у захисті та обґрунтуванні власних проектних рішень.

Перед виконанням оцінки впливу на навколишнє середовище та розробкою розділу ОВНС, необхідно виконати оцінку впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших діючих нормативних документів.

Виконавець робіт повинен отримати висновок з оцінки впливу на довкілля.

Результати оцінки впливу на довкілля додати до проектної документації на будівництво при здійсненні експертизи проекту.

При складанні кошторисної документації опрацювати фактичні ціни на обладнання і матеріали та узгодити їх із Замовником. Тип та виробник обладнання також повинні бути погоджені з Замовником під час проектування.

6.3. Підрядник зобов'язаний знайомити Замовника, за його вимогою, з перебігом виконання Робіт.

6.4. Проектно-кошторисна документація готується та передається Замовнику українською мовою в 4-х примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді в форматі PDF, додатково текстова частина надається в форматі Word, графічна частина – в форматі AutoCAD, кошторисна частина – в форматі АВК останньої версії.

6.5. По закінченню Робіт Підрядник передає Замовнику проектну документацію на підставі супровідного листа з переліком документації яка передається, та проект Акта здачі-приймання проектної документації, підписаний з боку Підрядника.

6.6. Замовник розглядає одержану проектну документацію та, у разі відсутності зауважень, повертає Підряднику підписаний Акт здачі-приймання проектної документації (**якні після його підписання є підтвердженням прийняття виконаних Робіт Замовником**), або надає мотивовану відмову від приймання Робіт.

6.7. У випадку мотивованої відмови від приймання Робіт, Замовник надає Підряднику зауваження з переліком недоліків/дефектів у Роботах. У такому випадку Сторонами складається дефектний акт із зазначенням необхідних доопрацювань та термінів їх усунення. У випадку наявності у Підрядника мотивованих заперечень, через які він відмовляється від підписання дефектного акта, Сторони задучають сторонню компетентну організацію (незалежного експерта) для підтвердження недоліків та вирішення спірних питань.

6.8. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у 7-денний строк після вручення Підряднику дефектного акта Замовник не одержує відповіді Підрядника про згоду або відмову усунути недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами, або із залученням сторонніх організацій. У такому випадку Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику пов'язані з цим витрати та завдані збитки.

6.9. Підрядник зобов'язаний здійснити безоплатне корегування проекту у випадку виникнення необхідності в цьому в ході його впровадження протягом 5 (п'яти) років з дати підписання Акта приймання-передачі проектної документації.

6.10. Якщо в процесі виконання Робіт виявляється негативний результат щодо доцільності подальшого проведення Робіт, Підрядник зобов'язаний припинити їх, повідомити про це Замовника в 3-х денний термін після припинення роботи. В цьому випадку Сторони зобов'язані в 10-денний термін розглянути питання про доцільність і напрямки продовження Робіт.

6.11. У випадку призупинення Робіт по ініціативі Замовника Сторони зобов'язані в 10-денний термін з дня призупинення скласти двосторонній акт про виконану частину Робіт і фактично понесені витрати Підрядником.

6.12. При зміні обсягів Робіт (згідно пункту 2.4. Договору) Замовник зобов'язаний в 5-денний термін повідомити про це Підрядника доповненням (змінами) до Завдання на проектування та передати змінені вихідні дані. Сторони складають додаткову угоду до Договору з урахуванням понесених Підрядником витрат та коригування терміну закінчення Робіт по Договору. Така зміна обсягів Робіт можлива лише до моменту початку погодження проектних рішень.

6.13. Замовник залишає за собою право затвердження/зміни черговості виконання Робіт та зменшення обсягів Робіт, виходячи з техніко-економічної доцільності та реальних умов фінансування.

6.14. У разі виявлення недоліків, допущених Підрядником, які виключають можливість прийняття Робіт, або відступів в Роботах від умов Договору, чи інших недоліків, які є істотними або такими, що взагалі не можуть бути усунені Підрядником, або не були усунені в строк, встановлений у дефектному акті, Замовник має право на свій вибір: не приймати такі Роботи та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена); відмовитися від Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена); вимагати від Підрядника зниження договірної ціни та/або компенсації (відшкодування) збитків, на підставі здійсненого Замовником перерахунку договірної ціни.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання взятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством та умовами цього Договору.

7.2. У випадку порушення Підрядником строку закінчення Робіт, що передбачений Договором, Замовник має право нарахувати Підряднику штрафну санкцію у розмірі 0,2% від загальної ціни Договору за кожен день прострочення, а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначену штрафну санкцію.

7.3. За порушення строків оплати виконаних Робіт Підрядник має право нарахувати Замовнику пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у цей період, від простроченої суми, а Замовник зобов'язується на вимогу Підрядника сплатити зазначену пеню.

У разі прострочення Замовником строку оплати, Замовник зобов'язаний на письмову вимогу Підрядника, яка надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, сплатити один процент річних від простроченої суми.

7.4. За односторонню відмову від виконання Договору Підрядник несе відповідальність перед Замовником у вигляді штрафу у розмірі 10% від вартості невиконаних зобов'язань згідно цього Договору.

7.5. Всі недоліки та дефекти, виявлені в проектній документації в період її приймання-передачі Замовнику оформляються актом, який складається за участю обох Сторін, і в якому обов'язково зазначаються всі виявлені дефекти і строк їх усунення за рахунок Підрядника.

Якщо Підрядник ухилятиметься від усунення недоліків, Замовник має право нарахувати Підряднику штраф у розмірі 10% від вартості неякісно виконаних Робіт (виконаних з недоліками), а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначений штраф.

7.5.1. У разі виявлення недоліків, допущених Підрядником, які виключають можливість прийняття Робіт, або відступи в Роботах від умов Договору чи інші недоліки є істотними або такими, що взагалі не можуть бути усунені Підрядником, Замовником чи третьою особою, Замовник має право на свій вибір: не приймати такі Роботи та вимагати від Підрядника повернення вартості оплачених Робіт, відмовитися від Договору в односторонньому порядку або вимагати від Підрядника відповідного зниження договірної ціни та/або компенсації (відшкодування) збитків.

7.6. У випадку порушення Підрядником строку надання Акта (актів) здачі-приймання Проектної документації, визначеного у пункті 4.1.6., Замовник має право нарахувати Підряднику штрафну санкцію у розмірі 0,1% від вартості Робіт, за якими допущено прострочення у наданні документів, за кожен день прострочення, а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначену штрафну санкцію.

7.7. Підрядник зобов'язаний на дату виникнення податкових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу, скласти і направити Замовнику зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням вимог про електронний підпис уповноваженої Підрядником особи і з наявністю всіх обов'язкових реквізитів, передбачених Податковим кодексом не пізніше наступного дня з дати її реєстрації.

Підрядник зобов'язаний зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у строк:

- для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
- для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вони складені.

При складанні податкової накладної Підрядник зобов'язаний зазначити:

- у графі "Отримувач (покупець)" зазначається - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", ФІЛІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" зазначається – 001318116330;
- у рядку "Номер філії отримувача (покупця)" зазначається числовий номер філії Кременчуцька ТЕЦ – 3000;
- у рядку «Код ЄДРПОУ покупця» зазначається код ЄДРПОУ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – 00131819.

У разі невиконання Підрядником зобов'язань з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом термінів передбачених Податковим кодексом або порушення Підрядником вимог щодо її складання, заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом та умовами цього Договору, Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі суми податку на додану вартість по такій операції. Сума штрафу виплачується Підрядником Замовнику протягом 7(семи) календарних днів з дня отримання від Замовника письмової вимоги.

Якщо за наслідками перевірки Замовника податковими органами, Замовник буде зобов'язаний здійснити донарахування розміру податку на додану вартість та/або виплатить штрафні санкції, внаслідок порушення Підрядником порядку заповнення податкових накладних, Підрядник відшкодовує в повному обсязі понесені витрати Замовника (сума донарахування та штрафних санкцій).

7.8. Сторони погодилися, що у випадку неналежного виконання договірних зобов'язань Підрядником, Замовник має право в односторонньому порядку вирахувати (утримати) суму штрафних санкцій, що підлягають сплаті Підрядником згідно умов розділу 7 Договору, із сум, належних до оплати Підряднику за виконані ним Роботи. Сума такого утримання визначається на підставі пред'явленої Підряднику письмової претензії та Заяви про зарахування (залік) зустрічних грошових вимог, складеної та підписаної Замовником.

7.9. Сплата Стороною визначеної цим Договором неустойки (штрафних санкцій, пені) не звільняє її від обов'язку виконати умови Договору.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого з вказаних зобов'язань при умові форс-мажорних обставин, якщо вони виникнуть після набрання чинності Договором. Умови, передбачені Договором, будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам. Сторони протягом трьох календарних днів повинні сповістити одна одну про початок вказаних обставин, що має бути підтверджено відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України.

8.2. У випадку несвоєчасного повідомлення або неповідомлення другої Сторони про форс-мажорні обставини, Сторона, для якої вони настали, позбавляється права посилається на них, як на поважну причину, за винятком випадків, коли саме ця обставина не давала можливості надіслати повідомлення. Після припинення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка зазнала цієї дії, повинна повідомити іншу Сторону протягом трьох календарних днів про припинення дії форс-мажорних обставин і поновлення строку виконання зобов'язань за цим Договором. В іншому разі ця Сторона вважається такою, що допустила прострочення виконання за цим Договором і несе відповідальність згідно з цим Договором і чинним законодавством України.

9. Вирішення спорів

9.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов'язані з виконанням цього Договору, будуть розв'язуватися шляхом переговорів та листування.

9.2. Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10. Положення про конфіденційність

10.1 Будь які відомості, які на законних підставах знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні однієї Сторони і стають відомими другій Стороні у зв'язку з укладанням та виконанням даного Договору, вважатимуться конфіденційною інформацією.

10.2 До конфіденційної інформації Сторони відносять відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, які стосуються будь якої сторони даного Договору, її учасників (засновників), працівників, контрагентів та діяльності Сторін в цілому.

10.3 Будь яка з Сторін зобов'язана: не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими б засобами це не досягалось, та не опубліковувати Конфіденційну інформацію, вживати відповідних заходів для збереження конфіденційності (нерозкритості) конфіденційної інформації іншої Сторони, при цьому забезпечивши такий стан зберігання Конфіденційної інформації іншої Сторони, за якого повністю була б усунута можливість несанкціонованого поширення та використання Конфіденційної інформації іншої Сторони, надавати конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам, в тому числі контрагентам за угодами (договорами) лише після отримання письмової згоди іншої Сторони.

10.4 Сторони звільняються від відповідальності за оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації.

10.5 Положення про конфіденційність залишається в силі протягом 3 (трьох) років після припинення дії даного Договору.

11. Авторські права

11.1. Усі без обмеження виключні майнові права на об'єкти авторського права, а саме: на проєктну документацію та на результати інших робіт, проведених Підрядником в ході виконання цього Договору і оплачених Замовником, належать Замовникові. Замовник може використовувати вищезгадані права будь-яким способом, самостійно, без узгодження з Підрядником.

11.2. Після підписання Замовником Акта здачі-приймання проєктної документації, Замовник набуває у власність майнові авторські права на результати виконаних Робіт за даним Договором. Авторська винагорода включена до складу загальної вартості Робіт (Договірної ціни), передбаченої Договором.

11.3. Даний розділ є авторським договором відносно об'єктів авторського права. При підписанні Акта здачі-приймання проектної документації та оплати за виконані Роботи, Підрядник передає Замовникові наступні майнові права:

а) виняткове право на використання творів на свій розсуд і будь-яким способом, включаючи використання окремих елементів творів;

б) виняткове право на дозвіл або заборону використання творів іншими особами;

в) право на зміну творів на розсуд Замовника (у разі необхідності коректувань, при створенні, подальшому проектуванні об'єктів будівництва, за умови що такі зміни не зашкодять честі й ділової репутації авторів).

11.4. Підрядник гарантує Замовникові, що відчужувані ним майнові авторські права на твори належать йому як працедавцеві внаслідок створення працівниками Підрядника службового твору, або як власникові внаслідок придбання майнових прав на твори у третіх осіб. Підрядник гарантує, що на момент передачі результатів Робіт за даним Договором будуть врегульовані всі питання і формальності з працівниками Підрядника та/або третіми особами, що створили твори (у тому числі і питання, пов'язані з виплатою авторської винагороди).

11.5. У випадку, якщо немайнові авторські права належать Підряднику як працедавцю при створенні службового твору, він зобов'язується надати Замовнику копії трудового контракту або цивільно-правового договору з автором (без розкриття фінансових умов). У разі порушення Підрядником даних умов він несе повну відповідальність та відшкодує всі прямі та непрямі збитки, які можуть бути завдані Замовнику відсутністю у нього письмових підтверджень про перехід виключних майнових авторських прав (в т.ч. у випадку заявлення відповідних майнових претензій самими авторами творів-фізичними особами).

11.6. Підрядник, а також працівник Підрядника, що створив твори, які є предметом замовлення за даним Договором, має невиняткове право брати участь в подальшій реалізації проекту за наявності згоди Замовника, що оформляється окремою угодою.

12. Антикорупційне застереження

12.1. Сторони цього Договору зобов'язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення цього антикорупційного застереження, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до моменту отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

12.3. Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

13. Інші умови

13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками, і діє до **31.01.2019р.**, в частині здійснення розрахунків та гарантійних зобов'язань – до їх повного виконання.

13.2. До Договору можуть вноситись зміни або доповнення тільки за взаємною згодою Сторін. Зміни й доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін.

13.3. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам Договору.

13.4. Повідомлення, які надсилаються відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.

13.5. Якщо рішенням компетентного органу, який-небудь розділ або пункт Договору буде визнаний недійсним, то таке рішення не буде поширюватись на інші розділи Договору.

13.6. Договір укладений 3-х примірниках (один – для Замовника, один – для Підрядника, один – для філії Кременчуцька ТЕЦ), які мають однакову юридичну силу.

13.7. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують, що вони мають статус юридичних осіб, набутий у встановленому законодавством порядку, їх включено до єдиного державного реєстру України, вони стали на облік як платники податку на додану вартість, не перебувають в процесі ліквідації та/або реорганізації, щодо них не розпочато процедуру банкрутства. У випадку зміни будь-якої з умов, що зазначені в цьому пункті, Сторона відносно якої ці зміни виникли, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

13.8. З метою забезпечення виконання умов Договору *представники* сторін, що підписали Договір, підписанням Договору надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов'язків в рамках даного Договору.

13.9. У випадку, якщо після підписання даного Договору однією із Сторін та передачі його на підпис другій Стороні, його не буде повернуто підписаним (або із протоколом розбіжностей) в 20-денний строк згідно положень статті 181 Господарського кодексу України, в такому випадку Договір буде вважатися неукладеним (таким, що не відбувся).

13.10. Сторони при укладенні даного Договору та при оформленні документів на його виконання (акти приймання-передачі проектної документації, первинні бухгалтерські документи, та інші) зобов'язані проставляти особистий підпис уповноваженого представника Сторони та засвідчувати його печаткою підприємства.

Невід'ємною частиною цього Договору є :

- Завдання на проектування (Додаток № 1);
- Протокол узгодження договірної ціни (Додаток № 2);
- Кошторис (Додаток № 3).

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5
п/р 26004157808003
АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500
Код ЄДРПОУ 00131819
Свідоцтво ПДВ № 100337640,
ІПН: 001318116330
тел. (0536) 516 359
e-mail: kanc01@pl.energy.gov.ua
Філія Кременчуцька ТЕЦ
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2
п/р 26000571565001
АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500
Код ЄДРПОУ 00131831
ІПН 001318116330

Підрядник

ТОВ «ХАЕСК»
61128, Харківська обл., м. Харків, проспект
Льва Ландау, буд.149, оф. 212
п/рахунок 26008052328977 в
АТ КБ «ПРИВТБАНК»,
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 37090791
Свідоцтво ПДВ № 200108880
ІПН 370907920370

Т.в.о. Голови Правління

Заступник Фінансового директора

В.С. Стріков

Генеральний директор

О.В. Гончаренко

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор
ТОВ «ХАЕСК»

 О.В. Гончаренко



ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Правління
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Р.В. Стройний

Фінансового директора

В.Є. Стріков



ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори №2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010x2=2020м

1. Назва та місце знаходження об'єкта:

Філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» теплова мережа №4 по вул. Шевченко, вул. 1905р. Інвентарний номер 70002503.

2. Підстава для проектування:

- незадовільний стан трубопроводу, відображений в акті обстеження від 02.08.2016р;
- перевищення граничного строку експлуатації - (39 років замість нормативних 25 років);
- вимоги п.9.6 ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж.

3. Вид будівництва: - заміна (капітальний ремонт).

4. Дані про інвестора: - відсутні.

5. Дані про замовника: - філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

6. Джерело фінансування: - власні кошти ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій: - виконавець повинен виконати розрахунок ефективності впровадження проекту.

8. Дані про генерального проектувальника: - відсутні.

9. Дані про субпідрядника на виконання проектних робіт: - відсутні.

10. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії:

10.1 Виконання робочого проекту заміни теплової мережі №4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р. виконати в одну стадію «Робочий проект», відповідно до ДБН А2.2.-3:2014 п.4.6.

10.2. Проектанту необхідно дотримуватися чіткої відповідності послідовності розділів проекту згідно до ДБН А2.2.-3:2014.

11. Інженерні вишукування: - виконати інженерні вишукування згідно вимог діючого ДБН А.2.1-1 та інших діючих нормативних документів.

12. Дані про особливі умови будівництва: - відсутні.

13. Черговість проектування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів: При розробці проектної документації передбачити можливість поетапної реалізації проекту.

14. Вказівки про необхідність:

14.1. Визначення класу наслідків (відповідальності) та установленого строку експлуатації:

- Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди – СС2;
- Клас наслідків (відповідальності) об'єкту проектування – відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва» та згідно постанови № 59 від 16.06.2011р. «Щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об'єктів будівництва до категорії складності для подальшого проектування і експертизи» та вимог ДБН В.1.2-14-2009 повинна бути уточнена проектантом і підтверджена розрахунком. Строки експлуатації будівель, споруд та обладнання повинні бути визначені згідно з вимогами діючого Податкового Кодексу та законодавства України.

14.2. Індивідуальні технічні вимоги:

- під час розробки проекту (капітального ремонту) передбачити покриття сталевих труб керамічною рідкою теплозахисною композицією «ТСМ керамічний». Теплоізоляцію металевих труб виконати з матів мінераловатних прошивних в двосторонній обкладці з склополотна.

14.3. Індивідуальні технічні вимоги до обладнання:

- Матеріали для виконання робіт повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води».
- Проект повинен відповідати вимогам ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

14.4. Погодження (попередні і остаточні) проектних рішень із зацікавленими відомствами:

Проект повинен бути погоджений з замовником на наступних стадіях проектування:

- на стадії прийняття основних технічних рішень проектування;
- на стадії передачі проекту замовнику після проходження державної експертизи на міцність, надійність, довговічність та кошторисної документації.

15. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.

- технічні характеристики існуючого об'єкту проектування:
 - Довжина ділянки 1010x2=2020м
 - Діаметр трубопроводу – 426; 325; 219 мм.
 - Джерело теплопостачання – Кременчуцька ТЕЦ.
 - Розрахункові параметри: тиск – 16 кг/см², температура 150 °С.
- існуюче обладнання:
 - Камери (існуючі).
 - Механічне обладнання (існуюче).
 - Канали (існуючі).

Механічне обладнання

№ камери	Засувки			Компенсатори		Дренажі		Спускники повітря		Перемички	
	Ду, мм	Кількість, шт.		Умовний діаметр	Кількість, шт	Умовний діаметр	Кількість, шт	Умовний діаметр	Кількість, шт	Умовний діаметр	Кількість, шт
		з ручним приводом	з ел.приводом								
ТК-4/6	200	2	-	400	2	-	-	-	-	-	-
ТК-4/7	400	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТК-4/8	250	2	-	400	2	-	-	-	-	-	-
ТК-4/9	-	-	-	400	4	100	2	-	-	-	-
ТК-4/10	-	-	-	400	2	80	2	-	-	-	-
ТК-4/11	200	2	-	400	2	-	-	-	-	-	-
ТК-4/12	50	2	-	400	2	-	-	-	-	-	-
ТК-4/13	50	2	-	400	4	-	-	-	-	-	-
ТК-4/14	200	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТК-4/15	-	-	-	400	4	-	-	-	-	-	-
ТК-4/16	50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТК-4/17	200	2	-	400	2	-	-	-	-	-	-
ТК-4/17А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТК-4/18	-	-	-	-	-	-	-	32	2	-	-
ТК-4/19	-	-	-	200	2	80	2	-	-	-	-
ТК-4/20	80	2	-	-	-	-	-	-	-	80	1
	200	2	-	-	-	-	-	20	2	-	-

Канали

Найменування ділянки тепломагістралі	Тип каналу	Внутрішні розміри		Товщина стінки	Конструкція перекриття
		Висота	Ширина		
ТК 4/5÷ ТК 4/6	Не прохідний	860	1200	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/6÷ ТК 4/7	Не прохідний	860	1200	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/7÷ ТК 4/8	Не прохідний	860	1200	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/8÷ ТК 4/9	Не прохідний	860	1200	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/9÷ ТК 4/10	Не прохідний	860	1500	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/10÷ ТК 4/11	Не прохідний	860	1500	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/11÷ ТК 4/12	Не прохідний	860	1500	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/12÷ ТК 4/13	Не прохідний	860	1500	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм

ТК 4/13+ ТК 4/14	Не прохідний	860	1500	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/14+ ТК 4/15	Не прохідний	860	1500	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/15+ ТК 4/16	Не прохідний	860	1500	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/16 + ТК 4/17	Не прохідний	860	1500	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/17 + ТК 4/17А	Не прохідний	860	1500	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/17А+ТК 4/18	Не прохідний	760	1500	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/18+ ТК 4/19	Не прохідний	760	1200	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм
ТК 4/19+ ТК 4/20	Не прохідний	760	1200	100	ЖБ плити ПЗ □=160 мм

Камери

Номер камери	Внутрішні розміри, мм			Товщина стінки, мм	Конструкція перекриття
	Висота	Довжина	Ширина		
ТК-4/6	1500	4000	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/7	1500	3000	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/8	2000	3000	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/9	2000	3500	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/10	2000	3500	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/11	2000	3500	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/12	2000	3500	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/13	2000	3500	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/14	2000	4055	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/15	2000	3500	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/16	2000	2000	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/17	2000	4000	3575	200	ЖБ моноліт
ТК-4/17А	2000	3500	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/18	2000	2500	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/19	2000	3500	2500	200	ЖБ моноліт
ТК-4/20	1700	3500	2500	200	ЖБ моноліт

– Після виконання робіт:

- всі існуючі споживачі повинні бути забезпечені теплоносієм;
- не повинна зменшитися надійність схеми тепlopостачання;

• можливе зменшення (збільшення) кількості та діаметру дренажних засувок та спускників повітря;

• розташування, кількість та діаметр дренажних засувок та спускників повітря повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

16. Вимога до благоустрою майданчика: - в проекті повинно бути передбачено відновлення благоустрою території виконання робіт.

17. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів: - Проектувальнику, на основі проведених інженерних вишукувань, згідно ДБН В.1.1-24-2009, визначити необхідність здійснення інженерного захисту об'єктів проектування у проектній документації та, у разі необхідності, виконати даний розділ згідно вимог ДБН В.1.1-46:2017.

18. Вимоги щодо розробки розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»:

Перед виконанням оцінки впливів на навколишнє середовище та розробкою розділу ОВНС, необхідно виконати оцінку впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших діючих нормативних документів. Рішення щодо необхідності проведення оцінки впливу на довкілля приймає проектна організація, відповідно до «Критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010.

При виконанні проектних робіт підготувати вихідні дані, необхідні для розробки звіту з оцінки впливу на довкілля, повідомлення про планову діяльність, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, заяву про надання висновку із оцінки впливу на довкілля. Виконати всі необхідні погодження та оприлюднення з засобах масової інформації, подати всі необхідні документи, для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля до відповідних органів державної влади. Оплату за оприлюднення інформації в ЗМІ здійснити за власні кошти проектувальника. Отримати всі необхідні вихідні дані для розробки звіту з оцінки впливу на довкілля за власні кошти (кліматичну характеристику по м. Кременчук, фонові

концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в підземних та поверхневих водах, тощо).

Виконавець робіт повинен отримати висновок з оцінки впливу на довкілля.

Результати оцінки впливу на довкілля додати до проектної документації на будівництво при здійсненні експертизи проекту.

При виконанні проектних робіт необхідно виконати оцінку впливів на навколишнє середовище згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003 та інших діючих нормативних документів. При виконанні проектних робіт підготувати вихідні дані, необхідні для розробки ОВНС, заяву про наміри, заяву про екологічні наслідки діяльності, завдання на розробку матеріалів ОВНС. Виконати всі необхідні погодження та оприлюднення з засобах масової інформації. Оплату за оприлюднення інформації в ЗМІ здійснити за власні кошти проектувальника. Отримати всі необхідні вихідні дані для розробки розділу ОВНС за власні кошти (кліматичну характеристику по м. Кременчук, фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в підземних та поверхневих водах, тощо).

Виконавець робіт повинен виконати експертизу проектної документації, згідно ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та відповідно до вимог «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», який затверджений Постановою КМУ від 11.05.2011 № 560 (із змінами внесеними постановою КМУ від 07.06.2017 № 403), отримати експертний звіт експертної організації, яка відповідає критеріям визначеним центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури в тому числі і висновок експерта з питань екології щодо розділу ОВНС.

19. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці:

При виконанні проектних робіт необхідно враховувати вимоги діючих нормативних документів.

20. Вимоги до протипожежного захисту:

При виконанні проектних робіт необхідно враховувати вимоги НАПБ В.01.034-2005/111, ДБН В.1.1-7-2016 та інших діючих нормативних документів.

21. Вимоги до розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту:

Не розглядається.

22. Вимоги до розроблення спеціальних заходів:

Не розглядається.

23. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності:

– При виконанні проектних робіт необхідно враховувати вимоги діючих нормативних документів.

– При виконанні проектних робіт необхідно виконати оцінку економії, отриманої за результатами впровадження енергозберігаючих заходів.

24. Інші вимоги:

– Виконавець несе відповідальність за відповідність проектної документації вихідним даним на проектування, вимогам державних стандартів, норм і правил (відповідно ст. 26 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

– Виконавець повинен мати необхідні дозвільні документи на право виконання вказаних робіт (дозвіл Держгірпромнагляду (у разі виконання небезпечних робіт), кваліфікаційний сертифікат на проектування даного об'єкту).

– Проектна документація повинна відповідати ДБН А.2.2-3, нормам технологічного проектування відповідного напрямку та додаткам (згідно стадійності проектування), ДНАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води» та іншим діючим НТД.

– Проектну документацію необхідно виконати державною мовою та передати замовнику в електронному вигляді у розповсюджених форматах електронних документів та у чотирьох примірниках у паперовому вигляді.

– Кошторисна документація виконана у форматі оновленої версії програмного комплексу АВК-5.

– Розроблений проект повинен бути погоджений виконавцем з усіма зацікавленими організаціями в установленому порядку.

– Забезпечити наявність в проекті загальної відомості об'ємів робіт.

– При складанні кошторисної документації використовувати фактичні ціни на обладнання та матеріали, які необхідно узгодити з замовником.

- Виконавець повинен замовити експертизу на міцність, надійність, довговічність проектної документації та експертизу кошторисної документації в експертній організації державної форми власності за свій рахунок. Після виконання експертизи Виконавець передає письмовий звіт Замовнику.


- Якщо під час проектування при розрахунку клас наслідків буде збільшений ССЗ – обов'язково Виконавець повинен замовити експертизу за всіма напрямками (з питань міцності, надійності та довговічності об'єкту будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, правильності визначення кошторисної вартості будівництва) в експертній організації державної форми власності за власний рахунок. Після виконання експертизи Виконавець передає письмовий звіт Замовнику. Клас наслідків об'єкту проектування повинна бути уточнена Виконавцем і підтверджена розрахунком згідно п.14 ТЗ.

- Клас наслідків об'єкту проектування повинна бути уточнена виконавцем і підтверджена розрахунком згідно п.14 завдання на проектування.

- Виконавець повинен мати досвід робіт та позитивну репутацію (надати відгуки)

- Проектанту виконати розділ «Організація будівництва» – склад та зміст встановлюється відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5-2016.

Директор



О.М. Алексеевко

Головний інженер



О.В. Вертепный

Заст. головного інженера



М.А. Иванов

Начальник РТМ



А.І. Головко

Начальник ВТВ



Т.В. Петренко

Начальник ГрКБ



Н.М. Макаруша

Додаток № 2
до Договору № 1306 від «22» 11 2018 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження Договірної ціни

Ми, що нижче підписалися,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі Голови Правління **Стройного Руслана Вікторовича** та Заступника Фінансового директора **Стрікова Владислава Євгеновича**, які діють на підставі Статуту, які діють на підставі Статуту з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі іменується «Підрядник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі Генерального директора **Гончаренко Олексія Володимировича**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, засвідчуємо, що Сторони погодилися про величину договірної ціни на виконання проектно-кошторисної документації: «Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.» стадії Робочий проект за об'єктом в сумі 259 800,00 грн., крім того ПДВ 20% 51 960,00 грн.


Загальна ціна Договору з ПДВ складає 311 760,00 грн. (триста одинадцять тисяч сімсот шістьдесят грн. 00 коп.).

Цей протокол є основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Замовником і Підрядником.

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «ХАЕСК»

Генеральний директор


О.В. Гончаренко

ЗАМОВНИК:

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Г.п.о. Голови Правління


Заступник Фінансового директора

В.С. Стріков

Додаток 5 до договору №

4306 від 22.11.18

Найменування організації-замовника:
Найменування проектно-організації
генерального проектувальника:

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
ТОВ "ХАЕСК"

ДОГОВІРНА ЦІНА 1
на виконання проектно-вишукувальних робіт

Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.

що здійснюються в 20__ році

Вид договірної ціни

Визначена згідно із ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№ № коштори сів, розрахун ків	Повна вартість робіт, тис.грн.			
			вишуку- вальних	проектних	додаткових	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект. Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.	1		190,961		190,961
2	Форма ЗП на проектні роботи (з урахуванням показника кошторисної вартості). Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.	2		44,550		44,550
3	Вишукування. Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.	3	22,725	0,000		22,725
Разом договірна ціна						258,236
Витрати на відрядження (проект)						1,564
Всього з урахуванням витрат на відрядження						259,800
ПДВ (20,00%)						51,96
Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ, тис.грн.						311,76

Всього договірна ціна

Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот грн.

плюс ПДВ 20,00% - П'ятдесят одна тисяча дев'ятсот шістьдесят грн.

Всього Триста одинадцять тисяч сімсот шістьдесят грн.

ПІДРЯДНИК
ТОВ "ХАЕСК"

Генеральний директор

О.В. Гончаранко

М.П.

« » _____ 20__р.

ЗАМОВНИК

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Т.в.о. Голови Правління

Заступник фінансового директора

М.П.

« » _____ 20__р.

Додаток 5.7 до договору №

4306

від

22.11.18

КОШТОРИС № 1
на проектні роботи

Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.

Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.

стадія "Робочий проект"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації:

ТОВ "ХАЕСК"

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості (А+БХ)*К1,2*КО	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Теплова мережа в двотрубному обчисленні діаметром трубопроводу, мм: 500 <u>Розрахунковий показник</u> 2,0200(1 км)	Розд. 1, табл. 10, п.1 k=1.07 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект" k=1-0.01-Понижуючий коефіцієнт-пропорційний розподіл(виключена частина-Наукова організація праці) k=0.8-Вартість проектування двохтрубних теплових мереж діаметром понад 300 до 400 мм k=0.7-Вартість проектування двохтрубних теплових мереж діаметром понад 200 до 300 мм k=0.7-Коефіцієнт до обсягу проектування k=1.07-Електроенергетика (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця	$(0,0 + 6860,0 * 2,02) * 1,07 * (1 - 0,01) * 0,8 * 0,7 * 0,7 * 1,07 * 29,7$	182860,86
		Ж.1) k=29.7-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи)		
2	Розробка та складання різних видів документів. Ознайомлення з об'єктом, аналіз завдання і вихідних даних, складання кошторисно-договірної документації при вартості робіт, тис. грн.: -від 100 до 200. <u>Розрахунковий показник</u> 1,(1 договір)	СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008 Табл. 30, п.1-4	$T = 6,0 = 6,0 * 1,0 * 1350,0$	8100,00
Разом, грн.				190960,86
Разом по кошторису, грн.				190960,86
Всього, грн.				190960,86

Всього за кошторисом

Сто дев'яносто тисяч дев'ятсот шістдесят грн.86 коп.

Керівник проектної організації

М.П.

« » 20 р.

(підпис)

Гончаренко О.В.

(прізвище)

Додаток 3.2 до договору №

4306

від

22.11.18

КОШТОРИС № 2
на виконання робіт

Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.

Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації:

ТОВ "ХАЕСК"

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців	Кількість осіб	Витрати труда, люд.-дн.	Заробітна плата грн.	
					за 1 день 6	всього 7
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Охорона середовища</u>	Зав. групою	1	1	1350,00	1350,00
		Пров. інженер	2	2	1350,00	2700,00
		Інженер 1 кат.	1	1	1350,00	1350,00
2	<u>Ознайомлення з представленою документацією й об'єктом у натурі</u>	Зав. групою	1	2	1350,00	2700,00
		Пров. інженер	2	6	1350,00	8100,00
		Інженер 1 кат.	1	3	1350,00	4050,00
3	<u>Погодження проектних рішень та експертиза</u>	Головний спец.	1	4	1350,00	5400,00
		Зав. групою	1	2	1350,00	2700,00
		Пров. інженер	1	6	1350,00	8100,00
		Інженер 1 кат.	1	6	1350,00	8100,00
Разом по кошторису, грн.						44550,00
Всього, грн.						44550

Сорок чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.

Керівник проектної
організації

М.П.

« » 20 р.

(підпис)

Гончаренко О.В.

(прізвище)

Додаток 5 до договору №

4306

від

22.11.18

КОШТОРИС № 3

на вишукувальні роботи

Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.

Розробка робочого проекту реконструкції теплової мережі № 4 діаметром 426, 325, 219 мм від ТК 4/5 до ТК 4/20 та від ТК 4/17 в бік ТК 8/1 до нерухомої опори Н2 по вул. Шевченко, вул. 1905р., довжиною 1010*2=2020 м.п.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектною організації:

ТОВ "ХАЕСК"

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	(Камеральні роботи) Складання програми (проекту виробництва) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань, технічного звіту. Вартість вишукувань до 2 тис. крб. Ціна технічного звіту <u>Розрахунковий показник</u> 1 [1 звіт]	Табл. 86, п. 1. Категорія II k=1,25 - При роботах IV і V категорій складності до цін застосовується коефіцієнт k=1,21 - ДСТУ БД. 1.1-7:2013 таблиця Ж.1	150,0 * 1,0 * 1,25 * 1,21	226,88
2	(Польові роботи) Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500. Категорія складності III <u>Розрахунковий показник</u> 0,9 [1 га]	Табл. 403, п. 1. Категорія III k=1,25 - При виконанні комплексних інженерно-геодезичних вишукувань на малих ділянках або вузьких смугах при ділянках площею до 1 га або смугах шириною до 25 м до цін застосовується коефіцієнт k=1,5 - ДСТУ БД. 1.1-7:2013 таблиця Ж.2	197,0 * 0,9 * 1,25 * 1,5	332,44
Всього польові роботи:				
	- інженерно-геодезичні роботи	п.п.2	332,44	332,44
		k=1,32 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	332,44 * 1,32	438,82
		i=30,78 ДСТУ БД. 1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	438,82 * 30,78	13506,88
Всього камеральні роботи:				
	- інженерно-геодезичні роботи	п.п.1	226,88	226,88
		k=1,32 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	226,88 * 1,32	299,48
		i=30,78 ДСТУ БД. 1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	299,48 * 30,78	9217,99
Разом, грн.				22724,87
Разом по кошторису, грн.				22724,87
Всього, грн.				22724,87

Двадцять дві тисячі сімсот двадцять чотири грн. 87 коп.

Керівник проектною організації

М.П.

« » _____ 20__ р.

(підпис)

Гончаренко О.В.

(прізвище)

**Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1
діаметром 530 мм від
нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І.Мазепи**

**Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1
діаметром 530 мм від
нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І.Мазепи**

З метою виконання ремонтних робіт теплової мережі №1 в рамках інвестиційної програми в сфері теплопостачання передбачається виконати розробку робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І.Мазепи.

Теплова магістраль № 1 збудована за проектом Харківського відділення «ГИПРОГРАД» та здана в експлуатацію в 1964 році. Термін експлуатації 54 роки.

Магістральна теплова мережа № 1 є однією з головних артерій транспортування теплоносія до споживачів значної частини центральної частини міста Кременчука. Тобто, у випадку необхідності виводу в ремонт ділянки трубопроводу від ТК 1/5 до ТК 1/9 в опалювальний сезон, довелося б припинити подачу теплоносія значній частині споживачів центральної частини міста Кременчук (1 дошкільний заклад, 1 – лікувальний заклад (пологовий будинок), 35 багатоквартирних будинків) з кількістю мешканців більш ніж 4 тис. осіб, що може привести до непередбачених наслідків.

У 2013 році виконано огляд теплової мережі №1 Ø530x7 на ділянці від ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І. Мазепи. «Акт обстеження тепломагістралі» від 11.07.2013г.

Під час обстеження внутрішньої поверхні трубопроводу в місцях пошкодження виявлено корозія глибиною до 2,0 мм, діаметром до 7,0 мм., що відповідає зменшенню товщини стінки трубопроводу до 30% (акт №191 від 14.06.2013) .

Більшість пошкоджень виявлялись під час гідравлічних випробувань. Наявність пошкоджень підтверджується протоколами й актами гідравлічних випробувань №№ 10/11, 3/13, 3/14, 4/14. Всі пошкодження усувалися персоналом району теплових мереж .

Відповідно до «Противарійного циркуляра № Т-1/80 « О повышении надежности работы теплофикационных трубопроводов электростанций » від 25 травня 1980 року, « Участки с утонением стенки трубопровода на 20% и более подлежат замене..... »

Подальша експлуатація даної ділянки трубопроводу без заміни призведе до виникнення аварійних ситуацій, а також, крім припинення теплозабезпечення споживачів, до фінансових втрат під час виконання аварійних робіт пов'язаних з:

- витратами матеріалів та обладнання для аварійного ремонту трубопроводу;
- втратами теплоносія при відключенні ділянки та його зливу;
- можливими судовими позовами споживачів;
- додатковими втратами на благоустрій місця проведення ремонтних робіт після закінчення ремонту.

Для попередження вищенаведеного передбачається розробити проект на заміну теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І.Мазепи. Для цього укладено договір з ТОВ «Харківська енерго-сервісна компанія» № 3207 від 10.09.2018 року.

Роботи з розробки робочого проекту: «Заміна теплової мережі № 1 діаметром 530 мм від нерухомої опори № 13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І.Мазепи» (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.4.)

оцінювана вартість
159 830,00
UAH

Як працює модуль Аукціон

Перейти на аукціон
Завершений

24 липня 2018 13:04

Протокол розкриття

Контакти

Владислав Євгенович
Стріков

+380532516146
+380532516147
tender02@pl.energy.gov.ua



Відгук про звернення на Prozorro

UA-2018-07-05-001581-a • 35e74f1d1599466db04385aa425d1530

Відкриті торги Завершена

Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Всі закупівлі замовника

На що звернути увагу потенційному постачальнику

Оголошення про проведення

Друквати форму оголошення PDF • HTML

Друквати звіт про результати проведення процедури PDF • HTML

Інформація про замовника

Як обирати замовника потенційним постачальникам

Найменування замовника:	ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ:	00131819
Вебсайт замовника:	http://www.poe.pl.ua
Місцезнаходження замовника:	36022, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5
Контактна особа замовника:	Владислав Євгенович Стріков +380532516146, +380532516147 tender02@pl.energy.gov.ua

Інформація про процедуру

Гід по строкам проведення торгів

Звернення за роз'ясненнями:	до	13 липня 2018	10:00
Оскарження умов закупівлі:	до	19 липня 2018	09:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:		23 липня 2018	10:00
Початок аукціону:		24 липня 2018	12:43
Очікувана вартість:		159 830,00 UAH без ПДВ	
Вид тендерного забезпечення:		Відсутній	
Розмір мінімального кроку пониження ціни:		1 598,30 UAH	
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:		1,00 %	

Інформація про предмет закупівлі

Орієнтовна вартість без ПДВ:
Орієнтовний строк виконання робіт: 2018р.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 штука

Роботи з розробки робочого проекту: «Заміна теплової мережі № 1 діаметром 530 мм від нерухокої опори № 13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І.Мазепа» (інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.4.)

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 39610, Україна, Полтавська область, м.Кременчук, вул.Свіштовська, 2, Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2018

ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування

Документація

Як та коли поставити питання замовнику

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Тендерна документація

05 липня 2018	16:33	Електронний цифровий підпис
05 липня 2018	15:48	технічна частина.doc
05 липня 2018	15:48	1_ТД_проект,ТМ№:1_ИП,ТЕЦ.doc

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDF • HTML

Дата і час розкриття: 24 липня 2018 13:04

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Документи
ФОП РИБАЛКА ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ	132 759,00 UAH	128 900,00 UAH	Документи
ТОВ "ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"	158 230,00 UAH	129 400,00 UAH	Документи

Протокол розкриття

Учасник	Рішення	Пропозиція	Опубліковано	
ФОП РИБАЛКА ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ #3012500693	Відхилено	128 900,00 UAH	25 липня 2018	16:40
ТОВ "ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" #37090791	Переможець	129 400,00 UAH	17 серпня 2018	13:46

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 17.06.2018 13:46

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDF • HTML

Учасник	Пропозиція	Документи
ТОВ "ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" #37090791	129 400,00 UAH	Документи

Укладений договір

Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)

Контракт	Статус	Опубліковано	
sign.p7s	укладений	10 вересня 2018	18:56
Договір_3207_XAESC.pdf	укладений	10 вересня 2018	18:51
sign.p7s	зміни до договору	22 жовтня 2018	11:39
ДУ№1_22.10.18.pdf	зміни до договору	22 жовтня 2018	11:38

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:	22 жовтня 2018
Дата публікації змін до договору:	22 жовтня 2018
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:	Узгоджене зменшення ціни
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Узгоджена зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)
Номер договору про закупівлю:	3207
Договір:	ДУ№1_22.10.18.pdf sign.p7s
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору:	PDF • HTML

Актуальні тендери

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій та прийняття рішення про намір укласти договір

м. Полтава

17.08.2018р.

Присутні:

Голова тендерного комітету	Заступник фінансового директора	Стріков В.С.
Заступник голови тендерного комітету - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення		Савченко Л.В.
Заступник голови тендерного комітету – перший заступник директора з правової роботи		Остроушко О.Л.
Начальник виробничо-технічної служби		Олійник Д.М.
Керівник договірної групи відділу правового забезпечення		Бакланова О.А.
Секретар тендерного комітету – провідний економіст тендерного відділу		Алексашина М.М.
Відсутні:		
Начальник юридичного відділу філії Кременчуцька ТЕЦ		Червона О.В.
Заступник директора захисту активів – начальник служб економічної безпеки та інформаційно-технічного захисту		Жук І.В.
Провідний інженер виробничо-контрольної групи		Халіман В.М.

1. Найменування Замовника: ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
2. Код згідно з СДРПОУ Замовника: 00131819.
3. Місцезнаходження Замовника: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, 36022.
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-07-05-001581-а.
5. Перелік тендерних пропозицій: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код СДРПОУ 37090791.
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код СДРПОУ 37090791.
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону): -
8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі": -

Порядок денний:

1. Розгляд тендерної пропозиції учасника торгів – **Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код СДРПОУ 37090791, який подав пропозицію на участь у відкритих торгах на закупівлю **Робіт з розробки робочого проекту: «Заміна теплової мережі № 1 діаметром 530 мм від нерухомої опори № 13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І.Мазени»** (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт І.4.), ДК 021:2015 – 71320000-7 – Послуги з інженерного проектування.
2. Прийняття рішення про намір укласти договір згідно з вимогами ст. 28, 32 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Слухали:

1. Інформацію Голови тендерного комітету Стрікова В.С. про те, що згідно до ст. 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на

основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації. Відповідно до Розділу 5 п. 1 тендерної документації єдиним критерієм оцінки є «Ціна».

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визнана найбільш економічно вигідною.

В результаті розгляду та відхилення пропозиції учасника ФОП Рибалко Д.А. була розглянута наступна пропозиція учасника ТОВ "Харківська Енерго-Сервісна Компанія", остаточна пропозиція якого складає 129 400,00 грн. без ПДВ

За результатами розгляду пропозиції учасника **Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791, на відповідність вимогам тендерної документації визначено, що підстави для її відхилення відсутні.

2. На основі вищевикладеного та керуючись ст. 32 Закону необхідно прийняти рішення про намір укласти договір на закупівлю **Робіт з розробки робочого проекту: «Заміна теплової мережі № 1 діаметром 530 мм від нерухомої опори № 13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І.Мазени» (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.4.)**, ДК 021:2015 – 71320000-7 – Послуги з інженерного проектування, з учасником – **ТОВ «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791.

Ухвалили:

1. За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій визначити переможцем відкритих торгів на закупівлю **Робіт з розробки робочого проекту: «Заміна теплової мережі № 1 діаметром 530 мм від нерухомої опори № 13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І.Мазени» (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.4.)**, ДК 021:2015 – 71320000-7 – Послуги з інженерного проектування, учасника – **ТОВ «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791, остаточна пропозиція якого становить **129 400,00 грн. без урахування ПДВ**.

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

2. Прийняти рішення про намір укласти договір з **Товариством з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791, та здійснити його оприлюднення відповідно Закону.

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

Голова комітету

Члени комітету:

Секретар



м. п.















Стріков В.Є.

Савченко Л.В.

Остроушко О.Л.

Жук І.В.

Олійник Д.М.

Бакланова О.А.

Халіман В.М.

Червона О.В.

Алєксашина М.М.

868

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 3207
на виконання проектних робіт

м. Полтава

"06" 09 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі Т.в.о. Голови Правління **Стройного Руслана Вікторовича** та Заступника Фінансового директора **Стрікова Владислава Євгеновича**, які діють на підставі Статуту з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»** (надалі іменується «Підрядник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі Генерального директора **Гончаренко Олексія Володимировича**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей договір підряду (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується, згідно з Завданням на проектування Замовника (Додаток 1), у відповідності з вимогами ДБН А.2.2-3-2014, ДБН В.1.2.-14-2009, інших нормативних документів, на свій ризик виконати, погодити та здати Замовнику в установленій строк **Проектно-кошторисну документацію «Розробка робочого проекту заміни теплової мережі № 1 діаметром 530 мм від нерухомої опори № 13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І. Мазепи»** (інв. № 70002503 – теплотраса по місту – центральна частина до ТК 10/65), (надалі – Роботи). Замовник зобов'язується прийняти від Підрядника закінчену проектно-кошторисну документацію та оплатити її. Власником результату виконаних робіт є Замовник в особі філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Клас наслідків (відповідальності) визначається проектом.

1.2. Договір на виконання Робіт підписується Замовником при наявності Кошторису, розробленого Підрядником.

1.3. Підрядник гарантує, що має всі дозвольні та погоджувальні документи на здійснення даного виду господарської діяльності, на виконання спеціальних видів робіт та необхідні кваліфікаційні характеристики.

2. Договірна ціна

2.1. Договірна ціна у Договорі визначається в гривнях на основі Кошторису (Додаток № 3), та фіксується в Протоколі узгодження договірної ціни (Додаток № 2), які є невід'ємною частиною даного Договору. Кошторис включає всі необхідні витрати Підрядника, що пов'язані з виконанням Робіт. Тип ціни – тверда. На етапі укладення Договору ціна фіксується на весь обсяг Робіт та не підлягає зміні в сторону підвищення до повного виконання зобов'язань Сторонами.

2.2. В загальний обсяг Робіт та їх вартість входять витрати, пов'язані з отриманням довідникової інформації, необхідних погоджень, отриманням ТУ, отриманням технічної інформації, інших вихідних даних (у разі необхідності), проведенням експертизи.

2.3. Ціна Договору відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни становить 129 400,00 грн., крім того ПДВ 20% 25 880,00 грн.

Загальна ціна Договору з ПДВ складас 155 280,00 грн. (сто п'ятдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят грн. 00 коп.).

2.4. У випадку виникнення необхідності виконання додаткових робіт, не врахованих Договором та Кошторисами до нього, Сторони укладуть відповідну Додаткову угоду щодо їх вартості, обсягів, порядку виконання і оплати. Замовник має право вносити зміни до обсягів Робіт не більше 3-х разів впродовж всього строку їх виконання.

3. Строки виконання Робіт

3.1. Підрядник розпочне виконання Робіт з дня, наступного за днем одержання вихідних даних.

3.2. Строк закінчення Робіт, передбачених даним Договором: **31.10.2018р.**

4. Зобов'язання Сторін

4.1. Підрядник зобов'язується:

4.1.1. Свочасно та якісно виконати Роботи, передбачені даним Договором та додатками до нього, відповідно до вихідних даних наданих Замовником;

4.1.2. Здати Замовнику проектну документацію в порядку та на умовах, передбачених даним Договором, за Актом здачі-приймання (надалі – «Акт здачі-приймання проектної документації») у встановлений Договором строк.

4.1.3. Усунути у погоджений Сторонами строк всі недоліки у Роботах, що виявлені самостійно або Замовником під час виконання або приймання Робіт.

4.1.4. За вимогою Замовника беззаперечно переробити подану на погодження документацію в частині інвесторського кошторису згідно наданих Замовником рівнів цін.

4.1.5. Погодити документацію у відповідних організаціях згідно вимог чинного законодавства, у разі виявлення необхідності проведення експертизи перед затвердженням проектної документації у випадках, визначених чинним законодавством, приймати участь у захисті та обґрунтуванні власних проектних рішень.

4.1.6. Надавати Замовнику підписаний зі свого боку Акт (Акти) здачі-приймання проектної документації у день його складання.

4.1.7. Підрядник не має права залучати до виконання всіх або частини Робіт субпідрядні організації без попереднього письмового погодження з Замовником.

4.1.8. У випадку виявлення дефектів при впровадженні проекту Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (здійснити коригування проекту) власними силами та за власний рахунок у термін погоджений Сторонами.

4.2. Підрядник має право:

4.2.1. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають виконанню Робіт в строки, передбачені Договором, та не залежать від Підрядника, останній має право ставити перед Замовником питання про перенесення строків виконання Робіт, при цьому Сторони укладають Додаткову угоду та вносять відповідні зміни до термінів виконання Робіт. До вищезазначених обставин відносяться обставини форс-мажору, відсутність фінансування від Замовника.

4.2.2. Підрядник має інші права, не зазначені у даному Договорі, але передбачені чинним законодавством України.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. Перед початком виконання Робіт надати Підряднику необхідні документи – вихідні дані для виконання Робіт.

4.3.2. Прийняти в установленому порядку проектну документацію та оплатити належним чином виконані Роботи на умовах, передбачених даним Договором.

4.3.3. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в Роботах.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Під час виконання або приймання Робіт вимагати від Підрядника виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень або неналежного виконання Робіт.

4.4.2. Замовник має інші права, не зазначені у Договорі але передбачені чинним законодавством України.

5. Порядок розрахунків

5.1 Після підписання Договору Замовник перераховує Підряднику авансову оплату у розмірі до 50% від загальної ціни договору.

5.2. Остаточний розрахунок за виконані роботи здійснюється після їх виконання Підрядником та приймання Замовником, в строк до 10 банківських днів з дати підписання Сторонами Акту здачі-приймання Проектної документації..

5.3. Оплата грошовими коштами здійснюється з поточного рахунку Замовника або з поточного рахунку Філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на поточний рахунок Підрядника, вказаний в Договорі.

5.4. У випадку несвочасного надання Підрядником Акта здачі-приймання проектної документації, або податкової накладної строк розрахунку переноситься до моменту отримання Замовником відповідних документів від Підрядника, що не буде вважатися простроченням з боку Замовника.

Оформлення Підрядником податкової накладної з порушенням вимог щодо її заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом або не реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі в терміни передбачені Податковим кодексом, є відкладальною обставиною для настання обов'язку Замовника щодо здійснення оплати Робіт за цим Договором, до моменту одержання Замовником такої податкової накладної та одержання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних про підтвердження факту здійснення реєстрації Підрядником податкової накладної та перевірки Замовником податкової накладної на предмет додержання вимог законодавства щодо її заповнення та підписання.

5.5. У випадку одержання попередньої оплати та неможливості виконати свої зобов'язання, про що Підрядник повідомляє Замовника, Підрядник повертає Замовнику одержані грошові кошти не пізніше 5-ти банківських днів з моменту порушення строків виконання своїх зобов'язань. При порушенні зазначеного строку на суму неповернених коштів нараховуються індекс інфляції та 30% річних за користування грошовими коштами.

5.6. Джерелом фінансування Робіт є кошти Замовника.

6. Порядок розробки, здавання та приймання документації

6.1. Умовою початку виконання Робіт Підрядником є отримання від Замовника вихідних даних згідно пункту 4.3.1. Договору.

Під час розробки проекту передбачити покриття сталевих труб керамічною рідкою теплозахисною композицією «ТСМ керамічний». Теплоізоляцію сталевих труб виконати з матів мінераловатних прошивних в двосторонній обкладці зі склополотна.

6.2. Передача розробленої документації на погодження здійснюється Підрядником. Підрядник повинен виконати експертизу на міцність, надійність та довговічність проектної документації та експертизу кошторисної документації в експертній організації державної форми власності за власний рахунок. Після виконання експертизи Виконавець передає письмовий звіт Замовнику. Підрядник зобов'язаний приймати участь у захисті та обґрунтуванні власних проектних рішень.

Перед виконанням оцінки впливу на навколишнє середовище та розробкою розділу ОВНС, необхідно виконати оцінку впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших діючих нормативних документів.

Виконавець робіт повинен отримати висновок з оцінки впливу на довкілля.

Результати оцінки впливу на довкілля додати до проектної документації на будівництво при здійсненні експертизи проекту.

При складанні кошторисної документації опрацювати фактичні ціни на обладнання і матеріали та узгодити їх із Замовником. Тип та виробник обладнання також повинні бути погоджені з Замовником під час проектування.

6.3. Підрядник зобов'язаний знайомити Замовника, за його вимогою, з перебігом виконання Робіт.

6.4. Проектно-кошторисна документація готується та передається Замовнику українською мовою в 4-х примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді в форматі PDF. додатково текстова частина надається в форматі Word, графічна частина – в форматі AutoCAD, кошторисна частина – в форматі АВК останньої версії.

6.5. По закінченню Робіт Підрядник передає Замовнику проектну документацію на підставі супровідного листа з переліком документації яка передається, та проект Акта здачі-приймання проектної документації, підписаний з боку Підрядника.

6.6. Замовник розглядає одержану проектну документацію та, у разі відсутності зауважень, повертає Підряднику підписаний Акт здачі-приймання проектної документації (який після його підписання є підтвердженням прийняття виконаних Робіт Замовником), або надає мотивовану відмову від приймання Робіт.

6.7. У випадку мотивованої відмови від приймання Робіт, Замовник надає Підряднику зауваження з переліком недоліків/дефектів у Роботах. У такому випадку Сторонами складається дефектний акт із зазначенням необхідних доопрацювань та термінів їх усунення. У випадку наявності у Підрядника мотивованих заперечень, через які він відмовляється від підписання дефектного акта, Сторони залучають сторонню компетентну організацію (незалежного експерта) для підтвердження недоліків та вирішення спірних питань.

6.8. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у 7-денний строк після вручення Підряднику дефектного акта Замовник не одержує відповіді Підрядника про згоду або відмову усунути недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами, або із залученням сторонніх організацій. У такому випадку Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику пов'язані з цим витрати та завдані збитки.

6.9. Підрядник зобов'язаний здійснити безоплатне корегування проекту у випадку виникнення необхідності в цьому в ході його впровадження протягом 5 (п'яти) років з дати підписання Акта приймання-передачі проектної документації.

6.10. Якщо в процесі виконання Робіт виявляється негативний результат щодо недоцільності подальшого проведення Робіт, Підрядник зобов'язаний припинити їх, повідомити про це Замовника в 3-х денний термін після припинення роботи. В цьому випадку Сторони зобов'язані в 10-денний термін розглянути питання про доцільність і напрямки продовження Робіт.

6.11. У випадку призупинення Робіт по ініціативі Замовника Сторони зобов'язані в 10-денний термін з дня призупинення скласти двосторонній акт про виконану частину Робіт і фактично понесені витрати Підрядником.

6.12. При зміні обсягів Робіт (згідно пункту 2.4. Договору) Замовник зобов'язаний в 5-денний термін повідомити про це Підрядника доповненням (змінами) до Завдання на проектування та передати змінені вихідні дані. Сторони складають додаткову угоду до Договору з урахуванням понесених Підрядником витрат та коригування терміну закінчення Робіт по Договору. Така зміна обсягів Робіт можлива лише до моменту початку погодження проектних рішень.

6.13. Замовник залишає за собою право затвердження/зміни чергової частини виконання Робіт та зменшення обсягів Робіт, виходячи з техніко-економічної доцільності та реальних умов фінансування.

6.14. У разі виявлення недоліків, допущених Підрядником, які виключають можливість прийняття Робіт, або відступів в Роботах від умов Договору, чи інших недоліків, які є істотними або такими, що взагалі не можуть бути усунені Підрядником, або не були усунені в строк, встановлений у дефектному акті, Замовник має право на свій вибір: не приймати такі Роботи та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена); відмовитися від Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена); вимагати від Підрядника зниження договірної ціни та/або компенсації (відшкодування) збитків, на підставі здійсненого Замовником перерахунку договірної ціни.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання взятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством та умовами цього Договору.

7.2. У випадку порушення Підрядником строку закінчення Робіт, що передбачений Договором, Замовник має право нарахувати Підряднику штрафну санкцію у розмірі 0,2% від загальної ціни Договору за кожен день прострочення, а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначену штрафну санкцію.

7.3. За порушення строків оплати виконаних Робіт Підрядник має право нарахувати Замовнику пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у цей період, від простроченої суми, а Замовник зобов'язується на вимогу Підрядника сплатити зазначену пеню.

У разі прострочення Замовником строку оплати, Замовник зобов'язаний на письмову вимогу Підрядника, яка надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, сплатити один процент річних від простроченої суми.

7.4. За односторонню відмову від виконання Договору Підрядник несе відповідальність перед Замовником у вигляді штрафу у розмірі 10% від вартості невиконаних зобов'язань згідно цього Договору.

7.5. Всі недоліки та дефекти, виявлені в проектній документації в період її приймання-передачі Замовнику оформляються актом, який складається за участю обох Сторін, і в якому обов'язково зазначаються всі виявлені дефекти і строк їх усунення за рахунок Підрядника.

Якщо Підрядник ухилятиметься від усунення недоліків, Замовник має право нарахувати Підряднику штраф у розмірі 10% від вартості неякісно виконаних Робіт (виконаних з недоліками), а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначений штраф.

7.5.1. У разі виявлення недоліків, допущених Підрядником, які виключають можливість прийняття Робіт, або відступу в Роботах від умов Договору чи інші недоліки є істотними або такими, що взагалі не можуть бути усунені Підрядником, Замовником чи третьою особою. Замовник має право на свій вибір: не приймати такі Роботи та вимагати від Підрядника повернення вартості оплачених Робіт, відмовитися від Договору в односторонньому порядку або вимагати від Підрядника відповідного зниження договірної ціни та/або компенсації (відшкодування) збитків.

7.6. У випадку порушення Підрядником строку надання Акта (актів) здачі-приймання Проектної документації, визначеного у пункті 4.1.6., Замовник має право нарахувати Підряднику штрафну санкцію у розмірі 0,1% від вартості Робіт, за якими допущено прострочення у наданні документів, за кожен день прострочення, а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначену штрафну санкцію.

7.7. Підрядник зобов'язаний на дату виникнення податкових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу, скласти і направити Замовнику зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням вимог про електронний підпис уповноваженої Підрядником особи і з наявністю всіх обов'язкових реквізитів, передбачених Податковим кодексом не пізніше наступного дня з дати її реєстрації.

Підрядник зобов'язаний зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у строк:

- для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
- для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вони складені.

При складанні податкової накладної Підрядник зобов'язаний зазначити:

- у графі "Отримувач (покупець)" зазначається - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", ФІЛІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" зазначається – 001318116330;
- у рядку "Номер філії отримувача (покупця)" зазначається числовий номер філії Кременчуцька ТЕЦ – 3000;
- у рядку «Код ЄДРПОУ покупця» зазначається код ЄДРПОУ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – 00131819.

У разі невиконання Підрядником зобов'язань з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом термінів передбачених Податковим кодексом або порушення Підрядником вимог щодо її складання, заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом та умовами цього Договору, Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі суми податку на додану вартість по такій операції. Сума штрафу виплачується Підрядником Замовнику протягом 7(семи) календарних днів з дня отримання від Замовника письмової вимоги.

Якщо за наслідками перевірки Замовника податковими органами, Замовник буде зобов'язаний здійснити донарахування розміру податку на додану вартість та/або виплатити штрафні санкції, внаслідок порушення Підрядником порядку заповнення податкових накладних, Підрядник відшкодовує в повному обсязі понесені витрати Замовника (сума донарахування та штрафних санкцій).

7.8. Сторони погодилися, що у випадку неналежного виконання договірних зобов'язань Підрядником, Замовник має право в односторонньому порядку вирахувати (утримати) суму штрафних санкцій, що підлягають сплаті Підрядником згідно умов розділу 7 Договору, із сум, належних до оплати Підряднику за виконані ним Роботи. Сума такого утримання визначається на підставі пред'явленої Підряднику письмової претензії та Заяви про зарахування (залік) зустрічних грошових вимог, складеної та підписаної Замовником.

7.9. Сплата Стороною визначеної цим Договором неустойки (штрафних санкцій, пені) не звільняє її від обов'язку виконати умови Договору.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого з вказаних зобов'язань при умові форс-мажорних обставин, якщо вони виникнуть після набрання чинності Договором. Умови, передбачені Договором, будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам. Сторони протягом трьох календарних днів повинні сповістити одна одну про початок вказаних обставин, що має бути підтверджено відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України.

8.2. У випадку несвоечасного повідомлення або неповідомлення другої Сторони про форс-мажорні обставини, Сторона, для якої вони настали, позбавляється права посилається на них, як на поважну причину, за винятком випадків, коли саме ця обставина не давала можливості надіслати повідомлення. Після припинення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка зазнала цієї дії, повинна повідомити іншу Сторону протягом трьох календарних днів про припинення дії форс-мажорних обставин і поновлення строку виконання зобов'язань за цим Договором. В іншому разі ця Сторона вважається такою, що допустила прострочення виконання за цим Договором і несе відповідальність згідно з цим Договором і чинним законодавством України.

9. Вирішення спорів

9.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов'язані з виконанням цього Договору, будуть розв'язуватися шляхом переговорів та листування.

9.2. Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10. Положення про конфіденційність

10.1 Будь які відомості, які на законних підставах знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні однієї Сторони і стають відомими другій Стороні у зв'язку з укладанням та виконанням даного Договору, вважатимуться конфіденційною інформацією.

10.2 До конфіденційної інформації Сторони відносять відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, які стосуються будь якої сторони даного Договору, її учасників (засновників), працівників, контрагентів та діяльності Сторін в цілому.

10.3 Будь яка з Сторін зобов'язана: не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими б засобами це не досягалося, та не опубліковувати Конфіденційну інформацію, вживати відповідних заходів для збереження конфіденційності (нерозкритості) конфіденційної інформації іншої Сторони, при цьому забезпечивши такий етап зберігання Конфіденційної інформації іншої Сторони, за якого повністю була б усунута можливість несанкціонованого поширення та використання Конфіденційної інформації іншої Сторони, надавати конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам, в тому числі контрагентам за угодами (договорами) лише після отримання письмової згоди іншої Сторони.

10.4 Сторони звільняються від відповідальності за оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації.

10.5 Положення про конфіденційність залишається в силі протягом 3 (трьох) років після припинення дії даного Договору.

11. Авторські права

11.1. Усі без обмеження виключні майнові права на об'єкти авторського права, а саме: на проектну документацію та на результати інших робіт, проведених Підрядником в ході виконання цього Договору і оплачених Замовником, належать Замовникові. Замовник може використовувати вищезгадані права будь-яким способом, самостійно, без узгодження з Підрядником.

11.2. Після підписання Замовником Акта здачі-приймання проектної документації, Замовник набуває у власність майнові авторські права на результати виконаних Робіт за даним Договором. Авторська винагорода включена до складу загальної вартості Робіт (Договірної ціни), передбаченої Договором.

11.3. Даний розділ є авторським договором відносно об'єктів авторського права. При підписанні Акта здачі-приймання проєктної документації та оплати за виконані Роботи, Підрядник передає Замовникові наступні майнові права:

а) виняткове право на використання творів на свій розсуд і будь-яким способом, включаючи використання окремих елементів творів;

б) виняткове право на дозвіл або заборону використання творів іншими особами;

в) право на зміну творів на розсуд Замовника (у разі необхідності коректувань, при створенні, подальшому проєктуванні об'єктів будівництва, за умови що такі зміни не зашкодять честі й ділової репутації авторів).

11.4. Підрядник гарантує Замовникові, що відчужувані ним майнові авторські права на твори належать йому як працедавцеві внаслідок створення працівниками Підрядника службового твору, або як власникові внаслідок придбання майнових прав на твори у третіх осіб. Підрядник гарантує, що на момент передачі результатів Робіт за даним Договором будуть врегульовані всі питання і формальності з працівниками Підрядника та/або третіми особами, що створили твори (у тому числі і питання, пов'язані з виплатою авторської винагороди).

11.5. У випадку, якщо немайнові авторські права належать Підряднику як працедавцю при створенні службового твору, він зобов'язується надати Замовнику копії трудового контракту або цивільно-правового договору з автором (без розкриття фінансових умов). У разі порушення Підрядником даних умов він несе повну відповідальність та відшкодує всі прямі та непрямі збитки, які можуть бути завдані Замовнику відсутністю у нього письмових підтверджень про перехід виключних майнових авторських прав (в т.ч. у випадку заявлення відповідних майнових претензій самими авторами творів-фізичними особами).

11.6. Підрядник, а також працівник Підрядника, що створив твори, які є предметом замовлення за даним Договором, має невиняткове право брати участь в подальшій реалізації проєкту за наявності згоди Замовника, що оформляється окремою угодою.

12. Антикорупційне застереження

12.1. Сторони цього Договору зобов'язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення цього антикорупційного застереження, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до моменту отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

12.3. Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

13. Інші умови

13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками, і діє до **31.12.2018р.**, в частині здійснення розрахунків та гарантійних зобов'язань – до їх повного виконання.

13.2. До Договору можуть вноситись зміни або доповнення тільки за взаємною згодою Сторін. Зміни й доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін.

13.3. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам Договору.

13.4. Повідомлення, які надсилаються відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.

13.5. Якщо рішенням компетентного органу, який-небудь розділ або пункт Договору буде визнаний недійсним, то таке рішення не буде поширюватись на інші розділи Договору.

13.6. Договір укладений 3-х примірниках (один – для Замовника, один – для Підрядника, один – для філії Кременчуцька ТЕЦ), які мають однакову юридичну силу.

13.7. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують, що вони мають статус юридичних осіб, набутий у встановленому законодавством порядку, їх включено до єдиного державного реєстру України, вони стали на облік як платники податку на додану вартість, не перебувають в процесі ліквідації та/або реорганізації, щодо них не розпочато процедуру банкрутства. У випадку зміни будь-якої з умов, що зазначені в цьому пункті, Сторона відносно якої ці зміни виникли, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

13.8. З метою забезпечення виконання умов Договору представники сторін, що підписали Договір, підписанням Договору надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов'язків в рамках даного Договору.

13.9. У випадку, якщо після підписання даного Договору однією із Сторін та передачі його на підпис другій Стороні, його не буде повернуто підписаним (або із протоколом розбіжностей) в 20-денний строк згідно положень статті 181 Господарського кодексу України, в такому випадку Договір буде вважатися неукладеним (таким, що не відбувся).

13.10. Сторони при укладенні даного Договору та при оформленні документів на його виконання (акти приймання-передачі проектної документації, первинні бухгалтерські документи, та інші) зобов'язані проставляти особистий підпис уповноваженого представника Сторони та засвідчувати його печаткою підприємства

Невід'ємною частиною цього Договору є :

- Завдання на проектування (Додаток № 1);
- Протокол узгодження договірної ціни (Додаток № 2);
- Кошторис (Додаток № 3).

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5
п/р 26004157808003
АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500
Код ЄДРПОУ 00131819
Свідоцтво ПДВ № 100337640,
ПІН: 001318116330
тел. (0536) 516 359
e-mail: kanc01@pl.energy.gov.ua
Філія Кременчуцька ТЕЦ
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2
п/р 26000571565001
АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500
Код ЄДРПОУ 00131831
ПІН 001318116330

Т.в.о. Голови Правління

Р.В. Стрийний

Заступник Фінансового директора

В.С. Стриков

Підрядник

ТОВ «ХАЕСК»
61128, Харківська обл., м. Харків, проспект
Льва Ландау, буд.149, оф. 212
п/рахунок 26008052328977 в
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 37090791
Свідоцтво ПДВ № 200108880
ПІН 370907920370

Генеральний директор

О.В. Гончаренко

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор
ТОВ «ХАЕСК»

О.В. Гончаренко



ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Правління

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Р.В. Стройний

Заступник Фінансового директора

В.С. Стріков



ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

Розробка робочого проєкту заміни теплової мережі № 1 діаметром 530 мм від нерухомої опори № 13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І. Мазепи

1. Назва та місце знаходження об'єкта:

Філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» тепла мережа № 1 по вул. Івана Мазепи. Інвентарний номер 70002503.

2. Підстава для проєктування:

- вичерпання терміну служби (52 роки замість нормативних 25 років).
- усталосний знос металу труб, нерухомих опор, компенсаторів, запірної арматури і будівельних конструкцій;

- незадовільний стан трубопроводу, відображений в акті дефектації від 11.07.2013р;

- вимоги п.9.6 ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж.

3. Вид будівництва: - заміна (капітальний ремонт).

4. Дані про інвестора: - відсутні.

5. Дані про замовника: - філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

6. Джерело фінансування: - власні кошти ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій: - виконавець повинен виконати розрахунок ефективності впровадження проєкту.

8. Дані про генерального проєктувальника: - відсутні.

9. Дані про субпідрядника на виконання проєктних робіт: - відсутні.

10. Стадійність проєктування з визначенням затверджувальної стадії:

10.1 Виконання робочого проєкту заміни теплової мережі № 1 діаметром 530 мм від нерухомої опори № 13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І. Мазепи виконати в одну стадію «Робочий проєкт», відповідно до ДБН А2.2.-3:2014 п.4.6.

10.2. Проєктанту необхідно дотримуватися чіткої відповідності послідовності розділів проєкту згідно до ДБН А2.2.-3:2014.

11. Інженерні вишукування: - виконати інженерні вишукування згідно вимог діючого ДБН А.2.1-1 та інших діючих нормативних документів.

12. Дані про особливі умови будівництва: - відсутні.

13. Черговість проєктування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів: При коригуванні проєктної документації передбачити можливість поетапної реалізації проєкту.

14. Вказівки про необхідність:

14.1. Визначення класу наслідків (відповідальності) та установленого строку експлуатації:

- Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди – СС2;

- Клас наслідків (відповідальності) об'єкту проєктування – відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва» та згідно постанови № 59 від 16.06.2011р. «Щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об'єктів будівництва до категорії складності для подальшого проєктування і експертизи» та вимог ДБН В.1.2-14-2009 повинна бути уточнена проєктантом і підтверджена

розрахунком. Строки експлуатації будівель, споруд та обладнання повинні бути визначені згідно з вимогами діючого Податкового Кодексу та законодавства України.

14.2. Індивідуальні технічні вимоги: - під час розробки робочого проекту заміни теплової мережі передбачити покриття сталевих труб керамічною рідкою теплозахисною композицією «ТСМ керамічний». Теплоізоляцію металевих труб виконати з матів мінераловатних прошивних в двосторонній обкладці з склополотна.

14.3. Індивідуальні технічні вимоги до обладнання:

- Матеріали для виконання робіт повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води».

- Проектом передбачити заміну трубопроводу від ТК 1/9 на відстані 1м в бік ТК 1/8

- Проект повинен відповідати вимогам ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

14.4. погодження (попередні і остаточні) проектних рішень із зацікавленими відомствами:

Проект повинен бути погоджений з замовником на наступних стадіях проектування:

- на стадії прийняття основних технічних рішень проектування;

- на стадії передачі проекту замовнику після проходження державної експертизи на міцність, надійність, довговічність та кошторисної документації.

15. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.

- технічні характеристики існуючого об'єкту проектування:

• Діаметр трубопроводу – 530мм.

• Джерело теплопостачання – Кременчуцька ТЕЦ.

• Розрахункові параметри: тиск – 16 кг/см², температура 150 °С.

- існуюче обладнання:

• Теплові камери (існуючі).

• Механічне обладнання (існуюче).

• Канали (існуючі).

• Ізоляція (існуюча).

Камери (існуючі)

Номер камери	Внутрішні розміри, мм			Товщина стінки, мм	Конструкція перекриття
	Висота	Довжина	Ширина		
ТК 1/6	1800	3000	4500	300	ЖБ моноліт
ТК 1/7а	1800	5000	4500	300	ЖБ моноліт
ТК 1/7	1800	5000	4500	300	ЖБ моноліт
ТК 1/8	1800	3000	3000	300	ЖБ моноліт

Механічне обладнання (існуюче)

Номер камери	Засувки					Компенсатори		Дренажі		Спускники повітря	
	Ду, мм	Кількість, шт.				Умовний діаметр,	Кількість, шт	Умовний діаметр,	Кількість, шт.	Умовний діаметр,	Кількість, шт.
		чавунних	сталевих з ручним приводом	сталевих з електроприводом	сталевих з гідроприводом						
ТК 1/6	300	-	2	-	-	-	50	2	-	-	
ТК 1/7а	500	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
ТК 1/7	150	-	4	-	-	500	4	100	2	-	
ТК 1/8	150	-	2	-	-	500	4	-	-	-	

Канали (існуючі)

Найменування ділянки тепломагістралі	Тип каналу	Внутрішні розміри		Товщина стінки	Конструкція перекриття
		Висота	Ширина		
ТК 1/6÷ТК 1/7	НКБ-78	985	1800	200	ЗБ плити В-16 S=160мм
ТК 1/7÷ТК 1/8	НКБ-78	985	1800	200	ЗБ плити В-16 S=160мм
ТК 1/8÷ТК 1/9	НКБ-78	985	1800	200	ЗБ плити В-16 S=160мм

Ізоляція (існуюча)

Найменування ділянки траси (номер камери)	Ізоляційний матеріал	Товщина ізоляції, мм	Наружне покриття		Матеріал антикорозійного шару
			Матеріал	Товщина шару, мм	
ТК1/5 + ТК 1/9	Скломати з влаштуванням каркасу з драночного коврика, штукатурка	55/40	Руберойл	5,0	Лак 117, Бітумно – гумова мастика.

– Після виконання робіт:

- всі існуючі споживачі повинні бути забезпечені теплоносієм;
- не повинна зменшитися надійність схеми тепlopостачання;
- можливе зменшення (збільшення) кількості та діаметру дренажних засувок та спускників повітря;
- розташування, кількість та діаметр дренажних засувок та спускників повітря повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

16. Вимога до благоустрою майданчика: - в проекті повинно бути передбачено відновлення благоустрою території виконання робіт.

17. Вимоги до інженерного захисту території і об'єктів: - Проектувальнику, на основі проведених інженерних вишукувань, згідно ДБН В.1.1-24-2009, визначити необхідність здійснення інженерного захисту об'єктів проектування у проектній документації та, у разі необхідності, виконати даний розділ згідно вимог ДБН В.1.1-46:2017.

18. Вимоги щодо розробки розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»:

Перед виконанням оцінки впливів на навколишнє середовище та розробкою розділу ОВНС, необхідно виконати оцінку впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших діючих нормативних документів. Рішення щодо необхідності проведення оцінки впливу на довкілля приймає проектна організація, відповідно до «Критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010.

При виконанні проектних робіт підготувати вихідні дані, необхідні для розробки звіту з оцінки впливу на довкілля, повідомлення про планову діяльність, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, заяву про надання висновку із оцінки впливу на довкілля. Виконати всі необхідні погодження та оприлюднення з засобом масової інформації, подати всі необхідні документи, для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля до відповідних органів державної влади. Оплату за оприлюднення інформації в ЗМІ здійснити за власні кошти проектувальника. Отримати всі необхідні вихідні дані для розробки звіту з оцінки впливу на довкілля за власні кошти (кліматичну характеристику по м. Кременчук, фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в підземних та поверхневих водах, тощо).

Виконавець робіт повинен отримати висновок з оцінки впливу на довкілля.

Результати оцінки впливу на довкілля додати до проектної документації на будівництво при здійсненні експертизи проекту.

При виконанні проектних робіт необхідно виконати оцінку впливів на навколишнє середовище згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003 та інших діючих нормативних документів.

При виконанні проектних робіт підготувати вихідні дані, необхідні для розробки ОВНС, заяву про наміри, заяву про екологічні наслідки діяльності, завдання на розробку матеріалів ОВНС. Виконати всі необхідні погодження та оприлюднення з засобом масової інформації. Оплату за оприлюднення інформації в ЗМІ здійснити за власні кошти проектувальника. Отримати всі необхідні вихідні дані для розробки розділу ОВНС за власні кошти (кліматичну характеристику по м. Кременчук, фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в підземних та поверхневих водах, тощо).

Виконавець робіт повинен виконати експертизу проектної документації, згідно ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та відповідно до вимог «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», який затверджений Постановою КМУ від 11.05.2011 N 560 (із змінами внесеними постановою КМУ від 07.06.2017 № 403), отримати експертний звіт експертної організації, яка відповідає критеріям визначеним центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури в тому числі і висновок експерта з питань екології щодо розділу ОВНС.

19. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці:

При виконанні проектних робіт необхідно враховувати вимоги діючих нормативних документів.

20. Вимоги до протипожежного захисту:

При виконанні проектних робіт необхідно враховувати вимоги НАПБ В.01.034-2005/111, ДБН В.1.1-7-2016 та інших діючих нормативних документів.

21. Вимоги до розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту:

Не розглядається.

22. Вимоги до розроблення спеціальних заходів:

Не розглядається.

23. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності:

– При виконанні проектних робіт необхідно враховувати вимоги діючих нормативних документів.

– При виконанні проектних робіт необхідно виконати оцінку економії, отриманої за результатами впровадження енергозберігаючих заходів.

24. Інші вимоги:

– Виконавець несе відповідальність за відповідність проектної документації вихідним даним на проектування, вимогам державних стандартів, норм і правил (відповідно ст. 26 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

– Виконавець повинен мати необхідні дозвільні документи на право виконання вказаних робіт (дозвіл Держгірпромнагляду (у разі виконання небезпечних робіт), кваліфікаційний сертифікат на проектування даного об'єкту).

– Проектна документація повинна відповідати ДБН А.2.2-3, нормам технологічного проектування відповідного напрямку та додаткам (згідно стадійності проектування), ДНАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води» та іншим діючим НТД.

– Проектну документацію необхідно виконати державною мовою та передати замовнику в електронному вигляді у розповсюджених форматах електронних документів та у чотирьох примірниках у паперовому вигляді.

– Кошторисна документація виконана у форматі оновленої версії програмного комплексу АВК-5.

– Розроблений проект повинен бути погоджений виконавцем з усіма зацікавленими організаціями в установленому порядку.

– Забезпечити наявність в проекті загальної відомості об'єктів робіт.


– При складанні кошторисної документації використовувати фактичні ціни на обладнання та матеріали, які необхідно узгодити з замовником.

– Виконавець повинен замовити експертизу на міцність, надійність, довговічність проектної документації та експертизу кошторисної документації в експертній організації державної форми власності за свій рахунок. Після виконання експертизи Виконавець передає письмовий звіт Замовнику.

– Якщо під час проектування при розрахунку клас наслідків буде збільшений ССЗ – обов'язково Виконавець повинен замовити експертизу за всіма напрямками (з питань міцності, надійності та довговічності об'єкту будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, правильності визначення кошторисної вартості будівництва) в експертній організації державної форми власності за власний рахунок. Після виконання експертизи Виконавець передає письмовий звіт Замовнику. Клас наслідків об'єкту проектування повинна бути уточнена Виконавцем і підтверджена розрахунком згідно п.14 ТЗ.

- Клас наслідків об'єкту проектування повинна бути уточнена виконавцем і підтверджена розрахунком згідно п.14 завдання на проектування.
- Виконавець повинен мати досвід робіт та позитивну репутацію (надати відгуки)
- Проектанту виконати розділ «Організація будівництва» – склад та зміст встановлюється відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5-2016;

Директор



О.М. Алексеев

Головний інженер



О.В. Верешний

Заст. головного інженера

718

М.А. Іванов

Начальник РТМ



А.І. Головка

Начальник ВТВ



Т.В. Петренко

Начальник ГрКБ

Н.М. Макаруша

ПРОТОКОЛ

узгодження Договірної ціни

Ми, що нижче підписалися,
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі Голови Правління Стройного Руслана Вікторовича та Заступника Фінансового директора Стрікова Владислава Євгеновича, які діють на підставі Статуту, які діють на підставі Статуту з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі іменується «Підрядник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі Генерального директора Гончаренко Олексія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, засвідчуємо, що Сторони погодилися про величину договірної ціни на виконання проектно-кошторисної документації: «Розробка робочого проекту заміни теплової мережі № 1 діаметром 530 мм від перухоної опори № 13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. І. Мазени» стадії Робочий проект за об'єктом в сумі 129 400,00 грн., крім того ПДВ 20% 25 880,00 грн.

Загальна ціна Договору з ПДВ складає 155 280,00 грн. (сто п'ятдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят грн. 00 коп.).

Цей протокол є основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Замовником і Підрядником.

ПІДРЯДНИК:


ЗАМОВНИК:

ТОВ «ХАЕСК»

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Генеральний директор

Г.в.о. Голови Правління


О.В. Гончаренко


Р.В. Стройний




Заступник Фінансового директора

В.Є. Стріков

Додаток до договору № 3104

від 06.09.18.

Найменування організації-замовника:

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Найменування проектної організації
генерального проектувальника:

ТОВ "ХАЕСК"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на виконання проектно-вишукувальних робіт

Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. Мазепи

що здійснюються в 2018 році

Вид договірної ціни

Визначена згідно із ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№ № коштори сів, розрахун ків	Повна вартість робіт, тис.грн.			
			вишуку- вальних	проектних	додаткових	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект, розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. Мазепи	1		88,985		88,985
2	Форма ЗП на проектні роботи (з урахуванням показника кошторисної вартості). Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. Мазепи	2		34,884		34,884
3	Вишукування, Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. Мазепи, (вишукування)	3	5,035	0,000		5,035
Разом договірна ціна						128,904
Витрати на відрядження (проект)						0,496
Всього з урахуванням витрат на відрядження						129,400
ПДВ (20,00%)						25,88
Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ, тис.грн.						155,28

Всього договірна ціна

Сто двадцять дев'ять тисяч чотириста грн.

плюс ПДВ 20,00% - Двадцять п'ять тисяч вісімсот вісімдесят грн.

Всього Сто п'ятдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят грн.

ПІДРЯДНИК
ТОВ "ХАЕСК"

Генеральний директор

О.В. Гончаренко

М.П.

ЗАМОВНИК

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Т.в.о. Голови Правління

Р.В. Стройний

Заступник Фінансового директора

В.Є. Стріков

« » 20__ р.

« » 20__ р.

Додаток до договору №

3204

від

06.09.18

КОШТОРИС № 1
на проектні роботи

розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул.Мазепи.

стадія "Робочий проект"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації: ТОВ "ХАЕСК"

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості (А+ВХ)*К1,2*КО	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Теплова мережа в двотрубному обчисленні діаметром трубопроводу, мм: 500 <u>Розрахунковий показник</u> 0,9740(1 км)	Розд. 1, табл.10, п.1 k=1.07 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект" k=1.07-Електроенергетика (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1) k=11.23-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи)	$(0,0 + 68860,0 * 0,974) * 1,07 * 1,07 * 11,23$	85907,36
2	Розробка та складання різних видів документів. Ознайомлення з об'єктом, аналіз завдання і вихідних даних, складання кошторисно-договірної документації при вартості робіт, тис. грн.: -від 100 до 200. <u>Розрахунковий показник</u> 1,(1 договір)	СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008 Табл. 30, п.1-4	$T = 6,0 = 6,0 * 1,0 * 513,0$	3078,00
Разом, грн.				88985,36
Разом по кошторису, грн.				88985,36
Всього, грн.				88985,36

Всього за кошторисом

Вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять грн. 36 коп.

Керівник проектної організації

О.В.Гончаренко

М.П.

« » _____ 20__ р.

Додаток до договору № 3204

від 06.09.18

КОШТОРИС № 2
на виконання робіт

Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухокої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. Мазепи

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації: ТОВ "ХАЕСК"

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців	Кількість осіб	Витрати труда, люд.-дн.	Заробітна плата грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Охорона</u> <u>навколишнього</u> <u>середовища, оцінка</u> <u>впливу на</u> <u>навколишнє</u> <u>середовище</u> <u>(розробка та</u> <u>погодження) п. 21</u>	Зав. групою	1	5	513,00	2565,00
		Пров. інженер	2	10	513,00	5130,00
		Інженер 1 кат.	1	2	513,00	1026,00
2	<u>Ознайомлення з</u> <u>представленою</u> <u>документацією й</u> <u>об'єктом у натурі зі</u> <u>складанням звіту</u> <u>(п. 11, п. 15.1.7-11)</u>	Головний спец.	1	4	513,00	2052,00
		Пров. інженер	2	5	513,00	2565,00
		Інженер 1 кат.	1	5	513,00	2565,00
3	<u>Погодження</u> <u>проектних рішень</u> <u>та експертиза(</u> <u>п. 15.1.9, 16.17, 26.16,</u> <u>26.17, 26.18)</u>	Головний спец.	1	7	513,00	3591,00
		Зав. групою	1	2	513,00	1026,00
		Пров. інженер	1	14	513,00	7182,00
		Інженер 1 кат.	1	14	513,00	7182,00
Разом по кошторису, грн.						34884,00
Всього, грн.						34884

Тридцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят чотири грн.00 коп.

Керівник проектної організації

О.В.Гончаренко

М.П.

« » _____ 20__ р.

Додаток до договору № *3204*

від *06.09.18*

КОШТОРИС № 3

на вишукувальні роботи

Розробка робочого проєкту заміни теплової мережі №1 діаметром 530мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул.Мазели, (вишукування)

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних або вишукувальних робіт)

Найменування проєктної організації:

ТОВ "ХАЕСК"

Число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	(Камеральні роботи) Складання програми (проєкту виробництва) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань, технічного звіту. Вартість вишукувань до 2 тис. крб. Ціна технічного звіту <u>Розрахунковий показник</u> 1[1 звіт]	Табл.86,п.1 Категорія II k=1.25 - При роботах IV і V категорій складності до цін застосовується коефіцієнт k=1.21 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1	120,0 * 1,0 * 1,25 * 1,21	181,50
2	(Польові роботи) Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500. Категорія складності III <u>Розрахунковий показник</u> 0,45[1 га]	Табл.403,п.1. Категорія III k=1.25 - При виконанні комплексних інженерно-геодезичних вишукувань на малих ділянках або вузьких смугах при ділянках площею до 1 га або смугах шириною до 25 м до цін застосовується коефіцієнт k=1.5 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.2	157,0 * 0,45 * 1,25 * 1,5	132,47
Всього польові роботи:				
	- інженерно-геодезичні роботи	п.п.2	132,47	132,47
		k=1.32 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	132,47 * 1,32	174,86
		i=12,15 ДСТУ Б Д 1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	174,86 * 12,15	2124,55
Всього камеральні роботи:				
	- інженерно-геодезичні роботи	п.п.1	181,50	181,50
		k=1.32 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	181,5 * 1,32	239,58
		i=12,15 ДСТУ Б Д 1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	239,58 * 12,15	2910,90
Разом, грн.				5035,45
Разом по кошторису, грн.				5035,45
Всього, грн.				5035,45

П'ять тисяч тридцять п'ять грн.45 коп.



Керівник проєктної організації *[Signature]* О.В.Гончаренко

М.П.

« » 20 р.

Додаткова Угода №1
до Договору підряду №3207 від 06.09.2018р.

«22» 10 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується "Замовник"), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі **Т.в.о. Голови Правління Стройного Руслана Вікторовича та Заступника Фінансового директора Стрікова Владислава Євгеновича**, які діють на підставі Статуту з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі іменується «Підрядник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі **Генерального директора Гончаренка Олексія Володимировича**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, прийшли до згоди укласти додаткову угоду до Договору №3207 від 06.09.2018р. «Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. Івана Мазени» (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. У зв'язку з виробничо-технічною необхідністю Сторони домовились внести наступні зміни до договору № 3207 від 06.09.2018р., а саме:
 - 1.1. Викласти в новій редакції Додаток №2 «Протокол узгодження договірної ціни» (додається).
 - 1.2. Викласти в новій редакції Додаток №3 «Кошторисна документація» (додається).
 - 1.3. П. 2.3 Договору викласти у редакції:
«Ціна Договору відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни становить 128149,00грн., крім того ПДВ 20% 25629,80 грн.
Загальна ціна Договору з ПДВ складає 153778,80 грн. (сто п'ятдесят три тисячі сімсот сімдесят вісім грн. 80 коп.).»
2. У всьому іншому, що не обговорено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.
3. Ця Додаткова угода складена і підписана у 3 (трьох) примірниках (1 – для Замовника, 1 – для Філії Кременчукська ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 1 – для Підрядника), які мають однакову юридичну силу.
4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною Договору №3207 від 06.09.2018р.

Замовник:

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Т.в.о. Голови Правління

Р.В. Стройний

Заступник Фінансового директора

В.С. Стріков

Підрядник:

ТОВ «ХАЕСК»

Генеральний директор

О.В. Гончаренко

ПРОТОКОЛ
узгодження Договірної ціни

Ми, що нижче підписалися,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі Т.в.о. Голови Правління **Стройного Руслана Вікторовича** та Заступника Фінансового директора **Стрікова Владислава Євгеновича**, які діють на підставі Статуту, з однієї Сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі іменується «Підрядник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі Генерального директора **Гончаренка Олексія Володимировича**, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, засвідчуємо, що Сторони погодилися про величину договірної ціни на виконання проектно-кошторисної документації: «Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. Івана Мазепи» стадії Робочий проект за об'єктом в сумі 128149,00грн., крім того ПДВ 20% 25629,80грн.

Загальна ціна Договору з ПДВ складає **153778,80 грн. (сто п'ятдесят три тисячі сімсот сімдесят вісім грн. 80 коп.)**.

Цей протокол є основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Замовником і Підрядником.

ЗАМОВНИК:
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Т.в.о. Голови Правління


_____ **Р.В. Стройний**

Заступник Фінансового директора


_____ **В.Є. Стріков**

ПІДРЯДНИК:
ТОВ «ХАЕСК»

Генеральний директор


_____ **О.В. Гончаренко**

Додаток до договору № від

Найменування організації-замовника:
 Найменування проектної організації
 генерального проектувальника:

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
 ТОВ "ХАЕСК"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на виконання проектно-вишукувальних робіт

Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. Мазели

що здійснюються в 2018 році

Вид договірної ціни

Визначена згідно із ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№ № коштори сів, розрахун ків	Повна вартість робіт, тис.грн.			
			вишуку- вальних	проектних	додаткових	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект, розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул.Мазели	1		88,985		88,985
2	Форма ЗП на проектні роботи (з урахуванням показника кошторисної вартості). Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. Мазели	2		33,858		33,858
3	Вишукування. Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул.Мазели, (вишукування)	3	5,035	0,000		5,035
Разом договірна ціна						127,878
Витрати на відрядження (проект)						0,271
Всього з урахуванням витрат на відрядження						128,149
ПДВ (20,00%)						25,6298
Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ, тис.грн.						153,7788

Всього договірна ціна

Сто двадцять вісім тисяч сто сорок дев'ять грн.

плюс ПДВ 20,00% - Двадцять п'ять тисяч шістсот двадцять дев'ять грн.80 коп.

Всього Сто п'ятдесят три тисячі сімсот сімдесят вісім грн.80 коп.

ПІДРЯДНИК
ТОВ "ХАЕСК"

Генеральний директор

О.В. Гончаренко

М.П.

« » _____ 20__р.

ЗАМОВНИК
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Т.в.о. Голови Правління

Р.В. Стройний

Заступник Фінансового директора

В.С. Стріков

М.П.

« » _____ 20__р.

Додаток до договору №

від

КОШТОРИС № 1
на проектні роботи

розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул.Мазели

стадія "Робочий проект"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації: ТОВ "ХАЕСК"

Число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості (А+БХ)*К1,2*КО	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Теплова мережа в двотрубному обчисленні діаметром трубопроводу, мм: 500 <u>Розрахунковий показник 0,9740(1 км)</u>	Розд. 1, табл.10, п.1 к=1.07 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект" к=1.07-Електроенергетика (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1) к=11.23-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи)	$(0,0 + 6860,0 * 0,974) * 1,07 * 1,07 * 11,23$	85907,36
2	Розробка та складання різних видів документів. Ознайомлення з об'єктом, аналіз завдання і вихідних даних, складання кошторисно-договірної документації при вартості робіт, тис. грн.: -від 100 до 200. <u>Розрахунковий показник 1,(1 договір)</u>	СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008 Табл. 30, п.1-4	$T = 6,0 = 6,0 * 1,0 * 513,0$	3078,00
Разом, грн.				88985,36
Разом по кошторису, грн.				88985,36
Всього, грн.				88985,36

Всього за кошторисом

Вісімдесят вісім тисяч двісті вісімдесят п'ять грн.36 коп.

Керівник проектної організації _____ О.В.Гончаренко

М.П.

« _____ » 20__ р.

Додаток до договору №

від

КОШТОРИС № 2
на виконання робіт

Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530 мм від нерухокої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул. Мазепи

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації: ТОВ "ХАЕСК"

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців	Кількість осіб	Витрати труда, люд.-дн.	Заробітна плата грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Охорона</u> <u>накопиченого</u> <u>середовища, оцінка</u> <u>впливу на</u> <u>накопичене</u> <u>середовище</u> <u>(розробка та</u> <u>погодження) п.21</u>	Зав. групою	1	5	513,00	2565,00
		Пров. інженер	2	8	513,00	4104,00
		Інженер 1 кат.	1	2	513,00	1026,00
2	<u>Ознайомлення з</u> <u>представленою</u> <u>документацією й</u> <u>об'єктом у натурі зі</u> <u>складанням звіту</u> <u>(п.11, п.15.1.7-11)</u>	Головний спец.	1	4	513,00	2052,00
		Пров. інженер	2	5	513,00	2565,00
		Інженер 1 кат.	1	5	513,00	2565,00
3	<u>Погодження</u> <u>проектних рішень</u> <u>та експертиза</u> <u>(п.15.1.9, 16,17, 26.16,</u> <u>26.17, 26.18)</u>	Головний спец.	1	7	513,00	3591,00
		Зав. групою	1	2	513,00	1026,00
		Пров. інженер	1	14	513,00	7182,00
		Інженер 1 кат.	1	14	513,00	7182,00
Разом по кошторису, грн.						33858,00
Всього, грн.						33858

Тридцять три тисячі вісімсот п'ятдесят вісім грн.00 коп.

Керівник проектної організації

О.В.Гончаренко

М.П.

« » 20__ р.

Додаток до договору №

від

КОШТОРИС № 3

на вишукувальні роботи

Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №1 діаметром 530мм від нерухомої опори №13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 до ТК 1/9 по вул.Мазели, (вишукування)

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації:

ТОВ "ХАЕСК"

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	(Камеральні роботи) Складання програми (проекту виробництва) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань, технічного звіту. Вартість вишукувань, до 2 тис. крб. Ціна технічного звіту <u>Розрахунковий показник 1[1 звіт]</u>	Табл.86, п.1. Категорія II k=1.25 - При роботах IV і V категорій складності до цін застосовується коефіцієнт k=1.21 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1	120,0 * 1,0 * 1,25 * 1,21	181,50
2	(Польові роботи) Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500. Категорія складності III <u>Розрахунковий показник 0,45[1 га]</u>	Табл.403, п.1. Категорія III k=1.25 - При виконанні комплексних інженерно-геодезичних вишукувань на малих ділянках або вузьких смугах при ділянках площею до 1 га або смугах шириною до 25 м до цін застосовується коефіцієнт k=1.5 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.2	157,0 * 0,45 * 1,25 * 1,5	132,47
	Всього польові роботи:			
	- інженерно-геодезичні роботи	п.п.2	132,47	132,47
		k=1.32 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	132,47 * 1,32	174,86
		i=12.15 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	174,86 * 12,15	2124,55
	Всього камеральні роботи:			
	- інженерно-геодезичні роботи	п.п.1	181,50	181,50
		k=1.32 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	181,5 * 1,32	239,58
		i=12.15 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	239,58 * 12,15	2910,90
	Разом, грн.			5035,45
	Разом по кошторису, грн.			5035,45
	Всього, грн.			5035,45

П'ять тисяч тридцять п'ять грн.45 коп.

Керівник проектної організації

О.В.Гончаренко

М.П.

« » 20__ р.

**Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №11 діаметром
273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський**

Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський

З метою формування інвестиційної програми у сфері теплопостачання передбачається виконати роботи по «Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський».

Тепломагістраль № 11 збудована за проектом Полтавської філії «Укргорстройпроект» та здана в експлуатацію в 1988 році. Термін експлуатації 30 років.

У випадку необхідності виводу в ремонт ділянки трубопроводу від ТК 10/50 до ТК 11/1 в опалювальний сезон, довелося б припинити подачу теплоносія значній частині споживачів нагріної частини міста Кременчук (2 дошкільних закладу, 2 навчальних заклади, 42 багатоквартирних будинків) з кількістю мешканців більш ніж 5 тис. осіб, що може привести до непередбачених наслідків.

Більшість пошкоджень виявлялись під час гідравлічних випробувань. Наявність пошкоджень підтверджується актами гідравлічних випробувань №№ 1/14, 1/17. Всі пошкодження усувалися персоналом району теплових мереж.

Під час обстежень трубопроводів тепломагістралі №11 регулярно виявляється зовнішня корозія, зменшення товщини стінки трубопроводу подавального на 28-74%, обратного на 24-29% (Акт обстеження тепломагістрали №11 от 07.06.2017г).

Подальша експлуатація даної ділянки трубопроводу без заміни призведе до виникнення аварійних ситуацій, а також, крім припинення теплозабезпечення споживачів, до фінансових втрат під час виконання аварійних робіт пов'язаних з:

- витратами матеріалів та обладнання для аварійного ремонту трубопроводу;
- втратами теплоносія при відключенні ділянки та його зливу;
- можливими судовими позовами споживачів;
- додатковими втратами на благоустрій місця проведення ремонтних робіт після закінчення ремонту.

Для попередження вищенаведеного передбачається розробити проект на заміну теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський. Для цього був заключений договір з ТОВ «Харківська енерго-сервісна компанія» № 3429 від 24.09.2018 року.

Новини

Події

Захист учасників

Навчання

Моніторинг

Роботи з розробки робочого проекту: «Заміна теплової мережі № 11 діаметром 273 мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський» (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.5.)

UA-2018-07-05-001790-a • 6e8a70244e4b467e95c59ade71f42b13

Відкриті торги **Завершена**

Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Всі закупівлі замовника 

На що звернути увагу потенційному постачальнику

оцінювана вартість

108 090,00
UAH

Як працює модуль Аукціон

Перейти на аукціон

Завершений

24 липня 2018 13:08

Протокол розкриття

Контакти

Владислав Євгенович

Стріков

+380532516146

+380532516147

tender02@pl.energy.gov.ua

DOZORRO

Відгук про закупівлі на Prozorro.

Оголошення про проведення

Друкувати форму оголошення PDF • HTML

Друкувати звіт про результати проведення процедури PDF • HTML

Інформація про замовника

Як обирати замовника потенційним постачальникам

Найменування замовника: ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ: 00131819

Вебсайт замовника: <http://www.poe.pl.ua>

Місцезнаходження замовника: 36022, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5

Контактна особа замовника: Владислав Євгенович Стріков
+380532516146, +380532516147
tender02@pl.energy.gov.ua

Інформація про процедуру

Гд по строкам проведення торгів

Звернення за роз'ясненнями:

до 13 липня 2018 10:00

Оскарження умов закупівлі:	до 19 липня 2018 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	23 липня 2018 10:00
Початок аукціону:	24 липня 2018 12:47
Очікувана вартість:	108 090,00 UAH без ПДВ
Вид тендерного забезпечення:	Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	1 080,90 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:	1,00 %

Інформація про предмет закупівлі

Орієнтовна вартість без ПДВ
Орієнтовний строк виконання робіт: 2018р.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 штука

Роботи з розробки робочого проекту: «Заміна теплової мережі № 11 діаметром 273 мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський» (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.5.)

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 39610, Україна, Полтавська область, м.Кременчук, вул.Свіштовська, 2, Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2018

ДК 021:2015: 71320000-7. — Послуги з інженерного проектування

Документація

Як та коли поставити питання замовнику

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Тендерна документація

05 липня 2018 16:36	Електронний цифровий підпис
05 липня 2018 16:29	технічна частина,газ
05 липня 2018 16:29	1_ТД_проект,ТМ№11_ИП,ТЕЦ.doc

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDF • HTML

Дата і час розкриття: 24 липня 2018 13:08:

Учасник	Первісна пропозиція	Остаточна пропозиція	Документи
ФОП РИБАЛКА ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ	80 309,00 UAH	79 200,00 UAH	Документи
ТОВ "ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"	106 734,00 UAH	80 000,00 UAH	Документи

Протокол розкриття

Учасник	Рішення	Пропозиція	Опубліковано
ФОП РИБАЛКА ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ #3012500693	Відхилено	79 200,00 UAH	05 серпня 2018 16:54
ТОВ "ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" #37090791	Переможець	80 000,00 UAH	04 вересня 2018 12:04

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 04.09.2018 12:04

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDF • HTML

Учасник	Пропозиція	Документи
ТОВ "ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" #37090791	80 000,00 UAH	Документи

Укладений договір

Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)

Контракт	Статус	Опубліковано
sign.p7s	укладений	26 вересня 2018 11:03
Doc_3429.pdf	укладений	26 вересня 2018 11:01
sign.p7s	зміни до договору	22 жовтня 2018 11:16
ДУ№1_22.10.18.pdf	зміни до договору	22 жовтня 2018 11:16

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:	22 жовтня 2018
Дата публікації змін до договору:	22 жовтня 2018
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:	Узгоджене зменшення ціни
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Узгоджена зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)
Номер договору про закупівлю:	3429
Договір:	ДУ№1_22.10.18.pdf sign.p7s
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору:	PDF • HTML

Актуальні тендери

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій та прийняття рішення про намір укласти договір

м. Полтава

04.09.2018р.

Присутні:

Голова тендерного комітету	Стріков В.С.
Заступник голови тендерного комітету - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення	Савченко Л.В.
Заступник голови тендерного комітету – перший заступник директора з правової роботи	Остроушко О.Л.
Начальник виробничо-технічної служби	Олійник Д.М.
Керівник договірної групи відділу правового забезпечення	Бакланова О.А.
Секретар тендерного комітету – провідний економіст тендерного відділу	Алексашина М.М.
Провідний інженер виробничо-контрольної групи	Халіман В.М.

Відсутні:

Начальник юридичного відділу філії Кременчуцька ТЕЦ	Червона О.В.
Заступник директора захисту активів – начальник служби економічної безпеки та інформаційно-технічного захисту	Жук І.В.

1. Найменування Замовника: ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
2. Код згідно з СДРПОУ Замовника: 00131819.
3. Місцезнаходження Замовника: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, 36022.
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-07-05-001790-а.
5. Перелік тендерних пропозицій: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код СДРПОУ 37090791.
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код СДРПОУ 37090791.
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону): -.
8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі": -.

Порядок денний:

1. Розгляд тендерної пропозиції учасника торгів – **Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код СДРПОУ 37090791, який подав пропозицію на участь у відкритих торгах на закупівлю **Робіт з розробки робочого проекту: «Заміна теплової мережі № 11 діаметром 273 мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський» (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.5.)**, ДК 021:2015 – 71320000-7 – Послуги з інженерного проектування.
2. Прийняття рішення про намір укласти договір згідно з вимогами ст. 28, 32 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Слухали:

1. Інформацію Голови тендерного комітету Стрікова В.С. про те, що згідно до ст. 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації. Відповідно до Розділу 5 п. 1 тендерної документації єдиним критерієм оцінки є «**Ціна**».

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визнана найбільш економічно вигідною.

В результаті розгляду та відхилення пропозиції учасника ФОП Рибалко Д.А. була розглянута наступна пропозиція учасника ТОВ "Харківська Енерго-Сервісна Компанія", остаточна пропозиція якого складає 80 000,00 грн. без ПДВ

За результатами розгляду пропозиції учасника **Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791, на відповідність вимогам тендерної документації визначено, що підстави для її відхилення відсутні.

2. На основі вищевикладеного та керуючись ст. 32 Закону необхідно прийняти рішення про намір укласти договір на закупівлю **Робіт з розробки робочого проекту: «Заміна теплової мережі № 11 діаметром 273 мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський»** (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.5.), ДК 021:2015 – 71320000-7 – Послуги з інженерного проектування, з учасником – **ТОВ «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791.

Ухвалили:

1. За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій визначити переможцем відкритих торгів на закупівлю **Робіт з розробки робочого проекту: «Заміна теплової мережі № 11 діаметром 273 мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський»** (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 1.5.), ДК 021:2015 – 71320000-7 – Послуги з інженерного проектування, учасника – **ТОВ «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791, остаточна пропозиція якого становить **80 000,00 грн. без урахування ПДВ.**

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

2. Прийняти рішення про намір укласти договір з **Товариством з обмеженою відповідальністю «Харківська Енерго-Сервісна Компанія»**, код ЄДРПОУ 37090791, та здійснити його оприлюднення відповідно Закону.

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

Голова комітету

Члени комітету:



віде

віде

Стріков В.Є.

Савченко Л.В.

Остроушко О.Л.

Жук І.В.

Олійник Д.М.

Бакланова О.А.

Халіман В.М.

Червона О.В.

Алексашина М.М.

Секретар

1104

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 3429
на виконання проектних робіт

м. Полтава

"24" 09 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі Т.в.о. Голови Правління Стройного Руслана Вікторовича та Заступника Фінансового директора Стрікова Владислава Євгеновича, які діють на підставі Статуту, з однієї Сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі іменується «Підрядник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі Генерального директора Гончаренка Олексія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей договір підряду (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується, згідно з Завданням на проектування Замовника (Додаток 1), у відповідності з вимогами ДБН А.2.2-3-2014, ДБН В.1.2.-14-2009, інших нормативних документів, на свій ризик виконати, погодити та здати Замовнику в установлений строк **Проектно-кошторисну документацію «Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський»** (інв. № 70002603 – теплотраса по місту – нагірна частина від ТК 10/33), (надалі – Роботи). Замовник зобов'язується прийняти від Підрядника закінчену проектно-кошторисну документацію та оплатити її. Власником результату виконаних робіт є Замовник в особі філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Клас наслідків (відповідальності) визначається проектом.

1.2. Договір на виконання Робіт підписується Замовником при наявності Кошторису, розробленого Підрядником.

1.3. Підрядник гарантує, що має всі дозвольні та погоджувальні документи на здійснення даного виду господарської діяльності, на виконання спеціальних видів робіт та необхідні кваліфікаційні характеристики.

2. Договірна ціна

2.1. Договірна ціна у Договорі визначається в гривнях на основі Кошторису (Додаток № 3), та фіксується в Протоколі узгодження договірної ціни (Додаток № 2), які є невід'ємною частиною даного Договору. Кошторис включає всі необхідні витрати Підрядника, що пов'язані з виконанням Робіт. Тип ціни – тверда. На етапі укладення Договору ціна фіксується на весь обсяг Робіт та не підлягає зміні в сторону підвищення до повного виконання зобов'язань Сторонами.

2.2. В загальний обсяг Робіт та їх вартість входять витрати, пов'язані з отриманням довідникової інформації, необхідних погоджень, отриманням ТУ, отриманням технічної інформації, інших вихідних даних (у разі необхідності), проведенням експертизи.

2.3. Ціна Договору відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни становить 80 000,00 грн., крім того ПДВ 20% 16 000,00 грн.

Загальна ціна Договору з ПДВ складає 96 000,00 коп. (Дев'яносто шість тисяч грн. 00 коп.).

2.4. У випадку виникнення необхідності виконання додаткових робіт, не врахованих Договором та Кошторисами до нього, Сторони укладуть відповідну Додаткову угоду щодо їх вартості, обсягів, порядку виконання і оплати. Замовник має право вносити зміни до обсягів Робіт не більше 3-х разів впродовж всього строку їх виконання.

3. Строки виконання Робіт

3.1. Підрядник розпочне виконання Робіт з дня, наступного за днем одержання вихідних даних.

3.2. Строк закінчення Робіт, передбачених даним Договором: 3 (три) місяці з дати підписання договору

4. Зобов'язання Сторін

4.1. Підрядник зобов'язується:

4.1.1. Свчасно та якісно виконати Роботи, передбачені даним Договором та додатками до нього, відповідно до вихідних даних наданих Замовником;

4.1.2. Здати Замовнику проектну документацію в порядку та на умовах, передбачених даним Договором, за Актом здачі-приймання (надалі – «Акт здачі-приймання проектної документації») у встановлений Договором строк.

4.1.3. Усунути у погоджений Сторонами строк всі недоліки у Роботах, що виявлені самостійно або Замовником під час виконання або приймання Робіт.

4.1.4. За вимогою Замовника беззаперечно переробити подану на погодження документацію в частині інвесторського кошторису згідно наданих Замовником рівнів цін.

4.1.5. Погодити документацію у відповідних організаціях згідно вимог чинного законодавства, у разі виявлення необхідності проведення експертизи перед затвердженням проектної документації у випадках, визначених чинним законодавством, приймати участь у захисті та обґрунтуванні власних проектних рішень.

4.1.6. Надавати Замовнику підписаний зі свого боку Акт (Акти) здачі-приймання проектної документації у день його складання.

4.1.7. Підрядник не має права залучати до виконання всіх або частини Робіт субпідрядні організації без попереднього письмового погодження з Замовником.

4.1.8. У випадку виявлення дефектів при впровадженні проекту Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (здійснити коригування проекту) власними силами та за власний рахунок у термін походжений Сторонами.

4.2. Підрядник має право:

4.2.1. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають виконанню Робіт в строки, передбачені Договором, та не залежать від Підрядника, останній має право ставити перед Замовником питання про перенесення строків виконання Робіт, при цьому Сторони укладають Додаткову угоду та вносять відповідні зміни до термінів виконання Робіт. До вищезазначених обставин відносяться обставини форс-мажору, відсутність фінансування від Замовника.

4.2.2. Підрядник має інші права, не зазначені у даному Договорі, але передбачені чинним законодавством України.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. Перед початком виконання Робіт надати Підряднику необхідні документи – вихідні дані для виконання Робіт.

4.3.2. Прийняти в установленому порядку проектну документацію та оплатити належним чином виконані Роботи на умовах, передбачених даним Договором.

4.3.3. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в Роботах.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Під час виконання або приймання Робіт вимагати від Підрядника виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень або неналежного виконання Робіт.

4.4.2. Замовник має інші права, не зазначені у Договорі але передбачені чинним законодавством України.

5. Порядок розрахунків

5.1. Після підписання Договору Замовник перераховує Підряднику авансову оплату у розмірі до 50% від загальної ціни договору.

5.2. Остаточний розрахунок здійснюється за фактом виконання робіт на підставі підписаного Акту здачі-приймання Проектної документації в строк до 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Акту здачі-приймання Проектної документації.

5.2. Оплата грошовими коштами здійснюється з поточного рахунку Замовника або з поточного рахунку Філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на поточний рахунок Підрядника, вказаний в Договорі.

5.3. У випадку несвочасного надання Підрядником Акта здачі-приймання проектної документації, або податкової накладної строк розрахунку переноситься до моменту отримання Замовником відповідних документів від Підрядника, що не буде вважатися простроченням з боку Замовника.

Оформлення Підрядником податкової накладної з порушенням вимог щодо її заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом або не реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі в терміни передбачені Податковим кодексом, є відкладальною обставиною для настання обов'язку Замовника щодо здійснення оплати Робіт за цим Договором, до моменту одержання Замовником такої податкової накладної та одержання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних про підтвердження факту здійснення реєстрації Підрядником податкової накладної та перевірки Замовником податкової накладної на предмет додержання вимог законодавства щодо її заповнення та підписання.

5.4. У випадку одержання попередньої оплати та неможливості виконати свої зобов'язання, про що Підрядник повідомляє Замовника, Підрядник повертає Замовнику одержані грошові кошти не пізніше 5-ти банківських днів з моменту порушення строків виконання своїх зобов'язань. При порушенні зазначеного строку на суму неповернених коштів нараховуються індекс інфляції та 30% річних за користування грошовими коштами.

5.5. Джерелом фінансування Робіт є кошти Замовника.

6. Порядок розробки, здавання та приймання документації

6.1. Умовою початку виконання Робіт Підрядником є отримання від Замовника вихідних даних згідно пункту 4.3.1. Договору.

Під час розробки проекту передбачити передбачити покриття сталевих труб керамічною рідкою теплозахисною композицією «ТСМ керамічний». Теплоізоляцію сталевих трубок виконати з матів мінераловатних прошивних в двосторонній обкладці зі склополотна.

6.2. Передача розробленої документації на погодження здійснюється Підрядником.

Підрядник повинен виконати експертизу на міцність, надійність та довговічність проектної документації та експертизу кошторисної документації в експертній організації державної форми власності за власний рахунок. Після виконання експертизи Виконавець передає письмовий звіт Замовнику. Підрядник зобов'язаний приймати участь у захисті та обґрунтуванні власних проектних рішень.

Перед виконанням оцінки впливу на навколишнє середовище та розробкою розділу ОВНС, необхідно виконати оцінку впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших діючих нормативних документів.

Виконавець робіт повинен отримати висновок з оцінки впливу на довкілля.

Результати оцінки впливу на довкілля додати до проектної документації на будівництво при здійсненні експертизи проекту.

При складанні кошторисної документації опрацювати фактичні ціни на обладнання і матеріали та узгодити їх із Замовником. Тип та виробник обладнання також повинні бути погоджені з Замовником під час проектування.

6.3. Підрядник зобов'язаний знайомити Замовника, за його вимогою, з перебігом виконання Робіт.

6.4. Проектно-кошторисна документація готується та передається Замовнику українською мовою в 4-х примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді в форматі PDF, додатково текстова частина надається в форматі Word, графічна частина – в форматі AutoCAD, кошторисна частина – в форматі АВК останньої версії.

6.5. По закінченню Робіт Підрядник передає Замовнику проектну документацію на підставі супровідного листа з переліком документації яка передається, та проект Акта здачі-приймання проектної документації, підписаний з боку Підрядника.

6.6. Замовник розглядає одержану проектну документацію та, у разі відсутності зауважень, повертає Підряднику підписаний Акт здачі-приймання проектної документації (який після його підписання є підтвердженням прийняття виконаних Робіт Замовником), або надає мотивовану відмову від приймання Робіт.

6.7. У випадку мотивованої відмови від приймання Робіт, Замовник надає Підряднику зауваження з переліком недоліків/дефектів у Роботах. У такому випадку Сторонами складається дефектний акт із зазначенням необхідних доопрацювань та термінів їх усунення. У випадку наявності у Підрядника мотивованих заперечень, через які він відмовляється від підписання дефектного акта, Сторони залучають сторонню компетентну організацію (незалежного експерта) для підтвердження недоліків та вирішення спірних питань.

6.8. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у 7-денний строк після вручення Підряднику дефектного акта Замовник не одержує відповіді Підрядника

про згоду або відмову усунути недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами, або із залученням сторонніх організацій. У такому випадку Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику пов'язані з цим витрати та завдані збитки.

6.9. Підрядник зобов'язаний здійснити безоплатне корегування проекту у випадку виникнення необхідності в цьому в ході його впровадження протягом 5 (п'яти) років з дати підписання Акта приймання-передачі проектної документації.

6.10. Якщо в процесі виконання Робіт виявляється негативний результат щодо недоцільності подальшого проведення Робіт, Підрядник зобов'язаний припинити їх, повідомити про це Замовника в 3-х денний термін після припинення роботи. В цьому випадку Сторони зобов'язані в 10-денний термін розглянути питання про доцільність і напрямки продовження Робіт.

6.11. У випадку призупинення Робіт по ініціативі Замовника Сторони зобов'язані в 10-денний термін з дня призупинення скласти двосторонній акт про виконану частину Робіт і фактично понесені витрати Підрядником.

6.12. При зміні обсягів Робіт (згідно пункту 2.4. Договору) Замовник зобов'язаний в 5-денний термін повідомити про це Підрядника доповненням (змінами) до Завдання на проектування та передати змінені вихідні дані. Сторони складають додаткову угоду до Договору з урахуванням понесених Підрядником витрат та коригування терміну закінчення Робіт по Договору. Така зміна обсягів Робіт можлива лише до моменту початку погодження проектних рішень.

6.13. Замовник залишає за собою право затвердження/зміни черговості виконання Робіт та зменшення обсягів Робіт, виходячи з техніко-економічної доцільності та реальних умов фінансування.

6.14. У разі виявлення недоліків, допущених Підрядником, які виключають можливість прийняття Робіт, або відступів в Роботах від умов Договору, чи інших недоліків, які є істотними або такими, що взагалі не можуть бути усунені Підрядником, або не були усунені в строк, встановлений у дефектному акті, Замовник має право на свій вибір: не приймати такі Роботи та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена); відмовитися від Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена); вимагати від Підрядника зниження договірної ціни та/або компенсації (відшкодування) збитків, на підставі здійсненого Замовником перерахунку договірної ціни.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання взятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством та умовами цього Договору.

7.2. У випадку порушення Підрядником строку закінчення Робіт, що передбачений Договором, Замовник має право нарахувати Підряднику штрафну санкцію у розмірі 0.2% від загальної ціни Договору за кожен день прострочення, а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначену штрафну санкцію.

7.3. За порушення строків оплати виконаних Робіт Підрядник має право нарахувати Замовнику пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у цей період, від простроченої суми, а Замовник зобов'язується на вимогу Підрядника сплатити зазначену пеню.

У разі прострочення Замовником строку оплати, Замовник зобов'язаний на письмову вимогу Підрядника, яка надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, сплатити один процент річних від простроченої суми.

7.4. За односторонню відмову від виконання Договору Підрядник несе відповідальність перед Замовником у вигляді штрафу у розмірі 10% від вартості невиконаних зобов'язань згідно цього Договору.

7.5. Всі недоліки та дефекти, виявлені в проектній документації в період її приймання-передачі Замовнику оформляються актом, який складається за участю обох Сторін, і в якому обов'язково зазначаються всі виявлені дефекти і строк їх усунення за рахунок Підрядника.

Якщо Підрядник ухилятиметься від усунення недоліків, Замовник має право нарахувати Підряднику штраф у розмірі 10% від вартості неякісно виконаних Робіт (виконаних з недоліками), а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначений штраф.

7.5.1. У разі виявлення недоліків, допущених Підрядником, які виключають можливість прийняття Робіт, або відступів в Роботах від умов Договору чи інші недоліки є істотними або

такими, що взагалі не можуть бути усунені Підрядником, Замовником чи третьою особою. Замовник має право на свій вибір: не приймати такі Роботи та вимагати від Підрядника повернення вартості оплачених Робіт, відмовитися від Договору в односторонньому порядку або вимагати від Підрядника відповідного зниження договірної ціни та/або компенсації (відшкодування) збитків.

7.6. У випадку порушення Підрядником строку надання Акта (актів) здачі-приймання Проектної документації, визначеного у пункті 4.1.6., Замовник має право нарахувати Підряднику штрафну санкцію у розмірі 0,1% від вартості Робіт, за якими допущено прострочення у наданні документів, за кожен день прострочення, а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначену штрафну санкцію.

7.7. Підрядник зобов'язаний на дату виникнення податкових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу, скласти і направити Замовнику зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням вимог про електронний підпис уповноваженої Підрядником особи і з наявністю всіх обов'язкових реквізитів, передбачених Податковим кодексом не пізніше наступного дня з дати її реєстрації.

Підрядник зобов'язаний зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у строк:

- для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
- для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вони складені.

При складанні податкової накладної Підрядник зобов'язаний зазначити:

- у графі "Отримувач (покупець)" зазначається - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", ФІЛІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" зазначається - 001318116330;
- у рядку "Номер філії отримувача (покупця)" зазначається числовий номер філії Кременчуцька ТЕЦ - 3000;
- у рядку «Код ЄДРПОУ покупця» зазначається код ЄДРПОУ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - 00131819.

У разі невиконання Підрядником зобов'язань з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом термінів передбачених Податковим кодексом або порушення Підрядником вимог щодо її складання, заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом та умовами цього Договору, Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі суми податку на додану вартість по такій операції. Сума штрафу виплачується Підрядником Замовнику протягом 7(семи) календарних днів з дня отримання від Замовника письмової вимоги.

Якщо за наслідками перевірки Замовника податковими органами, Замовник буде зобов'язаний здійснити donарахування розміру податку на додану вартість та/або виплатити штрафні санкції, внаслідок порушення Підрядником порядку заповнення податкових накладних, Підрядник відшкодовує в повному обсязі понесені витрати Замовника (сума donарахування та штрафних санкцій).

7.8. Сторони погодилися, що у випадку неналежного виконання договірних зобов'язань Підрядником, Замовник має право в односторонньому порядку вирахувати (утримати) суму штрафних санкцій, що підлягають сплаті Підрядником згідно умов розділу 7 Договору, із сум, належних до оплати Підряднику за виконані ним Роботи. Сума такого утримання визначається на підставі пред'явленої Підряднику письмової претензії та Заяви про зарахування (залік) зустрічних грошових вимог, складеної та підписаної Замовником.

7.9. Сплата Стороною визначеної цим Договором неустойки (штрафних санкцій, пені) не звільняє її від обов'язку виконати умови Договору.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого з вказаних зобов'язань при умові форс-мажорних обставин, якщо вони виникнуть після набрання чинності Договором. Умови, передбачені Договором, будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам. Сторони протягом трьох календарних днів повинні сповістити одна одну про початок вказаних обставин, що має бути підтверджено відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України.

8.2. У випадку несвоєчасного повідомлення або неповідомлення другої Сторони про форс-мажорні обставини, Сторона, для якої вони настали, позбавляється права посилається на них, як на поважну причину, за винятком випадків, коли саме ця обставина не давала можливості надіслати повідомлення. Після припинення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка зазнала цієї дії, повинна повідомити іншу Сторону протягом трьох календарних днів про припинення дії форс-мажорних обставин і поновлення строку виконання зобов'язань за цим Договором. В іншому разі ця Сторона вважається такою, що допустила прострочення виконання за цим Договором і несе відповідальність згідно з цим Договором і чинним законодавством України.

9. Вирішення спорів

9.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов'язані з виконанням цього Договору, будуть розв'язуватися шляхом переговорів та листування.

9.2. Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10. Положення про конфіденційність

10.1 Будь які відомості, які на законних підставах знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні однієї Сторони і стають відомими другій Стороні у зв'язку з укладанням та виконанням даного Договору, вважатимуться конфіденційною інформацією.

10.2 До конфіденційної інформації Сторони відносять відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, які стосуються будь якої сторони даного Договору, її учасників (засновників), працівників, контрагентів та діяльності Сторін в цілому.

10.3 Будь яка з Сторін зобов'язана: не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими б засобами це не досягалося, та не опубліковувати Конфіденційну інформацію, вживати відповідних заходів для збереження конфіденційності (нерозкритості) конфіденційної інформації іншої Сторони, при цьому забезпечивши такий стан зберігання Конфіденційної інформації іншої Сторони, за якого повністю була б усунута можливість несанкціонованого поширення та використання Конфіденційної інформації іншої Сторони, надавати конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам, в тому числі контрагентам за угодами (договорами) лише після отримання письмової згоди іншої Сторони.

10.4 Сторони звільняються від відповідальності за оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації.

10.5 Положення про конфіденційність залишається в силі протягом 3 (трьох) років після припинення дії даного Договору.

11. Авторські права

11.1. Усі без обмеження виключні майнові права на об'єкти авторського права, а саме: на проектну документацію та на результати інших робіт, проведених Підрядником в ході виконання цього Договору і оплачених Замовником, належать Замовникові. Замовник може використовувати вищезгадані права будь-яким способом, самотійно, без узгодження з Підрядником.

11.2. Після підписання Замовником Акта здачі-приймання проектної документації, Замовник набуває у власність майнові авторські права на результати виконаних Робіт за даним Договором. Авторська винагорода включена до складу загальної вартості Робіт (Договірної ціни), передбаченої Договором.

11.3. Даний розділ є авторським договором відносно об'єктів авторського права. При підписанні Акта здачі-приймання проектної документації та оплати за виконані Роботи, Підрядник передає Замовникові наступні майнові права:

а) виняткове право на використання творів на свій розсуд і будь-яким способом, включаючи використання окремих елементів творів;

б) виняткове право на дозвіл або заборону використання творів іншими особами;

в) право на зміну творів на розсуд Замовника (у разі необхідності коректувань, при створенні, подальшому проектуванні об'єктів будівництва, за умови що такі зміни не зашкодять честі й діловій репутації авторів).

11.4. Підрядник гарантує Замовникові, що відчужувані ним майнові авторські права на твори належать йому як працедавцеві внаслідок створення працівниками Підрядника службового твору, або як власникові внаслідок придбання майнових прав на твори у третіх осіб. Підрядник гарантує, що на момент передачі результатів Робіт за даним Договором будуть врегульовані всі питання і формальності з працівниками Підрядника та/або третіми особами, що створили твори (у тому числі і питання, пов'язані з виплатою авторської винагороди).

11.5. У випадку, якщо немайнові авторські права належать Підряднику як працедавцю при створенні службового твору, він зобов'язується надати Замовнику копії трудового контракту або цивільно-правового договору з автором (без розкриття фінансових умов). У разі порушення Підрядником даних умов він несе повну відповідальність та відшкодує всі прямі та непрямі збитки, які можуть бути завдані Замовнику відсутністю у нього письмових підтверджень про перехід виключних майнових авторських прав (в т.ч. у випадку заявлення відповідних майнових претензій самими авторами творів-фізичними особами).

11.6. Підрядник, а також працівник Підрядника, що створив твори, які є предметом замовлення за даним Договором, має невиняткове право брати участь в подальшій реалізації проекту за наявності згоди Замовника, що оформляється окремою угодою.

12. Антикорупційне застереження

12.1. Сторони цього Договору зобов'язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення цього антикорупційного застереження, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до моменту отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

12.3. Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

13. Інші умови

13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками, і діє до **28.02.2019 року**, в частині здійснення розрахунків та гарантійних зобов'язань – до їх повного виконання.

13.2. До Договору можуть вноситись зміни або доповнення тільки за взаємною згодою Сторін. Зміни й доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін.

13.3. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам Договору.

13.4. Повідомлення, які наділяються відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.

13.5. Якщо рішенням компетентного органу, який-небудь розділ або пункт Договору буде визнаний недійсним, то таке рішення не буде поширюватись на інші розділи Договору.

13.6. Договір укладений 3-х примірниках (один – для Замовника, один – для Підрядника, один – для філії Кременчуцька ТЕЦ), які мають однакову юридичну силу.

13.7. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують, що вони мають статус юридичних осіб, набутий у встановленому законодавством порядку, їх включено до єдиного державного реєстру України, вони стали на облік як платники податку на додану вартість, не перебувають в процесі ліквідації та/або реорганізації, щодо них не розпочато процедуру банкрутства. У випадку зміни будь-якої з умов, що зазначені в цьому пункті, Сторона відносно якої ці зміни виникли, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

13.8. З метою забезпечення виконання умов Договору *представники* сторін, що підписали Договір, підписанням Договору надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов'язків в рамках даного Договору.

13.9. У випадку, якщо після підписання даного Договору однією із Сторін та передачі його на підпис другій Стороні, його не буде повернуто підписаним (або із протоколом розбіжностей) в 20-денний строк згідно положень статті 181 Господарського кодексу України, в такому випадку Договір буде вважатися укладеним (таким, що не відбувся).

13.10. Сторони при укладенні даного Договору та при оформленні документів на його виконання (акти приймання-передачі проектної документації, первинні бухгалтерські документи, та інші) зобов'язані проставляти особистий підпис уповноваженого представника Сторони та засвідчувати його печаткою підприємства

Невід'ємною частиною цього Договору є :

- Завдання на проектування (Додаток № 1);
- Протокол узгодження договірної ціни (Додаток № 2);
- Кошторис (Додаток № 3).

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5
п/р 26004157808003
АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500
Код ЄДРПОУ 00131819
Свідоцтво ПДВ № 100337640,
ІПН: 001318116330
тел. (0536) 516 359
e-mail: kanc01@pl.energy.gov.ua
Філія Кременчуцька ТЕЦ
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2
п/р 26000571565001
АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500
Код ЄДРПОУ 00131831
ІПН 001318116330

Підрядник

ТОВ «ХАЕСК»
61128, Харківська обл., м. Харків, проспект Л.
Льва Ландау, буд.149, оф. 212
п/рахунок 26008052328977 в
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 37090791
Свідоцтво ПДВ № 200108880
ІПН 370907920370

Т.в.о. Голови Правління


Р.В. Стріков

Заступник Фінансового директора


В.С. Стріков

Генеральний директор


О.В. Гончаренко

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор
ТОВ «ХАЕСК»


О.В. Гончаренко



ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Правління
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»


Р.В. Стройний

Заступник Фінансового директора


В.С. Стріков



ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський.

1. Назва та місце знаходження об'єкта:

Філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» теплова мережа №11 по провулку Гвардійський. Інвентарний номер 70002603.

2. Підстава для проектування:

- незадовільний стан трубопроводу, відображений в акті обстеження від 07.06.2017р.;
- перевищення граничного строку експлуатації - (30 років замість нормативних 25 років);
- вимоги п.9.6 ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж.

3. Вид будівництва: - заміна (капітальний ремонт).

4. Дані про інвестора: - відсутні.

5. Дані про замовника: - філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

6. Джерело фінансування: - власні кошти ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій: - виконавець повинен виконати розрахунок ефективності впровадження проекту.

8. Дані про генерального проектувальника: - відсутні.

9. Дані про субпідрядника на виконання проектних робіт: - відсутні.

10. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії:

10.1 Виконання робочого проекту заміни теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський виконати в одну стадію «Робочий проект», відповідно до ДБН А2.2.-3:2014 п.4.6.

10.2. Проектанту необхідно дотримуватися чіткої відповідності послідовності розділів проекту згідно до ДБН А2.2.-3:2014.

11. Інженерні вишукування: - виконати інженерні вишукування згідно вимог діючого ДБН А.2.1-1 та інших діючих нормативних документів.

12. Дані про особливі умови будівництва: - відсутні.

13. Черговість проектування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів: При розробці проектної документації передбачити можливість поетапної реалізації проекту.

14. Вказівки про необхідність:

14.1. Визначення класу наслідків (відповідальності) та установленого строку експлуатації:

- Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди – СС2;
- Клас наслідків (відповідальності) об'єкту проектування – відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів

будівництва» та згідно постанови № 59 від 16.06.2011р. «Щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об'єктів будівництва до категорії складності для подальшого проектування і експертизи» та вимог ДБН В.1.2-14-2009 повинна бути уточнена проєктантом і підтверджена розрахунком. Строки експлуатації будівель, споруд та обладнання повинні бути визначені згідно з вимогами діючого Податкового Кодексу та законодавства України.

14.2. Індивідуальні технічні вимоги: - під час розробки проєкту (капітального ремонту) передбачити покриття сталевих труб керамічною рідкою теплозахисною композицією «ТСМ керамічний». Теплоізоляцію металевих труб виконати з матів мінераловатних прошивних в двосторонній обкладці з склоплогна.

14.3. Індивідуальні технічні вимоги до обладнання:

- Матеріали для виконання робіт повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води».

- Проєкт повинен відповідати вимогам ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

14.4. Погодження (попередні і остаточні) проєктних рішень із зацікавленими відомствами:

Проєкт повинен бути погоджений з замовником на наступних стадіях проєктування:

- на стадії прийняття основних технічних рішень проєктування;

- на стадії передачі проєкту замовнику після проходження державної експертизи на міцність, надійність, довговічність та кошторисної документації.

15. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.

- технічні характеристики існуючого об'єкту проєктування:

• Довжина ділянки 148x2=296м;

• Діаметр трубопроводу – 273 мм.

• Джерело теплопостачання – Кременчуцька ТЕЦ.

• Розрахункові параметри: тиск – 16 кг/см², температура 150 °С.

- існуюче обладнання:

• Механічне обладнання (існуюче).

• Канали (існуючі).

• Камери (існуючі).

• Ізоляція (існуюча)

Механічне обладнання

№ камери	Засувки		Компенсатори		Дренажі		Спускники повітря		Перемички		
	Ду, мм	Кількість, шт.		Умовний діаметр	Кількість, шт	Умовний діаметр	Кількість, шт	Умовний діаметр,	Кількість, шт	Умовний діаметр,	Кількість, шт
		с ручним приводом	с ел.приводом								
ТК-10/50	250	2	-			-	-	-	-	-	-
ТК-11/1	250	2	-	-	-	50	2	-	-	-	-
	150	2									

Канали

Найменування ділянки тепломагістра-лі	Тип каналу	Внутрішні розміри, мм		Товщина стінки, мм	Конструкція перекриття
		Висота	Ширина		
ТК 10/50÷ ТК 11/1	КЛІ -120-60	700	1200	120	Ж/Б плити В-11

Камери

Номер камери	Внутрішні розміри, мм			Товщина стінки, мм	Конструкція перекриття	Наявність нерухомих опор	Наявність гідроізоляції	Наявність дренажа	Матеріали стіни
	Висота	Довжина	Ширина						
ТК-10/50	2500	5500	4000	250	ЖБ моноліт	установлена	так	відсутні	ЖБ моноліт
ТК-11/1	2000	1800	1800	380	-/-	відсутні	так	так	цегла

Ізоляція (існуюча)

Найменування ділянки траси (номер камери)	Ізоляційний матеріал	Товщина ізоляції, мм	Наружне покриття		Матеріал антикоррозійного слою
			Матеріал	Товщина слою, мм	
ТК-10/50÷ТК-11/1	Мати мінеральні прошивні на синтетичній зв'язці покриття лакостеклотканью	20	стеклопластик	4,0	Бітум М4 Вол. Папір

- Після виконання робіт:

- всі існуючі споживачі повинні бути забезпечені теплоносієм;
- не повинна зменшитися надійність схеми тепlopостачання;
- можливе зменшення (збільшення) кількості та діаметру дренажних засувок та спускників повітря;
- розташування, кількість та діаметр дренажних засувок та спускників повітря повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

16. Вимога до благоустрою майданчика: - в проекті повинно бути передбачено відновлення благоустрою території виконання робіт.

17. Вимоги до інженерного захисту території і об'єктів: - Проектувальнику, на основі проведених інженерних вишукувань, згідно ДБН В.1.1-24-2009, визначити необхідність здійснення інженерного захисту об'єктів проектування у проектній документації та, у разі необхідності, виконати даний розділ згідно вимог ДБН В.1.1-46:2017.

18. Вимоги щодо розробки розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»:

Перед виконанням оцінки впливів на навколишнє середовище та розробкою розділу ОВНС, необхідно виконати оцінку впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших діючих нормативних документів. Рішення щодо необхідності проведення оцінки впливу на довкілля приймає проектна організація, відповідно до «Критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010.

При виконанні проектних робіт підготувати вихідні дані, необхідні для розробки звіту з оцінки впливу на довкілля, повідомлення про планову діяльність, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, заяву про надання висновку із оцінки впливу на довкілля. Виконати всі необхідні погодження та оприлюднення з засобах масової інформації, подати всі необхідні документи, для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля до відповідних органів державної влади. Оплату за оприлюднення інформації в ЗМІ здійснити за власні кошти проектувальника. Отримати всі необхідні вихідні дані для розробки звіту з оцінки впливу на довкілля за власні кошти (кліматичну характеристику по м. Кременчук, фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в підземних та поверхневих водах, тощо).

Виконавець робіт повинен отримати висновок з оцінки впливу на довкілля.

Результати оцінки впливу на довкілля додати до проектної документації на будівництво при здійсненні експертизи проекту.

При виконанні проектних робіт необхідно виконати оцінку впливів на навколишнє середовище згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003 та інших діючих нормативних документів. При виконанні проектних робіт підготувати вихідні дані, необхідні для розробки ОВНС, заяву про наміри, заяву про екологічні наслідки діяльності, завдання на розробку матеріалів ОВНС. Виконати всі необхідні погодження та оприлюднення з засобах масової інформації. Оплату за оприлюднення інформації в ЗМІ здійснити за власні кошти проектувальника. Отримати всі необхідні вихідні дані для розробки розділу ОВНС за власні кошти (кліматичну характеристику по м. Кременчук, фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в підземних та поверхневих водах, тощо).

Виконавець робіт повинен виконати експертизу проектної документації, згідно ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та відповідно до вимог «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», який затверджений Постановою КМУ від 11.05.2011 № 560 (із змінами внесеними постановою КМУ від 07.06.2017 № 403), отримати експертний звіт експертної організації, яка відповідає критеріям визначеним центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури в тому числі і висновок експерта з питань екології щодо розділу ОВНС.

19. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці:

При виконанні проектних робіт необхідно враховувати вимоги діючих нормативних документів.

20. Вимоги до протипожежного захисту:

При виконанні проектних робіт необхідно враховувати вимоги НАПБ В.01.034-2005/111, ДБН В.1.1-7-2016 та інших діючих нормативних документів.

21. Вимоги до розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту:

Не розглядається.

22. Вимоги до розроблення спеціальних заходів:

Не розглядається.

23. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності:

– При виконанні проектних робіт необхідно враховувати вимоги діючих нормативних документів.

– При виконанні проектних робіт необхідно виконати оцінку економії, отриманої за результатами впровадження енергозберігаючих заходів.

24. Інші вимоги:

– Виконавець несе відповідальність за відповідність проектної документації вихідним даним на проектування, вимогам державних стандартів, норм і правил (відповідно ст. 26 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

– Виконавець повинен мати необхідні дозвільні документи на право виконання вказаних робіт (дозвіл Держгірпромнагляду (у разі виконання небезпечних робіт), кваліфікаційний сертифікат на проектування даного об'єкту).

– Проектна документація повинна відповідати ДБН А.2.2-3, нормам технологічного проектування відповідного напрямку та додаткам (згідно стадійності проектування), ДНАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води» та іншим діючим НТД.

– Проектну документацію необхідно виконати державною мовою та передати замовнику в електронному вигляді у розповсюджених форматах електронних документів та у чотирьох примірниках у паперовому вигляді.

– Кошторисна документація виконана у форматі оновленої версії програмного комплексу АВК-5.

– Розроблений проект повинен бути погоджений виконавцем з усіма зацікавленими організаціями в установленому порядку.

– Забезпечити наявність в проекті загальної відомості об'ємів робіт.

– При складанні кошторисної документації використовувати фактичні ціни на обладнання та матеріали, які необхідно узгодити з замовником.

– Виконавець повинен замовити експертизу на міцність, надійність, довговічність проектної документації та експертизу кошторисної документації в експертній організації державної форми

власності за свій рахунок. Після виконання експертизи Виконавець передає письмовий звіт Замовнику.


- Якщо під час проектування при розрахунку клас наслідків буде збільшен ССЗ – обов'язково Виконавець повинен замовити експертизу за всіма напрямками (з питань міцності, надійності та довговічності об'єкту будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, правильності визначення кошторисної вартості будівництва) в експертній організації державної форми власності за власний рахунок. Після виконання експертизи Виконавець передає письмовий звіт Замовнику. Клас наслідків об'єкту проектування повинна бути уточнена Виконавцем і підтверджена розрахунком згідно п.14 ТЗ.

- Клас наслідків об'єкту проектування повинна бути уточнена виконавцем і підтверджена розрахунком згідно п.14 завдання на проектування.

- Виконавець повинен мати досвід робіт та позитивну репутацію (надати відгуки)

- Проектанту виконати розділ «Організація будівництва» – склад та зміст встановлюється відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5-2016.

Директор



О.М. Алексеевич

Головний інженер



О.В. Веретнич

Заст. головного інженера



М.А. Иванов

Начальник РТМ



А.І. Головка

Начальник ВТВ



Т.В. Петренко

Начальник ГрКБ



Н.М. Макаруша

ПРОТОКОЛ

узгодження Договірної ціни

Ми, що нижче підписалися,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі Т.в.о. Голови Правління **Стройного Руслана Вікторовича** та Заступника Фінансового директора **Стрікова Владислава Євгеновича**, які діють на підставі Статуту, з однієї Сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі іменується «Підрядник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі Генерального директора **Гончаренка Олексія Володимировича**, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, засвідчуємо, що Сторони погодилися про величину договірної ціни на виконання проектно-кошторисної документації: «Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський» стадії Робочий проект за об'єктом в сумі 80 000,00 грн., крім того ПДВ 20% 16 000,00 грн.

Загальна ціна Договору з ПДВ складає 96 000,00 коп. (Дев'яносто шість тисяч грн. 00 коп.).

Цей протокол є основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Замовником і Підрядником.

ЗАМОВНИК:
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

ПІДРЯДНИК:
ТОВ «ХАЕСК»

Т.в.о. Голови Правління

Генеральний директор

Р.В. Стройний

О.В. Гончаренко

Заступник Фінансового директора

В.Є. Стріков



Додаток до договору №

3429

від

24.09.18

Найменування організації-замовника:
Найменування проектної організації
генерального проектувальника:

ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
ТОВ "ХАЕСК"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на виконання проектно-вишукувальних робіт

Розробка робочого проекту "Заміна теплової мережі № 11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський"

що здійснюються в 2018 році

Вид договірної ціни

Визначена згідно із ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№ № коштори сів, розрахун ків	Повна вартість робіт, тис.грн.			
			вишуку- вальних	проектних	додаткових	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект. Розробка робочого проекту "Заміна теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський"	1		36,418		36,418
2	Форма ЗП на проектні роботи (з урахуванням показника кошторисної вартості). Розробка робочого проекту "Заміна теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський"	2		36,936		36,936
3	Вишукування. Розробка робочого проекту "Заміна теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський", (вишукування)	3	5,763	0,000		5,763
Разом договірна ціна						79,117
Витрати на відрядження (проект)						0,883
Всього з урахуванням витрат на відрядження						80,000
ПДВ (20,00%)						16
Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ, тис.грн.						96

Всього договірна ціна

Вісімдесят тисяч грн.

плюс ПДВ 20,00% - Шістнадцять тисяч грн.

Всього Дев'яносто шість тисяч грн.

ПІДРЯДНИК
ТОВ "ХАЕСК"

ЗАМОВНИК
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Генеральний директор

Т.о. Голови Правління

О.В. Гончаренко

Р.В. Стройний

Заступник Фінансового директора

В.Є. Стріков

М.П.

« » 20 р.

« » 20 р.

Додаток до договору №

3429

від

24.09.18

КОШТОРИС № 1
на проектні роботиРозробка робочого проекту "Заміна теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку
Гвардійський"

стадія "Робочий проект"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації:

ТОВ "ХАЕСК"

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості (А+БХ)*К1;2*КО	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Теплова мережа в двотрубному обчисленні діаметром трубопроводу, мм: 500 <u>Розрахунковий показник</u> 1,(1 км)	Розд. 1,табл.10,п.1 k=1.07 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект" k=0.7-Вартість проектування двохтрубних теплових мереж діаметром понад 200 до 300 мм k=1.2-Для міст і районів старої забудови й існуючих промислових підприємств до цін на проектування застосовується коефіцієнт 1.2. k=0.45-Вартість проектування теплових мереж довжиною 500 м і менше визначається за цінами таблиці виходячи з вартості 1 км при довжині траси понад 250 до 500 м з	$(0,0 + 6860,0 * 1,0) * 1,07 * 0,7 * 1,2 * 0,45 * 1,07 * 11,23$	33339,82
		коефіцієнтом k=1.07-Електроенергетика (ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1) k=11.23-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи)		
2	Розробка та складання різних видів документів.Ознайомлення з об'єктом,аналіз завдання і вихідних даних,складання кошторисно-договірної документації при вартості робіт,тис. грн.: -від 100 до 200. <u>Розрахунковий показник</u> 1,(1 договір)	СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008 Табл. 30,п.1-4	$T = 6,0 = 6,0 * 1,0 * 513,0$	3078,00
Разом, грн.				36417,82
Разом по кошторису, грн.				36417,82
Всього, грн.				36417,82

Всього за кошторисом

Тридцять шість тисяч чотириста сімнадцять грн.82 коп.

Керівник проектної організації

(підпис)

Гончаренко О.В.
(прізвище)

М.П.

« » _____ 20__ р.

Додаток до договору №

3429

від 24.09.18

КОШТОРИС № 2
на виконання робіт

Розробка робочого проекту "Заміна теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації:

ТОВ "ХАЕСК"

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад, виконавців	Кількість осіб	Витрати труда, люд.-дн.	Заробітна плата грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Охорона</u> <u>навколишнього</u> <u>середовища, оцінка</u> <u>впливу на</u> <u>навколишнє</u> <u>середовище</u> <u>(розробка та</u> <u>погодження) п.21</u>	Зав. групою	1	5	513,00	2565,00
		Пров. інженер	2	10	513,00	5130,00
		Інженер 1 кат.	1	2	513,00	1026,00
2	<u>Ознайомлення з</u> <u>представленою</u> <u>документацією й</u> <u>об'єктом у натурі зі</u> <u>складанням звіту</u> <u>(п.11, п.15.1.7-11)</u>	Головний спец.	1	4	513,00	2052,00
		Зав. групою	1	2	513,00	1026,00
		Пров. інженер	2	5	513,00	2565,00
		Інженер 1 кат.	2	5	513,00	2565,00
3	<u>Погодження</u> <u>проектних рішень</u> <u>та експертиза</u> <u>(п.15.1.9, 16.17, 26.16,</u> <u>26.17, 26.18)</u>	Головний спец.	1	7	513,00	3591,00
		Зав. групою	1	4	513,00	2052,00
		Пров. інженер	1	14	513,00	7182,00
		Інженер 1 кат.	1	14	513,00	7182,00
Разом по кошторису, грн.						36936,00
Всього, грн.						36936

Тридцять шість тисяч дев'ятсот тридцять шість грн.00 коп.

Керівник проектної
організації

М.П.

« » 20__ р.

(підпис)

Гончаренко О.В.

(прізвище)

Додаток до договору №

3429

від

21.09.18

КОШТОРИС № 3

на вишукувальні роботи

Розробка робочого проекту "Заміна теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський" (вишукування)

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєкту чи вишукувальних робіт)

Найменування проєктної організації:

ТОВ "ХАЕСК"

Число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	(Камеральні роботи) Складання програми (проєкту виробництва) інженерно-геодезичних і підграфічних вишукувань, технічного звіту. Вартість вишукувань, до 2 тис. крб. Ціна технічного звіту <u>Розрахунковий показник 1[1 звіт]</u>	Табл. 86, п.1. Категорія II k=1.25 - При роботах IV і V категорій складності до цін застосовується коефіцієнт k=1.25 - При виконанні польових робіт в межах земляного полотна діючих залізничних і автомобільних доріг, а також на територіях (акваторіях) портів, судноремонтних заводів, затонів і аеропортів з інтенсивним рухом транспорту до цін на ці роботи застосовується за погодженням із замовником коефіцієнт до 1,25 k=1.21 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1	120,0 * 1,0 * 1,25 * 1,25 * 1,21	226,88
2	(Польові роботи) Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500. Категорія складності III <u>Розрахунковий показник 0.45[1 га]</u>	Табл. 403, п.1. Категорія III k=1.25 - При виконанні комплексних інженерно-геодезичних вишукувань на малих ділянках або вузьких смугах при ділянках площею до 1 га або смугах шириною до 25 м до цін застосовується коефіцієнт k=1.5 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.2	157,0 * 0,45 * 1,25 * 1,5	132,47
Всього польові роботи:				
	- інженерно-геодезичні роботи	п.п.2	132,47	132,47
		k=1.32 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	132,47 * 1,32	174,86
		i=12.15 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	174,86 * 12,15	2124,55
Всього камеральні роботи:				
	- інженерно-геодезичні роботи	п.п.1	226,88	226,88
		k=1.32 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	226,88 * 1,32	299,48
		i=12.15 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	299,48 * 12,15	3638,68
Разом, грн.				5763,23
Разом по кошторису, грн.				5763,23
Всього, грн.				5763,23

П'ять тисяч сімсот шістдесят три грн. 23 коп.

Керівник проєктної організації

(підпис)

Гончаренко О.В.
(прізвище)

М.П.

« » _____ 20__ р.

Додаткова Угода №1
до Договору підряду №3429 від 24.09.2018р.

«22» 10 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується "Замовник"), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі Т.в.о. Голови Правління Стройного Руслана Вікторовича та Заступника Фінансового директора Стрікова Владислава Євгеновича, які діють на підставі Статуту з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі іменується «Підрядник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі Генерального директора Гончаренка Олексія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, прийшли до згоди укласти додаткову угоду до Договору №3429 від 24.09.2018р. «Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський» (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. У зв'язку з виробничо-технічною необхідністю Сторони домовились внести наступні зміни до договору №3429 від 24.09.2018р., а саме:
 - 1.1. Викласти в новій редакції Додаток №2 «Протокол узгодження договірної ціни» (додається).
 - 1.2. Викласти в новій редакції Додаток №3 «Кошторисна документація» (додається).
 - 1.3. П. 2.3 Договору викласти у редакції:
«Ціна Договору відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни становить 79166,00 грн., крім того ПДВ 20% 15833,20грн.
Загальна ціна Договору з ПДВ складає 94999,20грн. (дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн.20 коп.).»
2. У всьому іншому, що не обговорено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.
3. Ця Додаткова угода складена і підписана у 3 (трьох) примірниках (1 – для Замовника, 1 – для Філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 1 – для Підрядника), які мають однакову юридичну силу.
4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною Договору №3429 від 24.09.2018р.

Замовник:

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Т.в.о. Голови Правління

Заступник Фінансового директора

В.С. Стріков

Підрядник:

ТОВ «ХАЕСК»

Генеральний директор

О.В. Гончаренко

ПРОТОКОЛ
узгодження Договірної ціни

Ми, що нижче підписалися,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі Т.в.о. Голови Правління **Стройного Руслана Вікторовича** та Заступника Фінансового директора **Стрікова Владислава Євгеновича**, які діють на підставі Статуту, з однієї Сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі іменується «Підрядник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі Генерального директора **Гончаренка Олексія Володимировича**, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, засвідчуємо, що Сторони погодилися про величину договірної ціни на виконання проектно-кошторисної документації: «Розробка робочого проекту заміни теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський» стадії Робочий проект за об'єктом в сумі 79166,00грн., крім того ПДВ 20% 15833,20 грн.

Загальна ціна Договору з ПДВ складас 94999,20 грн. (дев'яносто чотири тисячі дев'ятеот дев'яносто дев'ять грн. 20 коп.).

Цей протокол є основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Замовником і Підрядником.

ЗАМОВНИК:
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

ПІДРЯДНИК:
ТОВ «ХАЕСК»

Т.в.о. Голови Правління

Генеральний директор

Р.В. Стройний

О.В. Гончаренко

Заступник Фінансового директора

В.Є. Стріков



Додаток до договору № від

Найменування організації-замовника:
Найменування проектної організації
генерального проектувальника:ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ХАЕСК»

ДОГОВІРНА ЦІНА

на виконання проектно-вишукувальних робіт

Розробка робочого проекту "Заміна теплової мережі № 11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку
Гвардійський"

що здійснюються в 2018 році

Вид договірної ціни

Визначена згідно із ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№ № коштори сів, розрахун ків	Повна вартість робіт, тис.грн.			
			вишуку- вальних	проектних	додаткових	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект. Розробка робочого проекту "Заміна теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський"	1		36,418		36,418
2	Форма ЗП на проектні роботи (з урахуванням показника кошторисної вартості). Розробка робочого проекту "Заміна теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський"	2		35,910		35,910
3	Вишукування. Розробка робочого проекту "Заміна теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський", (вишукування)	3	5,763	0,000		5,763
Разом договірна ціна						78,091
Витрати на відрядження (проект)						1,075
Всього з урахуванням витрат на відрядження						79,166
ПДВ (20,00%)						15,8332
Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ, тис.грн.						94,9992

Всього договірна ціна

Сімдесят дев'ять тисяч сто шістьдесят шість грн.

плюс ПДВ 20,00% - П'ятнадцять тисяч вісімсот тридцять три грн.20 коп.

Всього Дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн.20 коп.

ПІДРЯДНИК
ТОВ «ХАЕСК»

Генеральний директор

О.В. Гончаренко

М.П.

« » _____ 20__ р.

ЗАМОВНИК
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Т.в.о. Голови Правління

Р.В. Стройний

Заступник Фінансового директора

В.Є. Стріков

М.П.

« » _____ 20__ р.

Додаток до договору №

від

КОШТОРИС № 1
на проектні роботиРозробка робочого проекту "Заміна теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку
Гвардійський"

стадія "Робочий проект"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації:

ТОВ "ХАЕСК"

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості (А+БХ)*К1;2*КО	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Теплова мережа в двотрубному обчисленні діаметром трубопроводу, мм: 500 <u>Розрахунковий показник</u> 1,(1 км)	Розд. 1, табл.10, п.1 k=1.07 - стадія проектування(загальні вказівки до ЗЦПР) - "Робочий проект" k=0.7-Вартість проектування двохтрубних теплових мереж діаметром понад 200 до 300 мм k=1.2-Для міст і районів старої забудови й існуючих промислових підприємств до цін на проектування застосовується коефіцієнт 1,2. k=0.45-Вартість проектування теплових мереж довжиною 500 м і менше визначається за цінами таблиці виходячи з вартості 1 км при довжині траси понад 250 до 500 м з	$(0,0 + 6860,0 * 1,0) * 1,07 * 0,7 * 1,2 * 0,45 * 1,07 * 11,23$	33339,82
		коефіцієнтом k=1.07-Електроенергетика (ДСТУ БД.1.1.7:2013 таблиця Ж.1) k=11.23-ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.1 (проектні роботи)		
2	Розробка та складання різних видів документів.Ознайомлення з об'єктом,аналіз завдання і вихідних даних,складання кошторисно-договірної документації при вартості робіт, тис. грн.: -від 100 до 200. <u>Розрахунковий показник</u> 1,(1 договір)	СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008 Табл. 30,п.1-4	$T = 6,0 = 6,0 * 1,0 * 513,0$	3078,00
Разом, грн.				36417,82
Разом по кошторису, грн.				36417,82
Всього, грн.				36417,82

Всього за кошторисом

Тридцять шість тисяч чотириста сімнадцять грн.82 коп.

Керівник проектної організації



М.П.

« » _____ 20__ р.

(підпис)

Гончаренко О.В.

(прізвище)

Додаток до договору №

від

КОШТОРИС № 2
на виконання робітРозробка робочого проекту "Заміна теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку
Гвардійський"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації:

ТОВ "ХАЕСК"

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців	Кількість осіб	Витрати труда, люд.-дн.	Заробітна плата грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Охорона</u> <u>навколишнього</u> <u>середовища, оцінка</u> <u>впливу на</u> <u>навколишнє</u> <u>середовище</u> <u>(розробка та</u> <u>погодження) п 21</u>	Зав. групою	1	5	513,00	2565,00
		Пров. інженер	2	8	513,00	4104,00
		Інженер 1 кат.	1	2	513,00	1026,00
2	<u>Ознайомлення з</u> <u>представленою</u> <u>документацією й</u> <u>об'єктом у натурі зі</u> <u>складанням звіту</u> <u>(п.11, п.15.1.7-11)</u>	Головний спец.	1	4	513,00	2052,00
		Зав. групою	1	2	513,00	1026,00
		Пров. інженер	2	5	513,00	2565,00
		Інженер 1 кат.	2	5	513,00	2565,00
3	<u>Погодження</u> <u>проектних рішень</u> <u>та експертиза</u> <u>(п.15.1.9, 16.17, 26.16,</u> <u>26.17, 26.18)</u>	Головний спец.	1	7	513,00	3591,00
		Зав. групою	1	4	513,00	2052,00
		Пров. інженер	1	14	513,00	7182,00
		Інженер 1 кат.	1	14	513,00	7182,00
Разом по кошторису, грн.						35910,00
Всього, грн.						35910

Тридцять п'ять тисяч дев'ятсот десять грн.00 коп.

Керівник проектної
організації

(підпис)

Гончаренко О.В.

(прізвище)

М.П.

« » 20__ р.



Додаток до договору №

від

КОШТОРИС № 3
на вишукувальні роботиРозробка робочого проекту "Заміна теплової мережі №11 діаметром 273мм від ТК 10/50 до ТК 11/1 по провулку Гвардійський",
(вишукування)

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної організації:

ТОВ "ХАЕСК"

Число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	(Камеральні роботи) Складання програми (проекту виробництва) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань, технічного звіту. Вартість вишукувань до 2 тис. крб. Ціна технічного звіту <u>Розрахунковий показник 1[1 звіт]</u>	Табл.86, п.1. Категорія II k=1.25 - При роботах IV і V категорій складності до цін застосовується коефіцієнт k=1.25 - При виконанні польових робіт в межах земельного полотна діючих залізничних і автомобільних доріг, а також на територіях (акваторіях) портів, судноремонтних заводів, затонів і аеропортів з інтенсивним рухом транспорту до цін на ці роботи застосовується за погодженням із замовником коефіцієнт до 1,25 k=1.21 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1	120,0 * 1,0 * 1,25 * 1,25 * 1,21	226,88
2	(Польові роботи) Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500. Категорія складності III <u>Розрахунковий показник 0.45[1 га]</u>	Табл.403, п.1. Категорія III k=1.25 - При виконанні комплексних інженерно-геодезичних вишукувань на малих ділянках або вузьких смугах при ділянках площею до 1 га або смугах шириною до 25 м до цін застосовується коефіцієнт k=1.5 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.2	157,0 * 0,45 * 1,25 * 1,5	132,47
	Всього польові роботи:			
	- інженерно-геодезичні роботи	п.п.2	132,47	132,47
		k=1.32 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	132,47 * 1,32	174,86
		i=12.15 ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	174,86 * 12,15	2124,55
	Всього камеральні роботи:			
	- інженерно-геодезичні роботи	п.п.1	226.88	226,88
		k=1.32 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	226,88 * 1,32	299,48
		i=12.15 ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	299,48 * 12,15	3638,68
	Разом, грн.			5763,23
	Разом по кошторису, грн.			5763,23
	Всього, грн.			5763,23

П'ять тисяч сімсот шістдесят три грн.23 коп.

Керівник проектної організації

М.П.

« » 20 р.

(підпис)

Гончаренко О.В.
(прізвище)

Коригування проекту за шифром ТК 10/65-2012 в частині зменшення діаметру 630мм на діаметр 530мм трубопроводу від ТК 1/4 до ТК1/2

**Коригування проекту за шифром ТК 10/65-2012
в частині зменшення діаметру 630мм на діаметр 530мм
трубопроводу від ТК 1/4 до ТК1/2**

У зв'язку зі зменшенням теплових навантажень споживачів підключених до теплової камери №1/4, та з неможливістю закупівлі труби діаметром 630 мм і відповідно здійсненням робіт по частині проекту передбачається виконати роботи з коригування «Робочого проекту заміни тепломагістралі № 1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня» (стара назва проекту «Заміна трубопроводів на тепломагістралі №1 від вугла повороту ТК 10/65 і ТК1/1 до вулиці 40 років Жовтня»), розробленого ПП «АРМАХ», ліцензія АВ №595848, шифр проекту ТК 10/65-2012.

Теплова магістраль № 1 збудована за проектом Харківського відділення «ГИПРОГРАД» та здана в експлуатацію в 1964 році. Термін експлуатації 54 роки.

Магістральна тепла мережа № 1 є однією з головних артерій транспортування теплоносія до споживачів значної частини центральної частини міста Кременчука. Тобто, у випадку необхідності виводу в ремонт ділянки трубопроводу від ТК 1/2 до нерухомої опори Н 13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 в опаловальний сезон, довелося б припинити подачу теплоносія значній частині споживачів центральної частини міста Кременчук (1 дошкільний заклад, 2 – навчальних заклади, 1 – лікувальний заклад (пологовий будинок), 39 багатоквартирних будинків) з кількістю мешканців більш ніж 4 тис. осіб, що може привести до непередбачених наслідків.

У 2017 році виконано огляд тепломагістралі №1 Ø 630x9 в шурф, на ділянці від ТК 1/4 до ТК 1/3 по проспекту Свободи (вул. 60 років Жовтня). Акт № 2 від 12.07.2017г.

Під час обстеження зовнішньої поверхні подавального та зворотнього трубопроводу виявлено зменшення товщини стінки трубопроводу від 22 % до 38%. (Акт обстеження тепломагістралі №1 от 17.07.17г)

Відповідно до «Противарийного циркуляра № Т-1/80 « О повышении надежности работы теплофикационных трубопроводов электростанций » від 25 травня 1980 року, « Участки с утонением стенки трубопровода на 20% и более подлежат замене..... »

Подальша експлуатація даної ділянки трубопроводу без заміни призведе до виникнення аварійних ситуацій, а також, крім припинення теплозабезпечення споживачів, до фінансових втрат під час виконання аварійних робіт пов'язаних з:

- витратами матеріалів та обладнання для аварійного ремонту трубопроводу;
- втратами теплоносія при відключенні ділянки та його зливу;
- можливими судовими позовами споживачів;
- додатковими втратами на благоустрій місця проведення ремонтних робіт після закінчення ремонту.

Для попередження вищенаведеного передбачається виконати коригування проекту за шифром ТК 10/65-2012 в частині зменшення діаметру 630мм на діаметр 530мм трубопроводу від ТК 1/4 до ТК1/2. Для цього заключений договір підряду № 3697 від 12.10.2018 року з ПП «АРМАХ».

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 3894
на виконання проектних робіт

м. Полтава

18 10 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі Т.в.о. Голови Правління **Стройного Руслана Вікторовича** та Заступника Фінансового директора **Стрікова Владислава Євгеновича**, які діють на підставі Статуту з однієї сторони, та **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМАХ»** (надалі іменується «Підрядник»), платник єдиного податку, в особі Директора **Машгалір М.М.**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей договір підряду (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується, згідно з Завданням на проектування Замовника (Додаток 1), у відповідності з вимогами ДБН А.2.2-3-2014, ДБН В.1.2.-14-2009, інших нормативних документів, на свій ризик виконати, погодити та здати Замовнику в установленний строк **Проектно-кошторисну документацію «Коригування проекту за шифром ТК 10/65-2012 в частині зменшення діаметру 630 мм на діаметр 530 мм трубопроводу від ТК 1/4 до ТК 1/2»** (інв. № 70002503 – теплотраса по місту – центральна частина до ТК 10/65), (надалі – Роботи). Замовник зобов'язується прийняти від Підрядника закінчену проектно-кошторисну документацію та оплатити її. Власником результату виконаних робіт є Замовник в особі філії **Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»**.

Клас наслідків (відповідальності) визначається проектом.

1.2. Договір на виконання Робіт підписується Замовником при наявності Кошторису, розробленого Підрядником.

1.3. Підрядник гарантує, що має всі дозвільні та погоджувальні документи на здійснення даного виду господарської діяльності, на виконання спеціальних видів робіт та необхідні кваліфікаційні характеристики.

2. Договірна ціна

2.1. Договірна ціна у Договорі визначається в гривнях на основі Кошторису (Додаток № 3), та фіксується в Протоколі узгодження договірної ціни (Додаток № 2), які є невід'ємною частиною даного Договору. Кошторис включає всі необхідні витрати Підрядника, що пов'язані з виконанням Робіт. Тип ціни – тверда. На етапі укладення Договору ціна фіксується на весь обсяг Робіт та не підлягає зміні в сторону підвищення до повного виконання зобов'язань Сторонами.

2.2. В загальний обсяг Робіт та їх вартість входять витрати, пов'язані з отриманням довідникової інформації, необхідних погоджень, проведенням експертизи, отриманням ТУ, отриманням технічної інформації, інших вихідних даних (у разі необхідності).

2.3. Ціна Договору відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни становить 73 940,00 грн., крім того ПДВ 20% 14 788,00 грн.

Загальна ціна Договору з ПДВ складає 88 728,00 грн. (Вісімдесят вісім тисяч сімсот двадцять вісім гривень 00 коп.).

2.4. У випадку виникнення необхідності виконання додаткових робіт, не врахованих Договором та Кошторисами до нього, Сторони укладуть відповідну Додаткову угоду щодо їх вартості, обсягів, порядку виконання і оплати. Замовник має право вносити зміни до обсягів Робіт не більше 3-х разів впродовж всього строку їх виконання.

3. Строки виконання Робіт

3.1. Підрядник розпочне виконання Робіт з дня, наступного за днем одержання авансової оплати згідно п.5.1 Договору.

3.2. Строк закінчення Робіт, передбачених даним Договором: 3 (три) місяці з дати одержання авансової оплати згідно п.5.1 Договору.

4. Зобов'язання Сторін

4.1. Підрядник зобов'язується:

4.1.1. Своєчасно та якісно виконати Роботи, передбачені даним Договором та додатками до нього, відповідно до вихідних даних наданих Замовником;

4.1.2. Здати Замовнику проектну документацію в порядку та на умовах, передбачених даним Договором, за Актом здачі-приймання (надалі – «Акт здачі-приймання проектної документації») у встановлений Договором строк.

4.1.3. Усунути у погоджений Сторонами строк всі недоліки у Роботах, що виявлені самостійно або Замовником під час виконання або приймання Робіт.

4.1.4. За вимогою Замовника беззаперечно переробити подану на погодження документацію в частині інвесторського кошторису згідно наданих Замовником рівнів цін.

4.1.5. Погодити документацію у відповідних організаціях згідно вимог чинного законодавства, у разі виявлення необхідності проведення експертизи перед затвердженням проектної документації у випадках, визначених чинним законодавством, приймати участь у захисті та обґрунтуванні власних проектних рішень.

4.1.6. Надавати Замовнику підписаний зі свого боку Акт (Акти) здачі-приймання проектної документації у день його складання.

4.1.7. Підрядник не має права залучати до виконання всіх або частини Робіт субпідрядні організації без попереднього письмового погодження з Замовником.

4.1.8. У випадку виявлення дефектів при впровадженні проекту Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (здійснити коригування проекту) власними силами та за власний рахунок у термін походжений Сторонами.

4.2. Підрядник має право:

4.2.1. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають виконанню Робіт в строки, передбачені Договором, та не залежать від Підрядника, останній має право ставити перед Замовником питання про перенесення строків виконання Робіт, при цьому Сторони укладають Додаткову угоду та вносять відповідні зміни до термінів виконання Робіт. До вищезазначених обставин відносяться обставини форс-мажору, відсутність фінансування від Замовника.

4.2.2. Підрядник має інші права, не зазначені у даному Договорі, але передбачені чинним законодавством України.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. Перед початком виконання Робіт надати Підряднику необхідні документи – вихідні дані для виконання Робіт.

4.3.2. Прийняти в установленому порядку проектну документацію та оплатити належним чином виконані Роботи на умовах, передбачених даним Договором.

4.3.3. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в Роботах.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Під час виконання або приймання Робіт вимагати від Підрядника виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень або неналежного виконання Робіт.

4.4.2. Замовник має інші права, не зазначені у Договорі але передбачені чинним законодавством України.

5. Порядок розрахунків

5.1. Розрахунок проводиться шляхом попередньої оплати в розмірі 50 % від ціни Договору після підписання Договору.

Остаточний розрахунок здійснюється на підставі підписаного Акта (актів) здачі-приймання проектної документації протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати підписання Акта (актів) здачі-приймання проектної документації.

5.3. Оплата грошовими коштами здійснюється з поточного рахунку Замовника або з поточного рахунку Філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на поточний рахунок Підрядника, вказаний в Договорі.

5.4. У випадку несвоєчасного надання Підрядником Акта здачі-приймання проектної документації, або податкової накладної строк розрахунку переноситься до моменту отримання Замовником відповідних документів від Підрядника, що не буде вважатися простроченням з боку Замовника.

Оформлення Підрядником податкової накладної з порушенням вимог щодо її заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом або не реєстрації податкової накладної в

Єдиному реєстрі в терміни передбачені Податковим кодексом, є відкладальною обставиною для настання обов'язку Замовника щодо здійснення оплати Робіт за цим Договором, до моменту одержання Замовником такої податкової накладної та одержання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних про підтвердження факту здійснення реєстрації Підрядником податкової накладної та перевірки Замовником податкової накладної на предмет додержання вимог законодавства щодо її заповнення та підписання.

5.5. У випадку одержання попередньої оплати та неможливості виконати свої зобов'язання, про що Підрядник повідомляє Замовника, Підрядник повертає Замовнику одержані грошові кошти не пізніше 5-ти банківських днів з моменту порушення строків виконання своїх зобов'язань. При порушенні зазначеного строку на суму неповернених коштів нараховуються індекс інфляції та 30% річних за користування грошовими коштами.

5.6. Джерелом фінансування Робіт є кошти Замовника.

6. Порядок розробки, здавання та приймання документації

6.1. Умовою початку виконання Робіт Підрядником є отримання авансової оплати згідно пункту 5.1. Договору.

Під час розробки проекту передбачити покриття сталевих труб керамічною рідкою теплозахисною композицією «ТСМ керамічний». Теплоізоляцію сталевих трубу виконати з матів мінераловатних прошивних в двосторонній обкладці зі склополотни.

Виконати гідравлічний розрахунок з метою визначення збільшення гідравлічного опору на ділянці та зменшення перепадів на кінцевих кварталах теплових мереж №1 та №2.

6.2. Передача розробленої документації на погодження здійснюється Підрядником. Підрядник повинен виконати експертизу на міцність, надійність та довговічність проектно-документації та експертизу кошторисної документації в експертній організації державної форми власності за власний рахунок. Після виконання експертизи Виконавець передає письмовий звіт Замовнику. Підрядник зобов'язаний приймати участь у захисті та обґрунтуванні власних проектних рішень.

Перед виконанням оцінки впливу на навколишнє середовище та розробкою розділу ОВНС, необхідно виконати оцінку впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших діючих нормативних документів.

Виконавець робіт повинен отримати висновок з оцінки впливу на довкілля.

Результати оцінки впливу на довкілля додати до проектно-документації на будівництво при здійсненні експертизи проекту.

При складанні кошторисної документації опрацювати фактичні ціни на обладнання і матеріали та узгодити їх із Замовником. Тип та виробник обладнання також повинні бути погоджені з Замовником під час проектування.

6.3. Підрядник зобов'язаний знайомити Замовника, за його вимогою, з перебігом виконання Робіт.

6.4. Проектно-кошторисна документація готується та передається Замовнику українською мовою в 4-х примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді в форматі PDF, додатково текстова частина надається в форматі Word, графічна частина – в форматі AutoCAD, кошторисна частина – в форматі АВК останньої версії.

6.5. По закінченню Робіт Підрядник передає Замовнику проектну документацію на підставі супровідного листа з переліком документації яка передається, та проект Акта здачі-приймання проектно-документації, підписаний з боку Підрядника.

6.6. Замовник розглядає одержану проектну документацію та, у разі відсутності зауважень, повертає Підряднику підписаний Акт здачі-приймання проектно-документації (**який після його підписання є підтвердженням прийняття виконаних Робіт Замовником**), або надає мотивовану відмову від приймання Робіт.

6.7. У випадку мотивованої відмови від приймання Робіт, Замовник надає Підряднику зауваження з переліком недоліків/дефектів у Роботах. У такому випадку Сторонами складається дефектний акт із зазначенням необхідних доопрацювань та термінів їх усунення. У випадку наявності у Підрядника мотивованих заперечень, через які він відмовляється від підписання дефектного акта, Сторони залучають сторонню компетентну організацію (незалежного експерта) для підтвердження недоліків та вирішення спірних питань.

6.8. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у 7-денний строк після вручення Підряднику дефектного акта Замовник не одержує відповіді Підрядника про згоду або відмову усунути недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами, або із залученням сторонніх організацій. У такому випадку Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику пов'язані з цим витрати та завдані збитки.

6.9. Підрядник зобов'язаний здійснити безоплатне корегування проекту у випадку виникнення необхідності в цьому в ході його впровадження протягом 5 (п'яти) років з дати підписання Акта приймання-передачі проектної документації.

6.10. Якщо в процесі виконання Робіт виявляється негативний результат щодо доцільності подальшого проведення Робіт, Підрядник зобов'язаний припинити їх, повідомити про це Замовника в 3-х денний термін після припинення роботи. В цьому випадку Сторони зобов'язані в 10-денний термін розглянути питання про доцільність і напрямки продовження Робіт. У випадку призупинення Робіт по ініціативі Замовника Сторони зобов'язані в 10-денний термін з дня призупинення скласти двосторонній акт про виконану частину Робіт і фактично понесені витрати Підрядником.

6.11. При зміні обсягів Робіт (згідно пункту 2.4. Договору) Замовник зобов'язаний в 5-денний термін повідомити про це Підрядника доповненням (змiнами) до Завдання на проектування та передати змінні вихідні дані. Сторони складають додаткову угоду до Договору з урахуванням понесених Підрядником витрат та коригування терміну закінчення Робіт по Договору. Така зміна обсягів Робіт можлива лише до моменту початку погодження проектних рішень.

6.12. Замовник залишає за собою право затвердження/зміни черговості виконання Робіт та зменшення обсягів Робіт, виходячи з техніко-економічної доцільності та реальних умов фінансування.

6.13. У разі виявлення недоліків, допущених Підрядником, які виключають можливість прийняття Робіт, або відступів в Роботах від умов Договору, чи інших недоліків, які є істотними або такими, що взагалі не можуть бути усунені Підрядником, або не були усунені в строк, встановлений у дефектному акті, Замовник має право на свій вибір: не приймати такі Роботи та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена); відмовитися від Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена); вимагати від Підрядника зниження договірної ціни та/або компенсації (відшкодування) збитків, на підставі здійсненого Замовником перерахунку договірної ціни.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання взятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством та умовами цього Договору. У разі неналежного виконання Підрядником своїх зобов'язань по Договору, Замовник має право в будь-який спосіб поширювати інформацію щодо такого неналежного виконання Підрядником своїх зобов'язань по Договору перед третіми особами.

7.2. У випадку порушення Підрядником строку закінчення Робіт, що передбачений Договором, Замовник має право нарахувати Підряднику штрафну санкцію у розмірі 0,2% від загальної ціни Договору за кожен день прострочення, а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначену штрафну санкцію.

7.3. За порушення строків оплати виконаних Робіт Підрядник має право нарахувати Замовнику пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у цей період, від простроченої суми, а Замовник зобов'язується на вимогу Підрядника сплатити зазначену пеню. У разі прострочення Замовником строку оплати, Замовник зобов'язаний на письмову вимогу Підрядника, яка надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, сплатити один процент річних від простроченої суми.

7.4. За односторонню відмову від виконання Договору Підрядник несе відповідальність перед Замовником у вигляді штрафу у розмірі 10% від вартості невиконаних зобов'язань згідно цього Договору.

7.5. Всі недоліки та дефекти, виявлені в проектній документації в період її приймання-передачі Замовнику оформляються актом, який складається за участю обох Сторін, і в якому обов'язково зазначаються всі виявлені дефекти і строк їх усунення за рахунок Підрядника.

Якщо Підрядник ухилитиметься від усунення недоліків, Замовник має право нарахувати Підряднику штраф у розмірі 10% від вартості неякісно виконаних Робіт (виконаних з недоліками), а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначений штраф.

7.5.1. У разі виявлення недоліків, допущених Підрядником, які виключають можливість прийняття Робіт, або відступу в Роботах від умов Договору чи інші недоліки є істотними або такими, що взагалі не можуть бути усунені Підрядником, Замовником чи третьою особою, Замовник має право на свій вибір: не приймати такі Роботи та вимагати від Підрядника повернення вартості оплачених Робіт, відмовитися від Договору в односторонньому порядку або вимагати від Підрядника відповідного зниження договірної ціни та/або компенсації (відшкодування) збитків.

7.6. У випадку порушення Підрядником строку надання Акта (актів) здачі-приймання Проектної документації, визначеного у пункті 4.1.6., Замовник має право нарахувати Підряднику штрафну санкцію у розмірі 0,1% від вартості Робіт, за якими допущено прострочення у наданні документів, за кожен день прострочення, а Підрядник зобов'язується на вимогу Замовника сплатити зазначену штрафну санкцію.

7.7. Підрядник зобов'язаний на дату виникнення податкових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу, скласти і направити Замовнику зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням вимог про електронний підпис уповноваженої Підрядником особи і з наявністю всіх обов'язкових реквізитів, передбачених Податковим кодексом не пізніше наступного дня з дати її реєстрації.

Підрядник зобов'язаний зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у строк:

- для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
- для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вони складені.

При складанні податкової накладної Підрядник зобов'язаний зазначити:

- у графі "Отримувач (покупець)" зазначається - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", ФІЛІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
- у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" зазначається – 001318116330;
- у рядку "Номер філії отримувача (покупця)" зазначається числовий номер філії Кременчуцька ТЕЦ – 3000;
- у рядку «Код ЄДРПОУ покупця» зазначається код ЄДРПОУ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – 00131819.

У разі невиконання Підрядником зобов'язань з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом термінів передбачених Податковим кодексом або порушення Підрядником вимог щодо її складання, заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом та умовами цього Договору, Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі суми податку на додану вартість по такій операції. Сума штрафу виплачується Підрядником Замовнику протягом 7(семи) календарних днів з дня отримання від Замовника письмової вимоги.

Якщо за наслідками перевірки Замовника податковими органами, Замовник буде зобов'язаний здійснити донарахування розміру податку на додану вартість та/або виплатить штрафні санкції, внаслідок порушення Підрядником порядку заповнення податкових накладних, Підрядник відшкодовує в повному обсязі понесені витрати Замовника (сума донарахування та штрафних санкцій).

7.8. Сторони погодилися, що у випадку неналежного виконання договірних зобов'язань Підрядником, Замовник має право в односторонньому порядку вирахувати (утримати) суму штрафних санкцій, що підлягають сплаті Підрядником згідно умов розділу 7 Договору, із сум, належних до оплати Підряднику за виконані ним Роботи. Сума такого утримання визначається на підставі пред'явленої Підряднику письмової претензії та Заяви про зарахування (залік) зустрічних грошових вимог, складеної та підписаної Замовником.

7.9. Сплата Стороною визначеної цим Договором неустойки (штрафних санкцій, пені) не звільняє її від обов'язку виконати умови Договору.

8. Форс-мажорні обставини

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого з вказаних зобов'язань при умові форс-мажорних обставин, якщо вони виникнуть після набрання чинності Договором. Умови, передбачені Договором, будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам. Сторони протягом трьох календарних днів повинні сповістити одна одну про початок вказаних обставин, що має бути підтверджено відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України.

8.2. У випадку несвоєчасного повідомлення або неповідомлення другої Сторони про форс-мажорні обставини, Сторона, для якої вони настали, позбавляється права посилається на них, як на поважну причину, за винятком випадків, коли саме ця обставина не давала можливості надіслати повідомлення. Після припинення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка зазнала цієї дії, повинна повідомити іншу Сторону протягом трьох календарних днів про припинення дії форс-мажорних обставин і поновлення строку виконання зобов'язань за цим Договором. В іншому разі ця Сторона вважається такою, що допустила прострочення виконання за цим Договором і несе відповідальність згідно з цим Договором і чинним законодавством України.

9. Вирішення спорів

9.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов'язані з виконанням цього Договору, будуть розв'язуватися шляхом переговорів та листування.

9.2. Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10. Положення про конфіденційність

10.1 Будь які відомості, які на законних підставах знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні однієї Сторони і стають відомими другій Стороні у зв'язку з укладанням та виконанням даного Договору, вважатимуться конфіденційною інформацією.

10.2 До конфіденційної інформації Сторони відносять відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, які стосуються будь якої сторони даного Договору, її учасників (засновників), працівників, контрагентів та діяльності Сторін в цілому.

10.3 Будь яка з Сторін зобов'язана: не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими б засобами це не досягалось, та не опубліковувати Конфіденційну інформацію, вживати відповідних заходів для збереження конфіденційності (нерозкритості) конфіденційної інформації іншої Сторони, при цьому забезпечивши такий стан зберігання Конфіденційної інформації іншої Сторони, за якого повністю була б усунута можливість несанкціонованого поширення та використання Конфіденційної інформації іншої Сторони, надавати конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам, в тому числі контрагентам за угодами (договорами) лише після отримання письмової згоди іншої Сторони.

10.4 Сторони звільняються від відповідальності за оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації.

10.5 Положення про конфіденційність залишається в силі протягом 3 (трьох) років після припинення дії даного Договору.

11. Авторські права

11.1. Усі без обмеження виключні майнові права на об'єкти авторського права, а саме: на проєктну документацію та на результати інших робіт, проведених Підрядником в ході виконання цього Договору і оплачених Замовником, належать Замовникові. Замовник може використовувати вищезгадані права будь-яким способом, самостійно, без узгодження з Підрядником.

11.2. Після підписання Замовником Акта здачі-приймання проєктної документації, Замовник набуває у власність майнові авторські права на результати виконаних Робіт за даним Договором. Авторська винагорода включена до складу загальної вартості Робіт (Договірної ціни), передбаченої Договором.

11.3. Даний розділ є авторським договором відносно об'єктів авторського права. При підписанні Акта здачі-приймання проектної документації та оплати за виконані Роботи, Підрядник передає Замовникові наступні майнові права:

а) виняткове право на використання творів на свій розсуд і будь-яким способом, включаючи використання окремих елементів творів;

б) виняткове право на дозвіл або заборону використання творів іншими особами;

в) право на зміну творів на розсуд Замовника (у разі необхідності коректувань, при створенні, подальшому проектуванні об'єктів будівництва, за умови що такі зміни не зашкодять честі й діловій репутації авторів).

11.4. Підрядник гарантує Замовникові, що відчужувані ним майнові авторські права на твори належать йому як працедавцеві внаслідок створення працівниками Підрядника службового твору, або як власникові внаслідок придбання майнових прав на твори у третіх осіб. Підрядник гарантує, що на момент передачі результатів Робіт за даним Договором будуть врегульовані всі питання і формальності з працівниками Підрядника та/або третіми особами, що створили твори (у тому числі і питання, пов'язані з виплатою авторської винагороди),

11.5. У випадку, якщо немайнові авторські права належать Підряднику як працедавцю при створенні службового твору, він зобов'язується надати Замовнику копії трудового контракту або цивільно-правового договору з автором (без розкриття фінансових умов). У разі порушення Підрядником даних умов він несе повну відповідальність та відшкодує всі прямі та непрямі збитки, які можуть бути завдані Замовнику відсутністю у нього письмових підтверджень про перехід виключних майнових авторських прав (в т.ч. у випадку заявлення відповідних майнових претензій самими авторами творів-фізичними особами).

11.6. Підрядник, а також працівник Підрядника, що створив твори, які є предметом замовлення за даним Договором, має невиняткове право брати участь в подальшій реалізації проекту за наявності згоди Замовника, що оформляється окремою угодою.

12. Антикорупційне застереження

12.1. Сторони цього Договору зобов'язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення цього антикорупційного застереження, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до моменту отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

12.3. Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

13. Інші умови

13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками, і діє до **31.12.2018 року**, в частині здійснення розрахунків та гарантійних зобов'язань – до їх повного виконання.

13.2. До Договору можуть вноситись зміни або доповнення тільки за взаємною згодою Сторін. Зміни й доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін.

13.3. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам Договору.

13.4. Повідомлення, які надсилаються відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.

13.5. Якщо рішенням компетентного органу, який-небудь розділ або пункт Договору буде визнаний недійсним, то таке рішення не буде поширюватись на інші розділи Договору.

13.6. Договір укладений 3-х примірниках (один – для Замовника, один – для Підрядника, один – для філії Кременчуцька ТЕЦ), які мають однакову юридичну силу.

13.7. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують, що вони мають статус юридичних осіб, набутий у встановленому законодавством порядку, їх включено до єдиного державного реєстру України, вони стали на облік як платники податку на додану вартість, не перебувають в процесі ліквідації та/або реорганізації, щодо них не розпочато процедуру банкрутства. У випадку зміни будь-якої з умов, що зазначені в цьому пункті, Сторона відносно якої ці зміни виникли, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

13.8. З метою забезпечення виконання умов Договору *представники* сторін, що підписали Договір, підписанням Договору надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов'язків в рамках даного Договору.

13.9. У випадку, якщо після підписання даного Договору однією із Сторін та передачі його на підпис другій Стороні, його не буде повернуто підписаним (або із протоколом розбіжностей) в 20-денний строк згідно положень статті 181 Господарського кодексу України, в такому випадку Договір буде вважатися неукладеним (таким, що не відбувся).

13.10. Сторони при укладенні даного Договору та при оформленні документів на його виконання (акти приймання-передачі проєктної документації, первинні бухгалтерські документи, та інші) зобов'язані проставити особистий підпис уповноваженого представника Сторони та засвідчувати його печаткою підприємства

Невід'ємною частиною цього Договору є :

- Завдання на проєктування (Додаток № 1);
- Протокол узгодження договірної ціни (Додаток № 2);
- Кошторис (Додаток № 3).

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5
п/р 26004157808003
АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500
Код ЄДРПОУ 00131819
Свідоцтво ПДВ № 100337640,
ПН: 001318116330
тел. (0536) 516 359
e-mail: kanc01@pl.energy.gov.ua
Філія Кременчуцька ТЕЦ
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2
п/р 26000571565001
АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500
Код ЄДРПОУ 00131831
ПН 001318116330

Т.в.о. Голови Правління

Р.В. Стрійний

Заступник Фінансового директора

В.Є. Стріков

Підрядник

ПП «АРМАХ»
Україна, 39631, м. Кременчук, Полтавська
обл., вул. Київська, 3А
E-mail: armax@gmail.com
P/р 26002018544501
Банк ПАТ «Альфа-Банк м. Кременчук»
МФО 300346,
Код ЄДРПОУ 32946257
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
№23488353, ПН №329462516037

Директор ПП «АРМАХ»

Машталір М.М.





ПОГОДЖЕНО

Директор
ПП «АРМАХ»


М.М. Машталір


ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Правління
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»


Р.В. Стройний
Заступник Фінансового директора
В.Є. Стріков


ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Коригування проекту за шифром ТК 10/65-2012
в частині зменшення діаметру 630мм на діаметр 530мм
трубопроводу від ТК 1/4 до ТК1/2.

1. Назва та місце знаходження об'єкта:
Філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» тепла мережа №1 по проспекту Свободи (вул. 60 років Жовтня) . Інвентарний номер 70002503.
2. Підстава для проектування:
 - вичерпання терміну служби (52 роки замість нормативних 25 років);
 - усталостний знос металу труб, нерухомих опор, компенсаторів, запірної арматури і будівельних конструкцій;
 - вимоги п.9.6 ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж;
 - зменшення теплових навантажень споживачів підключених до теплової камери №1/4;
 - відсутність труби для теплових мереж діаметром 630мм в Україні.
3. Вид будівництва: - заміна (капітальний ремонт).
4. Дані про інвестора: - відсутні.
5. Дані про замовника: - філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
6. Джерело фінансування: - власні кошти ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій: - виконавець повинен виконати розрахунок ефективності впровадження проекту.
8. Дані про генерального проектувальника: - відсутні.
9. Дані про субпідрядника на виконання проектних робіт: - відсутні.
10. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії:
 - 10.1 Виконання коригування «Робочого проекту заміни тепломагістралі № 1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухокої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня» (стара назва проекту «Заміна трубопроводів на тепломагістралі №1 від вугла повороту ТК 10/65 і ТК1/1 до вулиці 40 років Жовтня»), розробленого ПП «АРМАХ», ліцензія АВ №595848, шифр проекту ТК 10/65-2012. виконати в одну стадію «Робочий проект», відповідно до ДБН А2.2.-3:2014 п.4.6.
 - 10.2. Проектанту необхідно дотримуватися чіткої відповідності послідовності розділів проекту згідно до ДБН А2.2.-3:2014.
11. Інженерні вишукування: - виконати інженерні вишукування згідно вимог діючого ДБН А.2.1-1 та інших діючих нормативних документів.
12. Дані про особливі умови будівництва: - відсутні.

13. Черговість проектування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів: При коригуванні проектної документації передбачити можливість поетапної реалізації проекту.

14. Вказівки про необхідність:

14.1. Визначення класу наслідків (відповідальності) та устанавленого строку експлуатації:

- Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди – СС2;
- Клас наслідків (відповідальності) об'єкту проектування – відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва» та згідно постанови № 59 від 16.06.2011р. «Щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об'єктів будівництва до категорії складності для подальшого проектування і експертизи» та вимог ДБН В.1.2-14-2009 повинна бути уточнена проектантом і підтверджена розрахунком. Строки експлуатації будівель, споруд та обладнання повинні бути визначенні згідно з вимогами діючого Податкового Кодексу та законодавства України.

14.2. Індивідуальні технічні вимоги: - під час коригування «Робочого проекту заміни тепломагістралі № 1 діаметром 630, 530 мм від ТК 1/2 до нерухомої опори Н13 між ТК 1/5 та ТК 1/6 по вул. 60 років Жовтня» передбачити заходи з заміни сталевих труб з Ø630мм на сталеві труби Ø530мм на ділянці від теплової камери 1/2 до теплової камери 1/4 включно.

14.3. Індивідуальні технічні вимоги до обладнання:

- Матеріали для виконання робіт повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води».
- Труби покрити керамічною рідкою теплозахисною композицією «ТСМ керамічний». Теплоізоляцію металевих труб виконати з матів мінераловатних прошивних в двосторонній обкладці з склополотна.
- Проектом передбачити можливість встановлення переходу діаметром 630x530мм в теплової камері №1/2;
- Виконати гідравлічний розрахунок з метою визначення збільшення гідравлічного опору на цій ділянці та зменшення перепадів на кінцевих кварталах теплових мереж №1 та №2.
- Проект повинен відповідати вимогам ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

14.4. Погодження (попередні і остаточні) проектних рішень із зацікавленими відомствами:

Проект повинен бути погоджений з замовником на наступних стадіях проектування:

- на стадії прийняття основних технічних рішень проектування;
- на стадії передачі проекту замовнику після проходження державної експертизи на міцність, надійність, довговічність та кошторисної документації.

15. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.

- технічні характеристики існуючого об'єкту проектування :
 - Довжина ділянки 202x2=404м
 - Діаметр трубопроводу – 630; 530мм
 - Джерело теплопостачання – Кременчуцька ТЕЦ.
 - Розрахункові параметри: тиск – 16 кг/см², температура 150 °С.
- існуюче обладнання:
 - Механічне обладнання (існуюче).
 - Канали (існуючі).
 - Теплові камери (існуючі).
 - Ізоляція (існуюча).

Механічне обладнання (існуюче)

Номер камери	Засувки		Компенсатори		Дренажні вентиля		Спускники повітря		
	Ду, мм	Кількість, шт.		Умовний діаметр, мм	Кількість шт.	Умовний діаметр, мм	Кількість шт.	Умовний діаметр, мм	Кількість шт.
		З ручним приводом	З ел. приводом						

TK 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TK 1/3	-	-	-	600	4	-	-	-	-
TK 1/4	600	-	2	600	2	-	-	-	-
	500	-	2	500	2	100	4	-	-
	300	2	-	-	-	-	-	-	-
	250	2	-	-	-	-	-	-	-
TK 1/5	-	-	-	500	4	-	-	50	2

Канали (існуючі)

Найменування ділянки мережі	Тип каналу (або номер креслення)	Внутрішні розміри, мм		Товщина стінки мм	Конструкція перекриття	Довжина, м
		Висота	Ширина			
1	2	3	4	5	6	7
TK-1/2 - TK-1/6	НКБ - 78	985	1800	200	Плити перекриття марки В-16	-

Теплові камери (існуючі)

№ камери	Внутрішні розміри, мм			Товщина стінки, мм	Конструкція перекриття	Наявність нерухомих опор	Наявність гідроізоляції	Наявність дренажу (воздушника)	Матеріал стінки
	Висота	Довжина	Ширина						
TK 1/2	1800	2700	3000	250	з/б моноліт	-	є	-	Кирпич з/б моноліт
TK 1/3	2500	4000	4800	250	З/б плити	є	є	-	з/б моноліт
TK 1/4	1800	9000	5400	300	З/б плити	є	є	є	з/б моноліт
TK 1/5	1800	3000	3000	250	з/б моноліт	є	є	є	з/б моноліт

Ізоляція (існуюча)

Найменування ділянки траси (номер камери)	Ізоляційний матеріал	Товщина ізоляції, мм	Наружне покриття		Матеріал антикорозійного слою
			Матеріал	Товщина слою, мм	
TK 1/2÷TK 1/6	Скломати з влаштуванням каркасу з драночного коврика, штукатурка	55/40	Рубероїд	5,0	Лак 117, Бітумно – резинова мастика.

- Після виконання робіт:

- всі існуючі споживачі повинні бути забезпечені теплоносієм;
- не повинна зменшитися надійність схеми теплопостачання;
- можливе зменшення (збільшення) кількості та діаметру дренажних засувок та спускників повітря;
- розташування, кількість та діаметр дренажних засувок та спускників повітря повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».
- зменшити діаметр сталевих труб з Ø630мм на сталеві труби Ø530мм на ділянці від теплової камери 1/2 до теплової камери 1/4 включно.

16. Вимога до благоустрою майданчика: - в проекті повинно бути передбачено відновлення благоустрою території виконання робіт.

17. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів: - Проектувальнику, на основі проведених інженерних вишукувань, згідно ДБН В.1.1-24-2009, визначити необхідність здійснення інженерного захисту об'єктів проектування у проектній документації та, у разі необхідності, виконати даний розділ згідно вимог ДБН В.1.1-46:2017.

18. Вимоги щодо розробки розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»:

Перед виконанням оцінки впливів на навколишнє середовище та розробкою розділу ОВНС, необхідно виконати оцінку впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших діючих нормативних документів. Рішення щодо необхідності проведення оцінки впливу на довкілля приймає проектна організація, відповідно до «Критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010.

При виконанні проектних робіт підготувати вихідні дані, необхідні для розробки звіту з оцінки впливу на довкілля, повідомлення про планову діяльність, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, заяву про надання висновку із оцінки впливу на довкілля. Виконати всі необхідні погодження та оприлюднення з засобах масової інформації, подати всі необхідні документи, для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля до відповідних органів державної влади. Оплату за оприлюднення інформації в ЗМІ здійснити за власні кошти проектувальника. Отримати всі необхідні вихідні дані для розробки звіту з оцінки впливу на довкілля за власні кошти (кліматичну характеристику по м. Кременчук, фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в підземних та поверхневих водах, тощо).

Виконавець робіт повинен отримати висновок з оцінки впливу на довкілля.

Результати оцінки впливу на довкілля додати до проектної документації на будівництво при здійсненні експертизи проекту.

При виконанні проектних робіт необхідно виконати оцінку впливів на навколишнє середовище згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003 та інших діючих нормативних документів. При виконанні проектних робіт підготувати вихідні дані, необхідні для розробки ОВНС, заяву про наміри, заяву про екологічні наслідки діяльності, завдання на розробку матеріалів ОВНС. Виконати всі необхідні погодження та оприлюднення з засобах масової інформації. Оплату за оприлюднення інформації в ЗМІ здійснити за власні кошти проектувальника. Отримати всі необхідні вихідні дані для розробки розділу ОВНС за власні кошти (кліматичну характеристику по м. Кременчук, фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в підземних та поверхневих водах, тощо).

Виконавець робіт повинен виконати експертизу проектної документації, згідно ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та відповідно до вимог «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», який затверджений Постановою КМУ від 11.05.2011 № 560 (із змінами внесеними постановою КМУ від 07.06.2017 № 403), отримати експертний звіт експертної організації, яка відповідає критеріям визначеним центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури в тому числі і висновок експерта з питань екології щодо розділу ОВНС.

19. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці:

При виконанні проектних робіт необхідно враховувати вимоги діючих нормативних документів.

20. Вимоги до протипожежного захисту:

При виконанні проектних робіт необхідно враховувати вимоги НАПБ В.01.034-2005/111, ДБН В.1.1-7-2016 та інших діючих нормативних документів.

21. Вимоги до розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту:

Не розглядається.

22. Вимоги до розроблення спеціальних заходів:

Не розглядається.

23. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності:

– При виконанні проектних робіт необхідно враховувати вимоги діючих нормативних документів.

– При виконанні проектних робіт необхідно виконати оцінку економії, отриманої за результатами впровадження енергозберігаючих заходів.

24. Інші вимоги:

– Виконавець несе відповідальність за відповідність проектної документації вихідним даним на проектування, вимогам державних стандартів, норм і правил (відповідно ст. 26 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

- Виконавець повинен мати необхідні дозвільні документи на право виконання вказаних робіт (дозвіл Держгірпромнагляду (у разі виконання небезпечних робіт), кваліфікаційний сертифікат на проектування даного об'єкту).
- Проектна документація повинна відповідати ДБН А.2.2-3, нормам технологічного проектування відповідного напрямку та додаткам (згідно стадійності проектування), ДНАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води» та іншим діючим НТД.
- Проектну документацію необхідно виконати державною мовою та передати замовнику в електронному вигляді у розповсюджених форматах електронних документів та у чотирьох примірниках у паперовому вигляді.
- Кошторисна документація виконана у форматі оновленої версії програмного комплексу АВК-5.
- Розроблений проект повинен бути погоджений виконавцем з усіма зацікавленими організаціями в установленому порядку.
- Забезпечити наявність в проекті загальної відомості об'ємів робіт.
- При складанні кошторисної документації використовувати фактичні ціни на обладнання та матеріали, які необхідно узгодити з замовником.
- Виконавець повинен замовити експертизу на міцність, надійність, довговічність проектної документації та експертизу кошторисної документації в експертній організації державної форми власності за свій рахунок. Після виконання експертизи Виконавець передає письмовий звіт Замовнику.
- Якщо під час проектування при розрахунку клас наслідків буде збільшен ССЗ – обов'язково Виконавець повинен замовити експертизу за всіма напрямками (з питань міцності, надійності та довговічності об'єкту будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, правильності визначення кошторисної вартості будівництва) в експертній організації державної форми власності за власний рахунок. Після виконання експертизи Виконавець передає письмовий звіт Замовнику. Клас наслідків об'єкту проектування повинна бути уточнена Виконавцем і підтверджена розрахунком згідно п.14 ТЗ.
- Клас наслідків об'єкту проектування повинна бути уточнена виконавцем і підтверджена розрахунком згідно п.14 завдання на проектування.
- Виконавець повинен мати досвід робіт та позитивну репутацію (надати відгуки)
- Проектанту виконати розділ «Організація будівництва» – склад та зміст встановлюється відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5-2016.

Директор

Головний інженер

Заст. головного інженера

Начальник РТМ

Начальник ВТВ

О.М. Алекссенко

О.В. Вергетний

М.А. Іванов

А.І. Головка

Т.В. Петренко

ПРОТОКОЛ

узгодження Договірної ціни

Ми, що нижче підписалися,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі іменується «Замовник»), що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою, в особі Т.в.о. Голови Правління **Стройного Руслана Вікторовича** та Заступника Фінансового директора **Стрікова Владислава Євгеновича**, які діють на підставі Статуту з однієї сторони, та

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМАХ» (надалі іменується «Підрядник»), платник єдиного податку, в особі Директора **Машталір М.М.**, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, засвідчуємо, що Сторони погодилися про величину договірної ціни на виконання проектно-кошторисної документації: «Коригування проекту за шифром ТК 10/65-2012 в частині зменшення діаметру 630 мм на діаметр 530 мм трубопроводу від ТК 1/4 до ТК 1/2» стадії Робочий проект за об'єктом в сумі 73 940,00 грн., крім того ПДВ 20% 14 788,00 грн.

Загальна ціна Договору з ПДВ складає 88 728,00 грн. (Вісімдесят вісім тисяч сімсот двадцять вісім гривень 00 коп.).

Цей протокол є основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Замовником і Підрядником.

ЗАМОВНИК:
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Т.в.о. Голови Правління

Р.В. Стройний

Заступник Фінансового директора

В.Є. Стріков



ПІДРЯДНИК:
ПП «АРМАХ»

Директор

М.М. Машталір



ЗВЕЛЕНИЙ КОШТОРИС №

на проєкті і вишукувальні роботи

Коригування проєкту за шифром ТК10/65-2012 в частині зменшення д. 630мм на д. 530 мм трубопроводу від ТК1/4 до ТК1/2 по проспекту Свободи = 0,202 км
(визначенням об'єкта будівництва)

(найменування проєкту та організаційної структури)

Ч.ч.	Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, тис.грн.		всього
				визукувальних	проєктних	
1	2	3	4	5	6	7
1	Передпроектні роботи	Збір вихід. даних, геодезичні роботи, обмірні роботи та інш. підготовчі роботи:	01		15,838	15,838
2	Робочий проєкт	РП	02		21,166	21,166
3	Робочий проєкт	ОВНС	03		18,468	18,468
4		Проходження експертизи	04		18,468	18,468
	Разом				73,940	73,940
		ПДВ 20%				14,788
	Всього з урахуванням ПДВ:					88,728



Всього за звеленим кошторисом: \$8728,00 (вісім тисяч сімсот двадцять вісім гривень 00 коп.)

Керівник проєктної організації

Р.В. Стрільний

Директор

(підп.)

В.С. Стрільков

КОШТОРИС № 01

на виконання робіт

Збір вихідних даних, геодезичні роботи, обмірні роботи та інші підготовчі роботи
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

Ч.п.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, подмісяців або люднів	Заробітна плата виконавців, грн		
					за 1 місяць або 1 день	всього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Збір вихідних даних, геодезичні роботи, обмірні роботи та інші.	Головний архітектор проекту	1	9	513	4617	
		Інженер	2	9	513	9234	
	Разом за кошторисом						13851
	Інші витрати (відраження)						1937
	Всього за кошторисом						15838

Всього за кошторисом: 15838 (п'ятнадцять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 00 копійок)

Головний архітектор проекту



(підп.)

Кошторис склад

(підп.)

(підп.)

М.П.

" " 20

КОШТОРИС № 02

на проектні роботи

РП

Найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або конструкторських робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

Ч.п.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць,	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	Тешова мережа в двотрубному обчисленні діаметром трубопроводу 500 мм Розрахунковий показник: 0,202 (0,202 км)	ЗЦПРБ-90 Розділ 1 табл. 1-10 п.1 В-6860,00; Розр.показ.: X=1 Поправки: П1=1,20 (ЗВЦПР р.1 гл. 2 п. 12) Коефіцієнти: КС = 1,07 (Коеф. на робочий проєкт) К1=1,07 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К2=11,21 (Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * KС * П1 * ПР0Ц * K1 * K2$ $(0,00 + 6\ 860,00 * 0,202) * 1,07 * 1,20 * 0,99 * 1,07 * 11,21$	21166
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,99			
	Разом за кошторисом			21166

Всього за кошторисом: 21166,00 (двадцять одна тисяча сто шістдесят шість гривень 00 коп.)

Головний архітектор проєкту



(підпис)

Кошторис склав

(підпис)

(підпис)

М.П.

_____ 20 _____

КОШТОРИС № 03

на виконання робіт

ОВНС

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проєктної (вишукувальної) організації:

Ч.п.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, год.місяць або год.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	ОВНС	Головний архітектор проєкту	1	18	513	9234
		Інженер	1	18	513	9234
Разом за кошторисом						18468

Всього за кошторисом: 18468,00 (вісімнадцять тисяч чотириста шістьдесят вісім гривень 00 коп.)

Головний архітектор проєкту



(підпис)

(п.п.)

Кошторис склав

(підпис)

(п.п.)

М.П.

" _____ " 20 ____

КОШТОРИС № 04

на виконання робіт

Проходження експертизи

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проєктної (випускальної) організації:

Ч.п.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, год.місяців або год.днів	Заробітна плата виконавців, грн		
					за 1 місяць або 1 день	всього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Проходження експертизи	Головний архітектор проєкту	1	12	513	6156	
		Інженер	2	12	513	12312	
Разом за кошторисом							18468

Всього за кошторисом: 18468,00 (вісімнадцять тисяч чотириста шістьдесят вісім гривень 00 коп.)

Головний архітектор проєкту



Кошторис склав

М.П.

_____ 20__

Придбання трактора BELARUS-80.1 (або аналогу)

Придбання трактора BELARUS-80.1 (або аналогу)

Основним джерелом теплозабезпечення міста Кременчука є Кременчуцька ТЕЦ, яка розташована в північно – східній частині міста поряд з нафтопереробним заводом та заводом технічного вуглецю. Кременчуцька ТЕЦ збудована за проектом Київського інституту «Теплоелектропроект» та введена в експлуатацію в період 1965 – 1972 р.р. Кременчуцька ТЕЦ забезпечує парою та гарячою водою промислові підприємства Молодіжного району, а також гарячою водою житлово – комунальних споживачів Молодіжного, Нагірного та Центрального районів міста.

В місті функціонує розвинена система теплових мереж з двома виходами від Кременчуцької ТЕЦ:

1) тепломагістраль Ду 800 мм. №10, яка розташована по вулиці Свіштовська, пр. Лесі Українки (пр. 50 років Жовтня) та пр. Свободи (вул. 60 років Жовтня), далі Ду 600 по вул. Івана Мазепи (вул. Бутиріна), вул. Шевченка, вул. Першотравнева для теплозабезпечення житлово – комунального сектора Молодіжного, Нагірного, Центрального районів міста;

2) тепломагістраль Ду 1000 мм №20, яка розташована по вулиці Свіштовська, вул. Молодіжна і далі Ду 500 мм по вул. Київській, вул. Лікаря О. Богаєвського (вул. 40 років Жовтня), вул. 1905 року для теплозабезпечення житлово – комунального сектора Молодіжного, Нагірного, Центрального районів міста.

В зв'язку з тим, що деякі ділянки тепломережі експлуатуються понад 40 років, кількість пошкоджень щорічно зростає. Для усунення пошкоджень на теплових мережах під час виконання планових, аварійних робіт використовується такі механізми як: пересувні насосні агрегати, пересувний компресор, зварювальні агрегати, причепи, пересувні зварювальні пости. Доставка цих механізмів до місць робіт виконується тракторами. На балансі району теплових мереж Кременчуцької ТЕЦ знаходяться трактори Т-40 (1973р. та 1988р. випуску) в кількості 2шт. та МТЗ-50 (1969р. випуску) в кількості 1шт. Дана техніка експлуатується на протязі від 49 до 30 років — є морально застарілою, вузли та агрегати тракторів періодично виходять з ладу, тим самим затримують виконання ремонтних робіт на теплових мережах.

Для вирішення даної проблеми з автотракторною технікою здійснена закупівля трактора BELARUS-80.1 (МТЗ-80.1), який за технічними та функціональними критеріями підходить для виконання робіт в районі теплових мереж і надасть можливість оперативно виконувати поточні, аварійні ремонти та технічне обслуговування теплових мереж міста. З метою придбання трактора BELARUS-80.1 (МТЗ-80.1) укладено договір з ТОВ «Укравтозапчастина» №2838 від 19.09.2018 року.

[Новини](#)

[Події](#)

[Захист учасників](#)

[Навчання](#)

[Моніторинг](#)

Трактори (інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.1.)

UA-2018-07-20-001858-b • f4742b398bc24f27af5fdd34fc67c98b

Відкриті торги Завершена

Електронний цифровий підпис накладено. [Перевірити](#)

Всі закупівлі замовника 

На що звернути увагу потенційному постачальнику

Оголошення про проведення

[Друкувати форму оголошення PDF](#) • [HTML](#)

[Друкувати звіт про результати проведення процедури PDF](#) • [HTML](#)

Інформація про замовника

Як обирати замовника потенційним постачальникам

Найменування замовника:	ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ:	00131819
Вебсайт замовника:	http://www.poe.pl.ua
Місцезнаходження замовника:	36022, Україна, Полтавська обл., м. Полтава; вул. Старий Поділ, 5
Контактна особа замовника:	Владислав Євгенович Стріков +380532516146,+380532516147 tender02@pl.energy.gov.ua

Інформація про процедуру

Гід по строкам проведення торгів

Звернення за роз'ясненнями:	до 27 липня 2018	10:00
Оскарження умов закупівлі:	до 02 серпня 2018	00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	06 серпня 2018	10:00
Початок аукціону:	07 серпня 2018	14:26
Очікувана вартість:	387 500,00 UAH без ПДВ	

очікувана вартість

387 500,00
UAH

Як працює модуль Аукціон

[Перейти на аукціон](#)

Завершений

07 серпня 2018 14:47

[Протокол розкриття](#)

Контакти

Владислав Євгенович

Стріков

+380532516146

+380532516147

tender02@pl.energy.gov.ua

DOZORRO

[Від усіх про закупівлі на Prozorro](#)

Вид тендерного забезпечення:	Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	3 875,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:	1,00 %

Інформація про предмет закупівлі

Орієнтовна вартість без ПДВ
 Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.1.
 Орієнтовний термін поставки – до 31.12.2018р.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 штука

Трактори (інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.1.)

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 39610, Україна, Полтавська область, м.Кременчук, центральний склад філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2018

ДК 021:2015: 16700000-2 — Трактори

Документація

 Як та коли поставити питання замовнику

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Тендерна документація

20 липня 2018 16:02 Електронний цифровий підпис

20 липня 2018 16:01 1_ТД_трактор.docx

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDF • HTML

Дата і час розкриття: 07 серпня 2018 14:47

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Документи
ТОВ Укравтозапчастина	360 000,00 UAH	348 375,00 UAH	Документи
ТОВ "Техноторг"	365 000,00 UAH	359 292,00 UAH	Документи

Протокол розкриття

Учасник	Рішення	Пропозиція	Опубліковано
ТОВ Укравтозапчастина #30722204	Переможець	348 375,00 UAH	28 серпня 2018 10:34

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 29.08.2018 10:34

[Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDF](#) • [HTML](#)

Учасник	Пропозиція	Документи
ТОВ Укравтозапчастина #30722204	348 375,00 UAH	Документи

Укладений договір

Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)

Контракт	Статус	Опубліковано
sign.p7s	укладений	19 вересня 2018 17:03
Dog_3325.pdf	укладений	19 вересня 2018 17:01
sign.p7s	зміна до договору	01 листопада 2018 10:21

Виконання договору

[Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDF](#) • [HTML](#)

Строк дії за договором:	17 вересня 2018 — 31 грудня 2018
Сума оплати за договором:	418 050,00 UAH

Актуальні тендери

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій та прийняття рішення про намір укласти договір

м. Полтава

28.08.2018р.

Присутні:

Голова тендерного комітету	Заступник фінансового директора	Стріков В.С.
Заступник голови тендерного комітету - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення		Савченко Л.В.
Заступник голови тендерного комітету – перший заступник директора з правової роботи		Остроушко О.Л.
Заступник директора захисту активів – начальник служб економічної безпеки та інформаційно-технічного захисту		Жук І.В.
Провідний інженер виробничо-контрольної групи		Халіман В.М.
Керівник договірної групи відділу правового забезпечення		Бакланова О.А.
Секретар тендерного комітету – провідний економіст тендерного відділу		Алексашина М.М.
Начальник виробничо-технічної служби		Олійник Д.М.

Відсутні:

Начальник юридичного відділу філії Кременчуцька ТЕЦ	Червона О.В.
---	--------------

1. Найменування Замовника: ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
2. Код згідно з ЄДРПОУ Замовника: 00131819.
3. Місцезнаходження Замовника: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, 36022.
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-07-20-001858-В.
5. Перелік тендерних пропозицій: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Укравтозанчастина"**, код ЄДРПОУ 30722204.
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Укравтозанчастина"**, код ЄДРПОУ 30722204.
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону): -
8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі": -

Порядок денний:

1. Розгляд тендерної пропозиції учасника торгів – **Товариство з обмеженою відповідальністю "Укравтозанчастина"**, код ЄДРПОУ 30722204, який подав пропозицію на участь у відкритих торгах на закупівлю **Тракторів (інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.1.)**, ДК 021:2015 – 16700000-2.
2. Прийняття рішення про намір укласти договір згідно з вимогами ст. 28, 32 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Слухали:

1. Інформацію Голови тендерного комітету Стрікова В.С. про те, що згідно до ст. 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації. Відповідно до Розділу 5 п. 1 тендерної документації єдиним критерієм оцінки є **«Ціна»**.

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визнана найбільш економічно вигідною.

Голова тендерного комітету доповів, що під час проведення електронного аукціону визначено найбільш економічно вигідною тендерну пропозицію учасника **Товариство з обмеженою відповідальністю "Укравтозапчастина"**, код ЄДРПОУ 30722204, остаточна пропозиція якого становить **348 375,00** грн. без урахування ПДВ.

За результатами розгляду пропозиції учасника **Товариство з обмеженою відповідальністю "Укравтозапчастина"**, код ЄДРПОУ 30722204, на відповідність вимогам тендерної документації визначено, що підстави для її відхилення відсутні.

2. На основі вищевикладеного та керуючись ст. 32 Закону необхідно прийняти рішення про намір укласти договір на закупівлю **Тракторів (інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.1.), ДК 021:2015 – 16700000-2**, з учасником – **ТОВ "Укравтозапчастина"**, код ЄДРПОУ 30722204.

Ухвалили:

1. За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій визначити переможцем відкритих торгів на закупівлю **Тракторів (інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.1.), ДК 021:2015 – 16700000-2**, учасника – **ТОВ "Укравтозапчастина"**, код ЄДРПОУ 30722204, остаточна пропозиція якого становить **348 375,00** грн. без урахування ПДВ.

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

2. Прийняти рішення про намір укласти договір з **Товариством з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина»**, код ЄДРПОУ 30722204, та здійснити його оприлюднення відповідно Закону.

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

Голова комітету
Члени комітету:



Секретар


Стриков В.С.

Савченко Л.В.

Остроушко О.Л.

Жук І.В.

Олійник Д.М.

Бакланова О.А.

Халіман В.М.
відс
Червона О.В.

Алексашина М.М.

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 33.25

м.

Полтава

«12» 09 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі – Покунець), що є платником податку на прибуток за основною ставкою, в особі т.в.о. Голови Правління **Стройного Р. В.** та Заступника Фінансового директора **Стрікова В.С.**, що діють на підставі Статуту з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА»** (надалі – Постачальник), що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі **Чабана В.В.** який діє на підставі статуту з другої сторони, надалі разом іменовані як Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

- 1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покунцеві трактор МТЗ 80.1, (код за ДК 021:2015-2015-16700000-2), надалі – Товар.
- 1.2. Номенклатурний перелік, кількість Товару, який поставляються згідно з цим Договором, передбачені в поданій нижче таблиці:

№ п/п	Номенклатурний перелік товарів, які підлягають поставці за цим Договором	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці виміру без ПДВ	Сума без ПДВ, грн.	Країна походження Товару
1	Трактор МТЗ 80.1	шт	1	348375,00	348375,00	Україна
				Сума без ПДВ	348375,00	
				ПДВ 20%	69675,00	
				Сума з ПДВ	418050,00	

- 1.3. Покупець зобов'язується прийняти Товар, що поставляється, і оплатити його вартість відповідно до умов цього Договору.
- 1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що впливають із умов цього Договору.
- 1.5. Постачальник гарантує, що Товар є новим і являється власністю Постачальника, вільний від будь-яких прав третіх осіб, не закладений, під заборону та під арештом не знаходиться.

2. Якість та комплектність

- 2.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством до Товару даного виду та тендерною документацією.
- 2.2. Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, в тому числі, що підтверджують якість та безпеку Товару (у передбачених законодавством випадках).

2.3. Комплектист ь Тов ару, що постав ляєть ся повинна відповідати технічній документації виробника Тов ару, вимогам тендерної документації, а також вимогам технічного регламенту і технічних умов, що діють в Україні для даного виду Тов ару, якими визначена комплектист ь.

2.4. Поста чальник гарантує якість Тов ару, а також наявність технічної документації, яка входить до комплекту поставки заводу-виробника (сервісна книжка, інструкція з експлуатації, завірена нотаріально копія договору купівлі-продажу Тов ару між Поста чальником та заводом-виробником, сертифікати відповідності Тов ару (в разі зазначення товару в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні), а також інші документи, передбачені для даного типу продукції. У випадку надання копій документів на підтвердження якості Тов ару, копії мають бути якісними (текст має бути чітким, без виправлень, закреслень, змін), з обов'язковим зазначенням дати, посади, прізвища та підпису особи, що засвідчила копію та завірені печаткою Поста чальника.

2.5. Поста чальник зобов'язаний в момент поставки Тов ару надати Покупцю документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини, митну декларацію на паперовому носії або її копія, акт про присвоєння ідентифікаційного номера, висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, декларацію про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу.

2.6. Наявність заявлених Покупцем недоліків та причини їх виникнення встановлюється актом обстеження технічного стану Тов ару, який обов'язково укладається між Сторонами. Акт обстеження технічного стану складається сервісним (технічним) центром Поста чальника за участю представника Покупця.

3. Ціна та загальна сума Договору

3.1. Ціна на Тов ару визначена у п. 1.2. цього Договору.

3.2. До ціни Тов ару включена вартість тари, упакування і маркування, а також транспортування Тов ару до місця поставки, адреса якого зазначена в п.5.3. цього Договору.

3.3. Загальна сума Договору встановлюється 348375,00 грн., крім того ПДВ 20% 69675 грн., загальна сума з ПДВ 418050,00 грн (чотириста вісімнадцять тисяч п'ятдесят грн 00 коп)

4. Порядок розрахунків

4.1. Розрахунки з Поста чальником Покупець здійснює протягом 30 днів з моменту отримання замовленого Тов ару на підставі наданого Поста чальником рахунку-фактури. Покупець має право, але не зобов'язаний, здійснити передоплату в розмірі до 100% вартості замовленого Тов ару.

4.2. Оплата Тов ару здійснюється Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Поста чальника.

4.3. Оформлення Поста чальником податкової накладної з порушенням вимог щодо її заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом або не реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі в терміни передбачені Податковим кодексом, є відкладальною обставиною для настання обов'язку Покупця щодо здійснення оплати Тов арів за цим Договором, до моменту одержання Покупцем такої податкової накладної та одержання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних про підтвердження факту здійснення реєстрації Поста чальником податкової накладної та перевірки Покупцем податкової накладної на предмет додержання вимог законодавства щодо її заповнення та підписання.



4.4. Постачальник зобов'язаний на дату виникнення податкових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу, скласти податкову накладну Покупцю.

4.5. При оформленні податкової накладної Постачальник в обов'язковому порядку зазначає наступні дані:

у графі «Отримувач (покупець)» зазначається – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», ФІЛІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;

у рядку «Індивідуальний податковий номер «Отримувача (покупця)» зазначається – 001318116330;

у рядку «Номер філії «Отримувача (покупця)» зазначається числовий номер філії Кременчуцька ТЕЦ – 3000;

у рядку «Код ЄДРПОУ покупця» зазначається код ЄДРПОУ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - 00131819.

4.6. Постачальник зобов'язаний зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у строк:

- для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
- для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

4.7. Постачальник зобов'язаний направити Покупцеві зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням вимог про електронний підпис уповноваженої Постачальником особи і з наявністю всіх обов'язкових реквізитів, передбачених Податковим кодексом та пунктом 4.5 Договору, не пізніше наступного дня з дати її реєстрації.

5. Строки і порядок поставки Товару

5.1. Поставка здійснюється одноразово на підставі письмової Заявки Покупця (допускається передача Заявки факсом або електронною поштою).

В заявці Покупець обов'язково вказує:

- повне найменування Покупця;
- номенклатурний перелік Товару;
- кількість Товару;
- місце поставки;
- місцезнаходження філії (адреса філії).

Постачальник підтверджує одержану Заявку та протягом 3-х банківських днів направляє Покупцю електронною поштою або факсом рахунок-фактуру, що буде вважатися підтвердженням Заявки Постачальником. У випадку порушення терміну направлення рахунку, термін поставки зменшується на відповідну кількість днів прострочення надання рахунку-фактури.

5.2. Строк поставки Товару становить 14 календарних днів з моменту підтвердження Постачальником Заявки від Покупця. Постачальник має право дострокової поставки Товару.

5.3. Поставка здійснюється на умовах DDP – склад Покупця (м. Кременчук, вул. Світговська 2) (Інкотермс 2010).

5.4. Поставка Товару здійснюється лише після спільного огляду з Покупцем на предмет відповідності технічним характеристикам для даного виду Товару.

5.5. Поставка супроводжується наступними відвантажувальними документами, що передаються Покупцю разом з Товаром:

- акт приймання – передачі транспортного засобу;
- відаткова накладна;

- комплекти ключів та кодові картки;
- інструкції з експлуатації українською мовою;
- сервісні книжки;
- пакет реєстраційних документів для взяття на облік Товару відповідно до постанови КМУ № 694 від 8 липня 2009 р. «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів»;
- оригінал рахунку-фактури
- інші документи передбачені тендерною документацією та чинним законодавством.

5.6. При передачі Товару Постачальник передає Покупцеві документи, передбачені «Порядком здійснення оптової та роздрібною торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1200.

5.7. Тара, упакування, у якому відвантажуються Товар, повинні відповідати встановленим в Україні стандартам або технічним умовам і забезпечувати, за умов належного поводження з вантажем, збереження Товару під час його транспортування.

5.8. Зобов'язання Постачальника вважаються виконаними з моменту прийняття Товару Покупцем по якості та оформлення актів вхідного контролю. Зобов'язання Покупця вважаються виконаними з моменту оплати та прийняття поставленого Товару.

5.9. Право власності на товар переходить від Постачальника до Покупця в момент підписання видаткової накладної обома Сторонами.

6. Порядок приймання Товару

6.1. Товар вважається прийнятим Покупцем від Постачальника після підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної. Кількість Товару, що постачається, перевіряється Покупцем при прийманні Товару у місці доставки.

6.2. При прийманні Товару по кількості та якості Сторони керуються умовами Інструкцій про порядок приймання продукції виробничо – технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю та якістю, затверджених Постановами Держ.арбітражу СРСР від 15.06.1965р. № П-6 і від 25.04.1966р. № П-7, зі змінами та доповненнями

6.3. У випадку виявлення невідповідності Товару за кількістю/якістю, стандартам якості або схованого дефекту, Покупець направляє рекомендований лист з повідомленням Постачальнику про направлення уповноваженого представника для складання Акту про виявлені розбіжності. Постачальник зобов'язаний направити свого уповноваженого представника протягом 3 днів з моменту отримання листа. Якщо Постачальник в зазначений строк не направляє уповноваженого представника, Покупець складає Акт про виявлені розбіжності в односторонньому порядку, який є обов'язковим для виконання Постачальником. На підставі Акту про виявлені розбіжності Сторони вирішують питання про заміну неякісного Товару.

6.4. Покупець не вправі без згоди з Постачальником використовувати Товар, по якому складений Акт про виявлені розбіжності.

6.5. Постачальник після оформлення Акту про виявлені розбіжності за власний рахунок робить заміну Товару на якісний або здійснює доукомплектування у термін зазначений Сторонами у Акті про виявлені розбіжності. Термін вивозу неякісного товару Постачальником зі складу Покупця складає 10 робочих днів з моменту складання Акту про виявлені розбіжності. Замінений або доукомплектований Товар має бути з належним маркіруванням. Транспортні витрати при заміні товару несе Постачальник.

6.6. У випадку необхідності виконання гарантійного ремонту Товару за межами території Покупця, передача Постачальнику Товару оформлюється Актом приймання-передачі Товару в ремонт, який підписується Сторонами, при цьому право власності на Товар переданий Постачальнику залишається у Покупця.

6.7. Повернення Постачальником Покупцю відремонтованого Товару оформлюється Актом приймання-передачі Товару з ремонту, який підписується Сторонами. У разі не повернення Постачальником Покупцю Товару, Постачальник зобов'язаний повністю компенсувати Покупцю вартість Товару, та завдані збитки на підставі письмової вимоги Покупця.

6.8. Повернення Постачальнику неякісного товару оформлюється видатковою накладною на повернення матеріальних цінностей, на підставі довіреності на отримання товару та листа, наданих Постачальником. Право власності на товар переходить від Покупця до Постачальника з дати підписання видаткової накладної обома Сторонами.

7. Гарантії

7.1. Постачальник здійснює поставку Товару в комплектації, що зазначена даному Договорі, а також забезпечує наявність та передачу Покупцю технічної та експлуатаційної документації, що входить до комплекту постачання виробників.

7.2. Постачальником надається гарантія на безперебійну роботу (функціонування) Товару. Строк гарантії зазначається в технічній документації підприємства-виробника та/або експлуатаційних документах на поставлений Товар (паспорті, гарантійному талоні чи ін.), які передаються Постачальником в момент поставки Товару, та становить 12 місяців або 1000 мото/годин напрацювання.

7.3. Гарантійні зобов'язання на Товар (двигун, шини, акумуляторна батарея та інші комплектуючі), що поставляється за цим Договором, встановлюється та визначається згідно вимог заводу-виробника, та діють протягом гарантійного строку.

7.4. Гарантійні зобов'язання набувають чинності з моменту поставки Товару.

8. Відповідальність Сторін

8.1. У випадку порушення умов Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.3. За порушення строків поставки товару Постачальник сплачує Покупцеві пеню у розмірі 0,5% від вартості непоставленого (несвочасно поставленого) Товару за кожен день прострочки.

8.4. У випадку порушення Постачальником строків поставки Товару понад 10 днів, Постачальник сплачує штрафну санкцію в розмірі 10% від вартості непоставленого Товару.

8.5. У випадку недопоставки замовленого Товару у повній кількості, Постачальник сплачує штрафну санкцію в розмірі 2% від вартості недержаного Товару та протягом 14 днів за власний рахунок здійснює допоставку Товару.

8.6. У випадку поставки Товару неналежної якості Постачальник сплачує штраф у розмірі 5% вартості неякісного Товару, та за вибором Покупця протягом терміну погодженого Сторонами у Акті про виявлені розбіжності забезпечує безоплатну заміну неякісного Товару або усунення недоліків у Товарі.

8.7. У випадку невиконання Постачальником п.8.6 цього Договору, останній протягом 5 банківських днів з моменту отримання вимоги Покупця повертає Покупцю передоплату (у разі її здійснення) у розмірі вартості Товару неналежної якості.

8.8. У випадку не вивозу Постачальником неякісного Товару у терміни передбачені п.6.5, цього Договору, останній сплачує Покупцеві пеню у розмірі 0,1% від вартості неякісного Товару, що підлягає вивезенню за кожен день прострочки. У випадку не вивозу неякісного Товару, що підлягає вивезенню понад 30 днів, Постачальник повертає Покупцю передоплату (у разі її здійснення) у розмірі вартості неякісного Товару протягом 5 банківських днів з моменту отримання вимоги Покупця.



8.9. У разі невиконання Постачальником зобов'язань з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом термінів передбачених Податковим кодексом та цим Договором або порушення Постачальником вимог щодо її складання, заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом та умовами цього Договору, Постачальник сплачує на користь Покупця штраф у розмірі суми податку на додану вартість по такій операції. Сума штрафу виплачується Постачальником Покупцеві протягом 7(семи) календарних днів з дня отримання від Покупця письмової вимоги.

8.10. Якщо за наслідками перевірки Покупця податковими органами, По покупець буде зобов'язаний здійснити донарахування розміру податку на додану вартість та/або виплатити штрафні санкції, внаслідок порушення Продавцем порядку заповнення податкових накладних, Продавець відшкодовує в повному обсязі понесені витрати Покупця (сума донарахування та штрафних санкцій).

8.11. У випадку прострочення оплати Товару, Постачальник може вимагати від Покупця сплати на користь Постачальника неустойку в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у цей період, відповідно до порядку, визначеного в ч.6. ст.232 ГКУ.

У разі прострочення Покупцем строку оплати, По покупець зобов'язаний на письмову вимогу Постачальника, яка надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення сплатити один процент річних від простроченої суми.

8.12. При невиконанні або нена належному виконанні своїх зобов'язань по Договору Постачальник відшкодовує Покупцю завдані збитки в повному обсязі понад штрафні санкції

9. Обставини форс-мажор

9.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безладу, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, певні дії та/або бездіяльність органів державної влади або органів місцевого самоврядування тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

9.2. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана не пізніше десяти календарних днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомлення про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються

Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

9.3. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором.

9.4. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомлення про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з п'ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше.

10. Врегулювання спорів

10.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов'язані з виконанням цього Договору, будуть розв'язуватися шляхом переговорів та листування.

10.2. Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати шляхом переговорів та листування, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

11. Прикінцеві положення

11.1. Цей Договір є укладеним з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками, та діє до 31.12.2018 року.

11.2. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання, крім випадків, передбачених ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі»

11.3. До даного Договору можуть вноситись зміни або доповнення тільки за взаємною згодою Сторін. Зміни і доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін.

11.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права і зобов'язання за даним Договором третім особам, без попередньої письмової згоди на це другої Сторони.

11.5. Повідомлення, які надсилаються відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом, або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.

11.6. Якщо рішенням компетентного органу, який-небудь розділ або пункт цього Договору буде визнаний недійсним, то таке рішення не буде поширюватись на інші розділи цього Договору.

11.7. Всі Додатки до цього Договору є невід'ємною частиною останнього.

11.8. Договір укладений у трьох ідентичних примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу.

11.9. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам цього Договору.

11.10. З метою забезпечення виконання умов Договору представники Сторін, що підписали Договір, його підписанням надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у

Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов'язків в рамках даного Договору.

11.11. Поставка Товару за даним Договором здійснюється для ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» філія Кременчуцька ТЕЦ (Отримувач), яка може виступати платником у розрахунках, та якою будуть виписуватися довіреності на отримання Товару.

11.12. Сторони при укладенні даного Договору та при оформленні документів на його виконання (акти приймання-передачі виконаних робіт, первинні бухгалтерські документи, та інші) зобов'язані проставляти особистий підпис уповноваженого представника Сторони та засвідчувати його печаткою підприємства.

12. Положення про конфіденційність

12.1 Будь які відомості, які на законних підставах знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні однієї Сторони і стають відомими другій Стороні у зв'язку з укладанням та виконанням даного Договору, вважатимуться конфіденційною інформацією.

12.2 До конфіденційної інформації Сторони відносять відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, які стосуються будь якої сторони даного Договору, її учасників (засновників), працівників, контрагентів та діяльності Сторін в цілому.

12.3 Будь яка з Сторін зобов'язана: не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими б засобами це не досягалося, та не опубліковувати Конфіденційну інформацію, вживати відповідних заходів для збереження конфіденційності (нерозкритості) конфіденційної інформації іншої Сторони, при цьому забезпечивши такий стан зберігання Конфіденційної інформації іншої Сторони, за якого повністю була б усунута можливість несанкціонованого поширення та використання Конфіденційної інформації іншої Сторони, надавати конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам, в тому числі контрагентам за угодами (договорами) лише після отримання письмової згоди іншої Сторони.

12.4 Сторони звільняються від відповідальності за оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації.

12.5 Положення про конфіденційність залишається в силі протягом 3 (трьох) років після припинення дії даного договору.

13. Антикорупційне застереження.

13.1. Сторони цього Договору зобов'язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють вишлати грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

13.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення цього антикорупційного застереження, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до моменту отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

13.3. Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.



14. ПІДПИСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ/ОТРИМУВАЧ:	ПОСТАЧАЛЬНИК:
<p>ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5. п/р 26004157808003 АТ «Таскомбанк» МФО 339500, Код ЄДРПОУ 00131819, Свідомство про реєстрацію платника ПДВ № 100337640, ПІН: 001318116330 Тел. +38 (0532) 51-61-45 Тел./факс +38 (0532) 51-61-48 e-mail: ooz01@pl.energy.gov.ua</p> <p>Отримувач: Філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2 Р/р 26000571565001 АТ «ТАСКОМБАНК» м. Київ МФО 339500 код ЄДРПОУ 00131831 ПІН 001318116330 Тел. +38 (0536) 760-597 Тел./факс +38 (0536) 760-646 e-mail: omsts01@tec.pl.energy.gov.ua</p> <p>Т.в.о. Голови Правління  Р.В.Стройний Заступник Фінансового директора  В.С. Стріков</p>	<p>ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» Юридична адреса: 02088 м. Київ вул. 1-го Травня,1А Поштова адреса: 02088 м. Київ вул. 1-го Травня,1А Р/р 26004010300082 в АТ «МІБ» м.Київ МФО 380582, ЄДРПОУ 30722204 ПІН 307222026517 тел./факс: (044) 593-08-26, (044) 390-56-54</p> <p> Генеральний директор  В.В.Чабан</p>



**Придбання крана-маніпулятора моделі DL Agro
(або аналогу)**

Обґрунтування придбання крана-маніпулятора моделі DL Agro (або аналогу)

У місті Кременчук основним джерелом теплозабезпечення є Кременчуцька ТЕЦ, яка розташована в північно – східній частині міста поряд з нафтопереробним заводом та заводом технічного вуглецю. Кременчуцька ТЕЦ збудована за проектом Київського інституту «Теплоелектропроект» та введена в експлуатацію в період 1965 – 1972 р.р. Кременчуцька ТЕЦ забезпечує парою та гарячою водою промислові підприємства Молодіжного району, а також гарячою водою житлово – комунальних споживачів Молодіжного, Нагірного та Центрального районів міста.

В місті функціонує розвинена система теплових мереж з двома виходами від Кременчуцької ТЕЦ:

1) тепломагістраль Ду 800 мм. №10, яка розташована по вулиці Свіштовська, пр. Лесі Українки (пр. 50 років Жовтня) та пр. Свободи (вул. 60 років Жовтня), далі Ду 600 по вул. Івана Мазепи (вул. Бутиріна), вул. Шевченка, вул. Першотравнева для теплозабезпечення житлово – комунального сектора Молодіжного, Нагірного, Центрального районів міста;

2) тепломагістраль Ду 1000 мм №20, яка розташована по вулиці Свіштовська, вул. Молодіжна і далі Ду 500 мм по вул. Київській, вул. Лікаря О. Богаєвського (вул. 40 років Жовтня), вул. 1905 року для теплозабезпечення житлово – комунального сектора Молодіжного, Нагірного, Центрального районів міста.

В зв'язку з тим, що деякі ділянки тепломережі експлуатуються понад 40 років, кількість пошкоджень щорічно зростає. Під час виконання ремонтів на теплових мережах є необхідність залучення вантажопідіймального крану транспортного цеху Кременчуцької ТЕЦ. За допомогою крану виконуються наступні роботи: демонтаж-монтаж плит перекриття, лотків, заміна труб та арматури на дефектних ділянках, робота на складі району теплових мереж. Вантажопідіймальний кран залучається до робіт іншими цехами Кременчуцької ТЕЦ і тому не завжди є можливість виконати роботи під час ремонту на теплових мережах в продовж робочої зміни. Також проблемою є переїзд крану на віддалені ділянки ремонту від ТЕЦ, що займає деякий час та приводить до збільшення витрат палива. Відсутність, затримка вантажопідіймального крану призводить до збільшення робочого часу на виконання ремонтних робіт на теплових мережах міста.

Для вирішення даної проблеми з вантажопідіймальним механізмом здійснена закупівля крану-маніпулятора моделі DL Agro, який використовується як навісне обладнання на базі трактора. Придбання крана-маніпулятора моделі DL Agro надасть можливість оперативно виконувати поточні та аварійні ремонти, роботи на складі району теплових мереж без залучення автокрану транспортного цеху Кременчуцької ТЕЦ.

Закупівля була здійснена відповідно укладеному договору поставки №2838 від 15.08.2018 року з ТОВ «Д Лайт».

Новини

Події

Захист учасників

Навчання

Моніторинг

Підйимально-транспортувальне обладнання (кран-маніпулятор)

UA-2018-06-19-002638-a • fc369a1adf774c3b98d7bfe903efaac3

Відкриті торги **Завершена**

Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Всі закупівлі замовника 

На що звернути увагу потенційному постачальнику

Оголошення про проведення

Друкувати форму оголошення PDF • HTML

Друкувати звіт про результати проведення процедури PDF • HTML

Інформація про замовника

Як обрати замовника потенційним постачальникам

Найменування замовника:	ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ:	00131819
Вебсайт замовника:	http://www.poe.pl.ua
Місцезнаходження замовника:	36022, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5
Контактна особа замовника:	Владислав Євгенович Стріков +380532516146, +380532516147 tender02@pl.energy.gov.ua

Інформація про процедуру

Гід по строкам проведення торгів

Звернення за роз'ясненнями:	до 26 червня 2018 10:00
Оскарження умов закупівлі:	до 02 липня 2018 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	06 липня 2018 10:00
Початок аукціону:	09 липня 2018 14:15
Очікувана вартість:	150 830.00 UAH без ПДВ
Вид тендерного забезпечення:	Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	1 508,30 UAH

Очікувана вартість:

150 830,00 UAH

Як працює модуль Аукціон

Перейти на аукціон

Завершений

05 липня 2018 14:42

Протокол розкриття

Контакти

Владислав Євгенович

Стріков

+380532516146

+380532516147

tender02@pl.energy.gov.ua

DOZORRO

Відучи про закупівлю на Dozorro

Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00 %

Інформація про предмет закупівлі

Орієнтовна вартість без ПДВ
Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.2.
Орієнтовний термін поставки – до 31.12.2018р.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 штука

Підіймально-транспортувальне обладнання (кран-маніпулятор)

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 39610, Україна, Полтавська область, м.Кременчук, центральний склад філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (39610, м.Кременчук, вул.Свіштовська,2)

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2018

ДК 021:2015; 42410000-3 — Підіймально-транспортувальне обладнання

Документація

Як та коли поставити питання замовнику

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Тендерна документація

19 червня 2018	15:44	Електронний цифровий підпис
19 червня 2018	15:41	1_ТД_кран_маніпулятор.doc

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDF • HTML

Дата і час розкриття: 09 липня 2018 14:42

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Астарта Т"	150 000,00 UAH	145 970,00 UAH	Документи
ФОП ІВАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ	150 500,00 UAH	145 970,50 UAH	Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Д ЛАЙТ"	150 830,00 UAH	150 830,00 UAH	Документи

Протокол розкриття

Учасник	Рішення	Пропозиція	Опубліковано
Товариство з обмеженою відповідальністю "Астарта Т" #39081033	Відхилено	145 970,00 UAH	26 липня 2018 16:25
ФОП ІВАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ #2270502658	Відхилено	145 970,50 UAH	26 липня 2018 16:29
Товариство з обмеженою відповідальністю "Д ЛАЙТ" #38116375	Переможець	150 830,00 UAH	26 липня 2018 16:32

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 25.07.2018 16:32

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDF • HTML

Учасник	Пропозиція	Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЛАЙТ" #38116375	150 830,00 UAH	Документи

Укладений договір

Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)

Контракт	Статус	Опубліковано	
sign.p7s	укладений	16 серпня 2018	11:45
Дог_2838.pdf	укладений	16 серпня 2018	11:43
sign.p7s	зміни до договору	16 жовтня 2018	09:08
sign.p7s	зміни до договору	16 серпня 2018	12:01
ДУ_1.pdf	зміни до договору	16 серпня 2018	12:00

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:	16 серпня 2018
Дата публікації змін до договору:	16 серпня 2018
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:	Узгоджене зменшення ціни
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:	Узгоджена зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)
Номер договору про закупівлю:	2838
Договір:	ДУ_1.pdf sign.p7s
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору:	PDF • HTML

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDF • HTML

Строк дії за договором:	15 серпня 2018 — 31 грудня 2018
Сума оплати за договором:	175 164,00 UAH

Актуальні тендери

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій та прийняття рішення про намір укласти договір

м. Полтава

26.07.2018р.

Присутні:

Голова тендерного комітету	Заступник фінансового директора	Стріков В.Є.
Заступник голови тендерного комітету - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення		Савченко Л.В.
Заступник голови тендерного комітету – перший заступник директора з правової роботи		Остроушко О.Л.
Начальник виробничо-технічної служби		Олійник Д.М.
Заступник директора захисту активів – начальник служб економічної безпеки та інформаційно-технічного захисту		Жук І.В.
Провідний інженер виробничо-контрольної групи		Халіман В.М.
Секретар тендерного комітету - економіст тендерного відділу		Несенок Т.В.
Керівник договірної групи відділу правового забезпечення		Бакланова О.А.

Відсутні:

Начальник юридичного відділу філії Кременчуцька ТЕЦ	Червона О.В.
---	--------------

1. Найменування Замовника: ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
2. Код згідно з ЄДРПОУ Замовника: 00131819.
3. Місцезнаходження Замовника: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, 36022.
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-06-19-002638-а.
5. Перелік тендерних пропозицій: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Д ЛАЙТ"**, код ЄДРПОУ 38116375.
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Д ЛАЙТ"**, код ЄДРПОУ 38116375.
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/донушення до аукціону): -.
8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі": -

Порядок денний:

1. Розгляд тендерної пропозиції учасника торгів – **Товариство з обмеженою відповідальністю "Д ЛАЙТ"**, код ЄДРПОУ 38116375, який подав пропозицію на участь у відкритих торгах на закупівлю **Підіймально-транспортувального обладнання (кран-маніпулятор) (інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.2.)**, ДК 021:2015 – 42410000-3.
2. Прийняття рішення про намір укласти договір згідно з вимогами ст. 28, 32 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Слухали:

1. Інформацію Голови тендерного комітету Стрікова В.Є. про те, що згідно до ст. 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації. Відповідно до Розділу 5 п. 1 тендерної документації єдиним критерієм оцінки є **«Ціна»**.

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визнана найбільш економічно вигідною.

Після відхилення пропозиції учасника ФОП Іваненко В.І. найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією є пропозиція учасника – **Товариства з обмеженою відповідальністю "Д ЛАЙТ"**, код ЄДРПОУ 38116375, остаточна пропозиція якого становить **150 830,00 грн.** без урахування ПДВ.

За результатами розгляду пропозиції учасника **Товариство з обмеженою відповідальністю "Д ЛАЙТ"**, код ЄДРПОУ 38116375, на відповідність вимогам тендерної документації визначено, що підстави для її відхилення відсутні.

2. На основі вищевикладеного та керуючись ст. 32 Закону необхідно прийняти рішення про намір укласти договір на **Підіймально-транспортувальне обладнання** (кран-маніпулятор) (інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.2.), ДК 021:2015 – 42410000-3, з учасником – **ТОВ "Д ЛАЙТ"**, код ЄДРПОУ 38116375.

Ухвалили:

1. За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій визначити переможцем відкритих торгів на закупівлю **Підіймально-транспортувального обладнання** (кран-маніпулятор) (інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.2.), ДК 021:2015 – 42410000-3, учасника – **ТОВ "Д ЛАЙТ"**, код ЄДРПОУ 38116375, остаточна пропозиція якого становить **150 830,00 грн.** без урахування ПДВ.

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

2. Прийняти рішення про намір укласти договір з **Товариством з обмеженою відповідальністю «Д ЛАЙТ»**, код ЄДРПОУ 38116375, та здійснити його оприлюднення відповідно Закону.

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

Голова комітету

Члени комітету:

Секретар



м. п.

Стріков В.С.

Савченко Л.В.

Остроушко О.Л.

Жук І.В.

Олійник Д.М.

Бакланова О.А.

Халіман В.М.

Червона О.В.

Несенюк Т.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі – Покупець), що є платником податку на прибуток за основною ставкою, в особі т.в.о. Голови Правління Стройного Р. В. та Заступника Фінансового директора Стрікова В.С., що діють на підставі Статуту та Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 12 лютого 2018 року, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д ЛАЙТ» (надалі – Постачальник), що є платником податку на прибуток за основною ставкою, в особі Директора Городніченка В.О., який діє на підставі Статуту з другої сторони, надалі разом іменовані як Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

- 1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві Підіймально-транспортувальне обладнання (кран-маніпулятор), (код за ДК 021:2015 – 42410000-3), надалі – Товар.
1.2. Номенклатурний перелік, кількість Товару, який поставляється згідно з цим Договором, передбачені в поданій нижче таблиці:

№ п/п	Номенклатурний перелік товарів, які підлягають поставці за цим Договором	Одиниця виміру	Кількість	Країна походження Товару	Ціна одиниці виміру без ПДВ	Сума без ПДВ, грн.
1	Кран-маніпулятор моделі DL Agro	шт	1	ТОВ "ВЕЛМАШ-Україна", Україна	150 830,00	150 830,00
					Сума без ПДВ	150 830,00
					ПДВ 20%	30 166,00
					Сума з ПДВ	180 996,00

1.3. Покупець зобов'язується прийняти Товар, що поставляється, і оплатити його вартість відповідно до умов цього Договору.

1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил глумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що впливають із умов цього Договору.

1.5. Постачальник гарантує, що Товар є новим і являється власністю Постачальника, вільний від будь-яких прав третіх осіб, не закладений, під заборону та під арештом не знаходиться.

2. Якість та комплектність

2.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством до Товару даного виду та тендерною документацією. Якість Товару, поставка якого передбачена умовами Договору, має бути підтверджена відповідними документами. Належними документами підтверджуючими якість Товару є: сертифікат, сертифікат якості, сертифікат відповідності, декларація про відповідність, свідоцтво на виготовлення тощо. У випадку надання копій документів на підтвердження якості Товару, копії мають бути якісними (текст має бути чітким, без виправлень, закреслень, змін), з обов'язковим зазначенням дати, посади, прізвища та підпису особи, що засвідила копію та завірені печаткою Постачальника.

2.2. Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, в тому числі, передбаченими в п.2.1. цього Договору, що підтверджують якість та безпеку Товару (у передбачених законодавством випадках).

2.3. Комплектність Товару, що складається повинна відповідати технічній документації виробника Товару, вимогам тендерної документації, а також вимогам технічного регламенту і технічних умов, що діють в Україні, для даного виду Товару, якими визначена комплектність.

3. Ціна та загальна сума Договору

3.1. Ціна на Товар визначена у п.1.2 цього Договору.

3.2. До ціни Товару включена вартість тари, упакування і маркування, а також транспортування Товару до місця поставки, адреса якого зазначена в п.5.3. цього Договору.

3.3. Загальна сума Договору встановлюється **150 830,00 грн.**, крім того ПДВ 20% **30 166,00 грн.**, загальна сума з ПДВ **180 996,00 грн.** (сто вісімдесят тисяч дев'ятест дев'яносто шість гривень 00 коп.)

4. Порядок розрахунків

4.1. Розрахунки з Постачальником Покупець здійснює протягом 30 днів з моменту отримання замовленого Товару на підставі наданого Постачальником рахунку-фактури. Покупець має право, але не зобов'язаний, здійснити передоплату в розмірі до 100% вартості замовленого Товару.

4.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

4.3. Оформлення Постачальником податкової накладної з порушенням вимог щодо її заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом або не реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі в терміни передбачені Податковим кодексом, є відкладальною обставиною для настання обов'язку Покупця щодо здійснення оплати Товарів за цим Договором, до моменту одержання Покупцем такої податкової накладної та одержання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних про підтвердження факту здійснення реєстрації Постачальником податкової накладної та перевірки Покупцем податкової накладної на предмет додержання вимог законодавства щодо її заповнення та підписання.

4.4. Постачальник зобов'язаний на дату виникнення податкових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу, скласти податкову накладну Покупцю.

4.5. При оформленні податкової накладної Постачальник в обов'язковому порядку зазначає наступні дані:

у графі «Отримувач (покупець)» зазначається – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», ФІЛІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;

у рядку «Індивідуальний податковий номер «Отримувача (покупця)» зазначається – 001318116330;

у рядку «Номер філії «Отримувача (покупця)» зазначається членовий номер філії Кременчуцька ТЕЦ – 3000;

у рядку «Код ЄДРПОУ покупця» зазначається код ЄДРПОУ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - 00131819.

4.6. Постачальник зобов'язаний зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у строк:

- для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
- для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

4.7. Постачальник зобов'язаний направити Покупцеві зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням вимог про електронний підпис уповноваженої Постачальником особи і з наявністю всіх обов'язкових реквізитів, передбачених Податковим кодексом та пунктом 4.5 Договору, не пізніше наступного дня з дати її реєстрації.

5. Строки і порядок поставки Товару

5.1. Поставка здійснюється одноразово або партіями на підставі письмової Заявки Покупця (допускається передача Заявки факсом або електронною поштою).

В заявці Покупець обов'язково вказує:

- повне найменування Покупця
- номенклатурний перелік Товару;
- кількість Товару;
- місце поставки;
- місцезнаходження філії (адреса філії).

Постачальник підтверджує одержану Заявку та протягом 3-х банківських днів направляє Покупцю електронною поштою або факсом рахунок-фактуру, що буде вважатися підтвердженням Заявки Постачальником. У випадку порушення терміну направлення рахунку, термін поставки зменшується на відповідну кількість днів прострочення надання рахунку-фактури.

5.2. Строк поставки Товару становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту підтвердження Постачальником Заявки від Покупця. Постачальник має право дострокової поставки Товару.

5.3. Поставка здійснюється на умовах DDP– склад Покупця (м. Кременчук, вул. Свіштовська 2) (Інкотермс 2010).

5.4. Поставка супроводжується наступними відвантажувальними документами, що передаються Покупцю разом з Товаром:

- видаткова накладна;
- сертифікат відповідності товару (в разі зазначення товару в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні);
- паспорт або сертифікат якості підприємства-виробника та/або експлуатаційні документи, що входять до комплексу постачання виробників;
- оригінал рахунку-фактури.

5.5. Тара, упакування, у якому відвантажувється Товар, повинні відповідати встановленим в Україні стандартам або технічним умовам і забезпечувати, за умов належного поводження з вантажем, збереження Товару під час його транспортування.

5.6. Зобов'язання Постачальника вважаються виконаними з моменту прийняття Товару Покупцем по якості та оформлення актів вхідного контролю. Зобов'язання Покупця вважаються виконаними з моменту оплати та прийняття поставленого Товару.

5.7. Право власності на товар переходить від Постачальника до Покупця в момент підписання видаткової накладної обома Сторонами.

6. Порядок приймання Товару

6.1. Товар вважається прийнятим Покупцем від Постачальника після підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної. Кількість Товару, що постачається, перевіряється Покупцем при прийманні Товару у місці доставки.

6.2. При прийманні Товару по кількості та якості Сторони керуються умовами Інструкції про порядок приймання продукції виробничо – технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю та якістю, затверджених Постановою Держ.арбітражу СРСР від 15.06.1965р. № П-6 і від 25.04.1966р. № П-7, зі змінами та доповненнями

6.3. У випадку виявлення невідповідності Товару за кількістю/якістю, стандартам якості або схованого дефекту, Покупець направляє рекомендований лист з повідомленням Постачальнику про направлення уповноваженого представника для складання Акту про виявлені розбіжності. Постачальник зобов'язаний направити свого уповноваженого представника протягом 3 днів з моменту отримання листа. Якщо Постачальник в зазначений строк не направляє уповноваженого представника, Покупець складає Акт про виявлені розбіжності в односторонньому порядку, який є обов'язковим для виконання Постачальником. На підставі Акту про виявлені розбіжності Сторони вирішують питання про заміну неякісного Товару або допоставку Товару.

6.4. Покупець не вправі без згоди з Постачальником використовувати Товар, по якому складений Акт про виявлені розбіжності.

6.5. Постачальник після оформлення Акту про виявлені розбіжності за власний рахунок робить заміну Товару на якісний або здійснює доукомплектування у термін зазначений Сторонами у Акті про виявлені розбіжності. Термін вивозу неякісного товару Постачальником зі складу Покупця складає 10 робочих днів з моменту складання Акту про виявлені розбіжності. Замінений або доукомплектований Товар має бути з належним маркіруванням. Транспортні витрати при заміні товару несе Постачальник.

6.6. У випадку необхідності виконання гарантійного ремонту Товару за межами території Покупця, передача Постачальнику Товару оформлюється Актом приймання-передачі Товару в ремонт, який підписується Сторонами, при цьому право власності на Товар переданий Постачальнику залишається у Покупця.

6.7. Повернення Постачальником Покупцю відремонтованого Товару оформлюється Актом приймання-передачі Товару з ремонту, який підписується Сторонами. У разі не повернення Постачальником Покупцю Товару, Постачальник зобов'язаний повністю компенсувати Покупцю вартість Товару, та завдані збитки на підставі письмової вимоги Покупця.

6.8. Повернення Постачальнику неякісного товару оформлюється видатковою накладною на повернення матеріальних цінностей, на підставі довіреності на отримання товару та листа, наданих Постачальником. Право власності на товар переходить від Покупця до Постачальника з дати підписання видаткової накладної обома Сторонами.

7. Гарантії

7.1. Постачальник здійснює поставку Товару в комплектації, що зазначена даному Договорі, а також забезпечує наявність та передачу Покупцю технічної та експлуатаційної документації, що входить до комплексу постачання виробників.

7.2. Постачальником надається гарантія на безперебійну роботу (функціонування) Товару. Строк гарантії зазначається в технічній документації підприємства-виробника та/або експлуатаційних документах на поставлений Товар (паспорти, гарантійному талоні чи ін.), які передаються Постачальником в момент поставки Товару, та становить 12 місяців місяців.

7.3. Гарантійні зобов'язання набувають чинності з моменту поставки Товару.

8. Відповідальність Сторін

8.1. У випадку порушення умов Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.3. За порушення строків поставки товару Постачальник сплачує Покупцеві пеню у розмірі 0,5% від вартості неоплаченого (несвоєчасно поставленого) Товару за кожен день прострочки.

8.4. У випадку порушення Постачальником строків поставки Товару понад 10 днів, Постачальник сплачує штрафну санкцію в розмірі 10% від вартості неоплаченого Товару.

8.5. У випадку недопоставки замовленого Товару у повній кількості, Постачальник сплачує штрафну санкцію в розмірі 2% від вартості неоплаченого Товару та протягом 14 днів за власний рахунок здійснює допоставку Товару.

8.6. У випадку поставки Товару неналежної якості Постачальник сплачує штраф у розмірі 5% вартості неякісного Товару, та за вибором Покупця протягом терміну погодженого Сторонами у Акті про виявлені розбіжності забезпечує безоплатну заміну неякісного Товару або усунення недоліків у Товарі.

8.7. У випадку невиконання Постачальником п.8.6 цього Договору, останній протягом 5 банківських днів з моменту отримання вимоги Покупця повертає Покупцю передоплату (у разі її здійснення) у розмірі вартості Товару неналежної якості.

8.8. У випадку не вивозу Постачальником неякісного Товару у терміни передбачені п.6.5. цього Договору, останній сплачує Покупцеві пеню у розмірі 0,1% від вартості неякісного Товару, що підлягає вивезенню за кожен день прострочки. У випадку не вивозу неякісного Товару, що підлягає вивезенню понад 30 днів, Постачальник повертає Покупцю передоплату (у разі її здійснення) у розмірі вартості неякісного Товару протягом 5 банківських днів з моменту отримання вимоги Покупця.

8.9. У разі невиконання Постачальником зобов'язань з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом термінів передбачених Податковим кодексом та цим Договором або порушення Постачальником вимог щодо її складання, заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом та умовами цього Договору, Постачальник сплачує на користь Покупця штраф у розмірі суми податку на додану вартість по такій операції. Сума штрафу виплачується Постачальником Покупцеві протягом 7(семи) календарних днів з дня отримання від Покупця письмової вимоги.

8.10. Якщо за наслідками перевірки Покупця податковими органами, Покупець буде зобов'язаний здійснити донарахування розміру податку на додану вартість та/або виплатить штрафні санкції, внаслідок порушення Продавцем порядку заповнення податкових накладних, Продавець відшкодовує в повному обсязі понесені витрати Покупця (сума донарахування та штрафних

санкцій).

8.11. У випадку прострочення оплати Товару. Постачальник може вимагати від Покупця сплати на користь Постачальника неустойку в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у цей період, відповідно до порядку, визначеного в ч.6, ст.232 ГКУ.

У разі прострочення Покупцем строку оплати, Покупець зобов'язаний на письмову вимогу Постачальника, яка надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення сплатити один процент річних від простроченої суми.

8.12. При невиконанні або ненадлежащому виконанні своїх зобов'язань по Договору Постачальник відшкодовує Покупцю завдані збитки в повному обсязі понад штрафні санкції.

9. Обставини форс-мажор

9.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, беззлади, вогнищення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, певні дії та/або бездіяльність органів державної влади або органів місцевого самоврядування тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

9.2. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана не пізніше десяти календарних днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомлення про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

9.3. Неповідомлення/несвочасне повідомлення Стороною, для якої склалися форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвочасне виконання зобов'язань за цим Договором.

9.4. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомлення про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з п'ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше.

10. Врегулювання спорів

10.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов'язані з виконанням цього Договору, будуть розв'язуватися шляхом переговорів та листування.

10.2. Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати шляхом переговорів та листування, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

11. Прискіплені положення

11.1. Цей Договір є укладеним з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками, та діє до 31.12.2018 року.

11.2. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання, крім випадків, передбачених ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі».

11.3. До даного Договору можуть вноситись зміни або доповнення тільки за взаємною згодою Сторін. Зміни і доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін.

11.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права і зобов'язання за даним Договором третім особам, без попередньої письмової згоди на це другої Сторони.

11.5. Повідомлення, які надсилаються відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом, або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.

11.6. Якщо рішенням компетентного органу, який-небудь розділ або пункт цього Договору буде визнаний недійсним, то таке рішення не буде поширюватись на інші розділи цього Договору.

11.7. Всі Додатки до цього Договору є невід'ємною частиною останнього.

11.8. Договір укладений у трьох ідентичних примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу.

11.9. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам цього Договору.

11.10. З метою забезпечення виконання умов Договору представники Сторін, що підписали Договір, його підписанням надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов'язків в рамках даного Договору.

11.11. Поставка Товару за даним Договором здійснюється для ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» філія Кременчуцька ТЕЦ (Отримувач), яка може виступати платником у розрахунках, та якою будуть виписуватися довіреності на отримання Товару.

11.12. Сторони при укладенні даного Договору та при оформленні документів на його виконання (акти приймання-передачі виконаних робіт, первинні бухгалтерські документи, та інші) зобов'язані проставляти особистий підпис уповноваженого представника Сторони та засвідчувати його печаткою підприємства.

12. Положення про конфіденційність

12.1 Будь які відомості, які на законних підставах знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні однієї Сторони і стають відомими другій Стороні у зв'язку з укладанням та виконанням даного Договору, вважатимуться конфіденційною інформацією.

12.2 До конфіденційної інформації Сторони відносять відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, які стосуються будь якої сторони даного Договору. Її учасників (засновників), працівників, контрагентів та діяльності Сторін в цілому.

12.3 Будь яка з Сторін зобов'язана: не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими б засобами це не досягалося, та не опубліковувати Конфіденційну інформацію, вживати відповідних заходів для збереження конфіденційності (нерозкритості) конфіденційної інформації іншої Сторони, при цьому забезпечивши такий стан зберігання Конфіденційної інформації іншої Сторони, за якого повністю була б усунута можливість несанкціонованого поширення та використання Конфіденційної інформації іншої Сторони, надавати конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам, в тому числі контрагентам за угодами (договорами) лише після отримання письмової згоди іншої Сторони.

12.4 Сторони звільняються від відповідальності за оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації.

12.5 Положення про конфіденційність залишається в силі протягом 3 (трьох) років після припинення дії даного договору.

13. Антикорупційне застереження.

13.1. Сторони цього Договору зобов'язуються вжити всі, необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

13.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення цього антикорупційного застереження, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до моменту отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбується.

13.3. Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

14. ПІДПИСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ/ОТРИМУВАЧ:

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГ»

м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5,
п/р 26004157808003 АТ «ТАСКОМБАНК»
МФО 39500,

Код ЄДРПОУ 00131819,

Свідоцтво про реєстрацію платника

ПДВ № 100337640,

ПІН: 001318116330

Тел. +38 (0532) 51-61-45

Тел./факс +38 (0532) 51-61-48

e-mail: ooz01@pl.energy.gov.ua

Отримувач: Філія Кременчуцька ІІЦ

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГ»,

м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2

Р/р 26000571565001

АТ «ТАСКОМБАНК» м. Київ

МФО 339500

код ЄДРПОУ 00131831

ПІН 001318116330

Тел. +38 (0536) 760-597

Тел./факс +38 (0536) 760-646

e-mail: omis01@tec.poe.pl.ua

Т.в.о. Голови Правління


_____ **Р.В.Стройнісий**

Заступник Фінансового директора


_____ **В.С.Стройнісий**

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ «Д ЛАЙТ»

Адреса реєстрації: 36007, Полтавська обл.,
м.Полтава, вул.Ковпака,21

Поштова адреса: 61072, м. Харків,

вул. 23 Серпня,31-Б, офіс № 202

Код ЄДРПОУ 38116375

П/р 26006446365 в АТ «Райффайзен банк

Аваль», м.Київ

МФО 380805

Свідоцтво платника ПДВ № 200033189

Індивідуальний податковий номер

№381163716012

Тел./факс:+38 057-720-11-56 (57;58);

340-08-08

Директор




_____ **В.О.Городніченко**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі – Покупець), що є платником податку на прибуток за основною ставкою, в особі т.в.о. Голови Правління Стройного Р.В. і Заступника Фінансового директора Стрикова В.С., які діють на підставі Статуту та Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 12 лютого 2018 року з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д ЛАЙТ» (надалі – Постачальник), що є платником податку на прибуток за основною ставкою, в особі Директора Городніченка В.О., який діє на підставі Статуту з другої сторони, надалі разом іменовані як Сторони, уклали цю Додаткову угоду про нижченаведене:

1. Керуючись частиною 4 п.5 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» сторони погодили викласти пункт 1.2. Договору № 2988 від 15.08. 2018р. в наступній редакції:

1.2. Номенклатурний перелік та кількість Товару, який поставляється згідно з цим Договором, передбачені в поданій нижче таблиці:

№ п/п	Номенклатурний перелік товарів, які підлягають поставці за цим Договором	Од. вим.	Кількість	Країна походження Товару	Ціна одиниці виміру без ПДВ	Сума без ПДВ, грн.
1	Кран-маніпулятор моделі DL Agro	шт.	1	ТОВ "ВЕЛМАШ-Україна", Україна	145 970,00	145 970,00
Сума без ПДВ						145 970,00
ПДВ 20%						29 194,00
Сума з ПДВ						175 164,00

2. Пункт 3.3. Договору викласти в наступній редакції:

«3.3. Загальна сума Договору встановлюється 145 970,00 грн. крім того ПДВ 20% 29 194,00 грн., загальна сума з ПДВ 175 164,00 грн. (Сто сімдесят п'ять тисяч сто шістдесят чотири гривні 00 коп.)»

3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

4. Інші умови Договору залишаються незмінними.

5. Дана Додаткова угода набирає чинності з дати підписання.

6. Додаткова угода складена українською мовою у трьох ідентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВИЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ:

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
 м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5,
 п/р 26004157808003 АТ «ТАСКОМБАНК»
 МФО 39500,
 Код ЄДРПОУ 00131819,
 Свідоцтво ПДВ № 100337640,
 ІПН: 001318116330
 Тел. +38 (0532) 51-61-45
 Тел./факс +38 (0532) 51-61-48
 e-mail: ooz01@pl.energy.gov.ua

Отримувач: Філія Кременчуцька ТЕП
 ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
 м. Кременчук, вул. Святотроїцька, 2
 Р/р 26000571565001
 АТ «ТАСКОМБАНК» м. Київ
 МФО 339500

код ЄДРПОУ 00131831
 ІПН 001318116330
 Тел. +38 (0536) 760-597
 Тел./факс +38 (0536) 760-646
 e-mail: omis@tep.poltava.ua
Т.в.о. Голови Правління

Р.В.Стройни
 Заступник Фінансового директора

В.С.Стриков

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ «Д ЛАЙТ»
 Адреса реєстрації: 36007, Полтавська обл.,
 м.Полтава, вул.Ковпака,21
 Поштова адреса: 61072, м. Харків,
 вул.23 Серпня,31-Б, офіс № 202
 Код ЄДРПОУ 38116375
 П/р 26006440365 в АТ «Райффайзен банк Аваль»,
 м.Київ
 МФО: 38080.

Свідоцтво платника ПДВ № 200033189
 Індивідуальний податковий номер
 №381163716012
 Тел./факс:+38 057-720-11-56 (57;58);
 340-08-08

Директор

В.О.Городніченко

Придбання приборного комплексу для визначення координат поривів та свищів на теплових магістралях

Придбання приборного комплексу для визначення координат поривів та свищів на теплових магістралях

В даний час основним джерелом теплозабезпечення міста Кременчука є Кременчуцька ТЕЦ, яка розташована в північно – східній частині міста поряд з нафтопереробним заводом та заводом технічного вуглецю. Кременчуцька ТЕЦ збудована за проектом Київського інституту «Теплоелектропроект» та введена в експлуатацію в період 1965 – 1972 рр. Кременчуцька ТЕЦ забезпечує парою та гарячою водою промислові підприємства Молодіжного району, а також гарячою водою споживачів житлово-комунальних послуг Молодіжного, Нагірного та Центрального районів міста.

В місті функціонує розвинена система теплових мереж з двома виходами від Кременчуцької ТЕЦ:

1) тепломагістраль Ду 800 мм. №10, яка розташована по вулиці Свіштовська, пр. Лесі Українки (пр. 50 років Жовтня) та пр. Свободи (вул. 60 років Жовтня), далі Ду 600 по вул. Івана Мазепи (вул. Бутиріна), вул. Шевченка, вул. Першотравнева для теплозабезпечення житлово – комунального сектора Молодіжного, Нагірного, Центрального районів міста;

2) тепломагістраль Ду 1000 мм №20, яка розташована по вулиці Свіштовська, вул. Молодіжна і далі Ду 500 мм по вул. Київській, вул. Лікаря О. Богаєвського (вул. 40 років Жовтня), вул. 1905 року для теплозабезпечення житлово – комунального сектора Молодіжного, Нагірного, Центрального районів міста.

В зв'язку з тим, що деякі ділянки тепломережі експлуатуються понад 40 років, кількість пошкоджень щорічно зростає. Так як більша частина тепломереж знаходиться у лотках під землею, у разі пошкодження точне місце можливо визначити тільки за допомогою кореляційного течешукача. На даний час на Кременчуцькій ТЕЦ з 1992 року експлуатується кореляційний течешукач марки «Теакорр 4000», який представляє собою комплект приборів та пристроїв для обчислення акустичних сигналів та виявлення місць розгерметизації трубопроводів. За період довготривалої експлуатації та досить значну зношеність приладу стало неможливо здійснювати виміри для виявлення місця дефектів трубопроводів з необхідною точністю.

Також, через значні габарити та вагу (55 кг.), а також велике енергоспоживання комплексу приборів - для чого використовується потужний акумулятор (6СТ65), доставку на місце пошкодження необхідно здійснювати вантажним автомобілем з будкою, а в деяких важкодоступних місцях і в ручну, що призводить до додаткових витрат пального та відволікання ремонтного персоналу від ремонтів. В даний час через моральну застарілість приладу в продажу відсутні запасні частини. Аналоги запчастин, які з'являються в продажу, не завжди підходять за габаритними розмірами або за технічними параметрами. У разі відсутності приладу місце пориву можливо визначити тільки за допомогою шурфування (розкопування), але, як показує практика, при розкопуванні навмання на місце пошкодження можливо потрапити лише на 3 – 5 раз, а це додатковий час, пальне, додаткові затрати коштів на асфальтування.

Для закупівлі кореляційного течешукача K10-5 в комплекті з термо-акустичним течешукачем А-10Т було укладено договір з ФОП КУКЛЕНКО Н.А. № 3327 від 18.09.2018 року. У даному течешукачі реалізовані режими спостереження форми вібросигналів і спектрів в реальному часі, запис вибірок вібросигналів, розрахунок кореляційних функцій з підвищеною точністю, вторинний аналіз кореляційних функцій. Оскільки модель K10-5 виготовлена в Україні, то це дає можливість швидко вирішувати питання гарантійного та після гарантійного обслуговування, ремонту та консультації під час його експлуатації.

[Новини](#)

[Події](#)

[Захист учасників](#)

[Навчання](#)

[Моніторинг](#)

Прилади для вимірювання величин (течешукач) (інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.1.1.)

UA-2018-07-03-002617-a • 94d3d2a3b8a74e09b7c6aa9aec5d5f74

Відкриті торги **Завершена**

Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Всі закупівлі замовника 

 **На що звернути увагу потенційному постачальнику**

Оголошення про проведення

[Друкувати форму оголошення PDF](#) • [HTML](#)


[Друкувати звіт про результати проведення процедури PDF](#) • [HTML](#)

Інформація про замовника

 **Як обирати замовника потенційним постачальникам**

Найменування замовника:	ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ:	00131819
Вебсайт замовника:	http://www.poe.pl.ua
Місцезнаходження замовника:	36022, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5
Контактна особа замовника:	Владислав Євгенович Стріков +380532516146, +380532516147 tender02@pl.energy.gov.ua


Інформація про процедуру

 **Під по строкам проведення торгів**

Звернення за роз'ясненнями:	до	20 липня 2018	10:00
Оскарження умов закупівлі:	до	25 липня 2018	00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:		30 липня 2018	10:00
Початок аукціону:		31 липня 2018	13:11

оцінювана вартість:

202 320,00
UAH

 **Як працює модуль Аукціон**

[Перейти на аукціон](#)

Завершений

31 липня 2018 13:32

[Протокол розкриття](#)

Контакти

Владислав Євгенович

Стріков

+380532516146

+380532516147

tender02@pl.energy.gov.ua

DOZORRO

[Відгук про закупівлю на Prozorro](#)

Очікувана вартість:	202 320,00 UAH без ПДВ
Вид тендерного забезпечення:	Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	2 023,20 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:	1,00 %

Інформація про предмет закупівлі

Орієнтовна вартість без ПДВ

Орієнтовний термін поставки – до 31.12.2018р.

Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.1.1.)

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

2 штука

Прилади для вимірювання величин (течешукач) (інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.1.1.)

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 39610, Україна, Полтавська область, м.Кременчук, вул.Свіштовська,2, центральний склад філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2018

ДК 021:2015: 38340000-0 — Прилади для вимірювання величин

Документація

 Як та коли поставити питання замовнику

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Тендерна документація

Остання редакція

Історія змін

19 липня 2018	15:31	Електронний цифровий підпис
19 липня 2018	15:29	1_Зміни №1.doc
19 липня 2018	15:29	1_ТДЗ_течешукач.doc

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDF • HTML

Дата і час розкриття: 31 липня 2018 13:32

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Документи
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУКЛЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЙВНА	200 000,00 UAH	200 000,00 UAH	Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОМЕР»	202 000,00 UAH	202 000,00 UAH	Документи

Протокол розкриття

Учасник	Рішення	Пропозиція	Опубліковано
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУКЛЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІВНА #2292501009	Переможець	200 000,00 UAH	30 серпня 2018: 09:33

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 30.08.2018 09:33

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDF • HTML

Учасник	Пропозиція	Документи
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУКЛЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІВНА #2292501009	200 000,00 UAH	Документи

Укладений договір

Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)

Контраст	Статус	Опубліковано
sign.p7s	укладений	20 вересня 2018 09:16
Дог_3327.pdf	укладений	20 вересня 2018 09:15
sign.p7s	зміни до договору	13 листопада 2018 14:36

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDF • HTML

Строк дії за договором:	18 вересня 2018 — 31 грудня 2018
Сума оплати за договором:	200 000,00 UAH

Актуальні тендери

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій та прийняття рішення про намір укласти договір

м. Полтава

29.08.2018р.

Присутні:

Голова тендерного комітету Заступник фінансового директора	Стріков В.Є.
Заступник голови тендерного комітету - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення	Савченко Л.В.
Заступник голови тендерного комітету – перший заступник директора з правової роботи	Остроушко О.Л.
Провідний інженер виробничо-контрольної групи	Халіман В.М.
Керівник договірної групи відділу правового забезпечення	Бакланова О.А.
Секретар тендерного комітету – провідний економіст тендерного відділу	Алексашина М.М.
Начальник виробничо-технічної служби	Олійник Д.М.

Відсутні:

Начальник юридичного відділу філії Кременчуцька ТЕЦ	Червона О.В.
Заступник директора захисту активів – начальник служб економічної безпеки та інформаційно-технічного захисту	Жук І.В.

1. Найменування Замовника: ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
2. Код згідно з СДРПОУ Замовника: 00131819.
3. Місцезнаходження Замовника: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, 36022.
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-07-03-002617-а.
5. Перелік тендерних пропозицій: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУКЛЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЙВНА, код ДРФО 2292501009
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУКЛЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЙВНА, код ДРФО 2292501009.
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону): -.
8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі": -

Порядок денний:

1. Розгляд тендерної пропозиції учасника торгів – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУКЛЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЙВНА, код ДРФО 2292501009, який подав пропозицію на участь у відкритих торгах на закупівлю **Приладів для вимірювання величини** (течешукач) (*Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 2.1.1.*), ДК 021:2015 - **38340000-0**.
2. Прийняття рішення про намір укласти договір згідно з вимогами ст. 28, 32 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Слухали:

1. Інформацію Голови тендерного комітету Стрікова В.Є. про те, що згідно до ст. 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації. Відповідно до Розділу 5 п. 1 тендерної документації єдиним критерієм оцінки є «**Ціна**».

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визнана найбільш економічно вигідною.

Голова тендерного комітету доповів, що під час проведення електронного аукціону визначено найбільш економічно вигідною тендерну пропозицію учасника ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ КУКЛЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЙВНА, код ДРФО 2292501009, остаточна пропозиція якого становить **200 000,00** грн. без урахування ПДВ.

За результатами розгляду пропозиції учасника ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ КУКЛЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЙВНА, код ДРФО 2292501009, на відповідність вимогам тендерної документації визначено, що підстави для її відхилення відсутні.

2. На основі вищевикладеного та керуючись ст. 32 Закону необхідно прийняти рішення про намір укласти договір на закупівлю **Приладів для вимірювання величини** (течешукач) (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 2.1.1.), ДК 021:2015 - **38340000-0**, з учасником – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ КУКЛЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЙВНА, код ДРФО 2292501009.

Ухвалили:

1. За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій визначити переможцем відкритих торгів на закупівлю **Приладів для вимірювання величини** (течешукач) (Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018р. у сфері теплопостачання пункт 2.1.1.), ДК 021:2015 - **38340000-0**, учасника – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ КУКЛЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЙВНА, код ДРФО 2292501009, остаточна пропозиція якого становить **200 000,00** грн. без урахування ПДВ.

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

2. Прийняти рішення про намір укласти договір з ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ КУКЛЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЙВНА, код ДРФО 2292501009, та здійснити його оприлюднення відповідно Закону.

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

Голова комітету
Члени комітету:



Стріков В.Є.
Савченко Л.В.
Остроушко О.Л.
Жук І.В.
Олійник Д.М.
Бакланова О.А.
Халіман В.М.
Червона О.В.
Алексашина М.М.

Секретар

1018

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 3327

18 09 2018 року

м. Полтава

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі – Покупець), що є платником податку на прибуток за основною ставкою, в особі т.в.о. Голови Правління Стройного Р. В. та Заступника Фінансового директора Стрікова В.С., що діють на підставі Статуту однієї сторони, та ФОП Кукленко Наталія Андріївна (надалі – Постачальник), що є платником єдиного податку, яка діє на підставі свідоцтва платника єдиного податку Серія А № 756415 ставка 20 % група – 2, з другої сторони, надалі разом іменовані як Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

- 1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві течешукач (код за ДК 021:2015 38340000-0 - Прилади для вимірювання величин), надалі – Товар.
- 1.2. Номенклатурний перелік, кількість Товару, який поставляється відносно з цим Договором, передбачені в поданій нижче таблиці:

№ п/п	Номенклатурний перелік товарів, які підлягають поставці за цим Договором	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці виміру без ПДВ	Сума без ПДВ, грн.	Країна походження Товару
1	Кореляційний течешукач К-10.5	шт	1	130000,00	130000,00	Україна
2	Термо-акустичний течешукач А-10ТЗ	шт	1	70000,00	70000,00	Україна
Сума без ПДВ					200000,00	
ПДВ 20%					0,00	
Сума без ПДВ					200000,00	

- 1.3. Покупець зобов'язується прийняти Товар, що поставляється, і оплатити його вартість відповідно до умов цього Договору.
- 1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил глумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що впливають із умов цього Договору.
- 1.5. Постачальник гарантує, що Товар є новим і являється власністю Постачальника, вільний від будь-яких прав третіх осіб, не закладений, під заборороною та під арештом не знаходиться.

2. Якість та комплектність

- 2.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством до Товару даного виду та тендерною документацією. Якість Товару, поставка якого передбачена умовами Договору, має бути підтверджена відповідними документами. Належними документами підтверджуючими якість Товару є: сертифікат, сертифікат якості, сертифікат відповідності, декларація про відповідність, свідоцтво про виготовлення тощо. У випадку надання копій документів на підтвердження якості Товару, копії мають бути якісними і текст має бути чітким, без виправлень, закреслень, змін), з обов'язковим зазначенням дати, посади, прізвища та підпису особи, що засвідчила копію та завірені печаткою Постачальника.
- 2.2. Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, в тому числі, передбаченими в п.2.1. цього Договору, що підтверджують якість та безпеку Товару (у передбачених законодавством випадках).
- 2.3. Комплектність Товару, що поставляється повинна відповідати технічній документації виробника Товару, вимогам тендерної документації, а також вимогам технічного регламенту і технічних умов, що діють в Україні для даного виду Товару, якими визначена комплектність.

3. Ціна та загальна сума Договору

- 3.1. Ціна на Товар визначена у п. 1.2. цього Договору.
- 3.2. До ціни Товару включена вартість тари, упакування і маркування, а також транспортування Товару до місця поставки, адреса якого зазначена в п.5.3. цього Договору.

(Handwritten signature)

3.3. Загальна сума Договору встановлюється 200000,00 грн. без ПДВ.

4. Порядок розрахунків

4.1. Розрахунки з Постачальником Покупець здійснює протягом 10 календарних днів з моменту отримання замовленого Товару на підставі наданого Постачальником рахунку-фактури. Покупець має право, але не зобов'язаний, здійснити передоплату в розмірі до 100% вартості замовленого Товару.

4.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем у національній валюті України шляхом безоплаткового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

5. Строки і порядок поставки Товару

5.1. Поставка здійснюється одноразово або партіями на підставі письмової Заявки Покупця (допускається передача Заявки факсом або електронною поштою).
В заявці Покупець обов'язково вказує:

- повне найменування Покупця;
- номенклатурний перелік Товару;
- кількість Товару;
- місце поставки;
- місцезнаходження філії (адреса філії).

Постачальник підтверджує одержану Заявку та протягом 3-х банківських днів направляє Покупцю електронною поштою або факсом рахунок-фактуру, що буде вижатися підтвердженням Заявки Постачальником. У випадку порушення терміну направлення рахунку, термін поставки зменшується на відповідну кількість днів прострочення надання рахунку-фактури.

5.2. Строк поставки Товару становить 14 календарних днів з моменту підтвердження Постачальником Заявки від Покупця. Постачальник має право дострокової поставки Товару.

5.3. Поставка здійснюється на умовах DDP- склад Покупця (м. Кременчук, вул. Свіштовська 21 (Інкотерме 2010)).

5.4. Поставка супроводжується наступними відвантажувальними документами, що передаються Покупцю разом з Товаром:

- видаткова накладна;
- сертифікат відповідності товару (в разі зазначення товару в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні);
- паспорт або сертифікат якості підприємства-виробника та/або експлуатаційні документи, що входять до комплексу постачання виробників;
- оригінал рахунку-фактури.

5.5. Тара, упакування, у якому відвантажуються Товар, повинні відповідати встановленим в Україні стандартам або технічним умовам і забезпечувати, за умов належного доглядання з вантажем, збереження Товару під час його транспортування.

5.6. Зобов'язання Постачальника вважаються виконаними з моменту прийняття Товару Покупцем по якості та оформлення актів вхідного контролю. Зобов'язання Покупця вважаються виконаними з моменту оплати та прийняття поставленого Товару.

5.7. Право власності на товар переходить від Постачальника до Покупця в момент підписання видаткової накладної обома Сторонами.

6. Порядок приймання Товару

6.1. Товар вважається прийнятим Покупцем від Постачальника після підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної. Кількість Товару, що постачається, перевіряється Покупцем при прийманні Товару у місці доставки.

6.2. При прийманні Товару по кількості та якості Сторони керуються умовами Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю та якістю, затверджених Постановами Держарбітражу СРСР від 15.06.1965р. № П-6 і від 25.04.1966р. № П-7, зі змінами та доповненнями.

6.3. У випадку виявлення невідповідності Товару за кількістю/якістю, стандартам якості або схованого дефекту, Покупець направляє рекомендований лист з повідомленням Постачальнику про направлення уповноваженого представника для складання Акту про виявлені розбіжності. Постачальник зобов'язаний направити свого уповноваженого представника протягом 3 днів з моменту отримання листа. Якщо Постачальник в зазначений строк не направляє уповноваженого представника, Покупець складає Акт про виявлені розбіжності в односторонньому порядку, який є

02/02

ооб'язковим для виконання Постачальником. На підставі Акту про виявлені розбіжності Сторони вирішують питання про заміну неякісного Товару або допоставку Товару.

6.4. Покупець не вправі без згоди з Постачальником використовувати Товар, що якому складений Акт про виявлені розбіжності.

6.5. Постачальник після оформлення Акту про виявлені розбіжності за власний рахунок робить заміну Товару на якісний або здійснює доукомплектування у термін, визначений Сторонами у Акті про виявлені розбіжності. Термін вивозу неякісного товару Постачальником зі складу Покупця складає 10 робочих днів з моменту складання Акту про виявлені розбіжності. Замінений або доукомплектований Товар має бути з належним маркіруванням. Транспортні витрати при заміні товару несе Постачальник.

6.6. У випадку необхідності виконання гарантійного ремонту Товару за межами території Покупця, передача Постачальнику Товару оформлюється Актом приймання-передачі Товару в ремонт, який підписується Сторонами, при цьому право власності на Товар переданий Постачальнику залишається у Покупця.

6.7. Повернення Постачальником Покупцю відремонтованого Товару оформлюється Актом приймання-передачі Товару з ремонту, який підписується Сторонами. У разі не повернення Постачальником Покупцю Товару, Постачальник зобов'язаний повністю компенсувати Покупцю вартість Товару, та завдані збитки на підставі письмової вимоги Покупця.

6.8. Повернення Постачальнику неякісного товару оформлюється видатковою накладною на повернення матеріальних цінностей, на підставі довіреності на отримання товару та листа, наданих Постачальником. Право власності на товар переходить від Покупця до Постачальника з дати підписання видаткової накладної обома Сторонами.

7. Гарантії

7.1. Постачальник здійснює поставку Товару в комплектанції, що зазначена даному Договорі, а також забезпечує наявність та передачу Покупцю технічної та експлуатаційної документації, що входить до комплексу постачання виробників.

7.2. Постачальником надається гарантія на безперебійну роботу (функціонування) Товару. Строк гарантії зазначається в технічній документації підприємства-виробника та/або експлуатаційних документах на поставлений Товар (паспорті, гарантійному талоні чи ін.), які передаються Постачальником в момент поставки Товару, та становить 12 місяців.

7.3. Гарантійні зобов'язання набувають чинності з моменту поставки Товару.

8. Відповідальність Сторін

8.1. У випадку порушення умов Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.3. За порушення строків поставки товару Постачальник сплачує Покупцеві пеню у розмірі 0,5% від вартості непоставленого (несвоечасно поставленого) Товару за кожен день прострочки.

8.4. У випадку порушення Постачальником строків поставки Товару понад 10 днів, Постачальник сплачує штрафну санкцію в розмірі 10% від вартості непоставленого Товару.

8.5. У випадку недопоставки замовленого Товару у повній кількості, Постачальник сплачує штрафну санкцію в розмірі 2% від вартості недержаного Товару та протягом 14 днів за власний рахунок здійснює допоставку Товару.

8.6. У випадку поставки Товару неналежної якості Постачальник сплачує штраф у розмірі 5% вартості неякісного Товару, та за вибором Покупця протягом терміну погодженого Сторонами у Акті про виявлені розбіжності забезпечує безоплатну заміну неякісного Товару або усунення недоліків у Товарі.

8.7. У випадку невиконання Постачальником п.8.6 цього Договору, останній протягом 5 банківських днів з моменту отримання вимоги Покупця повертає Покупцю передоплату (у разі її здійснення) у розмірі вартості Товару неналежної якості.

8.8. У випадку не вивозу Постачальником неякісного Товару у терміні передбачені п.6.5. цього Договору, останній сплачує Покупцеві пеню у розмірі 0,1% від вартості неякісного Товару, що підлягає вивезенню за кожен день прострочки. У випадку не вивозу неякісного Товару, що підлягає вивезенню понад 30 днів, Постачальник повертає Покупцю передоплату (у разі її здійснення) у

розмірі вартості неякісного Товару протягом 5 банківських днів з моменту отримання Товару Покупцем.

8.10. У випадку прострочення оплати Товару, Постачальник може вимагати від Покупця сплатити на користь Постачальника неустойку в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у цей період, відповідно до порядку, визначеного в ч.6. ст.232 ГКУ.

У разі прострочення Покупцем строку оплати, Покупець зобов'язаний на письмову вимогу Постачальника, яка надіслася рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення сплатити один процент річних від простроченої суми.

8.11. При невиконанні або неналежному виконанні своїх зобов'язань по Договору Постачальник відшкодовує Покупцю завдані збитки в повному обсязі понад штрафні санкції.

9. Обставини форс-мажор

9.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суверенного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безладу, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відновлення рішень та актами державних органів влади, закриття морських протоків, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, невілі дії та/або бездіяльність органів державної влади або органів місцевого самоврядування тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

9.2. Сторона, для якої склався форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана не пізніше десяти календарних днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомлення про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

9.3. Неповідомлення/невчасне повідомлення Стороною, для якої склався форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилається на такі обставини як на відставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/невчасне виконання зобов'язань за цим Договором.

9.4. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомлення про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з п'ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше.

10. Врегулювання спорів

10.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов'язані з виконанням цього Договору, будуть розв'язуватися шляхом переговорів та листування.

10.2. Спорі і розбіжності, що не вдалося врегулювати шляхом переговорів та листування,

вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

11. Прикінцеві положення

- 11.1. Цей Договір є укладеним з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками, та діє до 31.12.2018 року.
- 11.2. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання, крім випадків, передбачених ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі».
- 11.3. До даного Договору можуть вноситись зміни або доповнення тільки за взаємною згодою Сторін. Зміни і доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін.
- 11.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права і зобов'язання за даним Договором третім особам, без попередньої письмової згоди на це другої Сторони.
- 11.5. Повідомлення, які надсилаються відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом, або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.
- 11.6. Якщо рішенням компетентного органу, який-небудь розділ або пункт цього Договору буде визнаний недійсним, то таке рішення не буде поширюватись на інші розділи цього Договору.
- 11.7. Всі Додатки до цього Договору є невід'ємною частиною останнього.
- 11.8. Договір укладений у трьох ідентичних примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу.
- 11.9. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам цього Договору.
- 11.10. З метою забезпечення виконання умов Договору представники Сторін, що підписали Договір, його підписанням надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов'язків в рамках даного Договору.
- 11.11. Поставка Товару за даним Договором здійснюється для ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» філія Кременчуцька ТЕЦ (Отримувач), яка може виступати платником у розрахунках, та якою будуть винисуватися довіреності на отримання Товару.
- 11.12. Сторони при укладенні даного Договору та при оформленні документів на його виконання (акти приймання-передачі виконаних робіт, первинні бухгалтерські документи, та інші) зобов'язані проєктувати особистий підпис уповноваженого представника Сторони та засвідчувати його печаткою підприємства.

12. Положення про конфіденційність

- 12.1 Будь які відомості, які на законних підставах знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні однієї Сторони і стають відомими другій Стороні у зв'язку з укладанням та виконанням даного Договору, вважатимуться конфіденційною інформацією.
- 12.2 До конфіденційної інформації Сторони відносять відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, які стосуються будь якої сторони даного Договору, її учасників (засновників), працівників, контрагентів та діяльності Сторін в цілому.
- 12.3 Будь яка з Сторін зобов'язана: не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими б засобами це не досягалося, та не опубліковувати Конфіденційну інформацію, вживати відповідних заходів для збереження конфіденційності (нерозкритості) конфіденційної інформації іншої Сторони, при цьому забезпечивши такий стан зберігання Конфіденційної інформації іншої Сторони, за якого повністю була б усунута можливість несанкціонованого поширення та використання Конфіденційної інформації іншої Сторони, надавати конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам, в тому числі контрагентам за угодами (договорами) лише після отримання письмової згоди іншої Сторони.
- 12.4 Сторони звільнюються від відповідальності за оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації.
- 12.5 Положення про конфіденційність залишається в силі протягом 3 (трьох) років після припинення дії даного договору.

13. Антикорупційне застереження.

13.1. Сторони цього Договору зобов'язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

13.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення цього антикорупційного застереження, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право припинити виконання зобов'язань за цим Договором до моменту отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

13.3. Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

14. ПІДПИСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРОН

ПОКУПЕЦЬ/ОТРИМУВАЧ: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5.

Код ЄДРПОУ 00131819.

Свідоцтво про реєстрацію платника

ПДВ № 100337640.

ІПН: 001318116330

Тел. +38 (0532) 51-61-45

Тел./факс +38 (0532) 51-61-48

e-mail: ooz01@pl.energy.gov.ua

м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5

р/р 6004157808003 АТ «ТАСКОМБАНК»

МФО 339500

Отримувач: Філія Кременчуцька ТЕЦ

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,

м. Кременчук, вул. Свіщовська, 2

Р/р 26000571565001

АТ «ТАСКОМБАНК» м. Київ

МФО 339500

код ЄДРПОУ 00131831

ІПН 001318116330

Тел. +38 (0536) 760-597

Тел./факс +38 (0536) 760-646

e-mail: omts01@tec.pl.energy.gov.ua

Т.в.о. Голови Правління

Стройний Р.В.

Заступник Фінансового директора

Стріков В.Є.

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП «Кукленко Наталія Андріївна»

Юридична адреса: 61162, м. Харків, пр-т

Героїв Сталінграда, 161 А, кв. 44

Р/р 26009060737333 в філії Харківському

ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 351533, ЄДРПОУ 2292501609

Свідоцтво платника єдиного податку

серія А № 756415

тел./факс: (066)0332895

e-mail: mommua@gmail.com



Директор Кременчуцької
ТЕЦ

Александр М.

Директор з закупівлі активів
О.В. Кавалер

**Придбання відкачуючого пересувного насоса АНД-100
(або аналогу)**

Обґрунтування придбання відкачуючого пересувного насоса АНД-100 (або аналогу)

В даний час основним джерелом теплозабезпечення міста Кременчука є Кременчуцька ТЕЦ, яка розташована в північно – східній частині міста поряд з нафтопереробним заводом та заводом технічного вуглецю. Кременчуцька ТЕЦ збудована за проектом Київського інституту «Теплоелектропроект» та введена в експлуатацію в період 1965 – 1972 р.р. Кременчуцька ТЕЦ забезпечує парою та гарячою водою промислові підприємства Молодіжного району, а також гарячою водою житлово – комунальних споживачів Молодіжного, Нагірного та Центрального районів міста.

В місті функціонує розвинена система теплових мереж з двома виходами від Кременчуцької ТЕЦ:

1) тепломагістраль Ду 800 мм. №10, яка розташована по вулиці Свіштовська, пр. Лесі Українки (пр. 50 років Жовтня) та пр. Свободи (вул. 60 років Жовтня), далі Ду 600 по вул. Івана Мазепи (вул. Бутиріна), вул. Шевченка, вул. Першотравнева для теплозабезпечення житлово – комунального сектора Молодіжного, Нагірного, Центрального районів міста;

2) тепломагістраль Ду 1000 мм №20, яка розташована по вулиці Свіштовська, вул. Молодіжна і далі Ду 500 мм по вул. Київській, вул. Лікаря О. Богаєвського (вул. 40 років Жовтня), вул. 1905 року для теплозабезпечення житлово – комунального сектора Молодіжного, Нагірного, Центрального районів міста.

В весняно-осінній періоді має місце підтоплення водою теплових камер (грунтові води, опади та таїння снігу), що приводе до затоплення трубопроводів, обладнання і як в наслідок цього спостерігається зменшення товщини трубопроводу із-за зовнішньої корозії. Для відкачування води з теплових камер в періоді ремонтів та технічного обслуговування теплових мереж міста використовуються пересувні насоси типу АНД-100. На балансі району теплових мереж є насоси АНД-100 2005р. та 1999р. випуску в кількості 2шт. Дана техніка експлуатується на протязі від 13 до 19 років — є морально застарілою, вузли та агрегати відкачуючих механізмів періодично виходять з ладу, тим самим затримують виконання ремонтних робіт та технічного обслуговування на теплових мережах.

Для вирішення даної проблеми з відкачуючими механізмами здійснена закупівля відкачуючого пересувного насоса АНД-100, який за технічними та функціональними критеріями підходить для виконання робіт в районі теплових мереж .

Новини

Події

Захист учасників

Навчання

Моніторинг

Насоси та компресори (агрегат насосний АНД-100)

UA-2018-06-19-002743-a • acd0b13cb9b948f39b0b6f4e5cbe89db

Відкриті торги **Завершена**

Електронний цифровий підпис накладено. [Перевірити](#)

Всі закупівлі замовника 

На що звернути увагу потенційному постачальнику

Оголошення про проведення

[Друкувати форму оголошення PDF](#) • [HTML](#)

[Друкувати звіт про результати проведення процедури PDF](#) • [HTML](#)

Інформація про замовника

Як обирати замовника потенційним постачальникам

Найменування замовника:	ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Код ЄДРПОУ:	00131819
Вебсайт замовника:	http://www.poe.pl.ua
Місцезнаходження замовника:	36022, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5
Контактна особа замовника:	Владислав Євгенович Стріков +380532516146, +380532516147 tender02@pl.energy.gov.ua

Інформація про процедуру

Гід по строкам проведення торгів

Звернення за роз'ясненнями:	до 26 червня 2018 10:00
Оскарження умов закупівлі:	до 02 липня 2018 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	06 липня 2018 10:00
Початок аукціону:	09 липня 2018 12:19
Очікувана вартість:	130 280,00 UAH без ПДВ
Вид тендерного забезпечення:	Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	1 302,80 UAH

очікувана вартість

130 280,00
UAH

Як працює модуль Аукціон

Перейти на аукціон
Завершений

09 липня 2018 12:40

Протокол розкриття

Контакти

Владислав Євгенович

Стріков

+380532516146

+380532516147

tender02@pl.energy.gov.ua

DOZORRO

[Відгук про закупівлю на Prozorro](#)

Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00 %

Інформація про предмет закупівлі

Орієнтовна вартість без ПДВ
Інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.3.
Орієнтовний термін поставки – до 31.12.2018р.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 штука

Насоси та компресори (агрегат насосний АНД-100)

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 39610, Україна, Полтавська область, м.Кременчук, центральний склад філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (39610, м.Кременчук, вул.Свіштовська,2)

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2018

ДК 021:2015: 42120000-6 — Насоси та компресори

Документація

 Як та коли поставити питання замовнику

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Тендерна документація

19 червня 2018	15:55	Електронний цифровий підпис
19 червня 2018	15:54	1_ТД_насос_АНД.doc

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDF • HTML

Дата і час розкриття: 09 липня 2018 12:40

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"	129 000,00 UAH	129 000,00 UAH	Документи
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯКОВЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА	130 000,00 UAH	130 000,00 UAH	Документи

Протокол розкриття

Учасник	Рішення	Пропозиція	Опубліковано
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" #24391809	Переможець	129 000,00 UAH	17 липня 2018 11:21

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 17.07.2018 11:21

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDF • HTML

Учасник	Пропозиція	Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" #24391809	129 000,00 UAH	Документи

Укладений договір

Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)

Контракт	Статус	Опубліковано
sign.p7s	укладений	08 серпня 2018 14:55
Dof_2708 від 06.08.18.pdf	укладений	08 серпня 2018 14:54
sign.p7s	зміни до договору	16 жовтня 2018 09:02

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDF • HTML

Строк дії за договором:	06 серпня 2018 — 31 грудня 2018
Сума оплати за договором:	154 800,00 UAH

Актуальні тендери

136 428,00UAH

«ДК 021:2015 44160000-9
Насоси та компресори (Насоси
глибинні)»

м. Білгород-Дністровський

Компанія:
"КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ"

Детальніше

210 000,00UAH

42120000-6 Насоси та
компресори (Мотопомпа)

Київ

Компанія:
Філія «Південно-Західна
залізниця» ПАТ
«Укрзалізниця»

Детальніше

110 000,00UAH

Мотопомпа

Львів

Компанія:
Львівське міське комунальне
підприємство
"Львівводоканал"

Детальніше

120 000,00UAH

Компресор високого тиску

Новомиргородський район,
місто Новомиргород

Компанія:
25 ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНО-
РЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ

Детальніше

237 600,00UAH

«Насоси та компресори, код
42120000-6 за ДК 021:2015
(компресор електричний)»

Київ

Компанія:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

Детальніше

224 550,00UAH

Насоси та компресори (запасні
частини до насосів,
компресорів та руфтопів)

Київ

Компанія:
ПАТ "Укрпошта" в особі
дирекції оброблення та
перевезення пошти

Детальніше

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій та прийняття рішення про намір укласти договір

м. Полтава

16.07.2018р.

Присутні:

Голова тендерного комітету Заступник фінансового директора	Стріков В.Є.
Заступник голови тендерного комітету - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення	Савченко Л.В.
Заступник голови тендерного комітету – перший заступник директора з правової роботи	Остроупко О.Л.
Заступник директора захисту активів – начальник служб економічної безпеки та інформаційно-технічного захисту	Жук І.В.
Провідний інженер виробничо-контрольної групи	Халіман В.М.
Керівник договірної групи	Бакланова О.А.
відділу правового забезпечення	Несенок Т.В.
Секретар тендерного комітету - економіст тендерного відділу	
Відсутні:	
Начальник юридичного відділу філії Кременчуцька ТЕЦ	Червона О.В.
Начальник виробничо-технічної служби	Олійник Д.М.

1. Найменування Замовника: ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
2. Код згідно з ЄДРПОУ Замовника: 00131819.
3. Місцезнаходження Замовника: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, 36022.
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-06-19-002743-a.
5. Перелік тендерних пропозицій: **Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"**, код ЄДРПОУ 24391809.
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника: **Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"**, код ЄДРПОУ 24391809.
7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону): -.
8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі": -

Порядок денний:

1. Розгляд тендерної пропозиції учасника торгів – **Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"**, код ЄДРПОУ 24391809, який подав пропозицію на участь у відкритих торгах на закупівлю **Насосів та компресорів** (агрегат насосний АНД-100) (*інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері тепlopостачання пункт 2.3.3.*), ДК 021:2015 – 42120000-6.
2. Прийняття рішення про намір укласти договір згідно з вимогами ст. 28, 32 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Слухали:

1. Інформацію Голови тендерного комітету Стрікова В.Є. про те, що згідно до ст. 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації. Відповідно до Розділу 5 п. 1 тендерної документації єдиним критерієм оцінки є **«Ціна»**.

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визнана найбільш економічно вигідною.

Голова тендерного комітету доповів, що під час проведення електронного аукціону визначено найбільш економічно вигідною тендерну пропозицію учасника **Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"**, код ЄДРПОУ 24391809, остаточна пропозиція якого становить **129 000,00** грн. без урахування ПДВ.

За результатами розгляду пропозиції учасника **Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"**, код ЄДРПОУ 24391809, на відповідність вимогам тендерної документації визначено, що підстави для її відхилення відсутні.

2. На основі вищевикладеного та керуючись ст. 32 Закону необхідно прийняти рішення про намір укласти договір на закупівлю **Насосів та компресорів** (агрегат насосний АНД-100) *(інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.3.)*, ДК 021:2015 – 42120000-6, з учасником – **ТОВ "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"**, код ЄДРПОУ 24391809.

Ухвалили:

1. За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій визначити переможцем відкритих торгів на закупівлю **Насосів та компресорів** (агрегат насосний АНД-100) *(інвестиційна програма філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання пункт 2.3.3.)*, ДК 021:2015 – 42120000-6, учасника – **ТОВ "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"**, код ЄДРПОУ 24391809, остаточна пропозиція якого становить **129 000,00** грн. без урахування ПДВ.

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

2. Прийняти рішення про намір укласти договір з **Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ»**, код ЄДРПОУ 24391809, та здійснити його оприлюднення відповідно Закону.

Всі присутні члени тендерного комітету проголосували – «за».
Рішення прийнято шляхом поіменного голосування одноголосно.

Голова комітету

Члени комітету:

Секретар

м. п.   Стріков В.С.
 Савченко Л.В.
 Остроушко О.Л.
 Жук І.В.
віде  Олійник Д.М.
 Бакланова О.А.
 Халіман В.М.
віде  Червона О.В.
 Несенюк Т.В.

м. Полтава

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (надалі – Покупець), що є платником податку на прибуток за основною ставкою, в особі т.в.о. Голови Правління Стройного Р. В. та Заступника Фінансового директора Стрікова В.С., що діють на підставі Статуту та Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" від 12 лютого 2018 року, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ» (надалі – Постачальник), що є платником податку на прибуток основною ставкою, особі Директора Плешкань П.В., який діє на підставі Статуту з другої сторони, надалі разом іменовані як Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві Насоси та компресори, (код за ДК 021:2015 - 42120000-6), надалі – Товар.

1.2. Номенклатурний перелік, кількість Товару, який поставляються згідно з цим Договором, передбачені в поданій нижче таблиці:

№ п/п	Номенклатурний перелік товарів, які підлягають поставці за цим Договором	Одиниця виміру	Кількість	Країна походження Товару	Ціна одиниці виміру без ПДВ	Сума без ПДВ, грн.
1	Агрегат насосний АНД-100	шт	1	АО «ПТМЗ» м. Полтава Україна	129 000,00	129 000,00
					Сума без ПДВ	129 000,00
					ПДВ 20%	25 800,00
					Сума з ПДВ	154 800,00

1.3. Покупець зобов'язується прийняти Товар, що поставляється, і оплатити його вартість відповідно до умов цього Договору.

1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що впливають із умов цього Договору.

1.5. Постачальник гарантує, що Товар є новим і являється власністю Постачальника, вільний від будь-яких прав третіх осіб, не закладений, під заборону та під арештом не знаходиться.

2. Якість та комплектність

2.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством до Товару даного виду та тендерною документацією. Якість Товару, поставка якого передбачена умовами Договору, має бути підтверджена відповідними документами. Належними документами підтверджуючими якість Товару є: сертифікат, сертифікат якості, сертифікат відповідності, декларація про відповідність, свідоцтво на виготовлення тощо. У випадку надання копій документів на підтвердження якості Товару, копії мають бути якісними (текст має бути чітким, без виправлень, закреслень, змін), з обов'язковим зазначенням дати, посади, прізвища та підпису особи, що засвідчила копію та завірені печаткою Постачальника.

2.2. Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, в тому числі, передбаченими в п.2.1. цього Договору, що підтверджують якість та безпеку Товару (у передбачених законодавством випадках).

2.3. Комплектність Товару, що поставляється повинна відповідати технічній документації виробника Товару, вимогам тендерної документації, а також вимогам технічного регламенту і технічних умов, що діють в Україні для даного виду Товару, якими визначена комплектність.

3. Ціна та загальна сума Договору

3.1. Ціна на Товар визначена у п. 1.2. цього Договору.

3.2. До ціни Товару включена вартість тари, упакування і маркування, а також транспортування Товару до місця поставки, адреса якого зазначена в п.5.3. цього Договору.

3.3. Загальна сума Договору встановлюється 129 000,00 грн., крім того ПДВ 20% 25 800,00 грн., загальна сума з ПДВ 154 800,00 грн. (сто п'ятдесят чотири тисячі вісімсот гривень).

4. Порядок розрахунків

4.1. Розрахунки з Постачальником Покупець здійснює протягом 30 днів з моменту отримання замовленого Товару на підставі наданого Постачальником рахунку-фактури. Покупець має право, але не зобов'язаний, здійснити передоплату в розмірі до 100% вартості замовленого Товару.

4.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

4.3. Оформлення Постачальником податкової накладної з порушенням вимог щодо її заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом або не реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі в терміни передбачені Податковим кодексом, є відкладальною обетавиною для настання обов'язку Покупця щодо здійснення оплати Товарів за цим Договором, до моменту одержання Покупцем такої податкової накладної та одержання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних про підтвердження факту здійснення реєстрації Постачальником податкової накладної та перевірки Покупцем податкової накладної на предмет додержання вимог законодавства щодо її заповнення та підписання.

4.4. Постачальник зобов'язаний на дату виникнення податкових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу, скласти податкову накладну Покупцю.

4.5. При оформленні податкової накладної Постачальник в обов'язковому порядку зазначає наступні дані:

у графі «Отримувач (покупець)» зазначається – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», ФІЛІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;

у рядку «Індивідуальний податковий номер «Отримувача (покупця)» зазначається – 001318116330; у рядку «Номер філії «Отримувача (покупця)» зазначається числовий номер філії Кременчуцька ТЕЦ – 3000;

у рядку «Код ЄДРПОУ покупця» зазначається код ЄДРПОУ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - 00131819.

4.6. Постачальник зобов'язаний зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у строк:

- для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
- для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

4.7. Постачальник зобов'язаний направити Покупцеві зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням вимог про електронний підпис уповноваженої Постачальником особи і з наявністю всіх обов'язкових реквізитів, передбачених Податковим кодексом та пунктом 4.5 Договору, не пізніше наступного дня з дати її реєстрації.

5. Строки і порядок поставки Товару

5.1. Поставка здійснюється одноразово на підставі письмової Заявки Покупця (допускається передача Заявки факсом або електронною поштою).

В заявці Покупець обов'язково вказує:

- повне найменування Покупця;
- номенклатурний перелік Товару;
- кількість Товару;
- місце поставки;

- місцезнаходження філії (адреса філії).

Постачальник підтверджує одержану Заявку та протягом 3-х банківських днів направляє Покупцю електронною поштою або факсом рахунок-фактуру, що буде вважатися підтвердженням Заявки Постачальником. У випадку порушення терміну направлення рахунку, термін поставки зменшується на відповідну кількість днів прострочення надання рахунку-фактури.

5.2. Строк поставки Товару становить 60 (шістдесят) календарних днів з моменту підтвердження Постачальником Заявки від Покупця. Постачальник має право дострокової поставки Товару.

5.3. Поставка здійснюється на умовах DDP – склад Покупця (м. Кременчук, вул. Свіштовська 2) (Інкотермс 2010).

5.4. Поставка супроводжується наступними відвантажувальними документами, що передаються Покупцю разом з Товаром:

- видаткова накладна;
- сертифікат відповідності товару (в разі зазначення товару в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні);
- паспорт або сертифікат якості підприємства-виробника та/або експлуатаційні документи, що входять до комплексу постачання виробників;
- оригінал рахунку-фактури.

5.5. Тара, упакування, у якому відвантажуються Товар, повинні відповідати встановленим в Україні стандартам або технічним умовам і забезпечувати, за умови належного поводження з вантажем, збереження Товару під час його транспортування.

5.6. Зобов'язання Постачальника вважаються виконаними з моменту прийняття Товару Покупцем по якості та оформлення актів вхідного контролю. Зобов'язання Покупця вважаються виконаними з моменту оплати та прийняття поставленого Товару.

5.7. Право власності на товар переходить від Постачальника до Покупця в момент підписання видаткової накладної обома Сторонами.

6. Порядок приймання Товару

6.1. Товар вважається прийнятим Покупцем від Постачальника після підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної. Кількість Товару, що постачається, перевіряється Покупцем при прийманні Товару у місці доставки.

6.2. При прийманні Товару по кількості та якості Сторони керуються умовами Інструкцій про порядок приймання продукції виробничо – технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю та якістю, затверджених Постановами Держ.арбітражу СРСР від 15.06.1965р. № П-6 і від 25.04.1966р. № П-7, зі змінами та доповненнями

6.3. У випадку виявлення невідповідності Товару за кількістю/якістю, стандартам якості або схованого дефекту, Покупець направляє рекомендований лист з повідомленням Постачальнику про направлення уповноваженого представника для складання Акту про виявлені розбіжності. Постачальник зобов'язаний направити свого уповноваженого представника протягом 3 днів з моменту отримання листа. Якщо Постачальник в зазначений строк не направляє уповноваженого представника, Покупець складає Акт про виявлені розбіжності в односторонньому порядку, який є обов'язковим для виконання Постачальником. На підставі Акту про виявлені розбіжності Сторони вирішують питання про заміну неякісного Товару або допоставку Товару.

6.4. Покупець не вправі без згоди з Постачальником використовувати Товар, по якому складений Акт про виявлені розбіжності.

6.5. Постачальник після оформлення Акту про виявлені розбіжності за власний рахунок робить заміну Товару на якісний або здійснює доукомплектування у термін зазначений Сторонами у Акті про виявлені розбіжності. Термін вивозу неякісного товару Постачальником зі складу Покупця складає 10 робочих днів з моменту складання Акту про виявлені розбіжності. Замінений або доукомплектований Товар має бути з належним маркіруванням. Транспортні витрати при заміні товару несе Постачальник.

6.6. У випадку необхідності виконання гарантійного ремонту Товару за межами території Покупця, передача Постачальнику Товару оформлюється Актом приймання-передачі Товару в ремонт, який підписується Сторонами, при цьому право власності на Товар переданий Постачальнику залишається у Покупця.

6.7. Повернення Постачальником Покупцю відремонтованого Товару оформлюється Актом приймання-передачі Товару з ремонту, який підписується Сторонами. У разі не повернення Постачальником Покупцю Товару, Постачальник зобов'язаний повністю компенсувати Покупцю вартість Товару, та завдані збитки на підставі письмової вимоги Покупця.

6.8. Повернення Постачальнику неякісного товару оформлюється видатковою накладною на повернення матеріальних цінностей, на підставі довіреності на отримання товару та листа, наданих Постачальником. Право власності на товар переходить від Покупця до Постачальника з дати підписання видаткової накладної обома Сторонами.

7. Гарантії

7.1. Постачальник здійснює поставку Товару в комплектації, що зазначена даному Договорі, а також забезпечує наявність та передачу Покупцю технічної та експлуатаційної документації, що входить до комплексу постачання виробників.

7.2. Постачальником надається гарантія на безперебійну роботу (функціонування) Товару. Строк гарантії зазначається в технічній документації підприємства-виробника та/або експлуатаційних документах на поставлений Товар (паспорті, гарантійному талоні чи ін.), які передаються Постачальником в момент поставки Товару, та становить 12 місяців з дня вводу в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту поставки Товару.

7.3. Гарантійні зобов'язання набувають чинності з моменту поставки Товару.

8. Відповідальність Сторін

8.1. У випадку порушення умов Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.3. За порушення строків поставки товару Постачальник сплачує Покупцеві пеню у розмірі 0,5% від вартості непоставленого (несвоєчасно поставленого) Товару за кожен день прострочки.

8.4. У випадку порушення Постачальником строків поставки Товару понад 10 днів, Постачальник сплачує штрафну санкцію в розмірі 10% від вартості непоставленого Товару.

8.5. У випадку недопоставки замовленого Товару у повній кількості, Постачальник сплачує штрафну санкцію в розмірі 2% від вартості недержаного Товару та протягом 14 днів за власний рахунок здійснює допоставку Товару.

8.6. У випадку поставки Товару неналежної якості Постачальник сплачує штраф у розмірі 5% вартості неякісного Товару, та за вибором Покупця протягом терміну погодженого Сторонами у Акті про виявлені розбіжності забезпечує безоплатну заміну неякісного Товару або усунення недоліків у Товарі.

8.7. У випадку невиконання Постачальником п.8.6 цього Договору, останній протягом 5 банківських днів з моменту отримання вимоги Покупця повертає Покупцю передоплату (у разі її здійснення) у розмірі вартості Товару неналежної якості.

8.8. У випадку не вивозу Постачальником неякісного Товару у терміни передбачені п.6.5. цього Договору, останній сплачує Покупцеві пеню у розмірі 0,1% від вартості неякісного Товару, що підлягає вивезенню за кожен день прострочки. У випадку не вивозу неякісного Товару, що підлягає вивезенню понад 30 днів, Постачальник повертає Покупцю передоплату (у разі її здійснення) у розмірі вартості неякісного Товару протягом 5 банківських днів з моменту отримання вимоги Покупця.

8.9. У разі невиконання Постачальником зобов'язань з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом термінів передбачених Податковим кодексом та цим Договором або порушення Постачальником вимог щодо її складання, заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом та умовами цього Договору, Постачальник сплачує на користь Покупця штраф у розмірі суми податку на додану вартість по такій операції. Сума штрафу виплачується Постачальником Покупцеві протягом 7(семи) календарних днів з дня отримання від Покупця письмової вимоги.

8.10. Якщо за наслідками перевірки Покупця податковими органами, Покупець буде зобов'язаний здійснити донарахування розміру податку на додану вартість та/або виплатить штрафні санкції, внаслідок порушення Продавцем порядку заповнення податкових накладних, Продавець

відшкодовує в повному обсязі понесені витрати Покупця (сума донарахування та штрафних санкцій).

8.11. У випадку прострочення оплати Товару, Постачальник може вимагати від Покупця сплати на користь Постачальника неустойку в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у цей період, відповідно до порядку, визначеного в ч.6. ст.232 ГКУ.

У разі прострочення Покупцем строку оплати, Покупець зобов'язаний на письмову вимогу Постачальника, яка надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення сплатити один процент річних від простроченої суми.

8.12. При невиконанні або неналежному виконанні своїх зобов'язань по Договору Постачальник відшкодовує Покупцю завдані збитки в повному обсязі понад штрафні санкції.

9. Обставини форс-мажор

9.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безладу, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, певні дії та/або бездіяльність органів державної влади або органів місцевого самоврядування тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

9.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана не пізніше десяти календарних днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомлення про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

9.3. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором.

9.4. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомлення про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з п'ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше.

10. Врегулювання спорів

10.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов'язані з виконанням

цього Договору, будуть розв'язуватися шляхом переговорів та листування.

10.2. Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати шляхом переговорів та листування, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

11. Прикінцеві положення

11.1. Цей Договір є укладеним з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками, та діє до 31.12.2018 року.

11.2. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання, крім випадків, передбачених ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі»

11.3. До даного Договору можуть вноситись зміни або доповнення тільки за взаємною згодою Сторін. Зміни і доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін.

11.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права і зобов'язання за даним Договором третім особам, без попередньої письмової згоди на це другої Сторони.

11.5. Повідомлення, які надсилаються відповідно до виконання умов Договору, мають бути виконані у письмовій формі і вважатимуться переданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом, або доставлені іншим способом, погодженим Сторонами.

11.6. Якщо рішенням компетентного органу, який-небудь розділ або пункт цього Договору буде визнаний недійсним, то таке рішення не буде поширюватись на інші розділи цього Договору.

11.7. Всі Додатки до цього Договору є невід'ємною частиною останнього.

11.8. Договір укладений у трьох ідентичних примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу.

11.9. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам цього Договору.

11.10. З метою забезпечення виконання умов Договору представники Сторін, що підписали Договір, його підписанням надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов'язків в рамках даного Договору.

11.11. Поставка Товару за даним Договором здійснюється для ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» філія Кременчуцька ТЕЦ (Отримувач), яка може виступати платником у розрахунках, та якою будуть виписуватися довіреності на отримання Товару.

11.12. Сторони при укладенні даного Договору та при оформленні документів на його виконання (акти приймання-передачі виконаних робіт, первинні бухгалтерські документи, та інші) зобов'язані проставляти особистий підпис уповноваженого представника Сторони та засвідчувати його печаткою підприємства.

12. Положення про конфіденційність

12.1 Будь які відомості, які на законних підставах знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні однієї Сторони і стають відомими другій Стороні у зв'язку з укладанням та виконанням даного Договору, вважатимуться конфіденційною інформацією.

12.2 До конфіденційної інформації Сторони відносять відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, які стосуються будь якої сторони даного Договору, її учасників (засновників), працівників, контрагентів та діяльності Сторін в цілому.

12.3 Будь яка з Сторін зобов'язана: не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими б засобами це не досягалося, та не опубліковувати Конфіденційну інформацію, вживати відповідних заходів для збереження конфіденційності (нерозкритості) конфіденційної інформації іншої Сторони, при цьому забезпечивши такий стан зберігання Конфіденційної інформації іншої Сторони, за якого повністю була б усунута можливість несанкціонованого поширення та використання Конфіденційної інформації іншої Сторони, надавати конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам, в тому числі контрагентам за угодами (договорами) лише після отримання письмової згоди іншої Сторони.

12.4 Сторони звільняються від відповідальності за оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації.

12.5 Положення про конфіденційність залишається в силі протягом 3 (трьох) років після припинення дії даного договору.

13. Антикорупційне застереження.

13.1. Сторони цього Договору зобов'язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

13.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення цього антикорупційного застереження, відповідна Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до моменту отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

13.3. Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

14. ПІДПИСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ/ОТРИМУВАЧ:

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5.
п/р 26004157808003 АТ «ТАСКОМБАНК»
МФО 39500,
Код ЄДРПОУ 00131819,
Свідоцтво про реєстрацію платника
ПДВ № 100337640,
ПІН: 001318116330
Тел. +38 (0532) 51-61-45
Тел./факс +38 (0532) 51-61-48
e-mail: ooz01@pl.energy.gov.ua

Отримувач: Філія Кременчуцька ТЕЦ

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2
Р/р 26000571565001
АТ «ТАСКОМБАНК» м. Київ
МФО 339500

код ЄДРПОУ 00131831
ПІН 001318116330
Тел. +38 (0536) 760-597
Тел./факс +38 (0536) 760-646
e-mail: omts01@tec.pl.energy.gov.ua

Т.в.о. Голови Правління


Р.В.Стройний
Заступник Фінансового директора


В.С.Стріков

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ»

Юридична та поштова адреса: 36007 м. Полтава,
вул. Маршала Бірюзова, буд. 47/Б
Р/р 2600310421
в АТ "ПОЛТАВА-БАНК" м. Полтави
МФО 331489, ЄДРПОУ 24391809,
ПІН 243918016347
Свідоцтво ПДВ № 100314100
тел./факс: +38(0532) 612-332, +38(095)317-35-
15
e-mail: info@teplo.poltava.ua

Директор



П.В. Пleshкань



ЛІЦЕНЗІЯ

Найменування органу ліцензування

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Номер і дата прийняття рішення

№ 10 01.02.2013
(переоформлено рішенням від 08.09.2015
№ 2277)

Дата і номер запису в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців про видачу ліцензії¹

Вид господарської діяльності (повністю або
частково)

транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами

Найменування юридичної особи, (її філій, інших
відокремлених підрозділів) або прізвище, ім'я по
батькові фізичної особи-підприємця

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи,
реєстраційний номер платника податків
ліцензіата-фізичної особи-підприємця або серія,
номер та дата видачі паспорта фізичної особи-
підприємця, яка через свої релігійні переконання
відмовилася від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків,
повідомила про це відповідний контролюючий
орган та має відмітку в паспорті


00131819

Місцезнаходження юридичної особи або
місце проживання фізичної особи-підприємця

м. Полтава, вулиця Старий Поділ,
будинок 5

Посада особи органу ліцензування, яка підписала
рішення про видачу ліцензії

Голова Комісії


(підпис керівника органу ліцензування або
уповноваженої ним особи)

Вовк Д.В.
(прізвище, ім'я по батькові)

М. П.:



ЛІЦЕНЗІЯ

Найменування органу ліцензування

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Номер і дата прийняття рішення

№ 10 - 01.02.2013
(переоформлено рішенням від 05.09.2015
№ 2277)

Дата і номер запису в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців про видачу ліцензії

Вид господарської діяльності (повністю або
частково

постачання теплової енергії

Найменування юридичної особи, (її філій, інших
відокремлених підрозділів) або прізвище, ім'я по
батькові фізичної особи-підприємця

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВАОБЛЕЕНЕРГО"

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи,
реєстраційний номер платника податків
ліцензіата-фізичної особи-підприємця або серія,
номер та дата видачі паспорта фізичної особи-
підприємця, яка через свої релігійні переконання
відмовилася від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків,
повідомила про це відповідний контролюючий
орган та має відмітку в паспорті

00131819

Місцезнаходження юридичної особи або
місце проживання фізичної особи-підприємця

м. Полтава, вулиця Старий Поділ,
будинок 5

Посада особи органу ліцензування, яка підписала
рішення про видачу ліцензії

Голова Комісії

Підпис керівника органу ліцензування або
уповноваженої ним посадової особи

М. П.

Вовк Д.В.

(прізвище ім'я по батькові)

Додаток І
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
І "Визначення методів для фінансової звітності"

	Дата (рок, місяць, число)	КОД/ДІ		
		2016	12	31
Підприємство: <u>ПВБ ПЧНІ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВЛЮК-ЕНЕРДЖІ"</u>	за СДРЧНОУ	00131819		
Територія: <u>Полтавська</u>	за КОАТУУ	5510136200		
Організаційно-правова форма (суб'єкт господарювання): <u>Акціонерне товариство</u>	за КСВІФІ	250		
Вид економічної діяльності: <u>розподілення електричної енергії</u>	за КВЕД	35.13		
Середня кількість працівників: <u>5,411</u>				
Адреса, телефон: <u>вул. Старий Погляд, 5, м. Полтава, Полтавська обл., 36022, тел. 516-267</u>				
Свідоцтво про реєстрацію (назва державного органу, що видає): <u>Міністерство економіки України</u>				
Свідоцтво про реєстрацію (форма № 2): <u>тримові показники якого наводяться в гривнях і копійках</u>				
Складено згідно з формою звітності "А" у відповідній класифікації показників згідно з національними (стандартами) бухгалтерського обліку				
Складено згідно з національними (стандартами) фінансової звітності				

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.**

Форма № 1 Код за ДКУ.1 **1801001**

Актив	Код радян	На початок звітного періоду	На звітний звітний період
	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1090	6 930	7 485
Нематеріальні активи	1091	27 234	30 259
Нематеріальні активи	1092	9 501	2 774
Нематеріальні активи	1093	145 192	135 015
Нематеріальні активи	1094	944 976	945 370
Нематеріальні активи	1095	3 130 436	3 217 788
Нематеріальні активи	1096	1 185 160	2 272 218
Нематеріальні активи	1097		
Нематеріальні активи	1098		
Нематеріальні активи	1099		
Нематеріальні активи	1100		
Нематеріальні активи	1101	15 825	
Нематеріальні активи	1102	10	6
Нематеріальні активи	1103	146 660	160 657
Нематеріальні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1 258 594	1 194 733
*I. Оборотні активи			
Залишки	1100	72 882	91 927
Виробничі запаси	1101	72 631	90 141
Виробничі запаси	1104	751	1 780
Виробничі запаси	1110		
Виробничі запаси	1120	2 091	2 000
Виробничі запаси	1102	1 459 761	781 479
Виробничі запаси	1120	8 511	29 600
Виробничі запаси	1135		115
Виробничі запаси	1136		13 094
Виробничі запаси	1155	594	513
Виробничі запаси	1160	3 614	
Виробничі запаси	1165	502 542	87 527
Виробничі запаси	1170	77	72
Виробничі запаси	1190	98 595	184 953
Усього за розділом II	1195	2 158 576	1 264 607
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутих			
Баланс	1300	3 417 170	2 459 340

Назва	Код рр.кв	На початок периоду	На кінець периоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зарезервованій (запозиченій) капітал	1400	232 967	232 967
Капітал у довіренні	1405	204 788	187 547
Додатковий капітал	1410	14 614	14 483
Резервний капітал	1415	28 068	28 068
Первинний власний прибуток (неокритий збиток)	1420	744 873	491 917
Неоплачений капітал	1425		
Низулений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	1 225 310	954 982
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	8 934	6 625
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	8 934	6 625
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605	10 000	
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями:			
товари, роботи, послуги	1610	2 398	2 464
у тому числі з податку на прибуток	1611	46 360	149
розрахунками з страхування	1625	53 936	
розрахунками з оплати праці	1630	8 983	3 865
Поточна кредиторська заборгованість за утриманими авансами	1635	18 768	15 697
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	1640	318 411	422 001
Цілісні забезпечення:			
у тому числі з податку на прибуток	1660	3 951	2 938
у тому числі з податку на прибуток	1661	23 094	7 112
у тому числі з податку на прибуток	1662		
у тому числі з податку на прибуток	1663		
у тому числі з податку на прибуток	1664		
у тому числі з податку на прибуток	1665		
у тому числі з податку на прибуток	1666		
у тому числі з податку на прибуток	1667		
у тому числі з податку на прибуток	1668		
у тому числі з податку на прибуток	1669		
у тому числі з податку на прибуток	1670		
у тому числі з податку на прибуток	1671		
у тому числі з податку на прибуток	1672		
у тому числі з податку на прибуток	1673		
у тому числі з податку на прибуток	1674		
у тому числі з податку на прибуток	1675		
у тому числі з податку на прибуток	1676		
у тому числі з податку на прибуток	1677		
у тому числі з податку на прибуток	1678		
у тому числі з податку на прибуток	1679		
у тому числі з податку на прибуток	1680		
у тому числі з податку на прибуток	1681		
у тому числі з податку на прибуток	1682		
у тому числі з податку на прибуток	1683		
у тому числі з податку на прибуток	1684		
у тому числі з податку на прибуток	1685		
у тому числі з податку на прибуток	1686		
у тому числі з податку на прибуток	1687		
у тому числі з податку на прибуток	1688		
у тому числі з податку на прибуток	1689		
у тому числі з податку на прибуток	1690		
у тому числі з податку на прибуток	1691		
у тому числі з податку на прибуток	1692		
у тому числі з податку на прибуток	1693		
у тому числі з податку на прибуток	1694		
у тому числі з податку на прибуток	1695		
у тому числі з податку на прибуток	1696		
у тому числі з податку на прибуток	1697		
у тому числі з податку на прибуток	1698		
у тому числі з податку на прибуток	1699		
Усього за розділом III	1695	2 182 928	1 49 733
IV. Зобов'язання пов'язані з оборотними активами, утриманими для продажу, та зрештами вибуття	1700		
Всього	1900	3 417 170	2 459 340

Керівник

Засвічено Світло Юрійович

Головний бухгалтер

Лубіна Наталія Вікторівна

Підприємство в порядку, відповідності звітності згідно з вимогами Закону про результати діяльності підприємств з ефективною

Підприємство: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛГАВІАХІМБЕРГО"

Дата (рік, місяць, число): 2016 12 31
за ЄДРПОУ

КОДИ	
2016	12 31
00131819	

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2016 р.**

Форма: Код за ДКУД: 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 964 719	6 912 566
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 896 175)	(6 614 142)
Валовий:			
прибуток	2090	68 544	298 419
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	65 898	44 959
Адміністративні витрати	2130	(119 512)	(99 630)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(228 921)	(105 929)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		137 819
збиток	2195	(213 991)	()
Дохід від фінансових операцій	2200		
Інші фінансові доходи	2220	(046)	
Інші доходи	2240	2 236	(858)
Фінансові витрати	2250	()	()
Витрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(19 485)	(60 379)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		79 298
збиток	2295	(230 194)	()
Витрати (доходи) з податку на прибуток	2300	(40 003)	(15 237)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності після оподаткування	2305	()	
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		64 061
збиток	2355	(270 197)	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (улітка) необоротних активів	2400		95
Дооцінка (улітка) фінансових інструментів	2405		
Пакостості курсові різниці	2410		
Частина річного сукупного доходу ідейованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	95
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	95
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(270 197)	64 156

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні витрати	2500	2 037 579	2 204 894
Витрати на оплату праці	2505	482 834	358 915
Відрахування на соціальні заходи	2510	101 630	122 822
Амортизація	2515	95 454	89 964
Інші операційні витрати	2520	481 656	417 140
Разом	2550	3 249 123	3 193 735

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ КІПІ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	220 960 000	220 960 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	220 960 000	220 960 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(1,22)	0,29
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(1,22)	0,29
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Засіменко Євген Юрійович

Головний бухгалтер

Дубінна Наталія Вікторівна



(Handwritten signature)

Підприємство

ПІБЛІВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАНІЛКО" ПАТ "ПІБЛІВ"

Дата (рік, місяць, номер)

Квартал	2016	12	11
№ документа	001/2016		

м.с. ДР/ОУ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

за 2016 р.


Форма № 3

кв.с.з. ДКУД

1801014

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реквізитів про купівлю товарів, робіт, послуг	3000	7 535 179	7 065 082
Поворотів податків зборів	3005	-	-
з тому числя податку на додану цінність	3006	-	-
Фінансової діяльності	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від ліквідації та відшкодування коштів від банківських установ	3025	37 663	23 152
Надходження від боржників (поступки (графіки), пеня)	3035	14 551	11 884
Інші надходження	3095	161 806	77 946
Витрати на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	6 762 952	6 049 348
Пропан	3105	342 532	293 982
Відшкодувань за списані активи	3110	99 471	143 233
Зобов'язань (податки зборів)	3115	82 000	229 664
Зобов'язань (податки зборів)	3116	122 040	21 159
Зобов'язань (податки зборів) (податок на додану цінність)	3117	214 888	134 357
Зобов'язань (інших податків зборів)	3118	113 609	73 568
Витрати на оплату акцизів	3135	-	-
Інші витрати	3190	399 558	116 988
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-305 625	344 719
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від:			
фінансових інструментів	3200	-	-
оборотів (зобов'язань)	3205	-	-
Надходження від отримання:			
ділянок	3215	-	-
дивидендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрати на придбання:			
фінансових інструментів	3255	-	-
оборотних засобів	3260	114 372	109 158
Поворотів з фінансових інструментів	3270	-	-
Інші витрати	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-114 372	-109 158
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Видання капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрати на:			
Покупів власних цінностей	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивидендів	3355	13	33
Інші платежі	3390	-	14 826
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-13	-14 859
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-420 615	220 702
Залишок коштів на початок року	3405	802 542	281 840
Вплив зміни валютного курсу (без зміни валютного курсу)	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	381 927	502 542

Керівник:


 Олег Ощин
 Головний бухгалтер

Головний бухгалтер:

Дубініна Ольга Вікторівна



Надірметство

Публічне акціонерне товариство "Полтавообленерго"

Дата (рік, місяць, число)
за Є.ПРООН

КОД
2016 / 12 / 31
131819

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2016 рік

ФОРМА № 4

Код за ІКЗ/І

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (ціновий) капітал	Капіталу зобов'язку	Додатковий капітал	Резервний капітал	Первинно- власний прибуток (непокривний збиток)	Неоплаче- ний капітал	Висуве- ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	232 967	204 788	14 614	28 068	744 873	-	-	1 225 310
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозрахована амортизація	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	232 967	204 788	14 614	28 068	744 873	-	-	1 225 310
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(270 197)	-	-	(270 197)
Інші сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Довідка (збиток) щодо обрештених акцій	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку									
Виплата власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорочення акцій за рахунок зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрах. капіталу до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Потенційне зобов'язання учасників	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Висування капіталу									
Висування частки в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Переклад на резервний капітал частки в капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викупу частки в капіталі (часток)	4297	-	-	-	-	-	-	-	-
Висування частки в капіталі	4298	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4299	-	(17 241)	(131)	-	(7 241)	-	-	(17 241)
Разом зміни в капіталі	4295	-	(17 241)	(131)	-	(252 956)	-	-	(270 328)
Залишок на кінець року	4900	232 967	187 547	14 483	28 068	491 917	-	-	954 982

Керівник

Івченко Євген Юрійович

Головний бухгалтер

Дубінова Наталя Вікторівна



Підприємство: <u>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВОБЕНЕРГО"</u>	Дата (три, місяць, число):	КОДІ		
Територія: <u>Полтавська</u>	за СДРНОУ	2017	12	31
Організаційно-правова форма господарювання: <u>Акціонерне товариство</u>	за КОАТУУ	00131819		
Вид економічної діяльності: <u>розподілення електричної енергії</u>	за КОІФІ	5310136700		
Середня кількість працівників: <u>5 029</u>	за КВЕД	230		
Адреса, телефон: <u>вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, Полтавська обл., 36022, тел. 516-267</u>		35.13		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. без десятичного знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)</u>				
Складено (роботи поширені "V" у відповідній клітинці)				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД: **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	7 485	12 044
перенесена вартість	1001	30 259	37 709
накопичена амортизація	1002	(22 734)	(25 665)
Незавершені витрати на інвестиції	1005	135 015	145 065
Основні засоби	1010	945 570	1 004 340
перенесена вартість	1011	3 217 788	3 392 659
знос	1012	(2 272 218)	(2 388 319)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції (які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств)	1030		
Інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6	5 326
Відстрочені податкові активи	1045	106 657	110 550
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1 194 733	1 277 325
II. Оборотні активи			
Заванен	1100	91 927	92 564
Вироблені запаси	1101	90 141	89 712
Товари	1104	1 786	2 852
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі отримані	1120	2 000	2 000
Дебіторська заборгованість за продукцією, товарами, роботами, послугами	1125	781 459	864 417
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	29 600	8 008
з бюджетом	1135	91 556	68 095
у тому числі з податку на прибуток	1136	68 094	68 094
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	513	636
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	82 527	44 630
Витрати майбутніх періодів	1170	72	66
Інші оборотні активи	1190	184 953	182 993
Усього за розділом II	1195	1 264 607	1 263 409
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, за групи вибуття	1200		
Баланс	1300	2 459 340	2 540 734

Пасив	Код рядка	На початок літнього періоду	На кінець літнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	232 967	232 967
Капітал у дооцінках	1405	187 547	168 091
Додатковий капітал	1410	14 483	13 394
Резервний капітал	1415	28 068	28 068
Перевідлений прибуток (несокритий збиток)	1420	491 917	641 916
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	954 982	1 084 436
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	6 625	4 058
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	6 625	4 058
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	2 564	2 752
товари, роботи, послуги	1615	746 495	571 947
розрахунками з бюджетом	1620	8 149	20 984
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками з страхування	1625	3 865	6 294
розрахунками з оплати праці	1630	15 697	23 756
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами	1635	422 001	496 573
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	3 938	3 933
Поточні забезпечення	1660	72 112	82 974
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	221 912	243 027
Усього за розділом III	1695	1 497 733	1 452 240
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
заявне	1700		
Усього за розділом IV	1700	2 459 340	2 540 734

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

Ангелова Олена Петрівна

Дубініна Наталя Вікторівна

Винятися з акту в порядку, встановленому департаментом організації, не належить до сфери діяльності державних осіб у сфері статистики.

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2017 р.**

Форма

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6 693 102	5 964 719
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6 499 615)	(5 896 175)
Валовий:			
прибуток	2090	193 487	68 544
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	96 508	65 898
Адміністративні витрати	2130	(127 854)	(119 512)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(38 772)	(228 921)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	123 369	
збиток	2195	()	(213 991)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	2 731	1046
Інші доходи	2240	1 881	2 236
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(1 546)	(19 485)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	126 435	
збиток	2295	()	(230 194)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	3 893	(40 003)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	()	
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	130 328	
збиток	2355	()	(270 197)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	215	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	215	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	215	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	130 543	(270 197)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні витрати	2500	2 441 525	2 087 579
Витрати на оплату праці	2505	524 481	482 804
Відрахування на соціальні заходи	2510	111 550	101 630
Амортизація	2515	134 222	95 454
Інші операційні витрати	2520	341 151	481 656
Разом	2550	3 552 929	3 249 123

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	220 960 000	220 960 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	220 960 000	220 960 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,59	(1,22)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,59	(1,22)
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник

Ангелова Олена Петрівна

Головний бухгалтер

Дубішніна Наталя Вікторівна

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

за 2017 р.

Форма № 3

код за ДКУД

1801004

Стаття	Код розки	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3001	7 133 336	7 335 175
Повернення податків і зборів	3005	-	-
з тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Находження від повернення авансів	3020	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 075	37 663
Находження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	19 625	14 551
Інші надходження	3095	176 516	161 866
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 278 748)	(6 762 952)
Прямо	3105	(392 277)	(342 662)
Відрахувань на компенсації шкоди	3110	(108 314)	(99 171)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(221 829)	(450 532)
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(122 040)
Зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(91 450)	(214 888)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(130 379)	(113 609)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(125 512)	(399 558)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	204 872	-305 625
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивидендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(245 495)	(114 377)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-245 495	-114 377
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	2 731	-
Витрачання на:			
Вихід власних акцій	3345	(-)	(-)
Поширення позик	3350	(-)	(-)
Сплата дивидендів	3355	(5)	(13)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 726	-13
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-37 897	-420 015
Залишок коштів на початок року	3405	82 527	502 542
Відсутні зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	44 630	82 527

Керівник

Ангелюк Олена Петрівна

Головний бухгалтер

Дубініна Наталя Вікторівна

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2017 рік

ФОРМА № 4

Код за ДКУД

1801005


Стаття	Код розрах	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у розрахунок	Додатковий капітал	Резервний капітал	Періоді- лений прибуток (неокригий збиток)	Невплаче- ний капітал	Видуче- ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	232 967	187 547	14 483	28 068	491 917	-	-	954 982
Коригування:									
Зміна обсягової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	232 967	187 547	14 483	28 068	491 917	-	-	954 982
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	130 328	-	-	130 328
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	215	-	-	-	-	-	215
Доходка (ущкод) необоротних активів	4111	-	215	-	-	-	-	-	215
Розподіл прибутку									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відраховане до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу									
Внески акції (частоти)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж опуклених акцій (частот)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання опуклених акцій (частот)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(19 671)	(1 089)	-	19 671	-	-	(1 089)
Разом зміни в капіталі	4295	-	(19 456)	(1 089)	-	149 999	-	-	129 454
Залишок на кінець року	4300	232 967	168 091	13 394	28 068	641 916	-	-	1 084 436

Керівник:

Ангелюва Олена Петрівна

Головний бухгалтер

Дубініна Наталія Вікторівна

Договір оренди державного майна 11056

м. Київ, двадцять друге вересня 1999 року

Фонд державного майна України (у подальшому "Орендодавець") в особі Голови Фонду **Бондаря Олександра Миколайовича**, який діє на підставі Тимчасового положення про Фонд державного майна України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 07.07.92 №2558-ХІІ та наказу Фонду державного майна України від 27.10.98р. №1155 з одного боку, та відкрите акціонерне товариство "Полтаваобленерго" (в подальшому "Орендар") в особі Голови Правління **Попова Бориса Анатолійовича**, який діє на підставі Статуту ВАТ, зареєстрованого виконкомом Полтавської міської ради 16 грудня 1998 року за №1628, з другого боку уклали цей Договір про наведене нижче.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно (групу інвентарних об'єктів) державного підприємства Кременчуцька ТЕЦ, склад і вартість якого визначено відповідно до експертної оцінки державного майна, складеної станом на 01 вересня 1999 року і становить 67 387 297 грн.

В тому числі:

Нерухоме майно вартістю 60 518 902 грн.;

Інше окреме індивідуально визначене майно вартістю 6 868 395 грн.

1.1.2. Орендар стає правонаступником прав та обов'язків державного підприємства.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ
ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1. Вступ Орендаря у користування майном настає одночасно із підписанням сторонами Договору та Акта прийому-передачі вказаного майна.

2.2. Передача майна в оренду не припиняє права власності на це майно. Власником орендованого майна залишається держава, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною експертною оцінкою, відповідно до чинного законодавства.

2.4. Вартість майна, що повертається Орендарем Орендодавцю, визначається на підставі передаточного балансу та Акта оцінки, складеного за даними інвентаризації майна на момент припинення цього договору, звіреного з Актом прийому-передачі державного майна в оренду. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами Акта прийому-передачі.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендна плата визначається на підставі чинної Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України, і складає 255 564 грн, а з ПДВ – 306 677 грн. за базовий місяць (серпень 1999 року).

3.2. Розмір оплати за перший місяць (вересень 1999 року) визначатиметься шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за вересень 1999 року.

3.3. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

3.4. Розмір орендної плати буде переглянуто на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.5. Орендна плата перераховується до державного бюджету щоквартально рівними частинами не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним кварталом.

3.6. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету (Орендодавцеві), підлягає в установленому порядку поверненню Орендареві, або заліку в рахунок наступних платежів.

4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються балансоутримувачем, залишаються в розпорядженні Орендаря і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати і утримувати орендоване майно у відповідності до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і в повному обсязі вносити до Державного бюджету орендну плату.

5.3. Своєчасно здійснювати капітальний і поточний ремонт орендованих основних фондів.

5.4. У разі припинення Договору оренди в місячний термін повернути Орендодавцю орендоване майно в належному стані.

5.5. Застрахувати в місячний термін орендоване майно на повну його вартість за погодженням з Орендодавцем на користь Орендодавця і передати Орендодавцю нотаріально засвідчену копію страхового полісу.

5.6. Забезпечити пожежну безпеку орендованого майна відповідно до чинного законодавства.

5.7. Щомісячно до 10 числа кожного місяця подавати Орендодавцю розрахунок орендної плати за попередній місяць та щоквартально подавати документи, що підтверджують факт перерахування Орендарем орендної плати за попередній квартал. Керівник підприємства та головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність за подання звітності про перерахування до бюджету орендної плати.

6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

Орендар має право:

6.1. Самостійно здійснювати господарську діяльність в межах, визначених його статутом, чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. Продавати, обмінювати, позичати за згодою Орендодавця окремі види орендованого майна, якщо ці дії не перешкоджають виконанню умов цього Договору. Кошти, отримані від цих операцій, є власністю Орендодавця і зараховуються до Державного позабюджетного фонду приватизації.

6.3. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4. Самостійно розподіляти доходи, створювати фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів та ін.).

6.5. Передавати окремі інвентарні об'єкти із складу орендованого майна в суборенду фізичним та юридичним особам в порядку, передбаченому чинним законодавством України та за умови погодження з Орендодавцем.

6.6. Орендар має право на виготовлену продукцію та прибуток, отриманий від орендованого майна.

6.7. Основні фонди та інше майно, яке було придбане за рахунок Орендаря є власністю Орендаря.

6.8. Списання Орендарем орендованого майна здійснюється з дозволу Орендодавця.

6.9. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця.

7. ОRENДОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

7.1. Передати Орендарю в оренду державне майно згідно з розділом 1 цього Договору по Акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно із цим Договором.

8. ОRENДОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО

8.1. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання державного майна, переданого в оренду.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір оренди або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна, внаслідок його неналежного використання, невиконання умов Договору тощо.

8.3. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з Договором оренди сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд до арбітражного суду (суду).

10. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами строком на 20 років.

10.2. Умови договору зберігають силу протягом всього строку дії договору та у випадках, коли після його укладення, законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

10.3. Зміна або розірвання Договору можуть мати місце за погодженням сторін. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами протягом 20 днів. Одностороння відмова від виконання Договору та внесених змін не допускається.

10.4. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін за рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. У разі розірвання Договору, поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів з дозволу Орендодавця, визнаються власністю Орендаря.

10.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну Договору після закінчення його строку протягом одного місяця, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені Договором.

10.7. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.

10.8. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації об'єкта оренди (за участю Орендаря);
- загибелі об'єкта оренди;
- достроково за згодою сторін або за рішенням арбітражного суду (суду);
- банкрутства Орендаря.

10.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

11. Договір складено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

12. Юридичні адреси сторін:

Орендодавець:

Фонд державного майна України
Юридична адреса: Україна, 252133, м.
Київ, вул. Куфузова, 18/9
Р/р 25305012024980 в КБ «Фінанси та
кредит»



/ Бондар О.М. /

Орендар:

Відкрите акціонерне товариство
"Полтаваобленерго"
Юридична адреса: Україна, 314022,
м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5
Р/р 26002173285067 в ПРУ КБ
"Приватбанк" МФО 331401




Попов Б. А./

М.П.

Додаток до Договору № 1056

від 22 09 1999 р.



О. М. Бондар
1999 р.

РОЗРАХУНОК
плати за оренду державного майна, що знаходиться на балансі
Державного підприємства Кременчуцька ТЕЦ

№ п/п	Назва та адреса об'єкта оренди	Довідково площа об'єкта оренди, кв. м	Вартість об'єкта оренди за експертною оцінкою на 01.9.1999р. грн.	Застосовані			Орендна плата за базовий* місяць оренди		
				індекс інфляції	орендна ставка, %	зональний коефіцієнт	місяць, рік	орендна плата, грн.	орендна плата з ПДВ, грн.
1.	Будинки, споруди і право користування землею	217118,54	60 518 902		4,5		серпень 1999	226946	272335
2.	Устаткування	-	6 868 395		5		серпень 1999	28618	34342
3.	Разом		67 387 297					255564	306677

* - орендна плата за перший місяць оренди – вересень 1999 р. визначатиметься шляхом коригування орендної плати за серпень 1999 р. на індекс інфляції за вересень 1999 р.

Директор ДП Кременчуцька ТЕЦ _____ Г. Н. Польщиків



М. А. Обланенко

ДОДАТКОВА УГОДА *№ 11*
до Договору оренди державного майна
№ 1056 від 22.09.99

м. Київ

15 січня 2004р.

Фонд державного майна України, що далі іменується "ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі Заступника Голови Фонду Лазаренка Сергія Жоржєвича, який діє на підставі Тимчасового положення про Фонд державного майна України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 07.07.1992р. № 2558-XXII та наказу Фонду державного майна України від 19.09.03. №1326, з одної сторони, та ВАТ «Полтаваобленерго», що далі іменується "ОРЕНДАР", в особі Виконавчого директора Ягугушенка Валерія Юрійовича, який діє на підставі Довіреності № 01-5/3445 від 19.06.03, з другої сторони, уклали цю Додаткову угоду про доповнення Договору №1056 від 22.09.99, укладеного між Фондом державного майна та ВАТ «Полтаваобленерго» про таке:

1. Орендодавець і Орендар у зв'язку з затвердженням Національною комісією регулювання електроенергетики України тарифу на виробництво електричної енергії, складовою частиною якого є кошти, які включаються до тарифу як інвестиційна складова фінансування інвестиційної програми, погодилися доповнити Договір № 1056 від 22.09.99.
2. Доповнити пункт 6.3. Договору № 1056 від 22 вересня 1999р. абзацом такого змісту:
„В разі, якщо поліпшення орендованого Майна здійснені за згодою Орендодавця, за рахунок інвестиційної складової з прибутку у складі тарифу на електричну енергію, то Орендар не має права на відшкодування вартості здійснених витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування орендованим Майном”.
3. Інші умови вищевказаного договору, не доповнені цією Додатковою угодою, залишаються чинними.
4. Цю Додаткову угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.


Юридичні адреси:



Орендодавець

Фонд державного майна України
Юридична адреса:
01133, Київ, вул. Кутузова, 18/9
р/р 25305012024980 в
КБ "Фінанси та кредит"

Орендар

Відкрите акціонерне товариство
"Полтаваобленерго"
36022, м. Полтава,
вул. Старий Поділ, 5
р/р 26002173285067 в
ПРУ КБ "Приватбанк", МФО 331401

Заступник Голови Фонду державного майна України

С.Ж.Лазаренко


Виконавчий директор
ВАТ "Полтаваобленерго"

В.Ю. Ягугушенко


Додаткова угода №1
щодо внесення змін до договору оренди №1056 від 22.09.99 р.

" 18 " 05 2005р.

м.Полтава

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області в особі начальника Проня Віктора Васильовича, що діє на підставі Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994р. №412, з одного боку та Відкрите акціонерне товариство "Полтаваобленерго" в особі виконавчого директора Явтушенка Валерія Юрійовича, який діє на підставі довіреності № 01-5/6205 від 06 жовтня 2004 року, з другого боку, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Преамбулу Договору оренди № 1056 від 22.09.99 викласти в наступній редакції:
"Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області (у подальшому "Орендодавець") в особі начальника Проня Віктора Васильовича, що діє на підставі Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994р. № 412, з одного боку, та Відкрите акціонерне товариство "Полтаваобленерго" (в подальшому "Орендар") в особі виконавчого директора Явтушенка В.Ю., який діє на підставі довіреності № 01-5/6205 від 06 жовтня 2004 року, з другого боку, уклали цей Договір про наведене нижче".

2. п. 12 Договору оренди № 1056 від 22.09.99 викласти в наступній редакції:
"12. Юридичні адреси сторін:

Орендодавець:

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області,

Юридична адреса: Україна, 36000, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23,

Код ЄДРПОУ 22527015,

Банк одержувача: УДК в Полтавській області МФО 83 1019,

п/р 35229002000259.

Орендар:

Відкрите акціонерне товариство "Полтаваобленерго".

Юридична адреса: м.Полтава, вул.Старий Поділ,5

П/р 26009173285071 в ПРУ КБ "Приватбанк",

МФО 331401, код ЄДРПОУ 00131819".

Дана додаткова угода укладена в трьох примірниках: 2- Орендодавцю, 1- Орендарю.

Регіональне відділення Фонду
Державного майна України
По Полтавській області

Відкрите акціонерне товариство
"Полтаваобленерго"

Начальник регіонального
Відділення

Виконавчий директор


В.В.Пронь


В.Ю.Явтушенко

Додаткова угода *1/2*
щодо внесення змін до договору оренди
№ 1056 від 22.09.99 р.

м. Полтава

2007 2007 року

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області (у подальшому іменованій «Орендодавець») в особі начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області Білонога П.А., що діє на підставі Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України, з одного боку, та Відкрите акціонерне товариство «Полтаваобленерго» (надалі іменованій «Орендар»), в особі виконавчого директора Явтушенка В. Ю., який діє на підставі Довіреності №01-6/6699 від 29 вересня 2006 року, з іншого боку, уклали дану додаткову угоду до договору оренди від 22.09.99р. №1056 про наступне:

1. Сторони домовились викласти пункт 5.5. договору оренди № 1056 від 22.09.1999р. в наступній редакції: «Застрахувати орендоване майно на суму не менше за його балансову вартість на користь Балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством, і передати Орендодавцю нотаріально завірєну копію договору страхування».
2. Сторони домовились доповнити Договір оренди № 1056 від 22.09.1999р. пунктом 3.7. в наступній редакції: Податок на додану вартість (ПДВ) за даним договором сплачується відповідно до чинного законодавства України.
3. Інші умови договору оренди № 1056 від 22.09.99. не доповнені та не змінені цією додатковою угодою, залишаються чинними.
4. Ця додаткова угода до договору оренди № 1056 від 22.09.99 набирає чинності з моменту її підписання представниками Орендаря та Орендодавця і скріплення печатками.
5. Цю додаткову угоду укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність по одному для кожної із сторін.

Орендодавець:

Регіональне відділення Фонду
державного майна України
по Полтавській області

Начальник регіонального відділення

Білоног П.А.

М.П.

Орендар:

Відкрите акціонерне товариство
«Полтаваобленерго»

Виконавчий директор

В.Ю. Явтушенко

М.П.

**Додаткова угода №3
до договору оренди від 22.09.1999 року № 1056
нерухомого майна, що є державною власністю**

м. Полтава
(місцезнаходження об'єкту оренди)

17.09. 2007 р.

СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України - **Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області**, далі за текстом "*Орендодавець*", в особі начальника **Білонога Петра Антоновича**, що діє на підставі Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України, з одного боку, та

СТОРОНА 2: Юридична особа за законодавством України - Відкрите акціонерне товариство "Полтаваобленерго", надалі за текстом "*Орендар*", в особі виконавчого директора **Явтушенка Валерія Юрійовича**, який діє на підставі довіреності № 01-5/6205 від 06 жовтня 2004 року та Статуту відкритого акціонерного товариства "Полтаваобленерго", зареєстрованого Виконкомом Полтавської міської ради за № 1628, розпорядження від 16.12.98р. №916р., з другого боку, надалі іменовані разом "*Сторони*", а окремо "*Сторона*", уклали дану додаткову угоду (надалі за текстом - Угода) до договору оренди від 22.09.1999 року № 1056 про наступне:

Викласти в новій редакції наступні пункти Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 22.09.1999 року за № 1056, укладеного між **Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області** та Відкритим акціонерним товариством "Полтаваобленерго", (надалі за текстом - Договір), а саме:

1.1. П. 3.1. Розділу 3 "Орендна плата" Договору:

"П. 3.1. За користування Об'єктом оренди Орендар щомісячно сплачує до Державного бюджету орендну плату, яка визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 04.10.95р. № 786 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1846) і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку - січень 2007 року - **1 701 464,60 грн.** (одна тисяча сімсот одна тисяча чотириста вістдесят чотири грн. 60 коп.)

Нарахування та сплата ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством."

2. Розділ 3 "Орендна плата" доповнити п. 3.10. "Сторони домовилися новий розмір орендної плати, визначений Методикою розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 04.10.95р. № 786 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1846), застосовувати з 01.01 2007 року."

3. Всі інші умови Договору залишити без змін.

4. Дана Угода складена українською мовою в 2-х оригінальних примірниках: Орендодавцю та Орендарю, кожен з яких має однакову юридичну силу.

СТОРОНА 1.

Орендодавець:

**Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області**

Адреса: Полтавська обл.,
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23
код ЄДРПОУ 22527015

**Начальник регіонального відділення ФДМУ по
Полтавській області**

М.П.

П.А. Білоног

СТОРОНА 2.

Орендар:

Назва: **Відкрите акціонерне товариство
"Полтаваобленерго"**

Адреса: 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5

Код ЄДРПОУ _____

Банківські реквізити: р/р: _____

М.П.



Договір про внесення змін та доповнень

до договору оренди від 22.09.1999р. №1056 індивідуально визначеного майна (групи інвентарних об'єктів) державного підприємства «Кременчуцька ТЕЦ»

Україна, Полтавська область, місто Полтава, 20 листопада дві тисячі одинадцятого року

СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, далі за текстом «Орендодавець», в особі першого заступника начальника регіонального відділення **Калінчук Олени Анатоліївни**, що діє на підставі наказу №77-р від 12.04.2010 року про призначення на посаду, довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу **Полежаєвою Н.П.** зареєстрованої в реєстрі за № 2087, Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 р. за № 412, з одного боку, та

СТОРОНА 2: Юридична особа за законодавством України - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», надалі за текстом «Орендар», в особі Голови Правління **Засіменка Євгена Юрійовича** та **Фінансового директора Мартинюка Сергія Івановича**, які діють на підставі Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерного товариства від 20 квітня 2011 року (протокол №16) та зареєстрованим державним реєстратором від 05.05.2011р. за №15881050037002314, з другого боку, надалі іменовані разом «Сторони», а окремо «Сторона», уклали даний Договір про внесення змін та доповнень (надалі - «Договір про внесення змін та доповнень» до договору оренди від 22.09.1999 року №1056 (надалі - «Договір») про наступне:

1. Преамбулу Договору викласти в новій редакції:

«СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, далі за текстом «Орендодавець», в особі першого заступника начальника регіонального відділення **Калінчук Олени Анатоліївни**, що діє на підставі наказу №77-р від 12.04.2010 року про призначення на посаду, довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу **Полежаєвою Н.П.** і зареєстрованої в реєстрі за № 2087, Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 р. за № 412, з одного боку, та

СТОРОНА 2: Юридична особа за законодавством України - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», надалі за текстом «Орендар», в особі Голови Правління **Засіменка Євгена Юрійовича** та **Фінансового директора Мартинюка Сергія Івановича**, які діють на підставі Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерного товариства від 20 квітня 2011 року (протокол №16) та зареєстрованим державним реєстратором від 05.05.2011р. за №15881050037002314, з другого боку, надалі іменовані разом «Сторони», а окремо «Сторона» уклали цей договір.»

2. Пункт 12 Договору викласти в новій редакції:

«СТОРОНА 1:

Орендодавець:

Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області

м. Полтава, вул. Леніна, 1/23
Код за ЄДРПОУ 22527015

Перший заступник начальника
регіонального відділення

О.А. Калінчук

М.П.

СТОРОНА 2:

Орендар:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

м.Полтава, вул. Старий Поділ, 5
Код за ЄДРПОУ 00131819
Р/р № 26009173285017 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ
«Приватбанк», МФО 331401

М.П.

3. Всі інші умови Договору не змінені цим Договором про внесення змін та доповнень і залишаються без змін та сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

4. Договір про внесення змін та доповнень до Договору складено і підписано у 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу.

5. Договір про внесення змін та доповнень до Договору є невід'ємною його частиною.

СТОРОНА 1:

Орендодавець:

Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області

м. Полтава, вул. Леніна, 1/23
Код за ЄДРПОУ 22527015

Перший заступник
начальника регіонального відділення

О.А. Калінчук

М.П.

СТОРОНА 2:

Орендар:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

м.Полтава, вул. Старий Поділ, 5
Код за ЄДРПОУ 00131819
Р/р № 26009173285017 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ
«Приватбанк», МФО 331401

Голова Правління

Є.Ю.Засіменко

Фінансовий директор
М.П.

С.І.Мартинюк

Договір про внесення змін та доповнень
до договору оренди від 22.09.1999р. №1056 індивідуально визначеного майна
(групи інвентарних об'єктів) Кременчуцької ТЕЦ

Україна, Полтавська область, місто Полтава, _____ дві тисячі чотирнадцятого року

СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, далі за текстом "Орендодавець", в особі заступника начальника Регіонального відділення Каюріної Оксани Валеріївни, що діє на підставі Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, затвердженого Головою Фонду державного майна України 17.07.2012, наказу про призначення № 316-р від 22.12.2010, довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полежаєвою Н.П. і зареєстрованої в реєстрі за № 2214 від 15.10.2014, з одного боку, та

СТОРОНА 2: Юридична особа за законодавством України – Публічне акціонерне товариство «Полтаваобленерго», надалі за текстом «Орендар», в особі голови правління ПАТ «Полтаваобленерго» Засіменка Євгенія Юрійовича та Фінансового директора Мартишока Сергія Івановича, які діють на підставі Статуту Публічного акціонерного товариства «Полтаваобленерго», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерного товариства від 20 квітня 2011 року (протокол №16) та зареєстрованим державним реєстратором від 05.05.2011 за № 15881050037002314, з другого боку, надалі іменовані разом «Сторони», а окремо «Сторона», уклали даний Договір про внесення змін та доповнень (надалі – «Договір про внесення змін та доповнень» до договору оренди від 22.09.1999 №1056 (надалі - «Договір») про наступне:

1. Пункт 1.1 Розділу 1 «Предмет Договору» викласти в новій редакції:

«1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене державне майно (групу інвентарних об'єктів) Кременчуцької ТЕЦ, надалі за текстом – "Об'єкт оренди", вартість Об'єкта оренди визначена згідно з висновком про вартість станом на "30" червня 2014 року і становить відповідно 91670000 (дев'яносто один мільйон шістсот сімдесят тисяч грн.00 коп.) грн.»

2. Пункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 Розділу 3 «Орендна плата» викласти в новій редакції:

«3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 зі змінами (далі – Методикою), і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку – листопад 2014 року 1245148,08 (один мільйон двісті сорок п'ять тисяч сто сорок вісім грн. 08 коп.) грн.

Нарахування та сплата ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.»

«3.2. Розмір орендної плати за перший місяць після укладення договору визначатиметься шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції від за період від базового місяця до моменту укладення договору.»

«3.3. Орендна плата за кожен наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Оперативна інформація про індекси інфляції, розраховані Державною службою статистики України, розміщується на веб – сайті Фонду державного майна України.»

Від імені Орендодавця

(О.В. Каюріна)

Сторінка 1 з 5

Від імені Орендаря

Засіденко С.Ю.
Мартишок С.І.

«3.5. Орендна плата перераховується до державного бюджету щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним місяцем з урахуванням щомісячного індексу інфляції.»

«3.6. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до Державного бюджету, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок наступних платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин – поверненню Орендарю. Для забезпечення повернення зазначених коштів сторони керуються вимогами Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 та постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №106 (зі змінами).

3. Розділ 3 «Орендна плата» доповнити пунктами 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 наступного змісту:

«3.7 Орендна плата, перерахована несвочасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до державного бюджету відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати.»

«3.8. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечується у вигляді завдатку, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.

У разі зміни розміру орендної плати проводиться відповідне коригування розміру завдатку.»

«3.9 У разі припинення (розірвання) договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Об'єкта оренди за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, урахуваючи санкції, до державного бюджету.»

«3.10. Сторони домовилися новий розмір орендної плати, визначений Методикою розрахунку орендної плати, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1846), застосовувати із дати підписання цього Договору про внесення змін та доповнень.»

4. Розділ 4 «Використання амортизаційних відрахувань» викласти у наступній редакції:

«4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на Об'єкт оренди нараховуються його балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення Об'єкта оренди, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю держави.

4.3. Відновлення Об'єкта оренди здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.3 та 6.3 договору оренди.

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 N 1523 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2006 за N 1123/12997.»

Від імені Орендодавця

Сторінка 2 з 5

/О.В. Каюрина/

Від імені Орендаря

/Засіменко Є.Ю./
/Мартишов Є.І./

5. Пункти 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 Розділу 5 «Обов'язки Орендаря» викласти в новій редакції:

«5.3 Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів Об'єкта оренди. Ця умова договору оренди не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення невід'ємних поліпшень, він зобов'язаний надати експертний висновок на проєктно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.»

«5.4. У разі припинення договору оренди в місячний термін повернути орендодавцю або юридичній особі, визначеній органом управління Об'єкт оренди в належному стані.»

«5.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати Об'єкт оренди не менше ніж на його вартість за висновком про вартість відповідно п. 1.1 договору оренди на користь Орендодавця (для передачі Балансоутримувачу), який бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди та в цей же термін надати Орендодавцю копію договору страхування та копію платіжного документу щодо сплати страхового внеску. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Об'єкт оренди був застрахованим.»

«5.6 Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії згідно із законодавством.»

«5.7. Щомісячно до 20 числа кожного місяця подавати Орендодавцю розрахунок орендної плати за попередній місяць та документи, що підтверджують факт перерахування Орендарем орендної плати за попередній місяць. Керівник підприємства та головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність та подання звітності про перерахування до бюджету орендної плати.

6. Розділ 5 «Обов'язки Орендаря» доповнити пунктами 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 наступного змісту:

«5.8. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.»

«5.9. У повному обсязі та своєчасно вносити орендні платежі незалежно від наслідків господарської діяльності та фінансового стану.»

«5.10. Протягом місяця після підписання цього Договору внести завдаток, передбачений цим Договором. Завдаток стягується до державного бюджету. Після закінчення основного строку договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного Орендарем завдатку. У разі порушення Орендарем зобов'язання зі сплати орендної плати він має відшкодувати державному бюджету збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку. Якщо в разі дострокового припинення Договору за згодою Сторін сума сплачених орендних платежів і завдатку перевищить передбачені Договором платежі за період фактичної оренди, то це перевищення розглядається як наднормативна сума орендної плати (див. п. 7.6 договору оренди).»

Від імені Орендодавця

Сторінка 3 з 5

_____ /О.В. Которина/

Від імені Орендаря
_____ /Зайченко Є.Ю./
_____ /Миронішин С.І./

Договір про внесення змін та доповнень № _____ від _____ до договору оренди № 1056 від 22.09.1999, укладеного між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області (Орендодавець) та ПАТ «Полтаваобленерго» (Орендар)

«5.11. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.»

«5.12. У разі припинення або розірвання договору оренди повернути Орендодавцю або юридичній особі, визначеній органом управління, Об'єкт оренди, у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу; та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або його частини) Об'єкту оренди з вини Орендаря»

7. Пункт 6.2 Розділу «Права орендаря» викласти в новій редакції:

«6.2. За згодою Орендодавця продавати, обмінювати, позичати, іншим чином розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу Об'єкта оренди, здавати їх у суборенду і передавати свої права та обов'язки за договором оренди щодо цих цінностей іншій особі за умови, що це не спричинить зміни вартості Об'єкта оренди і не порушує інших положень договору оренди.

Кошти, отримані від цих операцій, крім плати за суборенду, є власністю держави і направляються до державного бюджету.

Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди, отримує орендар, а решта суборендної плати спрямовується до державного бюджету».

8. Розділ 8 «Орендодавець має право» доповнити пунктом 8.4 наступного змісту:

«8.4. Здійснювати контроль за станом Об'єкту оренди шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.»

9. Пункти 10.2, 10.3, 10.5, 10.6 Розділу 10 «Строк дії та умови зміни, розірвання договору» викласти в новій редакції:

«10.2. Умови договору оренди зберігають силу протягом усього строку, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.»

«10.3. Зміни і доповнення або розірвання договору оренди допускаються за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншої сторони. Зазначені дії оформляються додатковою угодою або договором про внесення змін, які є невід'ємною частиною договору оренди.»

«10.5. У разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря. «невідокремлені поліпшення - власністю держави.»

«10.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору оренди після закінчення строку його чинності протягом одного місяця. Договір підлягає продовженню на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження договору оренди.»

Від імені Орендодавця

Сторінка 4 з 5

Від імені Орендаря

/О.В. Кларіна/

/Застієнко Є.Ю./
/Мартинов С.І./

Договір про внесення змін та доповнень № _____ від _____ до договору оренди № 1056 від 22.09.1999, укладеного між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області (Орендодавець) та ПАТ «Полтаваобленерго» (Орендар)

10. Розділ 10 «Строк дії та умови зміни, розірвання договору» доповнити пунктами 10.10, 10.11 наступного змісту:

«10.10. Об'єкт оренди вважається поверненням Орендодавцю або юридичній особі, визначеній органом управління з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.»

«10.11. Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Об'єкта оренди, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за користування об'єктом оренди за час прострочення.»

11. Всі інші умови договору оренди залишити без змін.

12. Даний Договір про внесення змін та доповнень складений українською мовою в 2-х оригінальних примірниках: Орендодавцю, Орендарю, кожен з яких має однакову юридичну силу.

13. Додатки до цього договору є його невід'ємною і складовою частиною. До Договору додаються:

- Зміни до Розрахунку орендної плати;
- Висновок про вартість майна станом на 30.06.2014;
- Зміни до Акту приймання передачі – повернення державного майна.

СТОРОНА 1:

Орендодавець:

Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області

м. Полтава, вул. Леніна, 1/23
Код за ЄДРПОУ 22527015

Заступник начальника
регіонального відділення

О.В. Каюріна

М.П.

СТОРОНА 2:

Орендар:

Публічне акціонерне товариство
«Полтаваобленерго»

м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5
Код за ЄДРПОУ 00131819
Р/р № 26009173285071 в Полтавському
ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401

М.П.

Зміни
до АКТУ приймання – передачі
державного майна Кременчуцької ТЕЦ, який передається в оренду
до договору оренди від 22.09.1999р. №1056 індивідуально визначеного майна
(групи інвентарних об'єктів) Кременчуцької ТЕЦ

Україна, Полтавська область, місто Полтава, _____ дві тисячі чотирнадцятого року

СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, далі за текстом "Орендодавець", в особі заступника начальника Регіонального відділення Каюріної Оксани Валеріївни, що діє на підставі Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, затвердженого Головою Фонду державного майна України 17.07.2012, наказу про призначення № 316-р від 22.12.2010, довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полежасвою Н.П. і зареєстрованої в реєстрі за № 2214 від 15.10.2014, з одного боку, та

СТОРОНА 2: Юридична особа за законодавством України – Публічне акціонерне товариство «Полтаваобленерго», надалі за текстом «Орендар», в особі голови правління ПАТ «Полтаваобленерго» Засіменка Євгенія Юрійовича та Фінансового директора Мартинюка Сергія Івановича, які діють на підставі Статуту Публічного акціонерного товариства «Полтаваобленерго», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерного товариства від 20 квітня 2011 року (протокол №16) та зареєстрованим державним реєстратором від 05.05.2011 за № 15881050037002314, з другого боку, надалі іменовані разом «Сторони», а окремо «Сторона», домовились Акт приймання – передачі державного майна Кременчуцької ТЕЦ, який передається в оренду (надалі – «Акт» до договору оренди від 22.09.1999 №1056 (надалі - «Договір») викласти в наступній редакції:

«Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене державне майно (групу інвентарних об'єктів) Кременчуцької ТЕЦ, надалі за текстом – "Об'єкт оренди", відповідно до додатку, що є невід'ємною частиною до цього акту, вартість Об'єкта оренди визначена згідно з висновком про вартість станом на "30" червня 2014 року і становить відповідно 91670000 (дев'яносто один мільйон шістсот сімдесят тисяч грн.00 коп.) грн.»

Дані Зміни до Акту складені українською мовою в 2-х оригінальних примірниках: Орендодавцю, Орендарю, кожен з яких має однакову юридичну силу.

СТОРОНА 1:
Орендодавець:
Регіональне відділення ФДМУ
по Полтавській області
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23
Код за ЄДРПОУ 22527015

Заступник начальника
регіонального відділення
_____ О.В. Каюріна
М.П.

СТОРОНА 2:
Орендар:
Публічне акціонерне товариство
«Полтаваобленерго»
м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5
Код за ЄДРПОУ 00131819
Р/р № 26009173285071 в Полтавському
ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401

М.П.

Додаток до Договору оренди
від 22.09.1999 № 1056

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник начальника
РВ ФДМУ по Полтавській області

О.В.Каюріна
2014 р.

Зміни до Розрахунку орендної плати за базовий місяць (листопад 2014 року)
до договору оренди №1056 від 22.09.1999 державного майна,
що знаходиться на балансі ПАТ «Полтаваобленерго»

№ з/п	Назва об'єкта оренди	Вартість об'єкта оренди станом на 30.06.2014, грн.	Застосовані		Орендна плата	
			індекс інфляції	орендна ставка, %	місяць, рік	сума
1	Окреме індивідуально визначене державне майно (група інвентарних об'єктів) Кременчуцької ТЕЦ	91670000	07.2014-1,004 08.2014-1,008 09.2014-1,029 10.2014-1,024 11.2014-1,019	15	листопад 2014 року	1245148,08 грн.

Сума ПДВ на орендну плату нараховується та сплачується згідно діючого чинного законодавства.

Голова правління ПАТ «Полтаваобленерго»

А.В.Шинько
Засіменко С.Ю.

Фінансовий директор ПАТ «Полтаваобленерго»

М.П.
Мартинюк С.І.

Додаток до змін до Акту приймання-передачі
державного майна Кременчуцької ТЕЦ, який передається в оренду
до договору оренди від 22.09.1999р. №1056 індивідуально визначеного майна
(групи інвентарних об'єктів) Кременчуцької ТЕЦ (перелік орендованого майна)

№ з/п	Інвентарний номер	Найменування ОЗ	Первісна балансова вартість, грн. станом на 01.10.1999р.	Залишкова балансова вартість, грн. станом на 01.07.2014р.	Ринкова вартість (без ПДВ)
1	2	3	4	5	6
1	0000101	Главный корпус	8,640,469,00	2,621,686,14	3,999,842,11
2	0000201	Газораспределительный пункт	37,223,00	4,458,94	54,177,24
3	0000301	Мазутонасосная	129,905,00	19,079,43	199,201,44
4	0000401	Здание главного щита управления	274,950,00	73,098,77	139,440,39
5	0000402	Мазутное хозяйство-строительная часть без баков	479,763,00	100,907,84	1,607,971,98
6	0000501	Здание главного распределительного устройства 6 кв	396,715,00	105,772,03	368,535,04
7	0000601	Здание аппаратной маслохозяйства	16,329,00	2,337,32	43,985,95
8	0000701	Здание компрессорной электроцеха	21,474,00	3,559,02	89,239,29
9	0000901	Здание отпайки трансформатора огу-154 (24Т)	21,714,00	4,077,34	11,182,87
10	0001001	Здание электролизной	71,576,00	15,650,01	70,973,94
11	0001101	Здание насосной станции пожаротушения	6,948,00	1,326,34	33,175,84
12	0001201	Здание химводочистки	750,610,00	129,721,18	1,250,561,82
13	0001301	Склад анионовых и катионовых материалов	16,497,00	0,00	324,827,15
14	0001401	Помещение КИП на эстакаде	13,308,00	1,866,22	27,531,49
15	0001801	Служебный корпус	477,902,00	134,013,74	372,447,78
16	0001901	Гараж на 8 автомашин	123,729,00	34,473,36	290,005,49
17	0002001	Склад противопожарного оборудования	14,397,00	2,067,55	346,037,89
18	0002101	Здание ацетилено-генераторной станции	48,040,00	5,112,16	53,545,11
19	0002201	Насосная станция 2-го подъема	11,760,00	1,395,60	211,442,87
20	0002401	Спецпомещение ГО (наземная часть)	184,135,00	42,300,62	50,639,76
21	0002801	Здание душевой	37,365,00	0,00	50,639,76
22	0003001	Здание ОВК	408,835,00	65,569,73	613,697,08
23	0003101	Склад ГСМ	41,015,00	0,00	82,953,59
24	0003201	Склад оборудования	24,361,00	0,00	5,624,29
25	0003701	Здание насосной станции подпитки теплосетей	26,046,00	223,07	56,287,10
26	0003801	Здание главного корпуса	1,599,950,00	0,00	718,551,40
27	0003901	Здание гидрозолоудаления	80,766,00	0,00	89,818,92
28	0004001	Бытовые помещения	26,442,00	4,085,91	130,719,90
29	0004101	Здание конторы	10,138,00	535,37	28,579,70
30	0004201	Склад материалов	1,602,00	0,00	5,246,65
31	0004301	Здание насосной станции-2	138,692,00	29,167,47	116,320,94

32	0004401	Здание насосной станции-3	139,439,00	46,831,21	115,610,34
33	0005301	Административно-бытовой корпус	181,896,00	70,386,93	213,866,70
34	0005401	Мастерская СУ /ОГМ/	97,842,00	36,634,92	198,820,33
35	0005501	Мастерская УМСП	102,299,00	38,335,30	201,291,63
36	0005701	Центральный материальный склад	159,527,00	58,079,30	265,941,93
37	0005801	Спалубонная мастерская	44,689,00	16,270,04	153,578,06
38	0005901	Мастерская АТПО	150,171,00	58,212,69	249,899,09
39	0006001	Здание столярного цеха	108,223,00	30,337,97	258,165,01
40	0006301	Склад пропана	28,542,00	9,946,23	17,706,21
41	0006401	Здание РСЦ	1,083,380,00	473,185,53	789,456,26
42	0006501	Здание бетонно-растворного хозяйства	113,267,00	34,873,42	45,324,37
43	0006601	Здание компрессорной	92,260,00	36,266,02	156,754,80
44	0006701	Арматурная мастерская	95,294,00	37,458,95	148,841,70
45	0006801	Мастерская ЮТЭМ	355,335,00	139,675,83	357,560,74
46	0006901	Уборная на 4 очка	9,548,00	0,00	19,042,55
47	0007901	Производственно-бытовые помещения	125,995,00	0,00	190,953,74
48	0100165	Здание административного корпуса ДОЛ "Энергетик"	17,836,39	0,00	21,236,57
49	0100265	Здание столовой на 180 мест ДОЛ "Энергетик"	110,880,40	0,00	288,157,53
50	0100361	Здание лодочной станции	7,785,47	270,09	не визначалася
51	0100465	Здание хозяйственного корпуса ДОЛ "Энергетик"	3,597,00	0,00	84,663,66
52	0100565	Здание пионерской комнаты ДОЛ "Энергетик"	3,538,00	0,00	46,708,61
53	0100765	Здание спального корпуса-1 ДОЛ "Энергетик"	24,179,51	0,00	114,540,98
54	0100965	Здание спального корпуса-3 ДОЛ "Энергетик"	17,683,55	0,00	149,465,03
55	0000102	Дымовая труба с газоходами	2,344,747,00	353,032,29	6,427,657,94
56	0000502	Бак для аварийного слива масла (подземный)	3,196,00	0,00	2,901,10
57	0000602	Противопожарная насосная мазутохозяйства(подземная)	8,185,00	0,00	2,450,13
58	0000702	Открытая площадка установки дымососов	427,332,00	0,00	209,637,26
59	0000801	Переходный мост /главный корпус-ГЩУ/	47,892,00	12,288,07	782,224,79
60	0000802	Эстакада паромазутопроводов	392,700,00	0,00	35,215,83
61	0000902	Градирия №3	976,482,00	54,189,62	283,344,84
62	0001002	Открытая установка баков кислот и щелочей	126,933,00	22,357,75	7,975,66
63	0001102	Осветители химводоочистки	781,838,00	91,452,93	14,506,22
64	0001202	Шламоотстойники	512,172,00	0,00	82,921,31
65	0001302	Установка емкостей для отстоя замазученных обмывочных вод	53,950,00	0,00	550,234,96
66	0001402	Маслоуловитель-1	5,385,00	0,00	982,27
67	0001501	Переходной мост-1	41,462,00	6,841,95	1,217,478,69
68	0001502	Маслоуловитель-2	5,385,00	0,00	804,99
69	0001602	Кабельные тоннели	287,744,00	72,297,84	1,857,206,65
70	0001702	Кабельные тоннели	89,624,00	21,529,10	1,857,072,85
71	0001802	Железнодорожные пути перекачки трансформатора	77,545,00	0,00	65,302,18

72	0002102	Железнодорожные пути передачи трансформатора	78,855,00	0,00	79,295,43
73	0002202	Резервуар запаса пенообразователя	9,902,00	887,33	33,830,36
74	0002301	Спецпомещение ГО (подземная часть)	205,929,00	60,273,97	137,904,20
75	0002302	Резервуар запаса воды 1 и 2	19,900,00	0,00	69,769,78
76	0002402	Внутриплощадочные автодороги	814,040,00	89,555,71	804,699,42
77	0002502	Подъездные железнодорожные пути	798,215,00	0,00	786,529,33
78	0002602	Открытый отводной канал промливневой канализации	398,077,00	0,00	144,372,78
79	0002802	Оранжерея для цветов	16,163,55	0,00	33,826,31
80	0003102	Емкости для ГСМ	9,172,00	0,00	2,293,79
81	0003502	Очистные сооружения химводочистки	193,929,00	15,098,55	77,969,85
82	0003602	Эстакада технологических трубопроводов	208,864,00	49,347,14	111,812,55
83	0003702	Шламонакопители	1,138,564,00	318,165,52	877,456,27
84	0004002	Внутриплощадочные автодороги	468,288,00	0,00	470,220,66
85	0004202	Емкость для хранения нефтепродуктов	22,591,00	0,00	39,661,84
86	0004302	Емкость для хранения нефтепродуктов	22,591,00	0,00	10,110,17
87	0004402	Известковое хозяйство	18,994,00	6,613,53	52,792,86
88	0004501	Склад арочный	87,286,00	16,278,31	143,472,20
89	0004502	Укрупнительно-складская площадка оборудования	255,719,00	68,155,64	923,202,69
90	0004602	Склад цемента	143,856,00	46,990,55	79,662,25
91	0004702	Склад светлых нефтепродуктов	14,837,00	3,744,23	79,662,25
92	0004902	Склад заполнителей	151,636,00	54,112,63	298,010,30
93	0005601	Склад-навес	57,533,00	20,946,10	54,646,53
94	0007001	Торговый павильон	5,625,00	0,00	7,287,02
95	0007101	Торговый павильон	5,625,00	0,00	6,418,47
96	0100661	Квартиры для приезжих	31,163,11	15,027,02	804,318,00
97	0200152	Теплица	67,186,96	12,311,46	724,517,98
98	0002002	Кабельные каналы ОРУ-154 кВ	54,719,00	12,075,44	966,043,50
99	0001902	Наружное освещение промплощадки	69,843,00	9,571,52	88,074,36
100	0003003	Питание 1 секции РУСН-6 кВ/яч.-7 ГРУ-6кВ/	17,880,00	229,63	3,424,35
101	0003103	Питание 2 секции РУСН-6кВ/яч.-21 ГРУ-6кВ/	17,880,00	229,63	3,604,58
102	0003203	Питание 3 секции РУСН-6кВ/яч.-46 ГРУ-6кВ/	14,304,00	183,75	5,406,88
103	0003303	Питание 4 секции РУСН-6кВ/яч.-59 ГРУ-6кВ/	14,304,00	183,75	3,604,58
104	0003403	Резервное питание РУСН-6 кВ/яч.-28 ГРУ-6кВ/	18,822,00	241,23	2,703,44
105	0003603	Гибкие связи турбогенератора-2	5,772,00	0,00	839,19
106	0003703	Гибкие связи турбогенератора-3	5,772,00	0,00	805,85
107	0003803	Рабочее питание трансформатора 40 т РУСН-6кВ	2,125,00	0,00	2,610,78
108	0003903	Рабочее питание трансформатора 41 т РУСН-6кВ	500,00	0,00	1,667,26
109	0004303	Рабочее питание трансформатора 45 т РУСН-6кВ	999,00	0,00	480,83
110	0004403	Рабочее питание трансформатора 60 т ХВО	5,001,00	63,96	4,422,59
111	0004503	Рабочее питание трансформатора 61 т мазутка	5,001,00	63,96	4,607,26

112	0004603	Рабочее питание трансформатора 62 т мазутка	5,001,00	63,96	4,607,26
113	0004703	Рабочее питание трансформатора 63 т ХВО	5,001,00	63,96	5,644,91
114	0004803	Рабочее питание трансформатора 64 т ХВО	5,001,00	63,96	5,644,91
115	0004903	Рабочее питание трансформатора 65 т ГЦУ	2,251,00	0,00	2,303,63
116	0005003	Рабочее питание трансформатора 66т ОВК	3,751,00	0,00	4,447,51
117	0005103	Гибкая связь от трансформатора 11т 12т до выключателей типа МКП-35К	1,163,00	0,00	2,277,46
118	0000203	Газопровод природного газа от ГРМ на главный корпус	101,541,00	22,274,08	2,113,451,25
119	0000303	Мазутопровод от НПЗ до расходных баков ТЭЦ	65,726,00	0,00	17,786,70
120	0001411	Трубопроводы высокого давления котла № 4	765,305,00	0,00	246,801,18
121	0001503	Наружная фекальная канализация промплощадки	74,431,00	4,351,68	47,495,67
122	0001511	Станционные трубопроводы низкого давления котла №4	86,420,00	0,00	96,268,59
123	0001611	Трубопроводы низкого давления котла №3	86,420,00	0,00	85,509,25
124	0001711	Станционные трубопроводы низкого давления ТГ№3	290,940,00	0,00	184,598,13
125	0001811	Трубопроводы питательной установки №4	42,201,00	0,00	23,830,65
126	0002503	Теплотрасса по городу-центральная часть до тк 10/65	2,806,257,00	0,00	5,197,514,05
127	0002603	Теплотрасса по городу-нагорная часть от тк 10/33 до тк 10/65	8,810,402,00	0,00	4,892,836,44
128	0002703	Теплотрасса от ТЭЦ до тк-10/33	9,343,926,00	0,00	5,332,884,65
129	0002811	Трубопроводы высокого давления ТГ-3	215,930,00	0,00	154,463,00
130	0002903	Теплотрасса от ТЭЦ до КраЗа	6,957,513,00	210,155,67	10,390,713,82
131	0002911	Трубопроводы высокого давления котла №3	765,305,00	0,00	66,065,50
132	0003511	Трубопроводы высокого давления котла №2	849,842,00	0,00	45,774,17
133	0003811	Трубопроводы питательной установки №3	42,201,00	0,00	3,688,878,60
134	0005303	Теплотрасса в квартале-288	1,119,980,00	17,443,86	2,722,943,36
135	0005503	Внеквартальные сети теплоснабжения в 285-287 квартале	240,628,00	1,763,65	534,623,00
136	0005603	Теплотрасса в 285 квартале г.Кременчуга	99,199,00	15,939,87	314,915,06
137	0005703	Врезка теплопроводов пара, теплофикационной воды и конденсата	41,599,00	0,00	156,026,22
138	0005803	Теплотрасса в м/р-278 г.Кременчуга	371,575,00	80,054,18	635,393,24
139	0005903	Газопровод ф-325 мм.	10,504,00	0,00	909,474,85
140	0006311	Трубопроводы высокого давления ТГ-4	546,528,00	0,00	390,543,33
141	0006411	Станционные трубопроводы низкого давления ТГ-4	411,966,00	0,00	301,235,45
142	0029715	Усилительная установка УУ 1000	3,802,00	0,00	2,559,13
143	0029815	Усилительная установка УУ 1000	3,803,00	0,00	2,559,80
144	0035015	Аппаратура телемеханики ТГФМЕ 1/2	2,769,00	0,00	3,727,63

145	0058515	Телефакс "Panasonic"	1,136,00	0,00	1,00
146	0058615	Телефакс "Panasonic"	1,136,00	0,00	1,00
147	0058715	Радиостанция "Сирень-1В"	650,00	0,00	1,00
148	0058815	Радиостанция "Сирень-1В"	650,00	0,00	1,00
149	0044615	Телефакс "Panasonic"	3,968,00	0,00	1,00
150	0025912	Воздухозборник	1,055,00	0,00	2,130,36
151	0000211	Быстродействующая редукционная установка №2	16,882,00	0,00	9,090,62
152	0000511	Котельный агрегат барабанный газомазутный №3	2,344,592,00	0,00	1,262,515,90
153	0000611	Котельный агрегат барабанный газомазутный №4	2,471,081,00	0,00	1,663,284,62
154	0000811	Турбина паровая с генератором №2	1,575,967,00	0,00	636,470,03
155	0009911	Турбина паровая с генератором №3	1,244,357,00	0,00	670,061,36
156	0001011	Тягодутьевое устройство котла №4	291,078,00	0,00	195,924,60
157	0001111	Деаэрационная установка с одной колонной №4	29,583,00	0,00	15,929,85
158	0001211	Деаэрационная установка с одной колонной №4	18,228,00	0,00	12,269,27
159	0001311	Электронасос питательный №4	97,961,00	0,00	65,937,55
160	0001911	Электрическая воздуходувка котла №3	4,148,00	0,00	2,233,62
161	0002011	Электрическая воздуходувка котла №4	4,148,00	0,00	2,792,02
162	0002111	Тягодутьевое устройство котла №3	291,078,00	0,00	156,739,68
163	0002311	Установка циркуляционных насосов ТГ-3	6,191,00	0,00	3,333,73
164	0002411	Деаэрационная установка с одной колонкой №3	29,583,00	0,00	15,929,85
165	0002511	Деаэрационная установка с одной колонкой №3	18,228,00	0,00	9,815,41
166	0002611	Редукционно-охлаждающая установка	5,569,00	0,00	2,249,10
167	0002711	Редукционно-охлаждающая установка	5,807,00	0,00	3,908,69
168	0003411	Электронасос питательный №3	169,596,00	0,00	68,493,04
169	0006011	Турбина паровая с генератором-4	3,168,423,00	0,00	1,421,777,01
170	0006111	Редукционно-охлаждающая установка ТГ-4	5,175,00	0,00	5,573,27
171	0006211	Электронасос питательный №5	95,228,00	0,00	102,556,75
172	0006511	Установка циркуляционных насосов ТГ№4	41,404,00	0,00	44,590,45
173	0006711	Теплофикационная установка ТГ-4	417,245,00	0,00	561,695,22
174	0006811	Водогрейный котел	1,200,375,00	0,00	807,972,41
175	0006911	Деаэрационная установка подпитки теплосети-2	41,390,00	0,00	83,578,83
176	0007011	Деаэрационная установка подпитки теплосети-1	27,647,00	0,00	55,827,59
177	0007111	Трансформатор	1,459,00	0,00	3,731,80
178	0014911	Котел водогрейный П/Я А-7413	1,734,308,00	0,00	2,918,406,79
179	0021912	Машина маслоочистительная	8,179,00	0,00	29,728,54
180	0022012	Машина маслоочистительная	8,179,00	0,00	29,728,54
181	0007311	Главное распредустройство-6 кВ	1,122,477,00	0,00	151,107,85
182	0009911	Коммутационная аппаратура 35 кВ трансформатора 11т	3,614,00	0,00	2,432,58
183	0010011	Коммутационная аппаратура 35 кВ трансформатора 12т	3,614,00	0,00	1,459,55
184	0010611	Силовой трансформатор связи 34Т (ТРУ)-154 кВ	166,111,00	0,00	178,894,90

185	0010711	Трансформатор собственных нужд 24т ОРУ-154 кВ	63,043,00	0,00	67,894,79
186	0010911	Открытое распределительное устройство 154 кВ	87,044,00	0,00	93,742,91
187	0011011	Открытое отдельное маслохозяйство	68,850,00	0,00	9,403,21
188	0011211	Подстанция с КТП	1,170,00	0,00	1,260,04
189	0011311	Подстанция с КТП	1,684,00	0,00	1,813,60
190	0011411	Оборудование автоматического пенного пожаротушения	278,735,00	0,00	487,802,97
191	0015011	Трансформатор ТДТН-63000-150-70 У1 11У	130,997,00	0,00	352,696,32
192	0015211	Трансформатор связи ТДТН-63000-150-70У1 №13Т	319,432,00	0,00	946,042,59
193	0015411	Трансформатор силовой ТК-2 ПНС-1 РТС	2,233,00	0,00	7,815,77
194	0015911	Трансформатор ТДТН-63000-150-70У1 №12Т	143,592,00	0,00	386,607,10
195	0013411	Котел водогрейный ст.-2	158,051,00	0,00	85,107,30
196	0013711	Газораспределительный пункт	5,543,00	0,00	3,730,99
197	0014511	Оборудование насосной станции -2	109,975,00	0,00	148,048,35
198	0014611	Оборудование насосной станции -3	100,186,00	0,00	134,870,39
199	0026012	Воздухозборник	1,055,00	0,00	4,118,70
200	0035115	Стерилизатор	649,00	0,00	174,74
201	0012034	Кресло стоматологичне	251,00	0,00	202,74
202	0046515	Кресло стоматологичне	8,362,00	0,00	11,256,92
203	0046615	Стоматологична установка "Практик"	25,536,00	0,00	34,376,56
204	0059715	Аппарат Ультрадент	347,00	0,00	116,78
205	70060015	Аппарат Глюкофот	267,00	0,00	89,86
206	0038515	Прилавок холодильный	507,00	0,00	113,75
207	1503865	Мясорубка электрическая	718,00	0,00	966,57
208	0032313	Преобразователь Е-830	373,00	0,00	376,60
209	0032413	Преобразователь Е-830	373,00	0,00	376,60
210	0032513	Преобразователь Е-830	373,00	0,00	376,60
211	0046513	Ампервольтметр самопишущий И-339	414,00	0,00	371,55
212	0046613	Дефектоскоп	2,215,00	0,00	1,00
213	0049813	Прибор Ф-291	408,00	0,00	549,25
214	0051613	Газоанализатор ГТХ-1м11	1,987,00	0,00	3,566,53
215	0051713	Газоанализатор ГТХ-1м11	1,987,00	0,00	3,566,53
216	0051813	Осциллограф универсальный С1-117/1	646,00	0,00	521,79
217	0052713	Манометр грузопоршневой МП-60	3,016,00	0,00	2,436,08
218	0053713	Виброаппаратура ВВК-331/2 на БЦУ-1	255,00	0,00	274,62
219	0053813	Виброаппаратура ВВК-331/2 на БЦУ-2	255,00	0,00	274,62
220	0054313	Клещи Ц-4505	222,00	0,00	298,86
221	0055613	Манометр грузопоршневой МП-60	2,651,00	0,00	3,568,78
222	0047213	Ампервольтметр самопишущий	414,00	0,00	464,44
223	0052313	Прибор виброизмерительный ВВМ-337	945,00	0,00	763,30
224	0052613	Манометр грузопоршневой	3,016,00	0,00	2,436,08
225	0031413	Шумомер ШУМ-1М	372,00	0,00	1,00
226	0033913	Теодолит 2-Т-30	445,00	0,00	1,00
227	0045713	Вольтметр средних значений Ф-5053	377,00	0,00	2,515,59
228	0048813	Калориметр фотоэлектрический КФК-2	997,00	0,00	1,00
229	0049713	Измеритель тока Ц-41160	333,00	0,00	1,00
230	0050613	Осциллограф С1-124	1,639,00	0,00	1,00

231	0051813	Водородомер	2,002,00	0,00	1,010,66
232	0052113	Теодолит	461,00	0,00	1,00
233	0052513	Манометр грузопоршневой МП-60	3,016,00	0,00	1,00
234	0052913	Счетчик образцовый ВХ-31	4,724,00	0,00	3,815,67
235	0053113	Прибор ЭА-1А	39,00	0,00	1,00
236	0053913	Кабелеискатель КАН-90	307,00	0,00	1,00
237	0054213	Клещи Ц-4505	222,00	0,00	1,00
238	0054413	Клещи Ц-4505	222,00	0,00	1,00
239	0054513	Клещи Ц-4505	222,00	0,00	1,00
240	0054913	Клещи Ц-4505	147,00	0,00	1,00
241	0055513	Манометр грузопоршневой МП-60	2,651,00	0,00	1,00
242	0023715	Прибор точного времени	414,00	0,00	92,89
243	0024915	Прибор точного времени	414,00	0,00	92,89
244	0024815	Прибор точного времени	414,00	0,00	92,89
245	0016212	Станок трубрезный	859,00	0,00	578,19
246	0022112	Станок токарно-винторезный	1,102,00	0,00	1,730,76
247	0019812	Сварочный агрегат	1,527,00	0,00	2,459,51
248	0021212	Круглопильный станок	507,00	0,00	113,75
249	0021812	Станок деревообрабатывающий комбинированный	4,509,00	0,00	7,081,69
250	0022212	Трансформатор сварочный	1,174,00	0,00	1,843,85
251	0022312	Точильно-шлифовальное приспособление	1,222,00	0,00	2,193,41
252	0023512	Тельфер г/п 0,5 тн.	1,008,00	0,00	1,809,29
253	0023712	Ножницы НК-3418	11,497,00	0,00	9,286,36
254	0023812	Приспособление ПРМ РГ-8	4,539,00	0,00	3,666,24
255	0023912	Компрессор ПКСД-5.25Д	9,401,00	0,00	7,593,38
256	0024212	Станок деревообрабатывающий КС-1	2,409,00	0,00	1,945,80
257	0024812	Бетономеситель	221,00	0,00	238,01
258	0025612	Станок сверлильный ВСН	6,665,00	0,00	7,177,94
259	0026212	Насос ЭПВ-12х8	169,00	0,00	182,01
260	0028812	Насос ГНОМ-16х16	2,133,00	0,00	2,871,44
261	0028912	Насос ГНОМ-16х16	2,133,00	0,00	2,871,44
262	0029012	Насос ГНОМ-16х16	2,133,00	0,00	2,871,44
263	0029112	Насос ЦМК-16х27	1,850,00	0,00	2,490,47
264	0029212	Насос ЦМК-16х27	1,850,00	0,00	2,490,47
265	0031912	Выпрямитель ВДУ-304	2,083,00	0,00	2,804,13
266	0032112	Комплект аргоновой сварки ПДИ-304	3,100,00	0,00	4,173,22
267	0005212	Аппарат МИКА	51,841,00	3,057,97	16,616,27
268	0030712	Электротельфер	3,290,00	0,00	4,429,00
269	0031412	Погрузчик МВС-4	15,182,00	0,00	1,00
270	0002112	Станок фрезерный горизонтальный настольный	469,00	0,00	420,91
271	0019012	Насос ГНОМ-40х18	420,00	0,00	376,94
272	0022612	Агрегат сварочный	1,870,00	0,00	1,00
273	0025712	Станок сверлильный ВСН	401,00	0,00	431,86
274	0025812	Станок сверлильный ВСН	401,00	0,00	431,86
275	0027912	Таль электрическая г/п-3,2 тн.	5,811,00	93,93	7,822,77
276	0028512	Таль электрическая г/п-0,5 тн.	985,00	29,70	1,326,01
277	0031212	Комплект аргоновой сварки ПУИ-304	1,395,00	0,00	1,00
278	0031312	Сварочный выпрямитель ВДУ-306	837,00	0,00	1,126,77

279	0032612	Станок универсальный ИМ-160	1,131,00	0,00	1,827,06
280	0032712	Станок сверлильный	273,00	0,00	441,02
281	0032912	Станок сверлильный	273,00	0,00	441,02
282	0044013	Генератор	527,00	0,00	810,80
283	0044713	Установка У-5053	1,440,00	0,00	2,215,46
284	0047113	Стенд СЭА-71	565,00	0,00	507,07
285	0047513	Генератор ГТЧ-1	527,00	0,00	591,21
286	0048713	Установка ЭУ-5001	1,440,00	0,00	1,615,44
287	0049513	Генератор технической частоты ГТЧ-1	539,00	0,00	725,60
288	0049613	Установка ЭУ-5000	907,00	0,00	1,221,00
289	0050513	Установка ЭУ-5001	1,473,00	0,00	2,313,44
290	0055813	Трансформатор нагрузочный 10000 ампер	1,336,00	0,00	3,297,29
291	0005512	Вертикально-сверлильный станок	733,00	0,00	657,84
292	0028412	Станок балансировочный	5,240,00	0,00	7,054,09
293	0036512	Сварочный трансформатор ВДУ-506	1,201,00	0,00	1,347,32
294	0036612	Термостат ТХ-1	2,138,00	0,00	2,398,48
295	0036712	Термостат ТЭС-1	2,139,00	0,00	2,399,60
296	0036812	Сварочный трансформатор ТДФЖ-2002	2,030,00	0,00	2,732,79
297	0036912	Выпрямитель ВДМ-1204	1,597,00	0,00	3,046,00
298	0037012	Таль г/п 0.5тн.	576,00	0,00	1,00
299	0025112	Компрессор ВШ 1.6-3/46	21,489,00	0,00	23,142,79
300	0027412	Компрессор 3 ВШ 1.6-46	9,864,00	0,00	10,623,13
301	0027512	Компрессор 3 ВШ 1.6-46	9,864,00	0,00	10,623,13
302	0031712	Таль электрическая г/п-1 тн.	4,258,00	0,00	5,732,12
303	0011712	Компрессорная станция	1,377,00	0,00	2,780,58
304	0017912	Компрессор	3,176,00	0,00	2,850,35
305	0018012	Трансформатор сварочный	345,00	0,00	309,63
306	0018312	Токарно-винторезный станок	9,769,00	0,00	6,575,51
307	0019412	Сварочный агрегат	932,00	0,00	313,66
308	0019512	Токарно-винторезный станок	637,00	0,00	535,96
309	0022812	Сварочный агрегат АДД-400	1,624,00	0,00	1,311,74
310	0024012	Вертикально-фрезерный станок	249,00	0,00	201,12
311	0025012	Станок сверлильный	306,00	0,00	329,55
312	0027212	Компрессор Вихола	365,00	0,00	393,09
313	0028012	Таль электрическая г/п-3.2 тн.	5,811,00	0,00	7,822,77
314	0028612	Таль электрическая г/п-0,5 тн.	3,099,00	0,00	4,171,87
315	0031412	Сварочный выпрямитель ВДУ-306	837,00	0,00	1,126,77
316	0032312	Станок точильно-шлифовальный	804,00	0,00	1,298,81
317	0032812	Станок сверлильный	273,00	0,00	441,02
318	0044513	Индикатор повреждения трубопроводов	538,00	0,00	362,13
319	0044613	Индикатор повреждения трубопроводов	538,00	0,00	362,13
320	0053013	Течеискатель ТЕАККОР-4000	950,00	0,00	767,33
321	0014414	Принтер EPSON-1000R	1,512,00	0,00	1,00
322	0014514	Принтер EPSON-1000R	1,512,00	0,00	1,00
323	0016514	Принтер EPSON-1000R	712,00	0,00	1,00
324	0016614	Принтер EPSON-1000R	712,00	0,00	1,00
325	0046915	Блок бесперебойного питания sp-250	592,00	0,00	1,00
326	0047015	Блок бесперебойного питания sp-250	592,00	0,00	1,00
327	0047115	Блок бесперебойного питания sp-250	592,00	0,00	1,00

328	0047215	Блок бесперебойного питания ср-250	592,00	0,00	1,00
329	0047315	Блок бесперебойного питания ср-250	592,00	0,00	1,00
330	0047415	Блок бесперебойного питания ср-250	592,00	0,00	1,00
331	0012114	Компьютер PCAT-386/387	17,908,00	0,00	1,00
332	0016714	Принтер EPSON-1000R	712,00	0,00	1,00
333	0017312	Станок ЦКБ-Р 108	326,00	0,00	1,00
334	0024112	Станок деревообрабатывающий	5,407,00	0,00	1,00
335	0024912	Станок сверлильный	306,00	0,00	1,00
336	0028112	Лебедка электрическая г/п-3.2 тн.	5,098,00	0,00	1,00
337	0028212	Лебедка электрическая г/п-3.2 тн.	5,098,00	0,00	1,00
338	0028312	Лебедка электрическая г/п-3.2 тн.	5,098,00	0,00	1,00
339	0028712	Таль электрическая г/п-0,5 тн.	3,099,00	0,00	1,00
340	0037112	Таль г/п 0,5тн.	1,407,00	0,00	1,00
341	0041115	Автозаправочный пункт	2,583,00	0,00	1,00
342	0056013	Термостат УТ-15	195,00	0,00	1,00
343	0025212	Компрессор ВШ 1.6-3/46	21,489,00	0,00	1,00
344	0015114	Принтер EPSON-1000R	539,00	0,00	1,00
345	0031612	Таль электрическая г/п-1 тн.	4,258,00	0,00	1,00
346	0031812	Таль электрическая г/п- тн.	4,258,00	0,00	1,00
347	0027812	Таль электрическая г/п-3.2 тн.	5,811,00	0,00	1,00
348	0037212	Машина для разгрузки сыпучих материалов	17,291,00	0,00	42,526,68
349	0003032	Электродрель	129,00	0,00	138,93
350	0003133	Верстак слесарный	43,00	0,00	34,73
351	0003233	Верстак слесарный	43,00	0,00	69,46
352	0010732	Электроножницы	160,00	0,00	258,47
353	0011132	Электродрель	94,00	0,00	151,85
354	0033613	Стабилизатор П-4105	735,00	0,00	494,73
355	0033713	Стабилизатор П-4105	735,00	0,00	494,73
356	0059315	Точило электрическое ЭТБ-2	72,00	0,00	116,31
357	0003033	Верстак слесарный	43,00	0,00	34,73
358	0008332	Электровиброножницы	180,00	0,00	242,32
359	0010832	Электроножницы	160,00	0,00	258,47
360	0059515	Точило электрическое	72,00	0,00	116,31
361	0001132	Молоток отбойный	65,00	0,00	70,00
362	0008532	Электровиброножницы	180,00	0,00	242,32
363	0010532	Отбойный молоток	147,00	0,00	197,89
364	0033513	Индикатор	550,00	0,00	370,21
365	0002832	Электродрель	129,00	0,00	1,00
366	0006832	Гайковерт	135,00	0,00	1,00
367	0006932	Гайковерт	135,00	0,00	1,00
368	0007032	Гайковерт	135,00	0,00	1,00
369	0007132	Гайковерт	135,00	0,00	181,74
370	0007232	Гайковерт	135,00	0,00	181,74
371	0009532	Отбойный молоток	147,00	0,00	197,89
372	0009732	Отбойный молоток	147,00	0,00	197,89
373	0010234	Манекен-тренажер	408,00	0,00	1,00
374	0011432	Электродрель	78,00	0,00	1,00
375	0023212	Машина шлифовальная	109,00	0,00	1,00
376	0026812	Установка электролизно-водная УЭВ-120	65,00	0,00	1,00

377	0032412	Шлифмашина	129,00	0,00	1,00
378	0055013	Клещи	127,00	0,00	1,00
379	0055113	Клещи	127,00	0,00	1,00
380	0055213	Клещи	127,00	0,00	1,00
381	0055313	Клещи	127,00	0,00	1,00
382	0055413	Клещи	127,00	0,00	1,00
383	0059215	Точило электрическое	55,00	0,00	1,00
384	0059415	Точило электрическое ЭТБ-2	72,00	0,00	1,00
385	0023412	Машина шлифовальная	109,00	0,00	1,00
386	0009632	Отбойный молоток	147,00	0,00	1,00
387	0044215	Емкость для масла 3,8 м.куб.	2,032,00	0,00	1,00
388	0019734	Шкаф одежный с антресолюю	45,00	0,00	48,46
389	0019834	Шкаф одежный с антресолюю	45,00	0,00	48,46
390	0020134	Шкаф одежный с антресолюю	85,00	0,00	114,43
391	0020234	Шкаф одежный с антресолюю	85,00	0,00	114,43
392	0022934	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
393	0023034	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
394	0023134	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
395	0023234	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
396	0023334	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
397	0023434	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
398	0023534	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
399	0023634	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
400	0023734	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
401	0023834	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
402	0028534	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	134,08
403	0028634	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	134,08
404	0028734	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	134,08
405	0028834	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	134,08
406	0028934	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	134,08
407	0029034	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	134,08
408	0029134	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	134,08
409	0029234	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	134,08
410	0029334	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	134,08
411	0029434	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	134,08
412	0006414	Микрокалькулятор	476,00	0,00	28,76
413	0006714	Микрокалькулятор	476,00	0,00	28,76
414	0006814	Микрокалькулятор	476,00	0,00	28,76
415	0006914	Микрокалькулятор	476,00	0,00	28,76
416	0008614	Микрокалькулятор	476,00	0,00	28,76
417	0010514	Калькулятор	74,00	0,00	28,76
418	0010614	Калькулятор	74,00	0,00	28,76
419	0011114	Калькулятор	74,00	0,00	59,77
420	0011334	Шкаф одежный	133,00	0,00	107,43
421	0011414	Калькулятор	74,00	0,00	59,77
422	0011534	Шкаф плательный	133,00	0,00	71,62
423	0014014	Вычислительная машина "Электроника"	196,00	0,00	47,94
424	0014114	Вычислительная машина "Электроника"	196,00	0,00	47,94
425	0015414	Калькулятор CITIZEN SDC-4114	133,00	0,00	47,94
426	0015534	Шкаф спецовочный	32,00	0,00	29,62

427	0015614	Калькулятор CITIZEN SDC-4114	133,00	0,00	47,94
428	0015634	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	23,69
429	0015714	Калькулятор CITIZEN SDC-4114	133,00	0,00	179,04
430	0015734	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	23,69
431	0015814	Калькулятор CITIZEN SDC-4114	133,00	0,00	47,94
432	0015834	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
433	0015914	Калькулятор CITIZEN SDC-4114	133,00	0,00	47,94
434	0015934	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
435	0016014	Калькулятор CITIZEN SDC-4114	133,00	0,00	47,94
436	0016034	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
437	0017634	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
438	0017734	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
439	0017834	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
440	0017934	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
441	0018034	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
442	0018134	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
443	0018234	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
444	0018334	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
445	0018434	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
446	0018534	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
447	0018634	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
448	0018734	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
449	0018934	Шкаф одежный с антресолю	45,00	0,00	60,58
450	0019034	Шкаф одежный с антресолю	45,00	0,00	60,58
451	0019134	Шкаф одежный с антресолю	45,00	0,00	60,58
452	0019634	Шкаф одежный с антресолю	45,00	0,00	1,00
453	0019934	Шкаф одежный с антресолю	85,00	0,00	114,43
454	0020034	Шкаф одежный с антресолю	85,00	0,00	114,43
455	0021334	Шкаф плательный с антресолю	39,00	0,00	52,50
456	0024534	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
457	0024634	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
458	0024734	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
459	0024834	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
460	0024934	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
461	0025034	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
462	0025134	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
463	0025234	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
464	0025334	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
465	0025434	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
466	0025534	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
467	0025834	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
468	0026034	Шкаф одежный 2-х дверный	153,00	0,00	205,97
469	0026134	Шкаф одежный 2-х дверный	153,00	0,00	205,97
470	0026234	Шкаф одежный 2-х дверный	153,00	0,00	205,97
471	0026734	Шкаф одежный 2-х дверный	153,00	0,00	205,97
472	0029534	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
473	0045715	Кондиционер бытовой	582,00	0,00	783,49
474	1501261	Шкаф плательный	109,00	0,00	146,74
475	1501661	Мягкая мебель	388,00	0,00	522,83
476	1501761	Стенка	550,00	0,00	740,41

477	1502061	Шкаф одежный с антресолью	85,00	0,00	1,00
478	3400361	Набор кухонной мебели	384,00	0,00	516,94
479	0015334	Шкаф спецовочный	68,00	0,00	91,54
480	0023934	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
481	0024134	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
482	0024234	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
483	0024334	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
484	0026334	Шкаф одежный 2-х дверный	153,00	0,00	205,97
485	0026434	Шкаф одежный 2-х дверный	153,00	0,00	205,97
486	0026534	Шкаф одежный 2-х дверный	153,00	0,00	205,97
487	0026634	Шкаф одежный 2-х дверный	153,00	0,00	205,97
488	0027034	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
489	0027134	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
490	0027234	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
491	0027334	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
492	0027634	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
493	0027834	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
494	0028134	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
495	0028234	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
496	0028434	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
497	0029734	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
498	0029834	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
499	0029934	Стол двухтумбовый	44,00	0,00	59,23
500	0015234	Шкаф спецовочный	68,00	0,00	91,54
501	0015434	Шкаф спецовочный	68,00	0,00	91,54
502	0016134	Шкаф спецовочный	68,00	0,00	91,54
503	0008834	Бытовка передвижная	734,00	0,00	988,11
504	0016234	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
505	0016334	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
506	0016434	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
507	0016534	Шкаф спецовочный	22,00	0,00	29,62
508	0020434	Шкаф одежный с антресолью	85,00	0,00	114,43
509	0020534	Шкаф одежный с антресолью	85,00	0,00	114,43
510	0020634	Шкаф одежный с антресолью	85,00	0,00	114,43
511	0021734	Шкаф книжный	42,00	0,00	56,54
512	0046715	Аппара копировальний X-5317/1	15,465,00	0,00	1,00
513	0045015	Ксерокс Rx-5316	10,195,00	0,00	1,00
514	0008734	Машина пишущая	200,00	0,00	269,24
515	0019234	Шкаф одежный с антресолью	45,00	0,00	60,58
516	0019334	Шкаф одежный с антресолью	45,00	0,00	60,58
517	0045115	Ксерокс Rx-5316	10,195,00	0,00	13,724,51
518	0021434	Шкаф плательный с антресолью	39,00	0,00	52,50
519	0021534	Шкаф книжный	42,00	0,00	56,54
520	0025634	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
521	0025734	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
522	0007814	Микрокалькулятор МК-59	207,00	0,00	1,00
523	0008714	Микрокалькулятор	476,00	0,00	1,00
524	0015214	Калькулятор CITIZEN CT-700	109,00	0,00	47,94
525	0015314	Калькулятор CITIZEN CT-700	109,00	0,00	47,94
526	0024034	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31

527	0024434	Шкаф спецовочный	24,00	0,00	32,31
528	0026934	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
529	0027434	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
530	0027534	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
531	0027734	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
532	0027934	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
533	0028034	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
534	0028334	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
535	0029634	Шкаф спецовочный металлический	83,00	0,00	111,73
536	0044015	Холодильник "Норд"	782,00	0,00	1,052,73
537	0039215	Холодильник "Днепр-2м"	287,00	0,00	386,36
538	0013815	Холодильник	378,00	0,00	508,86
539	0035615	Холодильник	367,00	0,00	494,06
540	0041915	Холодильник "Норд"	807,00	0,00	1,086,38
541	0042115	Видеодвойка	6,423,00	0,00	8,646,54
542	1502461	Холодильник "ЗИЛ"	379,00	0,00	510,21
543	1503465	Холодильник	591,00	0,00	795,60
544	3402665	Декоративная перегородка	525,00	0,00	706,76
545	0013915	Холодильник	378,00	0,00	508,86
546	0005734	Бюст Ленина	202,00	0,00	1,00
547	0044515	Видеокамера "Панасоник"	13,307,00	0,00	1,00
548	1501561	Холодильник	239,00	0,00	1,00
549	70020934	Самовар	191,00	0,00	1,00
550	0030234	Палатка	35,00	0,00	47,12
551	70038615	Магнитофон	699,00	0,00	1,00
552	0039715	Телевизор "Березка"	1,052,00	0,00	1,00
553	0042065	Холодильник "Норд"	807,00	0,00	1,00
554	0045315	Магнитофон "Протон"	109,00	0,00	1,00
555	0058015	Телевизор "Березка"	413,00	0,00	555,98
556	1502665	Электрокотел	436,00	0,00	1,00
557	1503265	Шкаф холодильный	357,00	0,00	1,00
558	1503365	Холодильник	301,00	0,00	1,00
559	1503965	Холодильник "Норд"	316,00	0,00	1,00
560	0040415	Электрокотел	237,00	0,00	1,00
561	0058315	Машина стиральная КП-121	2,033,00	0,00	1,00
562	0000141	Техническая литература	1,721,76	0,00	2,317,83
563	0000241	Техлитература	4,00	0,00	5,38
564	0000135	Озеленение промплощадки	4,534,00	0,00	6,103,67
565	0022715	Аппаратура уплотнения TN-12	33,851,00	0,00	1,00
566	0022815	Аппаратура уплотнения TN-12	33,851,00	0,00	1,00
567	0022915	Оборудование НУП	3,778,00	0,00	1,00
568	0001631	Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502	7,286,00	0,00	29,198,00
569	0004231	Автоцистерна на шасси МАЗ-5337	62,568,00	0,00	50,888,00
570	0004731	Автомобиль КраЗ-250	69,408,00	0,00	40,605,00
571	0004931	Автомобиль КраЗ-256 Б1	58,342,00	0,00	56,823,00
572	0005031	Автомобиль КраЗ-258	58,341,00	0,00	37,145,00
573	0005231	Автомобиль КраЗ-256 Б1	56,081,00	0,00	56,823,00
574	0005431	Автомобиль ГАЗ-3307	5,740,00	0,00	25,669,00

575	0006031	Автомобиль КраЗ-250	25,036,00	0,00	51,212,00
576	0006131	Автомобиль КраЗ-256	20,798,00	0,00	57,171,00
577	0007031	Автомобиль ГАЗ-3307	10,540,00	0,00	27,675,00
578	0007131	Автомобиль ГАЗ-3307	10,540,00	0,00	26,153,00
579	0007731	Автомобиль ГАЗ-31029	8,295,00	0,00	20,953,00
580	0023012	Автоподъемник АП17А	10,156,00	0,00	39,009,00
581	0026512	Автокран КС 3575А	24,758,00	0,00	160,893,00
582	0021712	Автокран КС-4562	85,197,00	0,00	177,931,00
583	0003431	Автомобиль МАЗ-5334	11,783,00	0,00	32,091,00
584	0005531	Автомобиль ВАЗ-21061	8,654,00	0,00	16,084,00
585	0006531	Автомобиль ЗИЛ-431410	6,088,00	0,00	30,823,00
586	0007631	Автомобиль ЗИЛ-130	8,143,00	0,00	17,265,00
587	0003831	Автомобиль КраЗ-255	51,965,00	0,00	61,558,00
588	0020312	Автопогрузчик	7,606,00	0,00	27,885,00
589	0022712	Экскаватор	48,192,00	0,00	93,442,00
590	0022912	Трактор ЮМЗ-6	5,905,00	0,00	34,409,00
591	0023112	Экскаватор ЭО 4321	68,275,00	0,00	93,442,00
592	0026312	Трактор Т-156Кс ковшом	18,841,00	0,00	53,771,00
593	0000831	Прицеп-емкость 2 ПТС-4	5,635,00	0,00	9,365,00
594	0003531	Прицеп тракторный ОЗП	10,308,00	0,00	5,261,00
595	0016412	Экскаватор ЭО 2621 ЮМЗ-6	10,711,00	0,00	46,300,00
596	0017812	Трактор Т-40	3,812,00	0,00	29,885,00
597	0003731	Полуприцеп ОДА3-9357	4,544,00	0,00	19,801,00
598	0019212	Скрепер ДЗ-78 на базе трактора Т-150К	18,318,00	0,00	67,977,00
599	0000231	Тепловоз ТГМ-236	57,637,00	0,00	227,250,00
600	0019312	Автопогрузчик "Балканкар"	14,905,00	0,00	42,407,00
601	0022512	Трактор Т-150	39,886,00	0,00	46,430,00
602	0044115	Цистерна для кваса 0,9 м.куб.	3,440,00	0,00	3,357,00
603	0022412	Самоходное шасси Т-16	6,958,00	0,00	49,844,00
604	0027612	Трактор Т-150	20,966,00	0,00	23,960,00
605	0043715	Цистерна для кваса	1,333,00	0,00	3,357,00
		Разом	82,742,885,70	6,278,946,17	91,669,973,05

Протокол розбіжностей
до додаткової угоди № 3/11 від 20.06.2016
до договору оренди державного майна №1056 від 22.09.1999 року

№ п/п	Редакція Орендодавця	Узгоджена редакція
1	Преамбула по тексту Додаткової угоди	В преамбулі Додаткової угоди СТОРОНУ 2 викласти в наступній редакції: «СТОРОНА2: Юридична особа за законодавством України-Публічне акціонерне товариство «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надалі за текстом «Орендар», в особі Голови Правління Засіменка Євгена Юрійовича та т.в.о. Фінансового директора Стройного Руслана Вікторовича, що діють на підставі Статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», №15881050037002314 від 05.05.2011 та наказів на призначення Голови Правління №170-к від 08.04.2013 року та т.в.о. Фінансового директора №304-к від 26.05.2016 року, з другого боку, надалі іменовані разом «Сторони», а окремо «Сторона», уклали дану Додаткову угоду (надалі за текстом-Угода) до договору оренди від 28 грудня 2006 року № 35/06 –с про наступне:»
2	Пункт .1 по тексту Додаткової угоди	Пункт 1 Додаткової угоди викласти в наступній редакції: «Розділ 5 «Права та обов'язки сторін» Договору доповнити п.5.13 наступного змісту: «5.13. Щомісячно проводити нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку за методом, передбаченим Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Використовувати амортизаційні відрахування на відновлення (ремонт) орендованого майна в повному обсязі. Щорічно, до 20-го числа місяця наступного за звітним роком надавати звіт Орендодавцеві, щодо використання амортизаційних відрахувань, із зазначенням мети та напрямку використання.»

СТОРОНА 1
Орендодавець:

 О.В. Каорін

СТОРОНА 2
Орендар


С.Ю. Засіменко


Р.В. Стройний



п.

Договір про внесення змін та доповнень
до Договору оренди державного майна № 1056 від 22.09.1999
(далі - Договір)

м. Полтава

в. № 04 2016 р.

СТОРОНА 1: Юридична особа з складом державного майна України - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, далі за текстом "Орендодавець", в особі заступника начальника Регіонального відділення Катеріної Оксани Валеріївни, що діє на підставі Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, затвердженого Головою Фонду державного майна України 7.07.2012, наказу про призначення № 316-р від 22.12.2010, довіреності, пред'явленої арештантом нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавською Н.П. і зареєстрованої в реєстрі за № 2214 від 15.10.2014 з одного боку, та

СТОРОНА 2: Юридична особа з складом державного майна України - Публічне акціонерне товариство «Полтаваобленерго» надалі за текстом «Орендар», в особі Голови правління Засіменка Світлана Юрійовича та фінансового директора Мартинюка Сергія Івановича, що діє на підставі статуту ПАТ «Полтаваобленерго» № 15881050037002314 від 05.05.2011 та акцій про призначення Голови правління № 170-к та фінансового директора № 171-к від 08.04.2013, з другого боку, надалі іменовані разом "Сторонами", а окремо "Сторона", керуючим положеннями Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та взаємною угодою, домовленою між сторонами щодо Договору:

1. Зупинити виконання орендної угоди по Договору в період з 01 січня по 31 грудня 2016 року.

2. Рента умов Договору залишається незмінним і є обов'язковими до виконання Сторонами.

3. Договір про внесення змін та доповнень набирає чинності з моменту підписання і розповсюдження дію на підписаних і складених Сторонами з 01 січня 2016 року.

4. Договір про внесення змін та доповнень складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору.

СТОРОНА 1,
Орендодавець

Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській області
Адреса: вул. Лесіви, 1-23, м. Полтава, 36000
код за ЄДРНОУ 22527015



С. В. Калужний

СТОРОНА 2,
Орендар:

ПАТ «Полтаваобленерго»
Урядову вул. С. Політ, 5, м. Полтава, 36022
Код за ЄДРНОУ 00131819



С. І. Мартинюк
фінансовий директор

/ С. І. Мартинюк

ДОДАТКОВА УГОДА № 014
до Договору оренди державного майна № 1056 від 22.09.1999 року
(далі - Договір)

м. Полтава

« 20 » червня 2016 р.

СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, далі за текстом "Орендодавець", в особі заступника начальника Регіонального відділення Капориної Оксани Валеріївни, що діє на підставі Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, затвердженого Головою Фонду державного майна України 17.07.2012, наказу про призначення № 316-р від 22.12.2010, довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полещасвою Н.П. і зареєстрованої в реєстрі за № 2214 від 15.10.2014 з одного боку, та

СТОРОНА 2: Юридична особа за законодавством України - Публічне акціонерне товариство «Полтаваобленерго» надалі за текстом «Орендар», в особі Голови правління Засіменка Євгена Юрійовича та фінансового директора Мартинюка Сергія Івановича, що діють на підставі статуту ПАТ «Полтаваобленерго», № 15881050037002314 від 05.05.2011 та наказів про призначення голови правління № 170-к та фінансового директора № 171-к від 08.04.2013, з другого боку, надалі іменовані разом "Сторони", а окремо "Сторона", за взаємною згодою домовились внести наступні зміни до Договору:

1. Розділ 5 «Обов'язки Орендаря» Договору доповнити п. 5.13 наступного змісту:

«5.13. Щомісячно проводити нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку за методом передбаченим Податковим Кодексом та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Використовувати амортизаційні відрахування на відновлення (ремонт) орендованого майна в повному обсязі.

Щорічно, до 20-го числа місяця наступного за звітним роком надавати звіт Орендодавцеві, щодо використання амортизаційних відрахувань, із зазначенням мети та напрямку використання.».

2. П. 10.5 Розділу 10 «Строк дії та умови зміни, розірвання договору» Договору викласти в новій редакції:

«10.5. У разі припинення або розірвання Договору, поліпшення орендованого Майна (в т.ч. і здійснені протипожежні заходи, що потребували капітальних вкладень), здійснені Орендарем за рахунок власних коштів з дозволу Орендодавця, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю Держави. Питання компенсації витрат на проведені зазначені невідокремлювані поліпшення вирішуються відповідно до цього Договору та згідно чинного законодавства.».

3. Всі інші умови Договору залишити без змін.

4. Дана Угода складена українською мовою в 2-х оригінальних примірниках: Орендодавець та Орендарю кожен з яких має однакову юридичну силу.

СТОРОНА 1.

Орендодавець:

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Адреса: вул. Леніна, 1/23, м. Полтава, 36000
код за ЄДРПОУ 22527015

Заступник начальника
регіонального відділення

М.П.

Оксана Капориная
/ О. В. Капориная

СТОРОНА 2:

Орендар:

ПАТ «Полтаваобленерго»

Адреса: вул. С. Поділ, 5/м. Полтава, 36022
код за ЄДРПОУ 00131819

Голова правління

/ С. Ю. Засіменко /

Фінансовий директор

/ С. І. Мартинюк /



з протоколом роз'яснює