Про  підсумки  проходження  опалювального

сезону 2016-2017 років та підготовку теплоелек-

троцентралей,  котелень, теплових мереж та 

опалювальних  систем  до  роботи в осінньо – 

зимовий період 2017-2018 років

За  підсумками опалювального сезону 2016-2017 років, з метою своєчасної підготовки теплоелектроцентралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем об’єктів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, та вжиття заходів для забезпечення раціонального використання та економії теплової енергії, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Кременчуцької міської ради Полтавської області  
вирішив:

1. Опалювальний сезон 2016-2017 років вважати таким, що пройшов організовано, в звичайному робочому режимі, без надзвичайних подій. Мешканців міста було забезпечено тепловою енергією в повному обсязі. 


2. Підприємствам, які забезпечують потреби суб’єктів підприємницької діяльності та населення міста в електричній та тепловій енергії, провести внутрішній аналіз роботи в опалювальний сезон 2016-2017 років.
 


3. Провести відключення  теплових  мереж з припиненням  подачі теплоносія від Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»,                        ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» та інших власників теплових мереж для проведення випробувань та ремонтних робіт:


3.1. Тепломагістралей №№ 10 (від ТК-10/33 до ТК-10/65), 11, 12, 13 ( від ТК-10/57 до ТК-13/11), 14 (від ТК-10/59 до ТК-14/5), 16 (від ТК-10/45 до          ТК-20/25), 17, 19, 22 (до ТРП кв. 59), 24 (нагірна частина міста);                 обладнання ПНС № 2






з 24.04.2017 по 04.06.2017.


3.2. Тепломагістралей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (від ТК-15/8 до               ТК- 14/5), 15, 18, 23, 25 - (центральна частина міста); обладнання ПНС № 1






з 05.06.2017 по 23.07.2017.


3.3. Тепломагістралей №№ 10 (від ТЕЦ до ТК-10/33),  21  (від ТК-10/21 до ТК-21/4) (на Молодіжному); обладнання ПНС № 4 






з  24.07.2017 по 27.08.2017.

3.4. Тепломагістралей №№ 20, 13 (від ТК-13/11 до ТК-13/33), 21             (від ТК-21/1 до ТК-21/4) (ТЕЦ - КрАЗ); обладнання ПНС № 3





з 28.08.2017 по 30.09.2017.


3.5. Тепломагістралей на  Раківці  






з 24.04.2017 по 05.06.2017.
3.6. Тепломагістралей від котельні кварталу 176 по вул. Маршала Говорова, 28-а





з 03.07.2017 по 31.07.2017
3.7. Тепломагістралей від котельні кварталу 17 по вул. Івана            Приходька, 30-а





з 01.06.2017 по 30.06.2017.


3.8. Тепломагістралей від котельні кварталу 142-143 по вул. Мічуріна, 89а 






з 01.08.2017 по 31.08.2017.



3.9. Тепломагістралей від котелень кварталу 620 по вул. Івана Приходь-ка, 101-а, Пождепо по вул. Кузнечній, 32-а, СШ № 7 по вул. Пілотів, 43-а,            СШ № 21 по вул. Чкалова, 217-а, УЗС по вул. Цілиноградській, 3-б, Хлібної бази по вул. Юрія Кондратюка, 7-б, СШ № 24 (І) по просп. Полтавському, 11, ЗОШ № 29 по вул. Республіканській, 76, ЗОШ № 2 по вул. Богдана Хмельницького, 66, ДНЗ № 4 по вул. Соломії Крушельницької, 40.





з 14.04.2017 по 11.09.2017.


4. Затвердити заходи Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»,   ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», комунального підприємства «Теплоенерго» з підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років   теплоелектроцентралей, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, теплових мереж, опалювальних систем (додатки 1-3). 


5. Кременчуцькій ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» (Алєксєєнко О.М.),               ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Шабала А.Д.), комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.), ТОВ «Житлорембудсервіс» (Бондаренко О.В.), ТОВ «Місто для людей Кременчук»  (Биценко А.А.),      ТОВ «ЖЕП  «Перспектива» (Ярмольський Ю.Ю.),  усім підприємствам та організаціям-споживачам тепла відремонтувати  обладнання ТЕЦ, котелень, центральних і індивідуальних теплових пунктів, виконати ремонт теплових мереж, магістральних, внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових  систем опалення,  які  знаходяться  на  їх  балансі.

6. Комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.) та Кременчуцькій       філії       ПАТ     «Полтаваобленерго»     (Андрієвський С.Г.) організувати контроль за підготовкою внутрішньобудинкових систем опалення   до опалювального сезону 2017-2018 років житлових будинків підприємствами та організаціями, в утриманні яких знаходяться ці будинки, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, а також лікувальних, шкільних та дошкільних закладів та об’єктів інших споживачів теплової енергії.        

7. Кременчуцькій ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» (Алєксєєнко О.М.), Кременчуцькій       філії       ПАТ     «Полтаваобленерго»     (Андрієвський С.Г.), 

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Шабала А.Д.), комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.), ТОВ «Житлорембудсервіс» (Бондаренко О.В.), ТОВ «Місто для людей Кременчук» (Биценко А.А.),       ТОВ «ЖЕП «Перспектива» (Ярмольський Ю.Ю.), усім підприємствам та організаціям-споживачам тепла у власності, в оренді або на балансі яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди виконати відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту  мереж.

8. Підприємствам та організаціям, які мають на балансі чи  обслуговуванні житлові будинки, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам, лікувальним, шкільним і дошкільним закладам та іншим споживачам теплової енергії підготувати внутрішньобудинкові системи опалення  до початку опалювального сезону 2017-2018 років. Акти готовності до опалювального сезону надати в теплопостачальні організації до 30 вересня 2017 року.

         9.  Комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.) укласти угоду з постачальниками газу в кількості, необхідній для виробництва теплової енергії для опалення житлових масивів та установ соціальної сфери з подальшим дотриманням номінацій обсягів природного газу: строк - до початку опалювального сезону 2017-2018 років.


10. До початку опалювального сезону 2017-2018 років всім споживачам розрахуватися за використану теплову енергію, а надавачам послуг з гарячого водопостачання та теплопостачання вжити заходи для забезпечення погашення заборгованості.

11.  Кременчуцькій філії ПАТ «Полтаваобленерго» (Андрієвський С.Г.) і комунальному підприємству «Теплоенерго» (Питулько Д.М.) вжити заходи з відключення  споживачів,  які  не  розрахуються за  спожиту  теплову  енергію.


12. Створити штаб з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та затвердити  його склад (додаток 4).


13.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.


14. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Декусара В.В.

Міський голова                                                                        В.О. МАЛЕЦЬКИЙ

                     
   


             Додаток 1






             до рішення виконавчого комітету

                                                                          Кременчуцької міської ради

                                                                          Полтавської області

Заходи

Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»  з підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років
	№пп
	Назва обладнання
	Вид ремонту
	Термін виконання
	Кількість

календар-них днів
	Примітки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Котел ТГМ-84 ст. № 1
	П
	02.10.2017-03.11.2017
	24
	

	2
	Котел ТГМ-84 ст. № 2
	К
	01.03.2017-22.04.2017
	44
	

	3
	Котел ТГМ-84 ст. № 3
	П
	03.05.2017-07.06.2017
	24
	 

	4
	Котел ТГМ-84 ст. № 4
	П
	12.06.2017-09.09.2017
	65
	Обмурівка задньої стіни

	5
	Котел ПТВМ-180 ст. № 5
	П
	24.07.2017-08.08.2017
	12
	

	6
	Котел КВГМ-180 ст. № 6
	П
	14.08.2017-30.08.2017
	12
	

	7
	Турбоагрегат ПТ-50/130/1301,2 ст. № 1
	К
	25.09.2017-13.11.2017
	41
	

	8
	Турбоагрегат ПТ-50/130/1301,2 ст. № 2
	П
	15.11.2017-16.12.2017
	24
	Заміна парової коробки

	9
	Турбоагрегат Р-50/130   ст. № 3
	П
	07.08.2017-25.08.2017
	14
	

	10
	Турбоагрегат Т-100/130  ст. № 4
	К
	18.04.2017-13.06.2017
	45
	

	11
	Перша секція ГПП 140 ата
	П
	09.10.2017-27.10.2017
	14
	

	12
	Друга секція ГПП 140 ата
	П
	15.05.2017-01.06.2017
	14
	

	13


	Тепломережі:
	
	
	
	

	
	-нагірна частина
	П
	24.04.2017-04.06.2017
	42
	

	
	-центральна частина
	П
	05.06.2017-23.07.2017
	49
	

	
	-молодіжний

	П
	24.07.2017-27.08.2017
	35
	

	
	-ТЕЦ – КрАЗ 
	П
	28.08.2017-30.09.2017
	34
	

	14
	Водогрійні котли РТМ
	
	
	
	

	
	ПТВМ-50 ст. № 1


	ТО


	04.12.2017-05.12.2017
	2
	Знаходить-ся на кон-сервації

	
	ПТВМ-50 ст. № 2
	ТО
	06.12.2017-07.12.2017
	2
	Знаходить-ся на кон-сервації


Керуючий справами

виконкому міської ради                                                         Р.В. ШАПОВАЛОВ
Начальник управління житлово-комунального
господарства виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради                                                 І.В. МОСКАЛИК
                                                                                                                                 Додаток 2
   




                                                до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                 Кременчуцької міської ради

                                                                                                                                 Полтавської області

Заходи

ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

з підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років

	№ п/п
	Перелік робіт, які належить виконати
	Вартість робіт 

тис. грн.
	Термін виконання
	Виконавець
	Відповідальні

за виконання

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ремонт газоходів водогрійних котлів ПТВМ-50 
	2000,00
	31.05.2017
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
	Керівник підприємства

	2.
	Створити запас мазуту 200 т.
	1680,00 
	15.09.2017
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
	Керівник підприємства

	3.
	На опалювальний період вивести з під автоматичного частотного розвантажування та спеціальних графіків аварійних відключень комірку № 7 Крюківської головної понижуючої підстанції «Крюківська» ПАТ «Полтаваобленерго», через яку здійснюється  електрозабезпечення  обладнання ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»,  яке  задіяне в теплопостачанні Раківки
	-
	-
	ПАТ «Полтава-обленерго»
	Керівник підприємства


Керуючий справами виконкому міської ради                                                                               Р.В. ШАПОВАЛОВ

Начальник управління житлово-комунального

господарства виконавчого  комітету                  

Кременчуцької міської ради                                                                                                              І.В. МОСКАЛИК

                                                                                                                                             Додаток 3






                                        до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                             Кременчуцької міської ради

                                                                                                                                             Полтавської області

                                                                                           Заходи

комунального підприємства «Теплоенерго» з підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років

	№ п/п
	Заплановані заходи
	Одиниці виміру
	Кіль-кість
	Вартість робіт тис.грн.
	Термін виконання робіт
	Відповідальний

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Поточний ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань,  всього:
	км
	140,758
	1747,44
	
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	в тому числі: 

Раківка
	км
	20,42
	253,5
	24.04.2017 - 05.06.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	центральна частина міста
	км
	33,159
	411,6
	05.06.2017 - 23.07.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	нагірна частина міста
	км
	33,864
	420,33
	24.04.2017 - 04.06.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	селище Молодіжне
	км
	26,908
	333,9
	24.07.2017 - 27.08.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	ТЕЦ-КрАЗ
	км
	10,087
	125,2
	28.08.2017 - 30.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні кварталу 176

вул. Маршала Говорова, 28-а

	км
	2,56
	31,7
	03.07.2017 - 31.07.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні кварталу 17

вул. Івана Приходька, 30-а
	км
	6,65
	82,6
	01.06.2017 -30.06.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні кварталу 620

вул. Івана Приходька, 101-а
	км
	2,82
	35,0
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні Пождепо 
вул. Кузнечна, 32-а  
	км
	0,2
	2,53
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні СШ № 7 
вул. Пілотів, 43-а
	км
	0,2
	2,53
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні СШ № 21 
вул. Чкалова, 217-а
	км
	0,59
	7,4
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні УЗС 

вул. Цілиноградська, 3-б
	км
	0,09
	1,15
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні Хлібної бази 

вул. Юрія Кондратюка, 7-б  
	км
	1,17
	14,5
	14.04.2017-11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні кварталу 142-143  
вул. Мічуріна, 89-а  
	км
	1,6
	19,9
	01.08.2017 -31.08.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні ЗОШ № 24 (І) 

просп. Полтавський, 11
	км
	0,21
	2,6
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні ЗОШ № 29
вул. Республіканська, 76
	км
	0,05
	0,7
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні ЗОШ № 2
вул. Богдана Хмельницького, 66
	км
	0,09
	1,15
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні ДНЗ № 4 
вул. Соломії Крушельницької, 40 
	км
	0,09
	1,15
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	2.
	Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання,                                всього:
	км
	76,88
	852,7
	
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	в тому числі Раківка
	км
	8,61
	107,0
	24.04.2017 -05.06.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	центральна частина міста
	км
	13,79
	148,9
	05.06.2017 -

23.07.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	нагірна частина міста
	км
	18,56
	200,5
	24.04.2017 -

04.06.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	селище Молодіжне
	км
	23,52
	254,0
	24.07.2017 -

27.08.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	ТЕЦ-КрАЗ
	км
	7,27
	78,5
	28.08.201 7-

30.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні кварталу 176

вул. Маршала Говорова, 28-а
	км
	2,64
	32,8
	03.07.2017 -31.07.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні кварталу 620

вул. Івана Приходька, 101-а
	км
	0,69
	8,6
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні кварталу 142-143
вул. Мічуріна, 89-а
	км
	1,6
	19,9
	01.08.2017 -31.08.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	від котельні Пождепо
вул. Кузнечна, 32-а
	км
	0,2
	2,5
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	3.
	Поточний ремонт обладнання котелень 

всього:
	
	
	1515,76
	
	

	
	кварталу 176

вул. Маршала Говорова, 28-а
	
	
	134,0
	03.07.2017 -31.07.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	кварталу 17

вул. Івана Приходька, 30-а
	
	
	42,7
	01.06.2017 -30.06.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	кварталу 620  вул. Івана Приходька, 101-а
	
	
	932,5
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	СШ № 7 
вул. Пілотів, 43-а
	
	
	3,5
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	СШ № 21

вул. Чкалова, 217-а
	
	
	6,8
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	Управління зрошувальних систем

вул. Цілиноградська, 3-б
	
	
	12,7
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	Хлібної бази

вул. Юрія Кондратюка, 7-б 
	
	
	16,0
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	кварталу 142-143
вул. Мічуріна, 89-а
	
	
	243,6
	01.08.2017 -31.08.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	Пождепо 

вул. Кузнечна, 32-а
	
	
	58,7
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	ЗОШ № 24 (І)

просп. Полтавський, 11
	
	
	33,8
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	ЗОШ № 24 (II) просп. Полтавський, 16-а
	
	
	0,26
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	ЗОШ № 2

вул. Богдана Хмельницького, 66
	
	
	0,3
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	ЗОШ № 29

вул. Республіканська, 76

	
	
	3,1
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	Пологового будинку

вул. Майора Борищака,  20/3  
	
	
	6,0
	01.08.2017 -31.08.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	ДНЗ № 4

вул. Соломії Крушельницької, 40 
	
	
	1,8
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	дахової котельні кварталу 101, буд.10-б
	
	
	8,0
	01.06.2017 -30.06.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	дахової котельні по вул. Європейській,  68-а 
 
	
	
	10,0
	01.06.2017-30.06.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	котельня по вул. Академіка Герасимовича, 2-а 

 
	
	
	2,0
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне  підприємство «Теплоенерго»

	4.
	Поточний ремонт  обладнання  ЦТП  
	шт.
	45
	3317,2
	24.04.2017 -30.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	5.
	Поточний ремонт обладнання ХВО
	
	
	59,6
	14.04.2017 -11.09.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	6.
	Поточний ремонт електрообладнання на котельних і ЦТП

	
	
	756,0
	14.04.2017 -11.09.2017
по окремому графіку
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	7.
	Наладка автоматики безпеки, держповірка приладів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів
	
	
	269,9
	14.04.2017 -11.09.2017
по окремому графіку
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	8.
	Капітальний ремонт мереж центрального опалення            (п.м. труб) у 2-х трубному виміру
	п. м
	2081
	1646,1
	14.04.2017 -30.09.2017
по окремому графіку
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	9.
	Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання          (п.м. труб) у 2-х трубному виміру
	п. м
	1925
	1433,0
	14.04.2017 -30.09.2017
по окремому графіку
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	10.
	Поточний ремонт обладнання ЦТП кварталу 176
	шт.
	1
	19,0
	03.07.2017 -31.07.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	11.
	Скління вікон на котельних та ЦТП
	м2
	130
	35,0
	14.04.2017 -02.10.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	12.
	Відновлення асфальтового покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж
	м2
	480
	750,0
	14.04.2017 -02.10.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	13.
	Ремонт покрівлі на котельних, ЦТП, гаражі
	м2
	300
	125,0
	14.04.2017-02.10.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	14.
	Ізоляція трубопроводів теплових мереж
	м2
	680
	119,0
	14.04.2017 -02.10.2017
	Комунальне підприємство «Теплоенерго»

	
	ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ:
	
	
	12645,7
	
	


    Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                      Р.В. ШАПОВАЛОВ

   Начальник управління житлово-комунального

   господарства виконавчого  комітету                  

   Кременчуцької міської ради                                                                                                                     І.В. МОСКАЛИК

                                                                                   Додаток 4

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Склад штабу

з підготовки міського господарства до роботи

в осінньо-зимовий період  2017-2018 років

	Голова штабу                                       



	· заступник міського голови згідно з розподілом повноважень.  



	Заступник голови                             

штабу
	· начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.



	Секретар штабу                        


	· завідувач загального сектору управління житлово-комунального господарства вико- навчого комітету Кременчуцької міської ради.

	Члени штабу:
	· заступник начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради згідно з розподілом повноважень;

	
	· директор Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полта-ваобленерго» (за згодою);

	
	· начальник відділу оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

	
	· перший   заступник    голови     правління,     головний інженер ПАТ «Кременчукгаз»                          (за згодою);

	
	· начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

	
	· начальник управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

	
	· головний енергетик ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (за згодою); 

	
	· начальник Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

	
	· начальник Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

	
	· начальник відділу з фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

	
	· директор Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

	
	· директор комунального підприємства «Теплоенерго»;

	
	· начальник Кременчуцької філії                          ПАТ «Полтаваобленерго» (за згодою);  

	
	· заступник начальника Кременчуцької філії            ПАТ «Полтаваобленерго» (за згодою);

	
	· начальник управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

	
	· начальник управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

	
	· начальник Кременчуцького відділення Держенергонагляду в Полтавській області               (за згодою).


Керуючий справами

виконкому міської ради
Р.В. ШАПОВАЛОВ

Начальник управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Кременчуцької міської ради                                
І.В. МОСКАЛИК
________________________________________________________________________________________________
Рішення  виконавчого  комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
від_________20_____     №______
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