Додаток 2



                                             до рішення виконавчого комітету                                                                                                                                                 Кременчуцької міської ради                                                                                                                                                Полтавської області

Заходи
 Кременчуцької філії ПАТ «Полтаваобленерго»
з підготовки до опалювального періоду 2014 - 2015 р.р. 

	№ п/п
	Назва робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Термін виконання
	Відповідальний за виконання

	1
	2
	3
	
	5
	6

	1
	Ремонт теплових мереж центрального опалення з проведенням гідравлічних випробувань на підвищений тиск

 Всього:
	км у 2х труб.вимірі
	106,870
	
	

	
	у т.ч. 
а) Центральна частина міста
	км у 2х труб.вимірі
	34,008
	02.06.2014 –27.07.2014
	Кременчуцька філія         

 ПАТ "Полтаваобленерго"

	
	б) Нагірна частина міста
	км у 2х труб.вимірі
	34,700
	21.04.2014 –01.06.2014
	Кременчуцька філія         

 ПАТ "Полтаваобленерго"

	
	в) Молодіжне 
	км у 2х труб.вимірі
	28,406
	28.07.2014 –31.08.2014
	Кременчуцька філія          

ПАТ «Полтаваобленерго»

	
	г)ТЕЦ-КрАЗ
	км у 2х труб.вимірі
	9,756
	01.09.2014 –05.10.2014
	Кременчуцька філія          

ПАТ "Полтаваобленерго"

	2
	Заміна ділянок теплових мереж центрального опалення
	м у 2х труб.вимірі
	 812,0
	
	

	
	у т.ч.
а) Центральна частина міста
	м  у 2х труб.вимірі
	 284
	Згідно з окремим 

графіком
	Кременчуцька філія          

ПАТ "Полтаваобленерго"

	
	б) Нагірна частина міста
	м у 2х труб.вимірі
	392 
	Згідно з окремим 

графіком
	Кременчуцька філія         

 ПАТ "Полтаваобленерго"

	
	в) Молодіжне
	м у 2х труб.вимірі
	136
	Згідно з окремим 

графіком
	Кременчуцька філія        

 ПАТ "Полтаваобленерго"

	3
	Те саме, гарячого водопостачання
	м у 2х труб.вимірі
	388,0
	
	

	
	у т.ч. а) Центральна частина міста
	м у 2х труб.вимірі
	108
	Згідно з окремим 

графіком
	Кременчуцька філія         

 ПАТ "Полтаваобленерго"

	
	б) Нагірна частина міста
	м у 2х
труб.вимірі
	66
	Згідно з окремим 

графіком
	Кременчуцька філія         

 ПАТ "Полтаваобленерго"

	
	в) селище Молодіжне
	м у 2х труб.вимірі
	214
	Згідно з окремим 

графіком
	Кременчуцька філія         

 ПАТ "Полтаваобленерго"

	4
	Теплоізоляційні роботи мереж центрального опалення та гарячого водопостачання після ремонту 

ремонту
	м у 2х труб.вимірі


	   480
	Згідно з окремим 

графіком
	Кременчуцька філія          

ПАТ "Полтаваобленерго"

	5
	Відновлення асфальтобетонного покриття, зруйнованого під час ремонту теплових мереж
	тис.грн.
	  222,0
	01.04.2014 –01.10.2014
	Кременчуцька філія          

ПАТ "Полтаваобленерго"

	6
	Заміна секцій водопідігрівачів на центральних теплових пунктах
	секцій
	    2
	11.03.2014 –01.10.2014
	Кременчуцька філія          

ПАТ "Полтаваобленерго"

	7
	Ремонт обладнання ЦТП
	шт
	   41
	05.05.2014 –01.10.2014
	Кременчуцька філія         

 ПАТ "Полтаваобленерго"


      Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                       Р.В.ШАПОВАЛОВ

      Начальник управління житлово-комунального

      господарства виконавчого  комітету                  

      Кременчуцької міської ради                                                                                                                       С.М.ЯРОШ
   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
від___________20____   №_______
Сторінка 6 з 14

