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КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Х СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

16 грудня 2021 року

м. Кременчук
Про прийняття рішень по результатам

заслуховування звітів керівників 
відповідних організацій про зрив строків
реалізації проекту "Підвищення 
енергоефективності громадських будівель 
у м. Кременчук"
У зв’язку з грубим порушенням строків виконання робіт, передбачених  укладеними контрактами №1 та №2 між КП "Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія" та переможцем тендерної процедури Європейського банку реконструкції та  розвитку на виконання комплексу енергозберігаючих та інших заходів з метою зменшення споживаної енергії комунальними закладами м. Кременчука – ТОВ "АРТ-ПРОЖЕ", що призвело до зриву строків реалізації проекту "Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук", а особливо в частині щодо дошкільних та шкільних навчальних закладів освіти, що спричинило порушення освітнього процесу дітей, вплинуло на їх безпеку та здоров'я, викликало не аби який соціальний резонанс територіальної громади міста Кременчука, керуючись ст.19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області
вирішила:

1. Визнати ТОВ "АРТ-ПРОЖЕ" переможця тендерної процедури Європейського банку реконструкції та  розвитку на виконання комплексу енергозберігаючих та інших заходів з метою зменшення споживаної енергії комунальними закладами м. Кременчука, таким, який грубо порушив взяті на себе зобов’язання за контрактами №1 та №2, а роботу КП "Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія", як відповідального виконавця з реалізації проекту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук» визнати незадовільною. 
2. Вимагаємо від міського голови негайного розірвання трудового договору (контракту) з керівником КП "Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія" Качаном Вадимом Володимировичем в зв’язку з його бездіяльністю у ситуації при якій стала неможливою реалізація проекту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук» у встановлені строки. 

3. Зобов’язати КП "Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія":
3.1.  розірвати контракти №1 та №2  укладені між КП "Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія" та ТОВ "АРТ-ПРОЖЕ";

3.2.  повернути авансовий платіж сплачений на користь ТОВ "АРТ-ПРОЖЕ" на умовах контрактів №1 та №2 у тому числі за рахунок забезпечення виконання контрактів (банківської гарантії);

3.3.  стягнути  суму штрафних санкцій нарахованих у відповідності до претензій у розмірі 4338720,66 грн. та 3113535,27 грн. у тому числі за рахунок забезпечення виконання контрактів (банківської гарантії);

3.4. об’явити проведення нового тендеру на виконання комплексу енергозберігаючих та інших заходів з метою зменшення споживаної енергії комунальними закладами м. Кременчука; 
3.5. підготувати та направити лист (листи) Європейському банку реконструкції та розвитку з висвітленням наступних питань:
3.5.1. рекомендувати  Європейському банку реконструкції та розвитку відкликати свою згоду на присудження контракту та вжити дії щодо рекомендацій та пропонування заходів, спрямованих на виправлення порушень здійсненних  ТОВ "АРТ-ПРОЖЕ";
3.5.2. повідомити Європейський банк реконструкції та розвитку про відміну тендеру за проектом: "Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук", за результатами якого визнано переможцем ТОВ "АРТ-ПРОЖЕ", Республіка Азербайджан (Представництво в Україні "MMC "АРТ-ПРОЖЕ") та розірвання з ним контрактів;

3.5.3. вимагати від Європейського банку реконструкції та розвитку припинення фінансування ТОВ "АРТ-ПРОЖЕ" до моменту проведення нового тендеру та визначення підрядної організації для виконання робіт; 
3.5.4. повідомити Європейський банк реконструкції та розвитку про проведення нового тендеру з визначенням нової підрядної організації та укладання відповідного договору.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенко В.М., постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики (голова комісії Плескун О.В.), комісію з питань освіти, молоді, міжнародних  відносин, культури, спорту, IT-технологій, цифрової трансформації (голова комісії Проценко З.В.).
Міський голова                      
                                  Віталій МАЛЕЦЬКИЙ
