Пояснювальна записка
до проєкту рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Про надання згоди на продовження термінів дії контрактів «Підвищення Енергоефективності Громадських Будівель у місті Кременчук» з виконавцем робіт Представництвом «ММС Арт – Проже» ___грудня 2024 року
З метою забезпечення виконання умов кредитного договору, укладеного між комунальним підприємством Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія та Європейським банком реконструкції та розвитку на реалізацію проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук» пропонується надати згоду на продовження термінів дії контрактів «Підвищення Енергоефективності Громадських Будівель у місті Кременчук» з виконавцем робіт Представництвом «ММС Арт – Проже».
Військова агресія російської федерації проти України та повномасштабним вторгненням ворога на територію України викликало потребу у загальній мобілізації та відповідно призвело до скорочення фахівців будівельних спеціальностей. В зв’язку з чим підрядна організація часткова порушила терміни виконання договору умов договору та просить продовжити дію контрактів на виконання проєкту «Підвищення Енергоефективності Громадських Будівель у м. Кременчук» строком до 31 грудня 2025 року і гарантує повне виконання будівельних робіт за контрактом.
Приймаючи до уваги вищенаведену інформацію, а також для забезпечення реалізації проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у міста Кременчук», пропонується уповноважити директора комунального підприємства «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області продовжити дію Контракту №1 від 09 листопада 2020 року та Контракту №2 від 09 листопада 2020 року з підрядною організацією Представництво «ММС Арт – Проже» за проєктом «Підвищення Енергоефективності Громадських Будівель у місті Кременчук» строком до 31 грудня 2025 року. 
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