Додаток

до рішення міської ради

від 09 серпня 2018 року

План будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей

у мікрорайоні Раківка міста Кременчука

	Діяльність
	2016 рік
	2018 рік
	2019 рік
	2020 рік

	
	березень
	грудень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	серпень
	вересень
	жовтень

	Виконання гідравлічного розрахунку існуючих теплових мереж.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виконання проектних робіт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Передача на баланс КП «ТЕ» теплових мереж від ПАТ «КВБЗ» до камери біля колишнього скверу «Ювілейний».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Визначення джерел фінансування та, при необхідності, проведення банком (ЄІБ або іншим) тендеру на розроблення ТЕО (Feasibility Study).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розроблення ТЕО (при необхідності, міжнародною консалтинговою організацією (Feasibility Study).
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Підписання Угоди щодо надання кредиту між банком та кінцевим бенефіціаром.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Розроблення/коригування проекту будівництва котельні у мікрорайоні Раківка.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Підготовка будівельного майданчику та винос магістральних мереж із зони будівництва котельні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проходження експертизи проектної документації.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Підготовка тендерної документації.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Оголошення та проведення тендеру на будівництво котельні. 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Підписання договорів на будівництво котельні з переможцем тендеру.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подача декларації про початок будівництва котельні.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Придбання обладнання та будівництво котельні.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Подача декларації про закінчення будівництва котельні.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Заступник міського голови                                                                                                                                                         В.В.ДЕКУСАР






