Пояснювальна записка до проєкту рішення
«Про внесення змін до Грантового договору»

16 червня 2023 року був укладений Грантовий Договір (надалі – Договір) між Міжнародною Фінансовою Корпорацією (надалі – «МФК»), Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області, виконавчим комітетом  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та комунальним госпрозрахунковим житлово-експлуатаційним підприємством «Автозаводське» (надалі – КГЖЕП «Автозаводське»).
З метою належного виконання умов Грантового договору пропонується внесення в Договір наступних змін:
1. Зміна кінцевого терміну завершення проєкту. 
Відповідно до поточних умов Договору кінцевий термін завершення проєкту настає через 12 місяців після того, як відповідна будівля комунальної власності внесена до Додатку 2 (Прийнятні Будівлі) Договору. 
Прийнятною будівлею, відповідно до умов Договору визначено будівлю за адресою: Україна, Полтавська область, Кременчуцький район, м. Кременчук, вул. Троїцька 71/73.
На даний час КГЖЕП «Автозаводське» планує проводити повторну процедуру відкритих закупівель по об’єкту: «Реконструкція будинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, 71/73». Однією з істотних умов закупівель є строк виконання робіт.  
Відповідно до умов діючого Договору, кінцевий термін завершення проєкту по даній будівлі спливає 16 червня 2024 року. Враховуючи те, що проведення всіх запланованих робіт, які вказані в ПКД по цьому об’єкту неможливо провести до цього строку пропонується внести зміни до Договору в частині продовження кінцевого терміну а саме:
Кінцевий Термін Завершення Проекту, стосовно будь-якого Проекту, визначити 30 вересня 2025 року або іншу пізнішу дату, яка може бути повідомлена МФК Грантоотримувачу в письмовій формі.
2. Зміна Граничної суми.
Відповідно до поточних умов Договору Граничною сумою фінансування на 1 ВПО визначено 5000 доларів США.
Планується внесення в Договір змін щодо визначення терміну «Гранична Сума»; в Статті 1.1 (Визначення термінів) вносяться зміни шляхом його викладення в такій редакції:
«Гранична Сума» означає суму в розмірі 6 000 доларів США або таку більшу суму, яку МФК повідомить Грантоотримувачу у письмовій формі;
3. Внесення додаткового об’єкту в Додаток 2 (Прийнятні Будівлі).
До прийнятних будівель пропонується внести об’єкт: «будівля оздоровчого комплексу «Славутич» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Валентини Федько, будинок 17»
Спеціалісти МФК провели технічне обстеження будівлі та виявили дефекти, які не відображені в звіті з технічного обстеження. На даний час, проєктна організація, яка робила технічний звіт вживає заходи щодо усунення зазначених дефектів та приведення звіту у відповідність. 
4. До Додатку 3 (Прийнятні Заходи) вносяться зміни шляхом його викладення в новій редакції.
Окрім фінансування основних заходів, зазначених в ПКД по кожному об’єкту, грант може бути використаним для наступних цілей:
· для відшкодування вартості послуг з проектування (включно з розробкою Проектної Документації або дефектного акту та відповідної кошторисної документації) після завершення будівельних робіт, введення в експлуатацію відповідної Прийнятної Будівлі для проживання та успішної верифікації відповідного Проекту зі сторони МФК.
· Якщо Прийнятні Заходи включають енергоефективні матеріали та/або технології для енергоефективних рішень для будівель, вартість таких матеріалів та/або технологій буде покриватися за рахунок Грантів.
Гранти не покривають витрати, що стосуються такого:
(a) меблі та предмети, аналогічні меблям, крім (i) ліжок, (ii) шаф, (iii) обідніх столів і стільців, (iv) кухонних шаф, ящиків і стільниць;
(a) побутова техніка, крім (i) кухонних плит і кухонних витяжних вентиляторів, (ii) холодильників, (iii) бойлерів для води та (iv) пральних і сушильних машин;
(b) авторський та технічний нагляд за реалізацією Прийнятних Заходів протягом періоду реалізації Проекту; та (c) інші заходи та види діяльності, що не підпадають під визначення Прийнятних Заходів за цим Договором.
Дані зміни до Договору плануються прийняти шляхом підписання всіма сторонами Листа про Внесення Змін, після прийняття відповідного рішення Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області.
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